
S10 Página :  1

Autorización de Pago 

Proyecto 12008 RIP_ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN DEL RÍO MOCHE QUEBRADA SAN IDELFONSO TRAMO II 

Y III: KM 4+265 - 17+200 PARA EL PROYECTO PAQUETE 1

Subcontrato 12008035 OS_042 DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS

N° Subcontrato 00000090

22000464 GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C.

0042N° Orden Servicio

Contratista

Valorización 00001

00001Número

Fecha 10/08/2024

Base Imponible  624,997.2500

Impuesto  112,499.5100

 737,496.7600Importe

Retención

 737,496.7600Importe neto

Amortizado

% de Amortización

Deducción recursos

Autorizado  737,496.7600

Facturado

N° Factura

Valorización Neta  737,496.7600S/

Observación VALORIZACION 01 - JULIO 2024

Administrador

Administrador

Administrador

Administrador

Administrador
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10/08/2024  06:21:31p.m.jctorresv@ripconciv.comAprobado por :

Fecha : 13/08/2024  09:36:53a.m.


