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Autorización de Pago 

Proyecto 12008 RIP_ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN DEL RÍO MOCHE QUEBRADA SAN IDELFONSO TRAMO II 

Y III: KM 4+265 - 17+200 PARA EL PROYECTO PAQUETE 1

Subcontrato 1200807B OS 375_DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS

N° Subcontrato 00000173

22000464 GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C.

0375N° Orden Servicio

Contratista

Valorización 00001

00001Número

Fecha 30/09/2024

Base Imponible  892,798.3300

Impuesto  160,703.7000

 1,053,502.0300Importe

Retención

 1,053,502.0300Importe neto

Amortizado

% de Amortización

Deducción recursos

Autorizado  1,053,502.0300

Facturado

N° Factura

Valorización Neta  1,053,502.0300S/

Observación VALORIZACION 02 - AGOSTO 2024

Administrador
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