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Autorización de Pago 

Proyecto 12008 RIP_ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN DEL RÍO MOCHE QUEBRADA SAN IDELFONSO TRAMO II 

Y III: KM 4+265 - 17+200 PARA EL PROYECTO PAQUETE 1

Subcontrato 12008091 OS 435_DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS

N° Subcontrato 00000223

22000464 GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C.

0435N° Orden Servicio

Contratista

Valorización 00001

00001Número

Fecha 25/10/2024

Base Imponible  352,280.4600

Impuesto  63,410.4800

 415,690.9400Importe

Retención

 415,690.9400Importe neto

Amortizado

% de Amortización

Deducción recursos

Autorizado  415,690.9400

Facturado

N° Factura

Valorización Neta  415,690.9400S/

Observación VALORIZACION 03 - SETIEMBRE 2024

Administrador
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