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Valorizaciéon N° 00002
Proyecto RIP_ESTRUCTURA DE PROTECCION DEL RiO MOCHE QUEBRADA SAN IDELFONSO TRAMO 11 Y lll: KM 4+265 - 17+200 PARA EL PROYECTO PAQUETE 1
Subcontrato 120080EQ OS 666_DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS Periodo Semana 51 16/12/2024 22/12/2024
N° Subcontrato 00000387
Contratista 22000464 GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C.
RUC Contratista 20507850091 Observacion VALORIZACION 11 AL 31 OCTUBRE 2024
Nro. Orden de Servicio 0666
Subcontrato Acumulado Anterior Valorizacién Actual Acumulado Saldo
Caodigo Recurso Descripcion Und.| Precio S/ Metrado Importe S| % Metrado Importe S| % Metrado Importe S| % Metrado Importe S % Metrado Importe S
04070100070003 TRANSPORTE DE RESIDUOS vie 1,368.0000 400.00) 547,200.00) 4.00 16.00) 21,888.0 33.00 132.00 180,576.00} 37.00 148.00 202,464.00) 63.00 252.00) 344,736.00)
04070300010025 SC DISPOSICION FNAL DE ton 21.0000 10,000.00) 210,000.00) 5.44 543.86I 11,421.0 40.95 4,095.47| 86,004.87] 46.39 4,639.33 97,425.93 53.61 5,360.67] 112,574.07)
RESIDUOS SOLIDOS
Resumen Valorizacion
Costo Directo Valorizacion 757,200.00 33,309.06 266,580.87 299,889.93 457,310.07
Reajuste
Valorizacion Reajustada 757,200.00 33,309.06 266,580.87 299,889.93 457,310.07
Amortizacion de Pagos a Cuenta
Amortizacion de Adelantos
Subtotal de la Valorizacién 757,200.00 33,309.06 266,580.87 299,889.93 457,310.07
Impuesto General a las Ventas (18%) 136,296.00 5,995.63 47,984.56 53,980.19 82,315.81
Valorizacién Bruta 893,496.00 39,304.69 314,565.43 353,870.12 539,625.88
Deduccién de Recursos
Descuento de Mano de Obra
Descuento de Servicios
Retenciones
Devolucion Fondo de Garantia
Valorizacién Neta 893,496.00 39,304.69 314,565.43 353,870.12 539,625.88
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