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Autorización de Pago 

Proyecto 12008 RIP_ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN DEL RÍO MOCHE QUEBRADA SAN IDELFONSO TRAMO II 

Y III: KM 4+265 - 17+200 PARA EL PROYECTO PAQUETE 1

Subcontrato 120080F4 OS 717_ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS

N° Subcontrato 00000400

22000464 GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C.

0717N° Orden Servicio

Contratista

Valorización 00001

00001Número

Fecha 07/01/2025

Base Imponible  20,714.5800

Impuesto  3,728.6200

 24,443.2000Importe

Retención

 24,443.2000Importe neto

Amortizado

% de Amortización

Deducción recursos

Autorizado  24,443.2000

Facturado

N° Factura

Valorización Neta  24,443.2000S/

Observación VALORIZACION 08 - DICIEMBRE 2024 (1/2)
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