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Valorización N°  00001

Proyecto RIP_ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN DEL RÍO MOCHE QUEBRADA SAN IDELFONSO TRAMO II Y III: KM 4+265 - 17+200 PARA EL PROYECTO PAQUETE 1

Subcontrato Periodo Semana 01 01/01/2025 05/01/2025120080F4  OS 717_ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS

N° Subcontrato 00000400

Contratista 22000464  GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C.

RUC Contratista 20507850091         Observación VALORIZACION 08 - DICIEMBRE 2024 (1/2)

Nro. Orden de Servicio 0717

Descripción Und. Metrado %  Metrado %

Subcontrato Acumulado Anterior Valorización Actual Acumulado 

% MetradoPrecio S/ Importe S/ Importe S/ Importe S/ Importe S/ % Metrado Importe S/

Saldo

Código Recurso Metrado

TRANSPORTE DE RESIDUOS vje  15.00  22,350.00  0.00  0.00  61.20  9.18  13,680.00  61.20  9.18  13,680.00 0.00 1,490.0000  38.80  5.82  8,670.0004070100070003

SC DISPOSICION FNAL DE 

RESIDUOS SOLIDOS

ton  350.00  8,750.00  0.00  0.00  80.39  281.38  7,034.58  80.39  281.38  7,034.58 0.00 25.0000  19.61  68.62  1,715.4204070300010025

Resumen Valorización

Costo Directo Valorización  31,100.00  20,714.58  20,714.58  10,385.42

Reajuste

Valorización Reajustada  31,100.00  20,714.58  20,714.58  10,385.42

Amortizacion de Pagos a Cuenta

Amortización de Adelantos

Subtotal de la Valorización  31,100.00  20,714.58  20,714.58  10,385.42

Impuesto General a las Ventas (18%)  5,598.00  3,728.62  3,728.62  1,869.38

Valorización Bruta  36,698.00  24,443.20  24,443.20  12,254.80

Deducción de Recursos

Descuento de Mano de Obra

Descuento de Servicios

Retenciones

Devolución Fondo de Garantía

Valorización Neta  36,698.00  24,443.20  24,443.20  12,254.80
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