
DIQUES EN LA QUEBRADA EL LEON (PAQUETE Q-02) CODIGO:  400114-CBS-OT-CO-FR-0001

VALORIZACION DE SERVICIOS REVISIÓN: 01

FECHA:

VALORIZACIÓN N° 01 - ENERO 2024

DEL CONTRATANTE DEL PROVEEDOR

Razón Social : CONSORCIO BESALCO-STRACON Razón Social : GESTIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C

Dirección Legal : Av. Paseo de la República Nro. 3245 (Piso 17)  San Isidro - Lima Dirección Legal : Av. Prologanción Huaylas, km 21.3, Lote 1C, Distrito de Chorrillos, Lima

RUC : 20607671061 RUC : 20507850091

Teléfonos :  Teléfonos

Nombre del Servicio LOI / LOR : 400114-CBS-OT-ADQ-LOR-0044_R00 CeCo : 192G03C001

Tipo de Servicio : Contratación Temporal Orden de  Servicio OS : 4200042667

Valorizacion Nro. : 01 Monto Original ( Sin IGV) Orden Estadistico : NA

Periodo de Valorización : Enero 2024 Orden de Cambio          : 0.00 Moneda S/.

Monto (Sin IGV) : 940,857.60 Presupuesto Actual ( Sin IGV) Retención Fondo de Garantía : NA

CONTRATO ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE PERIODO ACUMULADO ACTUAL SALDO ACTUAL

ITEM DESCRIPCION MONTO MONTO MONTO MONTO

S/. S/. S/.

1.0 SERVICIO DE REMOCIÓN DE MATERIAL CONTAMINADO (PASIVOS AMBIENTALES) DE LOS PAQUETES C10, C11 y C12

1.10 SERVICIO DE REMOCIÓN DE MATERIAL CONTAMINADO und 1.0               992,192.93 992,192.93           0.95 94.8%          940,857.60                   0.95 94.8% 940,857.60 0.05               5.2%         51,335.33                     

(A) TOTAL 992,192.93          -                                  94.8% 940,857.60                   94.8% 940,857.60                   5.2%         51,335.33                     

(B) ADELANTOS 0.0%  -  -  -  -

(C) SUBTOTAL (A-B) 992,192.93          -                                  940,857.60                   940,857.60                   51,335.33                     

(D) IGV [18% of (C)] 18.0% 178,594.73          -                                  169,354.37                   169,354.37                   9,240.36                        

(E) TOTAL A FACTURAR (C+D) 1,170,787.66       -                                  1,110,211.97               1,110,211.97               60,575.69                     

(F) OTRAS DEDUCCIONES -                         -                                  -                                  -                                  

(G) FONDO DE GARANTÍA (%) 0.0%  -  -  -  -

(H) TOTAL A PAGAR (E+F+G) 1,170,787.66       -                                  1,110,211.97               1,110,211.97               60,575.69                     

ESPECIALISTA DE COSTOS GERENCIA TÉCNICA ADMINISTRADOR DIRECTOR DE PROYECTO SUBCONTRATISTA

: SERVICIO DE REMOCIÓN DE MATERIAL CONTAMINADO (PASIVOS AMBIENTALES) DE LOS PAQUETES C10, C11 y C12

21-Mar-22

%CANT % CANT % CANT

: 992,192.93

: 992,192.93

CANT %U.M TOTALCANT P.U

1/1

Resumen Planilla de Valorización
OS4200042667-GESTION SERVIC. AMB._Val.01

30/01/2024
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