
DIQUES EN LA QUEBRADA EL LEON (PAQUETE Q-02) CODIGO:  400114-CBS-OT-CO-FR-0001

VALORIZACION DE SERVICIOS REVISIÓN: 01

FECHA:

VALORIZACIÓN N° 02 - MARZO 2024

DEL CONTRATANTE DEL PROVEEDOR

Razón Social : CONSORCIO BESALCO-STRACON Razón Social : GESTIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C

Dirección Legal : Av. Paseo de la República Nro. 3245 (Piso 17)  San Isidro - Lima Dirección Legal : Av. Prologanción Huaylas, km 21.3, Lote 1C, Distrito de Chorrillos, Lima

RUC : 20607671061 RUC : 20507850091

Teléfonos :  Teléfonos

Nombre del Servicio LOI / LOR : 400114-CBS-OT-ADQ-LOR-0044_R00 CeCo : 192G03C001

Tipo de Servicio : Contratación Temporal Orden de  Servicio OS : 4200042667

Valorizacion Nro. : 02 Monto Original ( Sin IGV) Orden Estadistico : NA

Periodo de Valorización : Marzo 2024 Orden de Cambio          : 0.00 Moneda S/.

Monto (Sin IGV) : 13,800.00 Presupuesto Actual ( Sin IGV) Retención Fondo de Garantía : NA

CONTRATO ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE PERIODO ACUMULADO ACTUAL SALDO ACTUAL

ITEM DESCRIPCION MONTO MONTO MONTO MONTO

S/. S/. S/.

1.0 SERVICIO DE REMOCIÓN DE MATERIAL CONTAMINADO (PASIVOS AMBIENTALES) DE LOS PAQUETES C10, C11 y C12

1.10 SERVICIO DE REMOCIÓN DE MATERIAL CONTAMINADO und 1.0               992,192.93 992,192.93           0.9                 94.8% 940,857.60 0.01 1.4%            13,800.00                      0.96 96.2% 954,657.60 0.04               3.8%         37,535.33                     

(A) TOTAL 992,192.93          94.8% 940,857.60                   1.4% 13,800.00                     96.2% 954,657.60                   3.8%         37,535.33                     

(B) ADELANTOS 0.0%  -  -  -  -  -

(C) SUBTOTAL (A-B) 992,192.93          940,857.60                   13,800.00                     954,657.60                   37,535.33                     

(D) IGV [18% of (C)] 18.0% 178,594.73          169,354.37                   2,484.00                        171,838.37                   6,756.36                        

(E) TOTAL A FACTURAR (C+D) 1,170,787.66       1,110,211.97               16,284.00                     1,126,495.97               44,291.69                     

(F) OTRAS DEDUCCIONES -                         -                                  -                                  -                                  -                                  

(G) FONDO DE GARANTÍA (%) 0.0%  -  -  -  -  -

(H) TOTAL A PAGAR (E+F+G) 1,170,787.66       1,110,211.97               16,284.00                     1,126,495.97               44,291.69                     

ESPECIALISTA DE COSTOS GERENCIA TÉCNICA ADMINISTRADOR DIRECTOR DE PROYECTO SUBCONTRATISTA

P.U

: SERVICIO DE REMOCIÓN DE MATERIAL CONTAMINADO (PASIVOS AMBIENTALES) DE LOS PAQUETES C10, C11 y C12

21-Mar-22

%CANT % CANT % CANT

: 992,192.93

: 992,192.93

CANT %U.M TOTALCANT

1/1

Resumen Planilla de Valorización
OS4200042667-GESTION SERVIC. AMB._Val.01

13/03/2024


		GRAMD PERUANA SAC
	2024-03-14T21:06:26+0000
	PERU


		GRAMD PERUANA SAC
	2024-03-15T16:15:23+0000
	PERU


		GRAMD PERUANA SAC
	2024-03-15T16:19:12+0000
	PERU


		GRAMD PERUANA SAC
	2024-03-18T21:22:59+0000
	PERU


		GRAMD PERUANA SAC
	2024-03-20T00:42:54+0000
	PERU




