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INICIO DE SERVICIO

ENTREGABLE N° 1

Analisis y elaboracion de reportes de planeamiento (matrices,  cronogramas, planes de control 

y otros)
1 10

ENTREGABLE N° 2

Acceso a Sitio Paquete 1 - Qdas. OSO 1 y 2 

Análisis técnico legal de información del contratista 11 20

Solicitud y tramitología de la información catastral a diversas entidades publicas 31 30

Reconocimiento de campo y recojo de información primigenia 31 20

Levantamiento topográfico y de información física de las áreas auxiliares (mejoras) 31 20

Elaboración y conformación de expedientes técnicos para la solicitud de los Certificados de 

Búsqueda Catastral
61 30

Elaboración y conformación de expedientes técnico para la elaboración de contratos de 

alquiler y afectación en uso de las áreas auxiliares, según corresponda
91 30

Aprobación de Resolucion Administrativa de Afectacion en uso (SBN) 121 30

Inscripción registral de las areas auxiliares que se encuentran en áreas de dominio del 151 60

Acceso a Sitio Paquete 2 - Qdas. PAMPA HERMOSA Y QUIRRIOPANO 1y 2 

Análisis técnico legal de información del contratista 11 20

Solicitud y tramitología de la información catastral a diversas entidades publicas 31 30

Reconocimiento de campo y recojo de información primigenia 31 20

Levantamiento topográfico y de información física de las áreas auxiliares (mejoras) 31 20

Elaboración y conformación de expedientes técnicos para la solicitud de los Certificados de 

Búsqueda Catastral
61 30

Elaboración y conformación de expedientes técnico para la elaboración de contratos de 

alquiler y afectación en uso de las áreas auxiliares, según corresponda
91 30

Aprobación de Resolucion Administrativa de Afectacion en uso (SBN) 121 30

Inscripción registral de las areas auxiliares que se encuentran en áreas de dominio del 151 60

Acceso a Sitio Paquete 3 - Qdas. SANTANERO 1 y 2

Análisis técnico legal de información del contratista 11 20

Solicitud y tramitología de la información catastral a diversas entidades publicas 31 30

Reconocimiento de campo y recojo de información primigenia 31 20

Levantamiento topográfico y de información física de las áreas auxiliares (mejoras) 31 20

Elaboración y conformación de expedientes técnicos para la solicitud de los Certificados de 

Búsqueda Catastral
61 30

Elaboración y conformación de expedientes técnico para la elaboración de contratos de 

alquiler y afectación en uso de las áreas auxiliares, según corresponda
91 120

Acceso a Sitio Paquete 4 - Qdas. ALTO PERU 1 y 2

Análisis técnico legal de información del contratista 11 20

Solicitud y tramitología de la información catastral a diversas entidades publicas 31 30

Reconocimiento de campo y recojo de información primigenia 31 20

Levantamiento topográfico y de información física de las áreas auxiliares (mejoras) 31 20

Elaboración y conformación de expedientes técnicos para la solicitud de los Certificados de 

Búsqueda Catastral
61 30

Elaboración y conformación de expedientes técnico para la elaboración de contratos de 

alquiler y afectación en uso de las áreas auxiliares, según corresponda
91 120

Acceso a Sitio Paquete 5 - Qdas. ASCOPE 1,2 y 3

Análisis técnico legal de información del contratista 11 20

Solicitud y tramitología de la información catastral a diversas entidades publicas 31 30

Reconocimiento de campo y recojo de información primigenia 31 20

Levantamiento topográfico y de información física de las áreas auxiliares (mejoras) 31 20

Elaboración y conformación de expedientes técnicos para la solicitud de los Certificados de 

Búsqueda Catastral
61 30

Elaboración y conformación de expedientes técnico para la elaboración de contratos de 

alquiler y afectación en uso de las áreas auxiliares, según corresponda
91 30

Aprobación de Resolucion Administrativa de Afectacion en uso (SBN) 121 30

Inscripción registral de las areas auxiliares que se encuentran en áreas de dominio del 151 60

Acceso a Sitio Paquete 6- Tramo 01: 45+000-64+195

Análisis técnico legal de información del contratista 11 20

Solicitud y tramitología de la información catastral a diversas entidades publicas 31 30

Reconocimiento de campo y recojo de información primigenia 31 20

Levantamiento topográfico y de información física de las áreas auxiliares (mejoras) 31 20

Elaboración y conformación de expedientes técnicos para la solicitud de los Certificados de 

Búsqueda Catastral
61 30

Elaboración y conformación de expedientes técnico para la elaboración de contratos de 

alquiler y afectación en uso de las áreas auxiliares, según corresponda
91 30

Aprobación de Resolucion Administrativa de Afectacion en uso (SBN) 121 30

Inscripción registral de las areas auxiliares que se encuentran en áreas de dominio del 151 60

Acceso a Sitio Paquete 8 Tramo 03: 15+800-30+000

Análisis técnico legal de información del contratista 11 20

Solicitud y tramitología de la información catastral a diversas entidades publicas 31 30

Reconocimiento de campo y recojo de información primigenia 31 20

Levantamiento topográfico y de información física de las áreas auxiliares (mejoras) 31 20

Elaboración y conformación de expedientes técnicos para la solicitud de los Certificados de 

Búsqueda Catastral
61 30

Elaboración y conformación de expedientes técnico para la elaboración de contratos de 

alquiler y afectación en uso de las áreas auxiliares, según corresponda
91 30

Aprobación de Resolucion Administrativa de Afectacion en uso (SBN) 121 30

Inscripción registral de las areas auxiliares que se encuentran en áreas de dominio del 151 60

Acceso a Sitio Paquete 9 Tramo 04: 0+000-150+800

Análisis técnico legal de información del contratista 11 20

Solicitud y tramitología de la información catastral a diversas entidades publicas 31 30

Reconocimiento de campo y recojo de información primigenia 31 20

Levantamiento topográfico y de información física de las áreas auxiliares (mejoras) 31 20

Elaboración y conformación de expedientes técnicos para la solicitud de los Certificados de 

Búsqueda Catastral
61 30

Elaboración y conformación de expedientes técnico para la elaboración de contratos de 

alquiler y afectación en uso de las áreas auxiliares, según corresponda
91 30

Aprobación de Resolucion Administrativa de Afectacion en uso (SBN) 121 30

Inscripción registral de las areas auxiliares que se encuentran en áreas de dominio del 151 60

SERVICIO DE LIBERACION DE AREAS AUXILIARES Y PROCEDIMIENTOS DE AFECTACION EN USO TEMPORAL ANTE LA SBN 

– CUENCA DEL RIO CHICAMA

ACTIVIDAD
INICIO 

DEL 

PLAN

DURACI

ÓN DEL 

PLAN



INICIO DE SERVICIO

ENTREGABLE N° 1

Analisis y elaboracion de reportes de planeamiento (matrices,  cronogramas, planes de control 

y otros)
1 10

ENTREGABLE N° 2

Acceso a Sitio Paquete 1 - Qdas. OSO 1 y 2 

Análisis técnico legal de información del contratista 11 20

Solicitud y tramitología de la información catastral a diversas entidades publicas 31 30

Reconocimiento de campo y recojo de información primigenia 31 20

Levantamiento topográfico y de información física de las áreas auxiliares (mejoras) 31 20

Elaboración y conformación de expedientes técnicos para la solicitud de los Certificados de 

Búsqueda Catastral
61 30

Elaboración y conformación de expedientes técnico para la elaboración de contratos de 

alquiler y afectación en uso de las áreas auxiliares, según corresponda
91 30

Aprobación de Resolucion Administrativa de Afectacion en uso (SBN) 121 30

Inscripción registral de las areas auxiliares que se encuentran en áreas de dominio del 151 60

Acceso a Sitio Paquete 2 - Qdas. PAMPA HERMOSA Y QUIRRIOPANO 1y 2 

Análisis técnico legal de información del contratista 11 20

Solicitud y tramitología de la información catastral a diversas entidades publicas 31 30

Reconocimiento de campo y recojo de información primigenia 31 20

Levantamiento topográfico y de información física de las áreas auxiliares (mejoras) 31 20

Elaboración y conformación de expedientes técnicos para la solicitud de los Certificados de 

Búsqueda Catastral
61 30

Elaboración y conformación de expedientes técnico para la elaboración de contratos de 

alquiler y afectación en uso de las áreas auxiliares, según corresponda
91 30

Aprobación de Resolucion Administrativa de Afectacion en uso (SBN) 121 30

Inscripción registral de las areas auxiliares que se encuentran en áreas de dominio del 151 60

Acceso a Sitio Paquete 3 - Qdas. SANTANERO 1 y 2

Análisis técnico legal de información del contratista 11 20

Solicitud y tramitología de la información catastral a diversas entidades publicas 31 30

Reconocimiento de campo y recojo de información primigenia 31 20

Levantamiento topográfico y de información física de las áreas auxiliares (mejoras) 31 20

Elaboración y conformación de expedientes técnicos para la solicitud de los Certificados de 

Búsqueda Catastral
61 30

Elaboración y conformación de expedientes técnico para la elaboración de contratos de 

alquiler y afectación en uso de las áreas auxiliares, según corresponda
91 120

Acceso a Sitio Paquete 4 - Qdas. ALTO PERU 1 y 2

Análisis técnico legal de información del contratista 11 20

Solicitud y tramitología de la información catastral a diversas entidades publicas 31 30

Reconocimiento de campo y recojo de información primigenia 31 20

Levantamiento topográfico y de información física de las áreas auxiliares (mejoras) 31 20

Elaboración y conformación de expedientes técnicos para la solicitud de los Certificados de 

Búsqueda Catastral
61 30

Elaboración y conformación de expedientes técnico para la elaboración de contratos de 

alquiler y afectación en uso de las áreas auxiliares, según corresponda
91 120

Acceso a Sitio Paquete 5 - Qdas. ASCOPE 1,2 y 3

Análisis técnico legal de información del contratista 11 20

Solicitud y tramitología de la información catastral a diversas entidades publicas 31 30

Reconocimiento de campo y recojo de información primigenia 31 20

Levantamiento topográfico y de información física de las áreas auxiliares (mejoras) 31 20

Elaboración y conformación de expedientes técnicos para la solicitud de los Certificados de 

Búsqueda Catastral
61 30

Elaboración y conformación de expedientes técnico para la elaboración de contratos de 

alquiler y afectación en uso de las áreas auxiliares, según corresponda
91 30

Aprobación de Resolucion Administrativa de Afectacion en uso (SBN) 121 30

Inscripción registral de las areas auxiliares que se encuentran en áreas de dominio del 151 60

Acceso a Sitio Paquete 6- Tramo 01: 45+000-64+195

Análisis técnico legal de información del contratista 11 20

Solicitud y tramitología de la información catastral a diversas entidades publicas 31 30

Reconocimiento de campo y recojo de información primigenia 31 20

Levantamiento topográfico y de información física de las áreas auxiliares (mejoras) 31 20

Elaboración y conformación de expedientes técnicos para la solicitud de los Certificados de 

Búsqueda Catastral
61 30

Elaboración y conformación de expedientes técnico para la elaboración de contratos de 

alquiler y afectación en uso de las áreas auxiliares, según corresponda
91 30

Aprobación de Resolucion Administrativa de Afectacion en uso (SBN) 121 30

Inscripción registral de las areas auxiliares que se encuentran en áreas de dominio del 151 60

Acceso a Sitio Paquete 8 Tramo 03: 15+800-30+000

Análisis técnico legal de información del contratista 11 20

Solicitud y tramitología de la información catastral a diversas entidades publicas 31 30

Reconocimiento de campo y recojo de información primigenia 31 20

Levantamiento topográfico y de información física de las áreas auxiliares (mejoras) 31 20

Elaboración y conformación de expedientes técnicos para la solicitud de los Certificados de 

Búsqueda Catastral
61 30

Elaboración y conformación de expedientes técnico para la elaboración de contratos de 

alquiler y afectación en uso de las áreas auxiliares, según corresponda
91 30

Aprobación de Resolucion Administrativa de Afectacion en uso (SBN) 121 30

Inscripción registral de las areas auxiliares que se encuentran en áreas de dominio del 151 60

Acceso a Sitio Paquete 9 Tramo 04: 0+000-150+800

Análisis técnico legal de información del contratista 11 20

Solicitud y tramitología de la información catastral a diversas entidades publicas 31 30

Reconocimiento de campo y recojo de información primigenia 31 20

Levantamiento topográfico y de información física de las áreas auxiliares (mejoras) 31 20

Elaboración y conformación de expedientes técnicos para la solicitud de los Certificados de 

Búsqueda Catastral
61 30

Elaboración y conformación de expedientes técnico para la elaboración de contratos de 

alquiler y afectación en uso de las áreas auxiliares, según corresponda
91 30

Aprobación de Resolucion Administrativa de Afectacion en uso (SBN) 121 30

Inscripción registral de las areas auxiliares que se encuentran en áreas de dominio del 151 60

SERVICIO DE LIBERACION DE AREAS AUXILIARES Y PROCEDIMIENTOS DE AFECTACION EN USO TEMPORAL ANTE LA SBN 

– CUENCA DEL RIO CHICAMA

ACTIVIDAD
INICIO 

DEL 

PLAN

DURACI

ÓN DEL 

PLAN 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183
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INICIO DE SERVICIO

ENTREGABLE N° 1

Analisis y elaboracion de reportes de planeamiento (matrices,  cronogramas, planes de control 

y otros)
1 10

ENTREGABLE N° 2

Acceso a Sitio Paquete 1 - Qdas. OSO 1 y 2 

Análisis técnico legal de información del contratista 11 20

Solicitud y tramitología de la información catastral a diversas entidades publicas 31 30

Reconocimiento de campo y recojo de información primigenia 31 20

Levantamiento topográfico y de información física de las áreas auxiliares (mejoras) 31 20

Elaboración y conformación de expedientes técnicos para la solicitud de los Certificados de 

Búsqueda Catastral
61 30

Elaboración y conformación de expedientes técnico para la elaboración de contratos de 

alquiler y afectación en uso de las áreas auxiliares, según corresponda
91 30

Aprobación de Resolucion Administrativa de Afectacion en uso (SBN) 121 30

Inscripción registral de las areas auxiliares que se encuentran en áreas de dominio del 151 60

Acceso a Sitio Paquete 2 - Qdas. PAMPA HERMOSA Y QUIRRIOPANO 1y 2 

Análisis técnico legal de información del contratista 11 20

Solicitud y tramitología de la información catastral a diversas entidades publicas 31 30

Reconocimiento de campo y recojo de información primigenia 31 20

Levantamiento topográfico y de información física de las áreas auxiliares (mejoras) 31 20

Elaboración y conformación de expedientes técnicos para la solicitud de los Certificados de 

Búsqueda Catastral
61 30

Elaboración y conformación de expedientes técnico para la elaboración de contratos de 

alquiler y afectación en uso de las áreas auxiliares, según corresponda
91 30

Aprobación de Resolucion Administrativa de Afectacion en uso (SBN) 121 30

Inscripción registral de las areas auxiliares que se encuentran en áreas de dominio del 151 60

Acceso a Sitio Paquete 3 - Qdas. SANTANERO 1 y 2

Análisis técnico legal de información del contratista 11 20

Solicitud y tramitología de la información catastral a diversas entidades publicas 31 30

Reconocimiento de campo y recojo de información primigenia 31 20

Levantamiento topográfico y de información física de las áreas auxiliares (mejoras) 31 20

Elaboración y conformación de expedientes técnicos para la solicitud de los Certificados de 

Búsqueda Catastral
61 30

Elaboración y conformación de expedientes técnico para la elaboración de contratos de 

alquiler y afectación en uso de las áreas auxiliares, según corresponda
91 120

Acceso a Sitio Paquete 4 - Qdas. ALTO PERU 1 y 2

Análisis técnico legal de información del contratista 11 20

Solicitud y tramitología de la información catastral a diversas entidades publicas 31 30

Reconocimiento de campo y recojo de información primigenia 31 20

Levantamiento topográfico y de información física de las áreas auxiliares (mejoras) 31 20

Elaboración y conformación de expedientes técnicos para la solicitud de los Certificados de 

Búsqueda Catastral
61 30

Elaboración y conformación de expedientes técnico para la elaboración de contratos de 

alquiler y afectación en uso de las áreas auxiliares, según corresponda
91 120

Acceso a Sitio Paquete 5 - Qdas. ASCOPE 1,2 y 3

Análisis técnico legal de información del contratista 11 20

Solicitud y tramitología de la información catastral a diversas entidades publicas 31 30

Reconocimiento de campo y recojo de información primigenia 31 20

Levantamiento topográfico y de información física de las áreas auxiliares (mejoras) 31 20

Elaboración y conformación de expedientes técnicos para la solicitud de los Certificados de 

Búsqueda Catastral
61 30

Elaboración y conformación de expedientes técnico para la elaboración de contratos de 

alquiler y afectación en uso de las áreas auxiliares, según corresponda
91 30

Aprobación de Resolucion Administrativa de Afectacion en uso (SBN) 121 30

Inscripción registral de las areas auxiliares que se encuentran en áreas de dominio del 151 60

Acceso a Sitio Paquete 6- Tramo 01: 45+000-64+195

Análisis técnico legal de información del contratista 11 20

Solicitud y tramitología de la información catastral a diversas entidades publicas 31 30

Reconocimiento de campo y recojo de información primigenia 31 20

Levantamiento topográfico y de información física de las áreas auxiliares (mejoras) 31 20

Elaboración y conformación de expedientes técnicos para la solicitud de los Certificados de 

Búsqueda Catastral
61 30

Elaboración y conformación de expedientes técnico para la elaboración de contratos de 

alquiler y afectación en uso de las áreas auxiliares, según corresponda
91 30

Aprobación de Resolucion Administrativa de Afectacion en uso (SBN) 121 30

Inscripción registral de las areas auxiliares que se encuentran en áreas de dominio del 151 60

Acceso a Sitio Paquete 8 Tramo 03: 15+800-30+000

Análisis técnico legal de información del contratista 11 20

Solicitud y tramitología de la información catastral a diversas entidades publicas 31 30

Reconocimiento de campo y recojo de información primigenia 31 20

Levantamiento topográfico y de información física de las áreas auxiliares (mejoras) 31 20

Elaboración y conformación de expedientes técnicos para la solicitud de los Certificados de 

Búsqueda Catastral
61 30

Elaboración y conformación de expedientes técnico para la elaboración de contratos de 

alquiler y afectación en uso de las áreas auxiliares, según corresponda
91 30

Aprobación de Resolucion Administrativa de Afectacion en uso (SBN) 121 30

Inscripción registral de las areas auxiliares que se encuentran en áreas de dominio del 151 60

Acceso a Sitio Paquete 9 Tramo 04: 0+000-150+800

Análisis técnico legal de información del contratista 11 20

Solicitud y tramitología de la información catastral a diversas entidades publicas 31 30

Reconocimiento de campo y recojo de información primigenia 31 20

Levantamiento topográfico y de información física de las áreas auxiliares (mejoras) 31 20

Elaboración y conformación de expedientes técnicos para la solicitud de los Certificados de 

Búsqueda Catastral
61 30

Elaboración y conformación de expedientes técnico para la elaboración de contratos de 

alquiler y afectación en uso de las áreas auxiliares, según corresponda
91 30

Aprobación de Resolucion Administrativa de Afectacion en uso (SBN) 121 30

Inscripción registral de las areas auxiliares que se encuentran en áreas de dominio del 151 60

SERVICIO DE LIBERACION DE AREAS AUXILIARES Y PROCEDIMIENTOS DE AFECTACION EN USO TEMPORAL ANTE LA SBN 

– CUENCA DEL RIO CHICAMA

ACTIVIDAD
INICIO 

DEL 

PLAN

DURACI

ÓN DEL 

PLAN 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
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