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Valorización N°  00002

Proyecto RIP_QUEBRADA PAQ.1 RIO CHICO

Subcontrato Periodo Semana 18 29/04/2024 05/05/2024120020J1  OS_0737. SERVICIO DE ALQUILER DE COASTER

N° Subcontrato 00000555

Contratista 22010487  NEGOCIOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES JG E.I.R.L.

RUC Contratista 20568624981         Observación ABRIL. 2024

Nro. Orden de Servicio 000737

Descripción Und. Metrado %  Metrado %

Subcontrato Acumulado Anterior Valorización Actual Acumulado 

% MetradoPrecio S/ Importe S/ Importe S/ Importe S/ Importe S/ % Metrado Importe S/

Saldo

Código Recurso Metrado

ALQUILER DE COASTER mes  3.00  30,690.00  15.00  4,620.00  32.33  0.97  9,900.00  47.33  1.42  14,520.00 0.45 10,230.0000  52.67  1.58  16,170.0004180100220023

Resumen Valorización

Costo Directo Valorización  4,620.00 30,690.00  9,900.00  14,520.00  16,170.00

Reajuste

Valorización Reajustada  30,690.00  4,620.00  9,900.00  14,520.00  16,170.00

Amortizacion de Pagos a Cuenta

Amortización de Adelantos

Subtotal de la Valorización  30,690.00  4,620.00  9,900.00  14,520.00  16,170.00

Impuesto General a las Ventas (18%)  5,524.20  831.60  1,782.00  2,613.60  2,910.60

Valorización Bruta  36,214.20  5,451.60  11,682.00  17,133.60  19,080.60

Deducción de Recursos

Descuento de Mano de Obra

Descuento de Servicios

Retenciones

Devolución Fondo de Garantía

Valorización Neta  36,214.20  5,451.60  11,682.00  17,133.60  19,080.60

Subcontratista V° B° Area Técnica
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