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Valorización N°  00001

Proyecto RIP_QUEBRADA PAQ.1 RIO CHICO

Subcontrato Periodo Semana 26 24/06/2024 30/06/2024120020OW  OS_0998. ALQUILER DE COASTER

N° Subcontrato 00000735

Contratista 22010487  NEGOCIOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES JG E.I.R.L.

RUC Contratista 20568624981         Observación JUNIO 2024

Nro. Orden de Servicio 0998

Descripción Und. Metrado %  Metrado %

Subcontrato Acumulado Anterior Valorización Actual Acumulado 

% MetradoPrecio S/ Importe S/ Importe S/ Importe S/ Importe S/ % Metrado Importe S/

Saldo

Código Recurso Metrado

ALQUILER DE COASTER mes  2.00  20,460.00  0.00  0.00  48.50  0.97  9,900.00  48.50  0.97  9,900.00 0.00 10,230.0000  51.50  1.03  10,560.0004180100220023

Resumen Valorización

Costo Directo Valorización  20,460.00  9,900.00  9,900.00  10,560.00

Reajuste

Valorización Reajustada  20,460.00  9,900.00  9,900.00  10,560.00

Amortizacion de Pagos a Cuenta

Amortización de Adelantos

Subtotal de la Valorización  20,460.00  9,900.00  9,900.00  10,560.00

Impuesto General a las Ventas (18%)  3,682.80  1,782.00  1,782.00  1,900.80

Valorización Bruta  24,142.80  11,682.00  11,682.00  12,460.80

Deducción de Recursos

Descuento de Mano de Obra

Descuento de Servicios

Retenciones

Devolución Fondo de Garantía

Valorización Neta  24,142.80  11,682.00  11,682.00  12,460.80

Jorge Arteaga

Gerente de Proyecto
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