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PRIMERA ADENDA AL CONTRATO DE SERVICIOS DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

Conste por el presente documento la Primera Adenda al Contrato de Servicios, (la “Adenda”) que
suscriben:

. INDUPARK SAG, identificado con RUC No. 20549667504, con domicilio legal en Cal. Monte Rosa No.
233 Dpto. 503, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, debidamente
representada por su Gerente General, Diego Martin Farah Jarufe, identificado con DNI No. 08746778,
segln poderes inscritos en la Partida Electrénica No. 12910285 del Registro de Personas Juridicas de
la Oficina Registral de Lima, a quien en adelante se le denominard “INDUPARK”.

. SEDASAR SAC,, identificada con R.U.C. No. 20544596706, con domicilio legal en Jr. Bernardo
O’Higgins Nro. 281 Dpto. 401 Urb. San Martin, Pueblo Libre, Provincia y Departamento de Lima,
debidamente representada por su Gerente General la Sra. Gina Rafaela Marrou Diaz, con DNI N°
41435161, a quien en lo sucesivo se denominard “EL CONTRATISTA”.

A INDUPARK y a EL CONTRATISTA se les denominard, en adelante y conjuntamente, como las “Partes”.
La Adenda se celebra en los términos y estipulaciones siguientes:
PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Con fecha o1 de setiembre del 2015, las Partes celebraron un CONTRATO DE LOCACION SERVICIOS DE
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO, en adelante EL CONTRATO, mediante el cual INDUPARK
contraté a EL CONTRATISTA para la realizacion de servicios de elaboracién de Plan de Monitoreo
Arqueoldgico, “PMA”, y servicio de monitoreo arqueoldgico insity, ubicado en Fundo San Carlos s/n,
distrito de Chilca, provincia de Cafiete, departamento de Lima (en adelante la “SERVICIO”).

1.2 El precio final para la ejecucién de los trabajos descritos en el Contrato, fue pactado en el monto
total de S/. 45,000.00 (Cuarenta y Cinco Mil y 00/100 Nuevos Soles) mas el Impuesto General a las
Ventas.

SEGUNDO: OBJETO

2.1.  Envirtud de la presente Adenda, las Partes acuerdan en realizar una aclaracién a la cldusula Sexta del
Contrato, a solicitud de INDUPARK, requiere ampliar los servicios de monitoreo por un plazo de 6
meses, concluyendo el 27 de Agosto del 2016.

2.2 Modificar la cldusula cuarta, de contrato; El monto por el cual EL CONTRATISTA se compromete a
ejecutar los trabajos descritos en la cldusula cuarta, es por un importe mensual de S/6,666.67, (Seis
Mil Seiscientos Sesenta y Seis y 67/100 Nuevos Soles) mds el Impuesto General a las Ventas, (IGV).

TERCERA: RATIFICACION

Finalmente, y sin perjuicio de las inclusiones y modificaciones establecidas en la presente Adenda,

INDUPARK y EL CONTRATISTA manifiestan expresamente su voluntad en ratificar todas y cada una de las

clausulas del Contrato, que no se hayan visto modificadas por la presente Adenda.

En sefial de conformidad, las Partes suscriben el presente documento, por Triplicado, el 01 de Marzo del

2016.
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