AJANI 3 Proyecto: Subproyecto A4 - Rio Lacramarca REV 01
CRONOGRAMA DE EQUIPOS CLAVE 17/11/2022
EQUIPO

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 20t 1 1 1 1

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10t 2 1 2 2 2 1
CARGADOR FRONTAL 966H 1 1 1 1 1 1
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 35 TON 6 1 5 5 5 2
RETROEXCAVADORA 89 HP 1 1 1 1 1 1
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 3 2 3 3 3 1
MOTONIVELADOR 145H - 150 hp 2 1 2 2 2 2
CAMION VOLQUETE 20 m3 9 9 9 9 9
CAMION VOLQUETE 17 m3 5 3 5 5 5 5
CAMION CISTERNA 5000 GAL P/ AGUA 1 1 1 1 1 1




