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OH LA DECLARACION DE ACEPTACION DE LOS TERMINOS Y
CONDICIONES DEL CONTRATO DE SERVICIO

Sefiores: OBRASCON HUARTE LAIN SA SUC DEL PERU
Atencion: Departamento de Procura
Referencia: CONCURSO EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3.

De nuestra consideracién:

Por la presente, SACEEM S.A., SUCURSAL DEL PERU, debidamente representada por su Gerente
General y apoderado, el Sr. Gonzalo Garcia Camino, identificado con DNI N2 10543321 y por su
apoderado, el Sr. Raul Hernando Martin Barrios Fernandez Concha, identificado con DNI N2
08773854, ambos con poderes inscritos en la Partida Electronica N° 14022706 del Registro de
Personas Juridicas de la Oficina Registral de Lima, Zona Registral N° IX — Sede Lima, declaramos
bajo juramento que hemos leido, entendido y aceptado los Términos de referencia y clausulas
del modelo de subcontrato NEC3 ECS Opcién B adjunto (en adelante el “Subcontrato”); con

excepcion de las siguientes condiciones contractuales previstas en la Opcién Z: Condiciones

adicionales del Subcontrato y su Ficha de Datos, las cuales requerimos gue sean

reconsideradas en el presente proceso de licitacidon, pues nuestra representada NO puede

aceptarlas en su estado actual (en adelante las “Exclusiones”):

e Dafio indirecto: Si bien, en la Cl. Z.10 del subcontrato se ha previsto que: “(...) ninguna

de las Partes serd responsable ante la otra, en ningun caso, por lucro cesante, pérdidas

de ganancias o ingresos, costo del capital, demandas de proveedores, cargos o costos

(tributarios o no) por uso o inventario, dafos incidentales, indirectos o especiales de

cualquier tipo o indole {...)”, en la Ficha de Datos del subcontrato se ha previsto que:

“(...) La responsabilidad del Subcontratista con el Contratista en relacidn con la pérdida

indirecta o consecuencial se limita a monto del presupuesto estimado del contrato o

presupuesto actualizado (el que resulte mayor) (...)”. Requerimos que el dafio indirecto

guede excluido expresamente en ambas secciones del subcontrato.

e Dafio ulterior: En la Ficha de Datos del Subcontrato se ha previsto que: “(...) la aplicacion

de las penalidades pactadas en esta Cldusula no impide al Contratista reclamar el dafio

ulterior ocasionado por el incumplimiento del Subcontratista (...)”. Requerimos que el

dafno ulterior se limite expresamente al monto total del Subcontrato y siempre que se

haya producido por dolo o culpa inexcusable, de ser el caso.
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e Disputas derivadas de la interpretacién y cumplimiento del Subcontrato: En la Cl. ZW

del Subcontrato se ha previsto que “(...) El Subcontratista aceptard la decision que se
adopte como consecuencia de este Procedimiento, renunciando a interponer cualquier
accion o reclamo al Contratista o al Contratante en caso dicha decision le sea
desfavorable (..)”. Requerimos que se excluya esta renuncia anticipada del

Subcontratista.

e Suspensién de la Prestacidn de Los Servicios: En la Cl. Z.09 del Subcontrato se ha previsto

que la prestacion de los Servicios puede sufrir paralizaciones, suspensiones o
interrupciones por causas no imputables al Contratista y que, en dichos casos, “...) el
Subcontratista no tendrd derecho a reclamar el pago de monto adicional alguno ni
tampoco a una extension del plazo del Subcontrato, incluyendo una prérroga del Plazo
Inicial (...)". Requerimos que se establezca expresamente que no tendremos derecho a
reclamar impactos en plazo y costo -Unica y exclusivamente- cuando estos eventos sean

directamente atribuibles al Subcontratista.

e Responsabilidad por el disefio: Requerimos que se establezca expresamente en la

Opcién Z que el alcance previsto para este Subcontrato se limita a la ejecucién del
SUBPROYECTO A3, en base a la informacién y disefios entregados por el Contratista y,
por ende, que el Subcontratista no asume ningun riesgo por la elaboracion del disefio
de las obras, ni mucho menos es responsable de los errores, omisiones o insuficiencia
de la informacién (falta de detalle) recibida por este antes o con ocasién de la

celebracion del Subcontrato que hagan que parte del disefio sea inviable de ejecutar.

En esa medida, de ser adjudicados para la ejecucion del SUBPROYECTO A3 del Proyecto de
“DEFENSAS RIBERENAS DEL RO LACRAMARCA — PAQUETE R-07”, requeriremos estar conformes
ambas partes con todas las estipulaciones finales del modelo de contrato propuesto por el
Cliente; a fin que dicho contrato quede aceptado y exista validamente y, como consecuencia de

ello, poder perfeccionarlo para que sea exigible entre las partes.
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Sin perjuicio de las Exclusiones antes indicadas, nos comprometemos a cumplir con la

presentacién de todos los documentos y seguros que se requieren para la celebracion del

Contrato adjunto en el Anexo N° 08, conforme a los plazos debidamente establecidos y

notificados.

Atentamente,
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SACEEM S.A. SUCURSAL DEL PERU
Raul Hernando Martin Barrios Fernandez Concha
Apoderado

SACEEM S.A. SUCURSAL DEL PERU
Gonzalo Garcia Camino
Gerente General
Apoderado



