El INGENIG

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

CONCEPTO: CONSTRUCCION DE DIQUE DE CONTENCION PARA LA CONSTRUCCION DE DMI 2
ZONA DE SULFUROS Y CONSERVACION DE CANALES PERIMETRALES DE EFLUENTES DEL DMI 2
EN UNIDAD MINERA COPTOS

UBICACION: SANTIAGO DE CHUCO.
CODIGO DE CONTRATO: N°042-2021-ADM-14

MONTO CONTRACTUAL: SI. 589,857.50 (QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA'Y SIETE CON 50/100 SOLES)

CONTRATISTA: MLV ENGINEERING & CONSULTING E.L.R.L
FECHA DE INICIO DE SERVICIO: 21/09/2021

FECHA DE CULMINACION DE SERVICIO: 25/12/2021

Sirva el presente documento para dar CONFORMIDAD al servicio de “CONSTRUCCION DE DIQUE
DE CONTENCION PARA LA CONSTRUCCION DE DMI 2 ZONA DE SULFUROS Y CONSERVACION
DE CANALES PERIMETRALES DE EFLUENTES DEL DMI 2 EN UNIDAD MINERA COPTOS -
SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD”, el cual ha concluido satisfactoriamente, cumpliéndose con
los términos de referencia y condiciones correspondiente al contrato establecido.

Por lo cual, se emite el ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO a favor de MLV ENGINEERING &
CONSULTING E.L.R.L.

Dejando constancia del cumplimiento de la presente misiva, se firma a cortinuacion, siendo las
40:00 horas del dia 28 de dicembre del 2021.

GERENTE GENERAL GERENTE GENERAL
EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA
EDUARDO FELIPE TRUJILLO LOPEZ ARLENE JOSEFINA CARRANZA CARRUITERO

MINERA EL INGENIO S.A.C MLV ENGINEERING & CONSULTING E.I.R.L



