
DESCRIPCIÓN Maximo Mes 1 Mes 2

Ing. Residente de Obra 1 1 1

Jefe de Producción 1 1 1

Supervisor de Movimiento de Tierras 1 1 1

Jefe de Calidad 1 1 1

Tecnico de laboratorio 1 1 1

Jefe de Seguridad 1 1 1

Supervisor Medio Ambiente 1 1 1

Jefe de Oficina Tecnica 1 1 1

Asistente OT/Cadista 1 1 1

Administrador 1 1 1

Almacenero 1 1 1

Vigilante 4 4 4

Personal de limpieza 1 1 1

Conductor Camioneta 2 2 2

Conductor (Cisterna De Combustible) 1 1 1

Conductor de Coaster 2 1 2

20 21

Nota:

El histograma muestra el personal en obra.
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