BSBESALCO | &y STRACON CONSORCIO BESALCO-STRACON ORDEN DE PAGO

Proyecto Soluciones Integrales - Paquete 1 Quebradas San Idelfonso y San Carlos 001
Ubicacién Trujillo - La Libertad
DATOS PARA FACTURACION
DEL CONTRATANTE DEL PROVEEDOR
Razén Social CONSORCIO BESALCO-STRACON Razén Social SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
Direccién Legal Av. Paseo de la Republica Nro. 3245 (Piso 17) San Isidro - Lima Direccién Legal MZA. C LOTE. 4 URB. LAGUNA SECA BANOS DEL INCA CAJAMARCA Per
RUC 20607671061 RUC 20601902746
Teléfonos Teléfonos 915366496
Nombre del Servicio Servicio de Alquiler de camionetas para el Plan de Buen vecino y RR.PP Documento Contractual 80.092-CBS-GIN-PBV-TDR-001
Orden de Servicio 4200046306
Tipo de Servicio Contratacion Temporal UA (centro costos) 192G021007 MONEDA PEN
Periodo de Valorizacién Enero 2024 - Del 05/01/2024 al 31/01/2024 Monto Actual S/. 29,561.28 +1.G.V.
Plazo de Pago 30 dias a partir de la fecha de recepcion de la factura Plazo Contractual Mensual
PLANILLA DE MEDICION
ITEM DESCRIPCION DEL SERVICIO UNIDAD CANT. PRECIO UNITARIO MONEDA VALORES TOTALES (S/)
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
1.00 CAMIONETA 4X4, PLACA M7U - 895 DIAS 27.00 351.92 PEN 0.00 9,501.84 9,501.84
2.00 CAMIONETA 4X4, PLACA M7U - 843 DIAS 27.00 351.92 PEN 0.00 9,501.84 9,501.84
3.00 CAMIONETA 4X4, PLACA MT7A - 816 DIAS 20.00 351.92 PEN 0.00 7,038.40 7,038.40
4.00 CAMIONETA 4X4, PLACA  MB8A - 901 DIAS 3.00 351.92 PEN 0.00 1,055.76 1,055.76
5.00 CAMIONETA 4X4, PLACA TDQ - 913 DIAS 7.00 351.92 PEN 0.00 2,463.44 2,463.44
SUB - TOTAL 1 0.00 29,561.28 29,561.28
Impuesto .G.V. = 18% 0.00 5,321.03 5,321.03
TOTAL DE LA FACTURA 0.00 34,882.31 34,882.31

Monto Pagable: TREINTA'Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA'Y DOS CON 31 /100 SOLES

S
" Jorge Kadl Durdn Basurta

Director de Proyecto

Proyecto OQuebrada San |delfonso y San Carlos

@sBESALCO | Ny STRACON

STRACON

DIRECTOR DE PROYECTO :TOS -CBS JEFATURA DE ADMINISTRACION-CBS PROVEEDOR / SUBCONTRATISTA
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PROYECTO - SOLUCIONES INTEGRALES EN LA QUEBRADA SAN CARLOS 400115 Y QUEBRADA SAN IDELFONSO 400205
UBICACION ; PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD

CONTRATISTA : CONSORCIO BESALCO STRACON %? BES A Lc O | \ STR ACON
SUBCONTRATISTA  : SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.LR.L. = h

TITULO : DETALLE: VALORIZACION N°01- PBV

PERIODO : Enero 2024 (05/01/204 al 31/01/2024)

PBV CANTI
| TOTAL CAMIONETAS | 4 l |
[ TOTAL CAMIONETAS | 5 [ UND |

TAREO DE UNIDADES

Ene-24
copico 6-Ene 7-Ene 8-Ene 9-Ene 10-Ene 11-Ene 12-Ene 13-Ene 14-Ene 15-Ene 16-Ene 17-Ene 18-Ene 19-Ene 20-Ene 21-Ene 22-Ene 23-Ene 24-Ene 25-Ene 26-Ene 27-Ene 28-Ene 29-Ene 30-Ene 31-Ene

1 CAM23 PBV M7U - 895 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 CAM24 PBV M7U - 843 27 1 1 1 1 1 1 1
3 CAM25 PBV M7A - 816 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 CAM29 PBV MB8A - 901 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
5 RETEN PBV TDQ - 913 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4

ign.net/#/public/copia-autentica

c9512147
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VALORIZACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE
CAMIONETA MAQUINA SECA OPERADA

SLSGY

Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
Proveedor: SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.l.R.L.
Proyecto: Quebrada San Idelfonso y San Carlos

DIAS DIAS
PERIODO SERVICIO CODIGO| PLACAS TRABAJADOS | VALORIZADOS COSTO DIARIO | COSTO VALOR VENTA OBSERVACION
CAM-23 | M7U - 895 27 27 S/ 35192 | s/ 9,501.84 [INGRESO CAMIONETA EL 5 DE ENERO
Del Servicio de CAM-24 | M7U - 843 27 27 s/ 35192 | 5/ 9,501.84 |INGRESO CAMIONETA EL 5 DE ENERO
05/05/2024 Alquiler de
al Camioneta PLAN CAM-25 | M7A - 816 20 20 s/ 35192 | s/ 7,038.40 [INGRESO CAMIONETA EL 5 DE ENERO
31/01/2024 BUEN VECINO
CAM-29 [ MB8A - 901 3 3 s/ 351.92 | 5/ 1,055.76 [INGRESO CAMIONETA EL 29 DE ENERO
RETEN | TDQ - 913 7 7 s/ 351.92 | s/ 2,463.44 |[REEMPLAZO CAMIONETA M7A 816 DESDE EL 25 AL 31 ENERO
TOTAL VALOR VENTA sin |.G.V. S/ 29,561.28
TOTAL VALOR VENTA inc I.G.V. s/ 34,882.31
S5/BESALCO
s T
PReGo an s Qsc va
Servicios Generales " Bokastian Nearon Va -;(-1- =
CONSORCIO BESALCO GERENTE GENERAL

c9512147
Intellisign ID:  19793233-93ad-4€20-b735-76c50abb9c58

=}
L

5]

<u
£ S
3E
S g
T3S
L ®
a .«
oS
i}
° L
© 2
S5
=]
\92.
%
<QJ
& <
s <
(=
O'a
o3
=2
8—
£3
[T
>0
o=
T 0
17

S £
ax=

Use la clave:




BSBESALCO | N STRACON

CAMIONETAS Enero 2024
RESPONSABLE CODIGO DE CAMIONETA. PLACA.

Marcia Roxana Rivera Prado/Vania
Milu Pereda Vasquez CAM-23 M7U 895,

Sara Mercedes Contreras
Zegarra/Oscar Samuel Villalba

PLAN DE BUEN VECINO Hualla CAM-24 M7U 843
Eder Yul Mejia Colonia CAM-25 M7A 816
Ronald Alfonso Flores Hidalgo CAM-29 M8A 901

TOTAL CAMIONETA ( UND) 4

VICIOS GENERALES
, EROYECTO QSl + QSC

Intellisign ID:  19793233-93ad-4€20-b735-76c50abb9c58
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CODIGO: 30.092-CBS-RH-COL-001
VERSION: Rev. 2
FECHA: 20/11/2023

CHECK LIST DE OBLIGACIONES LABORALES - PLANILLA

SEBESAICO | N STRACON
RECURSOS HUMANOS

Pagina: 1del
FECHA 22/01/2024
EMPRESA
Titular CONSORCIO BESALCO STRACON
Empresa Contratista . VALORIZACION ENERO 2024
SL&J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. Periodo ( OBLIGACIONES LABORALES DICIEMBRE 2023)
RUC:

Cumplimiento

Si Cumple | No Cumple Observaciones
Copia de contrato con Consorcio Besalco Stracon Presentacion Unica al inicio de Facturacion.
DO ACIO Cumplimiento
Si Cumple | No Cumple Observaciones
1. Relacion de Personal Activo 4
2. Alta en el T- Registro del Personal ( Firmada por el personal ) / Contratos Firmados 4
3. Polizas, liquidaciones, constancias y facturas de los seguros SCTR (Pension y Salud) y «
4. Boletas de pago firmadas del total del personal 4
5. Declaracién y pago de ESSALUD v
6. Declaracion y pago de ONP 4
7. Declaracion y pago de AFP v
8. Declaracion y pago de IR (5ta categoria) NA
9. Registro de control de asistencia ¥4
10. Constancia de declaracién y pago de PDT 601 PLAME v
11. Relacion de personal cesado 4
12. Cargo de entrega de liquidacion de beneficios sociales ( Firmada ) v
13. Baja del T- Registro ( Firmada por el personal ) 4
De corresponder:
1. Declaracion y pago de planilla electronica de CTS ( Mayo y Noviembre) NA
1. Declaracion y pago de planilla electrénica de gratificaciones ( Julio y Diciembre) v
2. Relacién de personal que se encuentre realizando Trabajo Remoto (De corresponder) NA
3. Constancias de abono a CONAFOVICER Y SENCICO (De corresponder) NA
4. Constancias de abono a SENATI (De corresponder) NA
5. Lista de Empresas Subcontratistas de Tercerizacion e Intermediacion (De corresponder) NA
SubContratas
6. Relacion de SubContratas (De corresponder) NA
7. Relacion de activos de subContratas (De corresponder) NA
8. Relacion de cesados de subContratas (De corresponder) NA

La documentacion sera entregada en fisico o en copia electronica, con la firma del representante autorizado de la empresa contratista

Vi

Lic. Milton Iparraguirre Baca

Desarolloy Capital Humano

milton.ipamguire @besalce-stracon.pe.
8SBESALCO | N STRACON

A'Y SELLO DEL REPRESENTANTE CONTRATA FIRMA Y SELLO (RRHH CONSORCIO BESALCO STRACON)

FI
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