
Proyecto

Ubicación

Razón Social Razón Social

Dirección Legal Dirección Legal

RUC RUC

Teléfonos Teléfonos

Documento Contractual

Orden de Servicio

Tipo de Servicio UA (centro costos) 192G02K001 MONEDA PEN

Periodo de Valorización Monto Actual S/. 39,766.96 + I.G.V.

Plazo de Pago Plazo Contractual

ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO

1.00 CAMIONETA 4X4, PLACA M7O-840 DIAS 37.00 351.92 PEN 11,261.44 13,021.04 24,282.48

2.00 CAMIONETA 4X4, PLACA TDG-839 DIAS 0.00 351.92 PEN 1,759.60 0.00 1,759.60

3.00 CAMIONETA 4X4, PLACA M7X-855 DIAS 27.00 351.92 PEN 4,574.96 9,501.84 14,076.80

4.00 CAMIONETA 4X4, PLACA M7V-882 DIAS 37.00 351.92 PEN 6,686.48 13,021.04 19,707.52

5.00 CAMIONETA 4X4, PLACA M7J-845 DIAS 0.00 351.92 PEN 3,871.12 0.00 3,871.12

6.00 CAMIONETA 4X4, PLACA BLO-830 DIAS 11.00 351.92 PEN 351.92 3,871.12 4,223.04

7.00 CAMIONETA 4X4, PLACA TDQ - 908 DIAS 1.00 351.92 PEN 0.00 351.92 351.92

SUB - TOTAL 1 28,505.52 39,766.96 68,272.48

Impuesto  I.G.V. = 18% 5,130.99 7,158.05 12,289.05

TOTAL DE LA FACTURA 33,636.51 46,925.01 80,561.53

Monto Pagable:
Monto Pagable:

CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 01/100 SOLES 

MONEDA

30.092-CBS-ADM-TDR- 063

Mensual

PRECIO UNITARIODESCRIPCION DEL SERVICIO

P L A N I L L A    D E   M E D I C I Ó N

Enero 2024    (Del 16/12/2023 al 22/01/2024)

UNIDADITEM
VALORES TOTALES (S/)

CANT.

Nombre del Servicio
4200045861

MZA. C LOTE. 4 URB. LAGUNA SECA BAÑOS DEL INCA CAJAMARCA Perú

ORDEN DE PAGOCONSORCIO BESALCO-STRACON

  Soluciones Integrales - Paquete 1 Quebradas San Idelfonso y San Carlos

  Trujillo - La Libertad
003

 Servicio de Alquiler de camionetas y minivanes turno noche para la movilización del  equipo técnico del proyecto 

Soluciones Integrales – Paquete 1  Quebrada San Idelfonso y San Carlos - LOR 40 Adenda

30 días a partir de la fecha de recepción de la factura

D A T O S   P A R A   F A C T U R A C I Ó N

Contratación Temporal

20601902746

DEL CONTRATANTE DEL PROVEEDOR

SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.CONSORCIO BESALCO-STRACON

20607671061

Av. Paseo de la República Nro. 3245 (Piso 17)  San Isidro - Lima

915366496

______________________
JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN-CBS

__________________________
PROVEEDOR / SUBCONTRATISTA

_____________________________________
CONTROL DE PROYECTOS -CBS

___________________________
DIRECTOR DE PROYECTO 



PROYECTO : SOLUCIONES INTEGRALES EN LA QUEBRADA SAN CARLOS 400115 Y QUEBRADA SAN IDELFONSO 400205

UBICACIÓN : PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD

PROPIETARIO : AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANIN

CONTRATISTA : CONSORCIO BESALCO STRACON

SUBCONTRATISTA : SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

TITULO : RESUMEN VALORIZACIÓN N°03 TURNO NOCHE

RESUMEN : ALQUILER DE CAMIONETAS 

PERIODO : 16/12/2023 al 22/01/2024

1 CAM-05 Paquete 4B-Construcción BLO-830 DIAS 11

2 CAM-07 Paquete 6-SSOMA M7V-882 DIAS 37

3 CAM-12 Paquete 6-Topografía M7O-840 DIAS 37

4 CAM-16 Paquete 4A-Construcción M7X-855 DIAS 27

5 CAM-21 Paquete 6-Calidad TDQ - 908 DIAS 1

113

TOTAL DIAS 

VALORIZADOS
ITEM CODIGO AREA PLACA UND



PROYECTO : SOLUCIONES INTEGRALES EN LA QUEBRADA SAN CARLOS 400115 Y QUEBRADA SAN IDELFONSO 400205

UBICACIÓN : PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD

PROPIETARIO : AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANIN

CONTRATISTA : CONSORCIO BESALCO STRACON
SUBCONTRATISTA : SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

TITULO : DETALLE: VALORIZACIÓN N°03- TURNO NOCHE

I. TURNO DIA PERIODO 16/12/2023 al 22/12/2023

CANTIDAD UND

 CAMIONETAS CBS 4.00 und

 MINIVAN CBS 0.00 und

TOTAL 4.00 und

16-Dic 17-Dic 18-Dic 19-Dic 20-Dic 21-Dic 22-Dic

1 CAM-05 Paquete 4B-Construcción BLO - 830 2 1 1 0 0 0 0 0

2 CAM-07 Paquete 6-SSOMA M7V - 882 7 1 1 1 1 1 1 1

3 CAM-12 Paquete 6-Topografía M7O - 840 7 1 1 1 1 1 1 1

4 CAM-16 Paquete 4A-Construcción M7X - 855 5 0 0 1 1 1 1 1

21 3 3 3 3 3 3 3

II. TURNO DIA PERIODO 23/12/2023 al 22/01/2024

CANTIDAD UND

 CAMIONETAS CBS 5.00 und

 MINIVAN CBS 0.00 und

TOTAL 5.00 und

23-Dic 24-Dic 25-Dic 26-Dic 27-Dic 28-Dic 29-Dic 30-Dic 31-Dic 1-Ene 2-Ene 3-Ene 4-Ene 5-Ene 6-Ene 7-Ene 8-Ene 9-Ene 10-Ene 11-Ene 12-Ene 13-Ene 14-Ene 15-Ene 16-Ene 17-Ene 18-Ene 19-Ene 20-Ene 21-Ene 22-Ene

CAM-05 Paquete 4B-Construcción BLO - 830 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0

CAM-07 Paquete 6-SSOMA M7V - 882 31 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CAM-12 Paquete 6-Topografía M7O - 840 31 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CAM-16 Paquete 4A-Construcción M7X - 855 22 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

CAM-21 Paquete 6-Calidad TDQ - 908 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

94 92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4

III. ALCANCE LOR N°40 CAMIONETAS

DICIEMBRE '23 ENERO' 24 ENERO' 24

2DA QUINCENA 1 ERA QUINCENA 2DA QUINCENA

4 15 15

1 1

2 2

1 1

CONSTRUCCION 2 2

SSOMA 1 1

CONSTRUCCION 1 1 1

SSOMA 1 1

CONSTRUCCION 1 1 1

SSOMA 1 1

CONSTRUCCION 1 1

SSOMA 1 1

SSOMA 1 1 1

TOPOGRAFIA 1 1 1

TAREO DE UNIDADES VEHICULARES DEL 16/12/2023 al 22/12/2023

TOTAL DIASAREACODIGOITEM

Ene-24

TAREO DE UNIDADES VEHICULARES DEL 23/12/2023 al 22/01/2024

Dic-23

CODIGO AREA PLACA
TOTAL DIAS 

TRABAJADOS

TOTAL DIAS 

VALORIZADOS

Dic-23

PLACA

ALCANCE 

TOTAL CAMIONETAS CBS
GERENCIA DE CONSTRUCCION

SEG.PATRIMONIAL

EQUIPOS

PAQUETE 3 Y MALLAS 

DINAMICAS

PAQUETE 4A

PAQUETE 4B

PAQUETE 5 TRAMO I

PAQUETE 6



PERIODO SERVICIO CODIGO PLACAS DIAS COSTO VALOR VENTA OBSERVACION

CAM-05 BLO - 830 2 703.84S/                            

CAM-07 M7V - 882 7 2,463.44S/                         

CAM-12 M7O - 840 7 2,463.44S/                         

CAM-16 M7X - 855 5 1,759.60S/                         

7,390.32S/                         

8,720.58S/                         

351.92S/                 

VALORIZACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE

CAMIONETA MAQUINA SECA OPERADA

Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON

Proveedor:  SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

Proyecto: Quebrada San Idelfonso y San Carlos

COSTO DIARIO

Del

16/12/2023

Al

22/12/2024

Servicio de 

Alquiler de 

Camioneta y 

Combi Máquina 

Seca Operada 

TURNO NOCHE

351.92S/                 

351.92S/                 

Servicios Generales

CONSORCIO BESALCO

TOTAL VALOR VENTA sin I.G.V.

TOTAL VALOR VENTA inc I.G.V.

351.92S/                 



PERIODO SERVICIO CODIGO PLACAS
DIAS 

TRABAJADOS

DIAS 

VALORIZADOS
COSTO VALOR VENTA OBSERVACION

CAM-05 BLO - 830 9 9 3,167.28S/                         

CAM-07 M7V - 882 31 30 10,557.60S/                       

CAM-12 M7O - 840 31 30 10,557.60S/                       

CAM-16 M7X - 855 22 22 7,742.24S/                         

CAM-21 TDQ - 908 1 1 351.92S/                             INGRESO EL DIA 22 DE ENERO

32,376.64S/                       

38,204.44S/                       

Servicios Generales

CONSORCIO BESALCO

TOTAL VALOR VENTA sin I.G.V.

TOTAL VALOR VENTA inc I.G.V.

351.92S/                 

351.92S/                 

351.92S/                 

VALORIZACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE

CAMIONETA MAQUINA SECA OPERADA

Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON

Proveedor:  SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

Proyecto: Quebrada San Idelfonso y San Carlos

COSTO DIARIO

Del

23/12/2023

Al

22/01/2024

Servicio de 

Alquiler de 

Camioneta y 

Combi Máquina 

Seca Operada 

TURNO NOCHE

351.92S/                 

351.92S/                 



CÓDIGO: 30.092-CBS-RH-COL-001

VERSIÓN:  Rev. 2

FECHA: 20/11/2023

Página:   1 de 1

FECHA 22/01/2024

EMPRESA

Titular

Empresa Contratista VALORIZACIÓN ENERO 2024                                                                                     

( OBLIGACIONES LABORALES DICIEMBRE 2023)

RUC :

Sí Cumple No Cumple Observaciones

Presentacion Unica al inicio de Facturacion.

Sí Cumple No Cumple Observaciones

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

La documentación será entregada en físico o en copia electrónica,  con la firma del representante autorizado de la empresa contratista

FIRMA Y SELLO (RRHH CONSORCIO BESALCO STRACON)

6. Relacion de SubContratas (De corresponder)

SL&J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

CONSORCIO BESALCO STRACON

Periodo

7. Relacion de activos de subContratas (De corresponder)

8. Relacion de cesados de subContratas (De corresponder)

3. Constancias de abono a CONAFOVICER Y SENCICO (De corresponder)

2. Relación de personal que se encuentre realizando Trabajo Remoto (De corresponder)

4. Constancias de abono a SENATI (De corresponder)

5. Lista de Empresas Subcontratistas de Tercerización e Intermediación (De corresponder)

SubContratas

1. Declaración y pago de planilla electrónica de gratificaciones  ( Julio y Diciembre)

1. Declaración y pago de planilla electrónica de CTS  ( Mayo y Noviembre)

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE  CONTRATA

Cumplimiento

Copia de contrato con Consorcio Besalco Stracon

Cumplimiento

1. Relación de Personal Activo

2. Alta en el T- Registro del Personal  ( Firmada por el personal ) / Contratos Firmados

3. Polizas, liquidaciones, constancias y facturas de los seguros SCTR (Pensión y Salud) y 

Vida ley
4. Boletas de pago firmadas del total del personal 

5. Declaración y pago de ESSALUD

6. Declaración y pago de ONP

7. Declaración y pago de AFP

8. Declaración y pago de IR (5ta categoría)

9. Registro de control de asistencia  

11. Relación de personal cesado

12. Cargo de entrega de liquidación de beneficios sociales ( Firmada )

10. Constancia de declaración y pago de PDT 601 PLAME

De corresponder:

DOCUMENTACION 

CHECK LIST DE OBLIGACIONES LABORALES - PLANILLA

RECURSOS HUMANOS

13. Baja del T- Registro ( Firmada por el personal )



RESPONSABLE CÓDIGO DE CAMIONETA PLACA

PAQUETE 4A
CONSTRUCCIÓN Carlos Elias Rosendo Murillo López CAM-16 M7X 855

PAQUETE 4B
CONSTRUCCIÓN Carlos Elias Rosendo Murillo López CAM-05 BL-030

SSOMA

Carlos Fernando Bocanegra Rios  Ronal 

Fredi Mozo Valdivieso
CAM-07 M7V 882

TOPOGRAFÍA

Raphael Neru Bejarano Chuquicondor 

Einstein Fidel Rodriguez Gálvez
CAM-12 M7O 840

CALIDAD Ruben Salazar Castrejon CAM-21 TDQ-908

5

0

5

PAQUETE 06

TOTAL CAMIONETA

TOTAL MINIVAN

TOTAL

DISTRIBUCIÓN DE CAMIONETAS TURNO NOCHE  DEL 16/12/2023 AL 22/01/2024

ÁREA

Subtotal Paquete 4A

Subtotal Paquete 4B

Subtotal Paquete 6

Se anexa Link de Bitácoras :

https://besalcostracon.sharepoint.com/sites/pqsisc/adm/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%
2Fsites%2Fpqsisc%2Fadm%2FDocumentos%20compartidos%2F008%2E%20SERVICIOS%20GENERALES%
2F1%2E10%20CAMIONETAS%20Y%20CONDUCTORES%2F05%2E%20SL%26J%2F1%2EBITACORAS%
2F8%2E%20DEL%2016%2D12%2D23%20AL%2022%2D01%2D24%20%28%20ENERO%
29&viewid=7b7cf321%2D967e%2D4689%2D9343%2Dd0d48f1f96d3
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