
Proyecto

Ubicación

Razón Social Razón Social

Dirección Legal Dirección Legal

RUC RUC

Teléfonos Teléfonos

Documento Contractual

Orden de Servicio

Tipo de Servicio UA (centro costos) 192G02K001 MONEDA PEN

Periodo de Valorización Monto Actual S/. 5,630.72 + I.G.V.

Plazo de Pago Plazo Contractual

ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO

1.00 CAMIONETA 4X4, PLACA M7O-840 DIAS 9.00 351.92 PEN 0.00 3,167.28 3,167.28

2.00 CAMIONETA 4X4, PLACA TDG-839 DIAS 5.00 351.92 PEN 0.00 1,759.60 1,759.60

3.00 CAMIONETA 4X4, PLACA M7X-855 DIAS 2.00 351.92 PEN 0.00 703.84 703.84

SUB - TOTAL 1 0.00 5,630.72 5,630.72

Impuesto  I.G.V. = 18% 0.00 1,013.53 1,013.53

TOTAL DE LA FACTURA 0.00 6,644.25 6,644.25

Monto Pagable:
Monto Pagable:

SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 25/100 SOLES 

MONEDA

30.092-CBS-ADM-TDR- 063

Mensual

PRECIO UNITARIODESCRIPCION DEL SERVICIO

P L A N I L L A      D E     M E D I C I Ó N

Novembre 2023 - Periodo (23/10/2023 al 22/11/2023)

UNIDADITEM
VALORES TOTALES (S/)

CANT.

Nombre del Servicio
4200045861

MZA. C LOTE. 4 URB. LAGUNA SECA BAÑOS DEL INCA CAJAMARCA Perú

ORDEN DE PAGOCONSORCIO BESALCO-STRACON

  Soluciones Integrales - Paquete 1 Quebradas San Idelfonso y San Carlos

  Trujillo - La Libertad
001

 Servicio de Alquiler de camionetas y minivanes turno noche para la movilización del  equipo técnico del proyecto 

Soluciones Integrales – Paquete 1  Quebrada San Idelfonso y San Carlos - LOR 40 Adenda

30 días a partir de la fecha de recepción de la factura

D A T O S     P A R A     F A C T U R A C I Ó N

  

Contratación Temporal

20601902746

DEL CONTRATANTE DEL PROVEEDOR

SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.CONSORCIO BESALCO-STRACON

20607671061

Av. Paseo de la República Nro. 3245 (Piso 17)  San Isidro - Lima

915366496

______________________
JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN-CBS

__________________________
PROVEEDOR / SUBCONTRATISTA

_____________________________________
CONTROL DE PROYECTOS -CBS

___________________________
DIRECTOR DE PROYECTO 



PROYECTO : SOLUCIONES INTEGRALES EN LA QUEBRADA SAN CARLOS 400115 Y QUEBRADA SAN IDELFONSO 400205
UBICACIÓN : PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD
PROPIETARIO : 
CONTRATISTA : CONSORCIO BESALCO STRACON

SUBCONTRATISTA : SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

TITULO : DETALLE: VALORIZACIÓN N°01- TURNO NOCHE

CANTIDAD UND

3.00 und

0.00 und

3.00 und

23-Oct 24-Oct 25-Oct 26-Oct 27-Oct 28-Oct 29-Oct 30-Oct 31-Oct 1-Nov 2-Nov 3-Nov 4-Nov 5-Nov 6-Nov 7-Nov 8-Nov 9-Nov 10-Nov 11-Nov 12-Nov 13-Nov 14-Nov 15-Nov 16-Nov 17-Nov 18-Nov 19-Nov 20-Nov 21-Nov 22-Nov

1 CAM-12 Topografía - Paquete 06 M7O - 840 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 CAM-15 Construcción- Paquete 06 TDG - 839 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 CAM-16 Construcción- Paquete 04A M7X - 855 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

NOVIEMBRE NOVIEMBRE

1RA QUINCENA 2DA QUINCENA

3 3

CONSTRUCCION 

SSOMA

CONSTRUCCION 1 1

SSOMA

CONSTRUCCION 1 1

SSOMA

CONSTRUCCION 

SSOMA

SSOMA

TOPOGRAFIA 1 1

PAQUETE 5 

TRAMO I

PAQUETE 6

ITEM CODIGO AREA

SEG.PATRIMONIAL

EQUIPOS

PAQUETE 3 Y 

MALLAS 

PAQUETE 4A

PAQUETE 4B

ALCANCE  

LOR N°40 CAMIONETAS

TOTAL CAMIONETAS CBS
GERENCIA DE CONSTRUCCION

Oct-23 Nov-23

TURNO DIA

PERIODO : Noviembre (23/10/2023 al 22/11/2023)

 CAMIONETAS CBS

 MINIVAN CBS

TOTAL

PLACA TOTAL DIAS

TAREO DE UNIDADES



RESPONSABLE CÓDIGO DE CAMIONETA PLACA

PAQUETE 4A CONSTRUCCIÓN Carlos Elias Rosendo Murillo López CAM-16 M7X 855

CONSTRUCCIÓN

Raphael Neru Bejarano 

Chuquicondor/ Einstein Fidel 

Rodriguez Gálvez

CAM-15 TDG 839

TOPOGRAFÍA

Raphael Neru Bejarano 

Chuquicondor/ Einstein Fidel 

Rodriguez Gálvez

CAM-12 M7O 840

3 3

0 0

3 3

CAMIONETAS TURNO NOCHE DEL 09 NOVIEMBRE AL 22 NOVIEMBRE 2023

ÁREA

Subtotal Paquete 4A

Subtotal Paquete 6

PAQUETE 06

TOTAL CAMIONETA

TOTAL MINIVAN

TOTAL



PERIODO SERVICIO CODIGO PLACAS DIAS COSTO VALOR VENTA OBSERVACION

CAM-12 M7O - 840 9 3,167.28S/                         

CAM-15 TDG - 839 5 1,759.60S/                         

CAM-16 M7X - 855 2 703.84S/                            

5,630.72S/                         

6,644.25S/                         

Servicios Generales

CONSORCIO BESALCO

TOTAL VALOR VENTA sin I.G.V.

TOTAL VALOR VENTA inc I.G.V.

351.92S/                 

351.92S/                 

351.92S/                 

VALORIZACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE

CAMIONETA MAQUINA SECA OPERADA

Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON

Proveedor:  SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

Proyecto: Quebrada San Idelfonso y San Carlos

COSTO DIARIO

Del

23/10/2023

Al

22/11/2023

Servicio de 

Alquiler de 

Camioneta y 

Combi Máquina 

Seca Operada 

TURNO NOCHE



CÓDIGO: 30.092-CBS-RH-COL-001

VERSIÓN:  Rev. 0

FECHA: 01/09/2021

Página:   1 de 1

FECHA 22/11/2023

EMPRESA

Titular

Empresa Contratista VALORIZACIÓN NOVIEMBRE ( OBLIGACIONES LABORALES 

OCTUBRE)

RUC :

Sí Cumple No Cumple Observaciones

Presentacion Unica al inicio de Facturacion.

Sí Cumple No Cumple Observaciones

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

La documentación será entregada en físico o en copia electrónica,  con la firma del representante autorizado de la empresa contratista

FIRMA Y SELLO (RRHH CONSORCIO BESALCO STRACON)

6. Relacion de SubContratas (De corresponder)

SL&J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

CONSORCIO BESALCO STRACON

Periodo

7. Relacion de activos de subContratas (De corresponder)

8. Relacion de cesados de subContratas (De corresponder)

3. Constancias de abono a CONAFOVICER Y SENCICO (De corresponder)

2. Relación de personal que se encuentre realizando Trabajo Remoto (De corresponder)

4. Constancias de abono a SENATI (De corresponder)

5. Lista de Empresas Subcontratistas de Tercerización e Intermediación (De corresponder)

SubContratas

1. Declaración y pago de planilla electrónica de gratificaciones  ( Julio y Diciembre)

1. Declaración y pago de planilla electrónica de CTS  ( Mayo y Noviembre)

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE  CONTRATA

Cumplimiento

Copia de contrato con Consorcio Besalco Stracon

Cumplimiento

1. Relación de Personal Activo

2. Alta en el T- Registro del Personal  ( Firmada por el personal ) / Contratos Firmados

3. Polizas, liquidaciones, constancias y facturas de los seguros SCTR (Pensión y Salud) y 

Vida ley
4. Boletas de pago firmadas del total del personal 

5. Declaración y pago de ESSALUD

6. Declaración y pago de ONP

7. Declaración y pago de AFP

8. Declaración y pago de IR (5ta categoría)

9. Registro de control de asistencia  

11. Relación de personal cesado

12. Cargo de entrega de liquidación de beneficios sociales ( Firmada )

10. Constancia de declaración y pago de PDT 601 PLAME

De corresponder:

DOCUMENTACION 

CHECK LIST DE OBLIGACIONES LABORALES - PLANILLA

RECURSOS HUMANOS

13. Baja del T- Registro ( Firmada por el personal )






	VALORIZACION NOV 23 - SLYJ NOCHE.pdf
	CAMIONETA NOCHE
	Chek List- Valorización noviembre (Obligaciones Laborales octubre)
	ASISTENCIA TURNO NOCHE




