
Proyecto

Ubicación

Razón Social Razón Social

Dirección Legal Dirección Legal

RUC RUC

Teléfonos Teléfonos

Documento Contractual

Orden de Servicio

Tipo de Servicio UA (centro costos) 192G02K001 MONEDA PEN

Periodo de Valorización Monto Actual S/. 22,874.80 + I.G.V.

Plazo de Pago Plazo Contractual

ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO

1.00 CAMIONETA 4X4, PLACA M7O-840 DIAS 23.00 351.92 PEN 3,167.28 8,094.16 11,261.44

2.00 CAMIONETA 4X4, PLACA TDG-839 DIAS 0.00 351.92 PEN 1,759.60 0.00 1,759.60

3.00 CAMIONETA 4X4, PLACA M7X-855 DIAS 11.00 351.92 PEN 703.84 3,871.12 4,574.96

4.00 CAMIONETA 4X4, PLACA M7V-882 DIAS 19.00 351.92 PEN 0.00 6,686.48 6,686.48

5.00 CAMIONETA 4X4, PLACA M7J-845 DIAS 11.00 351.92 PEN 0.00 3,871.12 3,871.12

6.00 CAMIONETA 4X4, PLACA M7J-845 DIAS 1.00 351.92 PEN 0.00 351.92 351.92

SUB - TOTAL 1 5,630.72 22,874.80 28,505.52

Impuesto  I.G.V. = 18% 1,013.53 4,117.46 5,130.99

TOTAL DE LA FACTURA 6,644.25 26,992.26 33,636.51

Monto Pagable:
Monto Pagable:

 Servicio de Alquiler de camionetas y minivanes turno noche para la movilización del  equipo técnico del proyecto 

Soluciones Integrales – Paquete 1  Quebrada San Idelfonso y San Carlos - LOR 40 Adenda

30 días a partir de la fecha de recepción de la factura

D A T O S   P A R A   F A C T U R A C I Ó N

Contratación Temporal

20601902746

DEL CONTRATANTE DEL PROVEEDOR

SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.CONSORCIO BESALCO-STRACON

20607671061

Av. Paseo de la República Nro. 3245 (Piso 17)  San Isidro - Lima

915366496

MZA. C LOTE. 4 URB. LAGUNA SECA BAÑOS DEL INCA CAJAMARCA Perú

ORDEN DE PAGOCONSORCIO BESALCO-STRACON

  Soluciones Integrales - Paquete 1 Quebradas San Idelfonso y San Carlos

  Trujillo - La Libertad
002

VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 26/100 SOLES 

MONEDA

30.092-CBS-ADM-TDR- 063

Mensual

PRECIO UNITARIODESCRIPCION DEL SERVICIO

P L A N I L L A    D E   M E D I C I Ó N

Diciembre 2023 - Periodo (23/11/2023 al 15/12/2023)

UNIDADITEM
VALORES TOTALES (S/)

CANT.

Nombre del Servicio
4200045861

______________________
JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN-CBS

__________________________
PROVEEDOR / SUBCONTRATISTA

_____________________________________
CONTROL DE PROYECTOS -CBS

___________________________
DIRECTOR DE PROYECTO 



PROYECTO

UBICACIÓN

CONTRATISTA

: SOLUCIONES INTEGRALES EN LA QUEBRADA SAN CARLOS 400115 Y QUEBRADA SAN IDELFONSO 400205

: PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD

: CONSORCIO BESALCO STRACON

SUBCONTRATISTA : SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

TITULO : DETALLE: VALORIZACIÓN N°02- TURNO NOCHE

CANTIDAD UND

5.00 und

0.00 und

5.00 und

23-Nov 24-Nov 25-Nov 26-Nov 27-Nov 28-Nov 29-Nov 30-Nov 1-Dic 2-Dic 3-Dic 4-Dic 5-Dic 6-Dic 7-Dic 8-Dic 9-Dic 10-Dic 11-Dic 12-Dic 13-Dic 14-Dic 15-Dic

1 CAM-07 Paquete 6-SSOMA M7V - 882 19 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 CAM-12 Paquete 6-Topografía M7O - 840 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 CAM-16 Paquete 4A-Construcción M7X - 855 11 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

4 CAM-21 Paquete 4B-Construcción M7J - 845 11 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0

5 CAM-05 Paquete 4B-Construcción BLO-830 1 1

2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

2DA QUINCENA 1 ERA QUINCENA

3 4

CONSTRUCCION 

SSOMA

CONSTRUCCION 1 1

SSOMA

CONSTRUCCION 1 1

SSOMA

CONSTRUCCION 

SSOMA

SSOMA 1

TOPOGRAFIA 1 1

PAQUETE 4A

PAQUETE 4B

PAQUETE 5 TRAMO I

PAQUETE 6

PLACAAREACODIGOITEM

TOTAL CAMIONETAS CBS

GERENCIA DE CONSTRUCCION

SEG.PATRIMONIAL

EQUIPOS

PAQUETE 3 Y MALLAS 

DINAMICAS

PERIODO : Diciembre (23/11/2023 al 15/12/2023)

 CAMIONETAS CBS

 MINIVAN CBS

ALCANDE LOR N°40 CAMIONETAS

TAREO DE UNIDADES VEHICULARES

Dic-23

TOTAL

Nov-23
TOTAL DIAS

UNIDADES VEHICULARES

TURNO DIA



PERIODO SERVICIO CODIGO PLACAS DIAS COSTO VALOR VENTA OBSERVACION

CAM-07 M7V - 882 19 6,686.48S/    

CAM-12 M7O - 840 23 8,094.16S/    

CAM-16 M7X - 855 11 3,871.12S/    

CAM-21 M7J - 845 11 3,871.12S/    

CAM-05 BLO - 830 1 351.92S/    

22,874.80S/     

26,992.26S/     

Servicios Generales

CONSORCIO BESALCO

TOTAL VALOR VENTA sin I.G.V.

TOTAL VALOR VENTA inc I.G.V.

351.92S/     

351.92S/     

Servicio de 

Alquiler de 

Camioneta y 

Combi Máquina 

Seca Operada 

TURNO NOCHE

Del

23/11/2023

Al

15/12/2023

351.92S/     

351.92S/     

VALORIZACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE

CAMIONETA MAQUINA SECA OPERADA

Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON

Proveedor:  SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

Proyecto: Quebrada San Idelfonso y San Carlos

COSTO DIARIO

351.92S/     



RESPONSABLE CÓDIGO DE CAMIONETA PLACA

PAQUETE 4A CONSTRUCCIÓN
Carlos Elias Rosendo Murillo 

López
CAM-16

M7X 855

PAQUETE 4B
Carlos Elias Rosendo Murillo 

López
CAM-21

M7J - 845

Carlos Elias Rosendo Murillo 

López CAM - 05
BLO - 830

SSOMA

Carlos Fernando Bocanegra Rios / 

Ronal Fredi Mozo Valdivieso
CAM-07 M7V 882

TOPOGRAFÍA

Raphael Neru Bejarano 

Chuquicondor/ Einstein Fidel 

Rodriguez Gálvez

CAM-12 M7O 840

5 5

0 0

5 5

* NOTA: 
La placa M7V 882 inicio turno noche del 27 de noviembre.
La placa M7J 845, inicio turno noche del 27 de noviembre.
La placa M7X 855 y la pLaca M7J 845, se alterna una semana de trabajo
La placa BLO 830 reemplazo a la unidad Placa M7J 845 por robo de unidad, trabajo una noche.

CAMIONETAS TURNO NOCHE  DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE

ÁREA

TOTAL CAMIONETA

TOTAL MINIVAN

TOTAL

Subtotal Paquete 4A

Subtotal Paquete 4B

CONSTRUCCIÓN

Subtotal Paquete 6

PAQUETE 06



CÓDIGO: 30.092-CBS-RH-COL-001

VERSIÓN:  Rev. 0

FECHA: 01/09/2021

Página:   1 de 1

FECHA 19/12/2023

EMPRESA

Titular

Empresa Contratista VALORIZACIÓN DICIEMBRE ( OBLIGACIONES LABORALES 

NOVIEMBRE)

RUC :

Sí Cumple No Cumple Observaciones

Presentacion Unica al inicio de Facturacion.

Sí Cumple No Cumple Observaciones

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

La documentación será entregada en físico o en copia electrónica,  con la firma del representante autorizado de la empresa contratista

FIRMA Y SELLO (RRHH CONSORCIO BESALCO STRACON)

De corresponder:

DOCUMENTACION 

CHECK LIST DE OBLIGACIONES LABORALES - PLANILLA

RECURSOS HUMANOS

13. Baja del T- Registro ( Firmada por el personal )

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE  CONTRATA

Cumplimiento

Copia de contrato con Consorcio Besalco Stracon

Cumplimiento

1. Relación de Personal Activo

2. Alta en el T- Registro del Personal  ( Firmada por el personal ) / Contratos Firmados

3. Polizas, liquidaciones, constancias y facturas de los seguros SCTR (Pensión y Salud) y

Vida ley
4. Boletas de pago firmadas del total del personal 

5. Declaración y pago de ESSALUD

6. Declaración y pago de ONP

7. Declaración y pago de AFP

8. Declaración y pago de IR (5ta categoría)

9. Registro de control de asistencia

11. Relación de personal cesado

12. Cargo de entrega de liquidación de beneficios sociales ( Firmada )

10. Constancia de declaración y pago de PDT 601 PLAME

6. Relacion de SubContratas (De corresponder)

SL&J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

CONSORCIO BESALCO STRACON

Periodo

7. Relacion de activos de subContratas (De corresponder)

8. Relacion de cesados de subContratas (De corresponder)

3. Constancias de abono a CONAFOVICER Y SENCICO (De corresponder)

2. Relación de personal que se encuentre realizando Trabajo Remoto (De corresponder)

4. Constancias de abono a SENATI (De corresponder)

5. Lista de Empresas Subcontratistas de Tercerización e Intermediación (De corresponder)

SubContratas

1. Declaración y pago de planilla electrónica de gratificaciones  ( Julio y Diciembre)

1. Declaración y pago de planilla electrónica de CTS  ( Mayo y Noviembre)

USUARIO
FIRMA SL&J
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