BSBESALCO | &y STRACON CONSORCIO BESALCO-STRACON ORDEN DE PAGO

Proyecto Soluciones Integrales - Paquete 1 Quebradas San Idelfonso y San Carlos 002
Ubicacién Trujillo - La Libertad
DATOS PARA FACTURACION
DEL CONTRATANTE DEL PROVEEDOR
Razén Social CONSORCIO BESALCO-STRACON Razén Social SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
Direccién Legal Av. Paseo de la Republica Nro. 3245 (Piso 17) San Isidro - Lima Direccién Legal MZA. C LOTE. 4 URB. LAGUNA SECA BANOS DEL INCA CAJAMARCA Per
RUC 20607671061 RUC 20601902746
Teléfonos Teléfonos 915366496
Nombre del Servicio Servicio de Alquiler de camionetas para el Plan de Buen vecino y RR.PP Documento Contractual 80.092-CBS-GIN-PBV-TDR-001
Orden de Servicio 4200046306
Tipo de Servicio Contratacion Temporal UA (centro costos) 192G021007 MONEDA PEN
Periodo de Valorizacién Febrero 2024 (01/02/2024 al 29/02/2024) Monto Actual S/. 50,676.10 +1.G.V.
Plazo de Pago 30 dias a partir de la fecha de recepcion de la factura Plazo Contractual Mensual
PLANILLA DE MEDICION
ITEM DESCRIPCION DEL SERVICIO UNIDAD CANT. PRECIO UNITARIO MONEDA VALORES TOTALES (S/)
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
1.00 CAMIONETA 4X4, PLACA M7U - 895 DIAS 30.00 351.92 PEN 9,501.84 10,557.52 20,059.36
2.00 CAMIONETA 4X4, PLACA M7U - 843 DIAS 30.00 351.92 PEN 9,501.84 10,557.52 20,059.36
3.00 CAMIONETA 4X4, PLACA MT7A - 816 DIAS 30.00 351.92 PEN 7,038.40 10,557.52 17,595.92
4.00 CAMIONETA 4X4, PLACA  MB8A - 901 DIAS 30.00 351.92 PEN 1,055.76 10,557.52 11,613.28
5.00 CAMIONETA 4X4, PLACA TDQ - 913 DIAS 24.00 351.92 PEN 2,463.44 8,446.02 10,909.46
SUB - TOTAL 1 29,561.28 50,676.10 80,237.38
Impuesto .G.V. = 18% 5,321.03 9,121.70 14,442.73
TOTAL DE LA FACTURA 34,882.31 59,797.79 94,680.10
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PROYECTO - SOLUCIONES INTEGRALES EN LA QUEBRADA SAN CARLOS 400115 Y QUEBRADA SAN IDELFONSO 400205

: PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD q

: CONSORCIO BESALCO STRACON @ BESA LCO ‘ \ STRACON
SUBCONTRATISTA  : SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. )

TITULO : RESUMEN - VALORIZACION N°02- PBV

PRESUPUESTO CONTRACTUAL - 4 MESES PBV VALORIZACION N°02
CODIGO UND CANT. PERIODOS MONTO'S/. PLACA  ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE PERIODO ACUMULADO ACTUAL SALDO
CANT. MONTO S/. CANT. MONTO S/. CANT. MONTO S/. o MONTO S/.
1 CAMIONETA N°01 und-mes 1 3.87 351.92 30.00 40,822.41 M7U - 895 27.00 9,501.84 30.00 10,557.52 57.00 20,059.36 59.00 20,763.05
2 CAMIONETA N°02 und-mes 1 3.87 351.92 30.00 40,822.41 M7U - 843 27.00 9,501.84 30.00 10,557.52 57.00 20,059.36 59.00 20,763.05
3 CAMIONETA N°03 und-mes 1 3.87 351.92 30.00 40,822.41 M7A - 816 20.00 7,038.40 30.00 10,557.52 50.00 17,595.92 66.00 23,226.49
4 CAMIONETA N°04 und-mes 1 3.87 351.92 30.00 40,822.41 MB8A - 901 3.00 1,055.76 30.00 10,557.52 33.00 11,613.28 83.00 29,209.13
5 CAMIONETA N°05 und-mes 1 3.87 351.92 30.00 40,822.41 TDQ-913 7.00 2,463.44 24.00 8,446.02 31.00 10,909.46 85.00 29,912.95
SUB TOTAL S/ 204,112.05 S/ 29,561.28 S/ 50,676.10 S/ 80,237.38 S/ 123,874.68
IGV 18% S/ 36,740.17 S/ 5321.03 S/ 9,121.70 S/ 14,442.73 S/ 22,297.44
TOTAL S/ 240,852.22 S/ 34,882.31 S/ 59,797.79 S/ 94,680.10 S/ 146,172.12
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PROYECTO : SOLUCIONES INTEGRALES EN LA QUEBRADA SAN CARLOS 400115 Y QUEBRADA SAN IDELFONSO 400205

UBICACION : PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD
'ONSORCIO BESALCO STRACON %f_]sl‘ E AL
==

CONTRATISTA
SUBCONTRATISTA : SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
TITULO : TAREO- VALORIZACION N°02- PBV

STRACON

PERIODO : Febrero 2024 (01/02/2024 al 29/02/2024)

VALORIZACION ACTUAL-PBV CANTIDAD UND

[ TOTAL CAMIONETAS [ 5 [ und
ALCANCE PRESUPUESTO PBV CANT. UND

[ TOTAL CAMIONETAS [ 5 | UND |

TAREO DE UNIDADES

— TOTALDIAS  TOTALDIAS Feb-24
TRABAJADOS VALORIZADOS ~ 1-Feb  2feb 3Feb 4Feb 5-Feb 6-Feb 7-Feb 8-Feb 9-Feb 10-Feb 11-Feb 12.Feb 13-Feb 14-Feb 15-Feb 16-Feb 17-Feb 18-Feb 19-Feb 20-Feb 21-Feb 22-Feb 23-Feb 24-Feb 25-Feb 26-Feb 27-fFeb 28-Feb 29-Feb

1 CAM23 PBV M7U - 895 29 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 CAM24 PBV M7U - 843 29 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 CAM25 PBV M7A- 816 27 28 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 RETEN PBV TDQ-913 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 CAM29 PBV MBA - 901 29 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 CAM31 PBV TDQ- 913 24 24 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

140 144 2 2 2 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
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VALORIZACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE
CAMIONETA MAQUINA SECA OPERADA

SLSY

Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
Proveedor: SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.l.R.L.
Proyecto: Quebrada San Idelfonso y San Carlos

DIAS DIAS
PERIODO SERVICIO CODIGO | PLACAS TRABAJADOS | VALORIZADOS COSTO DIARIO | COSTO VALOR VENTA OBSERVACION
CAM-23 | M7U - 895 29 30 S/ 35192 | s/ 10,557.52
Del Servicio de CAM-24 | M7U - 843 29 30 s/ 35192 | s/ 10,557.52
01/02/2024 Alquiler de .
al Camioneta PLAN CAM-25 | M7A -816 29 30 s/ 35192 | s/ 10,557.52 |TDQ 913 Reemplazo 2 dias a la CAM-25 (M7A-816)
29/02/2024 BUEN VECINO
CAM-29 | MB8A - 901 29 30 s/ 351.92 | s/ 10,557.52
CAM-31| TDQ-913 24 24 s/ 35192 | s/ 8,446.02 |Ingreso el dia 06-02-2024
TOTAL VALOR VENTA sin |.G.V. s/ 50,676.10
TOTAL VALOR VENTA inc I.G.V. s/ 59,797.79
SY
L
Servicios Generales SeFastia n- l-\::r-i ;(: : -‘7;1-12;(-1- °
CONSORCIO BESALCO GERENTE GENERAL

49vE1UW7
Intellisign ID:  1ba0f816-468e-481c-8718-95ef24704e47

Use la clave:

=}

L

5]

<u
£ S
3E
S g
T3S
L ®
a .«
oS
i}

° L
© 2
S5
=]

\92.
%
<QJ
& <
s <
(=
O'a
o3
=2
8—
£3
[T
>0
o=
T 0
17

S £
ax=




PROYECTO - SOLUCIONES INTEGRALES EN LA QUEBRADA SAN CARLOS 400115 Y QUEBRADA SAN IDELFONSO 400205

UBICACION : PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD

PROPIETARIO : AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANIN - \
CONTRATISTA : CONSORCIO BESALCO STRACON gSBESAlCO ‘ \ STRACON
SUBCONTRATISTA - SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.LR.L. = A

TITULO - DISTRIBUCION ACTUAL DE CAMIONETAS Y MINIVAN

CAMIONETAS AL DIA DE HOY.

CODIGO DE
RESPONSABLE CAMIONETA. PLACA.
Marcia Roxana Rivera Prado/Vania Milu Pereda Vasquez M7U 895,
Sara Mercedes Contreras Zegarra/Oscar Samuel Villalba Hualla CAM-24 M7U 843
CAM-25 M7A 816

PLAN DE BUEN VECINO Eder Yul Mejia Colonia

Ronald Alfonso Flores Hidalgo CAM-29 MB8A 901
AM -31 TD 1
Guillermo Martin Leon Millones c 3 Q913
TOTAL CAMIONETA 5 5

Link de bitacoras:

https://besalcostracon.sharepoint.com/sites/pgsisc/adm/Documentos%20compartidos/Forms/Allitems.aspx?id=%2F sites%2F pgsisc%2Fadm%
2FDocumentos%20compartidos%2F008%2E%20SERVICIOS%20GENERALES%2F 1%2E10%20CAMIONETAS%20Y %20CONDUCTORES%2F05%
2E%20SL%26J%2F 1%2EBITACORAS%2F2024%2F FEBRERO%202024%2FPBV&viewid=7b7cf321%2D967e%2D4689%2D9343%2Dd0d48f1f96d3
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CHECK LIST DE OBLIGACIONES LABORALES - PLANILLA

CODIGO: 30.092-CBS-RH-COL-001

VERSION: Rev. 2

SEBESALCO | N STRACON
RECURSOS HUMANOS

FECHA: 20/11/2023

Pagina: 1del

EMPRESA

FECHA

22/02/2024

Titular CONSORCIO BESALCO STRACON

Empresa Contratista

RUC :

SL&J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. Periodo

VALORIZACION FEBRERO 2024
( OBLIGACIONES LABORALES ENERO)

Copia de contrato con Consorcio Besalco Stracon

DO ACIO

1. Relacién de Personal Activo

2. Alta en el T- Registro del Personal ( Firmada por el personal ) / Contratos Firmados

3. Polizas, liquidaciones, constancias y facturas de los seguros SCTR (Pensién y Salud) y
4. Boletas de pago firmadas del total del personal

5. Declaracién y pago de ESSALUD

6. Declaracion y pago de ONP

7. Declaracién y pago de AFP

8. Declaracion y pago de IR (5ta categoria)

9. Registro de control de asistencia

10. Constancia de declaracién y pago de PDT 601 PLAME

11. Relacién de personal cesado

12. Cargo de entrega de liquidacién de beneficios sociales ( Firmada )

13. Baja del T- Registro ( Firmada por el personal )

De corresponder:

1. Declaracién y pago de planilla electronica de CTS ( Mayo y Noviembre)

1. Declaracién y pago de planilla electrénica de gratificaciones ( Julio y Diciembre)
2. Relacién de personal que se encuentre realizando Trabajo Remoto (De corresponder)
3. Constancias de abono a CONAFOVICER Y SENCICO (De corresponder)

4. Constancias de abono a SENATI (De corresponder)

5. Lista de Empresas Subcontratistas de Tercerizacion e Intermediacién (De corresponder)

SubContratas

6. Relacion de SubContratas (De corresponder)

7. Relacion de activos de subContratas (De corresponder)
8. Relacion de cesados de subContratas (De corresponder)

astian Negron Valera
GERENTE GENERAL

F

A'Y SELLO DEL REPRESENTANTE CONTRATA

Cumplimiento

Si Cumple

No Cumple

Cumplimiento

Si Cumple

No Cumple

SIS ISISIS| LSS S |8 8|S

NA

NA

NA

Observaciones
Presentacion Unica al inicio de Facturacion.

Observaciones

La documentacion serd entregada en fisico o en copia electrénica, con la firma del representante autorizado de la empresa contratista

Lic, Milton Iparraguirre Baca
DesarolloyCapital Himano

miltenipamgumne Zbesalcc-straconpe.
8SBESALCO | N STRACON

FIRMA'Y SELLO (RRHH CONSORCIO BESALCO STRACON)
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