
  

ACLARACIONES DEL ALCANCE DE 
LA OFERTA  

 
1. El plazo de la oferta considera 90 días calendario desde el acceso y uso al sitio de frentes establecidos 

para la ejecución de los trabajos. Se considera, 16 días para el KOM (Kick off meeting), el cual incluye el 
plazo de movilización de equipos, recursos, entrega y aprobación de documentos. Se inicia el plazo 
contractual después de los 16 días indicados en los Términos de Referencia, adicionalmente se extiende 
a 10 días más, lo cual es considerable para dar continuidad a la movilización de equipos e instalación de 
campamento/oficinas. Se inicia con las actividades en cada frente a partir del día 26, tal como detalla el 
cronograma. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. En las respuestas a consultas del día 12.06.2025, indica “El subcontratista deberá incluir dentro de su 
propuesta económica en la partida Desbroce y Limpieza en Zona no Boscosa las subpartidas de 
transporte < > a 1 km”, por lo que, se está considerando dicho costo. 
 

3. El Cliente proporcionará sin costo para el Subcontratista lo siguiente:  
- Material de relleno para cuerpo de dique. 
- Material de afirmado para cuerpo de rampa 
- Material de pedraplén e=30cm y 60cm para conformación del dique. 
- Material de enrocado para talud y uña de dique. 

 
4. Los Análisis de precios unitarios que contiene “TORRE DE ILUMINACION”, está considerado debido a 

que la ejecución de la partida se realizará en turno nocturno, tal como se detalla en el cronograma y 
plan de trabajo. Se adjunta cálculo de incidencia de luminarias a considerar en la Oferta económica. 
 

5. Los Gastos Generales considera una ambulancia tipo II, cumpliendo con la GESTIÓN DE CONTROL DE 
TRABAJOS EN HORARIOS NOCTURNOS Y siguiendo el lineamiento indicado en CO-PE-1PE327 - SS-PN -
002 PLAN DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE REV. 1 
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