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Lima, 27 de abril de 2023 

 

Señores 

Obrascon Huarte Lain S.A. Suc. Del Perú 

LIMA – PERU 

Atención: Mauricio Vilela 

  Responsable de Adquisiciones 

 

Referencia:  Licitación “Ejecución del Subproyecto A3 – Rio Lacramarca” 

 

De nuestra consideración: 

De acuerdo con los alcances e información técnica del proyecto, quien suscribe, hace 

entrega de las Consideraciones y excepciones de la Propuesta técnica - economica para 

la Licitación “EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3 – RIO LACRAMARCA” 

MAQUINARIAS U-GUIL S.A. cuenta con más de 25 años en el rubro de equipos y 

maquinarias, en Construcción y Minería en el Perú. Asimismo, cuanta con el respaldo 

de un equipo técnico altamente calificado, respaldo financiero, logístico y una flota de 

equipos y maquinarias propios. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Na Young Lee 

Gerente General 
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CONDICIONES DE LA PROPUESTA 

 

➢ La presente propuesta ha sido preparada en función a los alcances y documentos 

enviados al postor durante el proceso de licitación, cualquier cambio que el cliente 

considere introducir a la información de licitación que impliquen algún tipo de 

impacto a la propuesta presentada deberá de ser reconocido por el cliente. 

 

➢ El cliente proporcionará un área suficiente que permita implementar todas las 

facilidades para el personal propuestas como: instalaciones provisionales, parqueo 

para el mantenimiento y estacionamiento de equipos. 

 

➢ El cliente debe otorgar las facilidades para el ingreso sin restricciones del personal 

y equipos, optimizando el tiempo de reclutamiento, selección y afiliación del 

personal de tal forma que permita el relevo inmediato de personal garantizando la 

continuidad de las actividades. 

 

➢ Se considera que el personal obrero y empleado trabajará en un régimen atípico y 

de acuerdo a la legislación vigente. 

 

➢ La propuesta no considera costos y/o compensaciones por paz social y/o liberación 

de accesos a zonas y accesos a ser intervenidos o utilizados por el proyecto. 

 

➢ El cliente debe contar con las autorizaciones y licencia social para las áreas de 

ejecución del proyecto, así como las vías de acceso a este durante la ejecución del 

proyecto. 

 

➢ La propuesta no considera ningún impacto relacionado a comunidades aledañas, ni 

compensaciones económicas para comunidades producto de la ejecución del 

proyecto. 

 

➢ El contratista asume que el cliente cuenta con la licencia social y accesos a la zona 

de trabajo liberados por lo que cualquier interacción con las comunidades es 

potestad del cliente. 

 

➢ Los Gastos Generales corresponden a un análisis y periodo de ejecución de 199 

días calendario. Serán valorizados en proporción al periodo de ejecución.  

 

➢ En el caso que el cliente incorpore documentos (ingeniería, seguridad, medio 

ambiente, calidad, etc.) que no forman parte del alcance contractual, serán 

revisados y evaluados. Los impactos en alcance, costo y tiempo que estos puedan 

generar serán comunicados al cliente para su previa aprobación. 

 

➢ El combustible actualmente está afecto a incrementos continuos que no son 

controlados por MAQUINARIAS U-GUIL S.A. La propuesta considera que sean 

reconocidos las variaciones del combustible que superen el 2%. 
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➢ La inducción general es responsabilidad de OHLA, los cursos específicos y 

capacitaciones de ley serán asumidas por el Subcontratista. 

 

 

➢ En la planilla de cantidades a ejecutar no presenta ninguna interferencia de ningún 

tipo, por lo que a pesar de que son mencionadas en el alcance no pueden ser 

cuantificadas debido a que la ingeniería de detalle no las incluye en sus cantidades 

a ejecutar. Por lo que el caso que sea necesario solo serán ejecutas previa 

aprobación del cliente. 

➢ Para la actividad de carguío de roca el cliente solicita que previamente se realice el 

trabajo de selección de roca en dimensiones solicitadas por las EE.TT. No esta 

incluido en nuestra propuesta manipulación y/o transporte interno para reubicar los 

excedentes y/o rocas con sobre tamaño que no cumplan con las dimensiones 

requeridas.  

➢ Nuestra propuesta considera que no existirán interrupciones en la jornada laboral 

para la selección de roca. Toda paralización no imputable a nuestra actividad no ha 

sido considerada.  

➢ El Cliente solicita que los rellenos con material propio y/o de préstamo a realizarse 

deben alcanzar las densidades solicitadas en las EE.TT. Consideramos para 

nuestra propuesta que es los materiales indicados por la ingeniería cumplirán con 

las exigencias técnicas requeridas por las EETT, sin necesidad de material de 

prestamos y/o mezcla alguna, pues esto ultimo no ha sido considerado en la 

propuesta. 

➢ De acuerdo con la absolución de consultas, el Cliente confirma que todas las áreas 

a hacer intervenidas dentro del proceso constructivo incluido accesos, cuentan con 

las liberaciones las cuales no serán impedimento para la planificación dinámica, 

entendiéndose que no existirá paralizaciones y/o demoras de ningún tipo que se 

puedan originar respecto a interferencias y/o liberaciones de algún área y/o predio. 

En la eventualidad que ocurriera dicha restricción obligará a una reprogramación de 

actividades con el correspondiente evento compensable.  

 

EXCEPCIONES DE LA PROPUESTA 

En la presente propuesta se tienen las siguientes excepciones: 

➢ La propuesta no incluye ningún desarrollo y/o servicio de ingeniería (básica, 

conceptual, etc). 

➢ La propuesta técnica y económica toma como valida la información proporcionada 

por la ingeniería del cliente y sus cantidades asociadas a esta. 

➢ No se incluye la disposición de los residuos sólidos fuera de la unidad minera. El 

cliente debe recibirlos en sus componentes autorizados para este fin. 

➢ La propuesta no considera impactos (alcance, tiempo, costo, calidad) por motivos de 

paralizaciones ajenas a nuestra gestión como contratista. 

➢ La propuesta no considera aterramiento de las instalaciones provisionales para la 

obra. 

➢ La propuesta no considera tópico de primeros auxilios. 

➢ La propuesta no considera servicio de monitoreo arqueológico. 

➢ La propuesta no considera monitoreo de agua, aire, suelo, ruido. 

➢ No se considera la habilitación de accesos alternos. 
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➢ La propuesta no considera el Servicio de implementación de Relaciones Públicas 

debido a que lo gestiona el equipo social de OHLA 

➢ La propuesta no considera ensayos de ningún tipo en la roca suministrado por una 

subcontratista OHLA. 

➢ La propuesta no considera impactos en caso de paralizaciones a consecuencia de 

falta de permisos y autorizaciones. 
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