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Documentacidn relacionada y aplicable

Cadigo Titulo
VOLUMEN 2A Volumen 2A — Requisitos generales
VOLUMEN 2B Volumen 2B — Informacion de Obras Especificas

Definiciones

Contratante

Refiere a la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (ARCC)

Contratista

Es el Gestor del Proyecto, contratado por la ARCC para la ejecucion de las obrasy es el
responsable de la Subcontratacion, también identificado como OHLA.

Postor

Empresa o Consorcio que muestra interés en participar del proceso de selecciéon de
Subcontratistas.

Subcontratista

Empresa o Consorcio, adjudicado para ejecutar la Obra o parte de ella.

Precalificacion

Etapa de evaluacién de Postores, antes de la invitacidn a licitar.

Paquete

Seccidn o parte de la obra a Licitar.

KOM

Reunidn de Inicio de Obra o su equivalente en inglés “Kick off Meeting”.

Inicio de Obra

Término referido a la fecha de inicio de actividades, luego del KOM y de la entrega de terreno.

Pagina 2 de 90 Octubre / 2022 {0k}




N

TERMINO DE REFERENCIA: “SUBCONTRATACION DEL OHLA
SUBPROYECTO A4-RiO LACRAMARCA” b

i
Hm\

Matriz del Conocimiento

CATEGORIA FUNCIONES
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|:| Directores Generales |:| Econdmico Financiera
[ Direccién General [ oOrganizacion

[] Director Corporativo ] RR.HHy SSGG

[ pirector [ sistemas de Informacion
[ Jefe Corporativo de [] Soporte Corporativo

[ Jefe de [J Soporte Técnico

[ Técnico [ Linea/Produccién

[ Especialista [ otros: Produccién, Procura, SSOMAC

[ Administrativo

] Operario cualificado

Responsable de distribucién: Procura

Pagina 3 de 90 Octubre / 2022 {0k}




JINY

17

TERMINO DE REFERENCIA: “SUBCONTRATACION DEL
SUBPROYECTO A4-RIO LACRAMARCA”

il
i

OHLA

Perd

[

INDICE
1. INTRODUCCION 9
2. ANTECEDENTES 9
3. BASE LEGAL 10
4. INFORMACION GENERAL 11
4.1. Partes interesadas 11
4.2. Informaciéon General del Proyecto 11
4.3. Estructura de los Términos de Referencia (TdR) 12
4.4. Ubicacion de la cuenca del Rio Lacramarca 12
4.5. Ubicacién de los Subproyectos del Rio Lacramarca 13
5. OBJETO DE LA CONTRATACION 14
5.1. Objetivo del Subproyecto A4-Rio Lacramarca 14
6. ALCANCE DEL PROYECTO A LICITAR 15
6.1. Descripcion del alcance Subproyecto A4 Rio Lacramarca. 15
6.1.1. Tramos de cauce a descolmatar 15
6.1.2. Tramos de diques a conformar 15
6.1.3.  Muros de concreto 15
6.1.4. Retornos de agua 15
6.1.5. Tramos de rampas a conformar 15
6.1.6. Mejoramiento de vias 16
6.2. Descripcion del alcance Subproyecto A4 Rio Pampa del Toro. 16
6.2.1. Tramos de digues a conformar 16
6.2.2. Proteccion de Diques Existentes con enrocado. 16
6.2.3. Proteccion de Fondo de Cauce. 16
6.2.4. Reposicion de Camino Existente. 17
6.2.5. Mejoramiento de Vias. 17
6.3. Carguioy transporte de roca 17
6.4. Interferencias 17
6.5. Ubicacidn vy localizacion del proyecto 19
6.5.1. Ubicacidn politica 19
6.5.2. Ubicacidon geografica 19
6.6. Descripcion Especifico del Alcance. 20
6.6.1. Descripcidn Especifico del alcance Subproyecto A4 Rio Lacramarca. 20
6.6.1.1.  Tramos de cauce a descolmatar 20

Pagina 4 de 90 Octubre / 2022 {0k}




JINY

17

TERMINO DE REFERENCIA: “SUBCONTRATACION DEL
SUBPROYECTO A4-RIO LACRAMARCA”

il
i

OHLA

Perd

[

6.6.1.2. Tramos de Dique a Conformar 21
6.6.1.3.  Muros de Concreto 25
6.6.1.4. Retorno 25
6.6.1.5. Conformacién de Rampas 25
6.6.1.6. Mejoramiento de vias 26
6.6.2. Descripcidn Especifico del alcance Subproyecto A4 Pampa del Toro. 27
6.6.2.1. Tramos de diques a conformar 27
6.6.2.2.  Proteccion de Diques Existentes con enrocado. 29
6.6.2.3.  Proteccidn de Fondo de Cauce. 31
6.6.2.4. Reposiciéon de Camino Existente. 32
6.6.2.5. Mejoramiento de Vias. 32
6.6.3. Carguioy Transporte de Roca 33
6.6.4. Interferencias 33
6.6.5. Mantenimiento de Transito y Seguridad vial 33
6.7. Componentes del Subproyecto A4 34
6.8. Accesibilidad y vias de acceso 36
6.9. Facilidades de Obra 40
6.10.  Cantera, DME y Fuentes de Agua 40
6.10.1. Canteras 40
6.10.2. DME 42
6.10.3. Fuentes de Agua 43
6.10.4. Colocacion y acomodo de roca en talud del dique 44
7. RESPONSABILIDAD DEL SUBCONTRATISTA 45
7.1. Responsabilidades Generales 45
7.2. Responsabilidades especificas 50
7.3. Liberacién de Responsabilidades 51
7.4. Confidencialidad 52
8. GESTION DEL PROYECTO 52
8.1. Documentacion a presentar para valorizar por parte del Subcontratista 52
8.2. Plazo de Ejecucién 53
8.3. Cronograma 54
8.4. Presupuesto 54
8.4.1. Documentacion a presentar 59
8.4.2. Condiciones comerciales 60

Pagina 5 de 90 Octubre / 2022 {0k}




TERMINO DE REFERENCIA: “SUBCONTRATACION DEL

JINY

SUBPROYECTO A4-RIO LACRAMARCA” = QwH LA
8.5. Comunicacién 62
8.6. Gestidn de Riesgos 63
8.7. Régimen y horario de trabajo 64
8.8. Permisos y autorizaciones 64
9. REQUISITOS DEL SUBCONTRATISTA 64
10.  POLIZAS Y SEGUROS (POR PROCURA Y CONTRATOS) 65
11. sistema de contratacidn 65
12. penalidades 66
13.  INSTRUCTIVOS DE AREAS SOPORTE 66
13.1.  CALIDAD 66
13.1.1. Plan de Gestion de Calidad 66
13.1.2. Planes de Inspeccién de Prueba (PIP) 67
13.1.3. Materiales 69
13.1.4. EIME (Equipos de Inspeccién, Medicion y Ensayos) 69
13.1.5. Liberacion de los productos y servicios 71
13.1.6.  Auditorias 71
13.1.7. Reportes de Inspeccion 72
13.1.8. Reportes de No conformidad (NCR) / Notificacién de obra Defectuosa (NOD) 72
13.1.9. Cierre de los reportes de inspeccion y de no conformidades / notificacion de obra
defectuosa 72
13.1.10. General 73
13.1.11. Entrega de documentacion de calidad para el cierre de obra fisica (Dossier de
calidad) 74
13.1.12. Penalidades 75
13.2.  COSTOS 75
13.3.  PLANEAMIENTO 75
13.4.  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) 76
13.4.1.  Generalidades 76
13.4.2. Proceso de autorizacion de inicio de trabajos en sitio 78
13.5.  MEDIO AMBIENTE 82
13.6. CONTRATOS 83
13.7.  RECURSOS HUMANOS 83
13.8. SOCIAL 83
13.9.  ARQUEOLOGIA 84

Pagina 6 de 90 Octubre / 2022 {0k}




TN

TERMINO DE REFERENCIA: “SUBCONTRATACION DEL

SUBPROYECTO A4-RIO LACRAMARCA” = ey
13.10. PREDIAL 84
14. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 85
14.1.  Confirmacién de interés del postor 85
14.2.  Constancia de visita al terreno 86
15. EVALUACION TECNICA, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 86
16. CALENDARIO DE LICITACION 89
17. ADJUDICACION DEL CONTRATO 89
17.1. Documentos a entregar por el subcontratista 89
18. ANEXOS 90
INDICE DE TABLAS
Tabla 1 Estudios de perfil declarados ViabIes .................uuuuuuueeiieiieeeeieiieeeieeeeeeeeeeeeeererereerreeseeseaeaseees 9
Tabla 2: Datos generales rio LACTAMQAICA .............ccccccuuueeeeeeeeeeiciieeeeee e e e e e sctrreeea e e e e e esasaaaeeeaeaeennns 11
Tabla 3: Progresiva POr SUDPIOYECLOS .............uuuuuueiuueieeiiierieereeerserreeereereeesrerreesserssrr 13
TADIA 4: INEEIFEIENCIAS. ......uvvvveeeeiiiiiieiieieiieeeeerreeereereeeeeeeeeeeeereeererrrrtreetrereertrrrtterterttteteeeeeeetaeaeeeeaeeees 18
Tabla 5: Tramos de cauce @ deSCOIMALAN ............couveciuuiiiiiiiii e e e sierre e e e e s e 20
Tabla 6: Tramos de diqQUeS G CONFOIMQL. .........couieiiiieiiuiiiieeeeeiieiiiieeee e e e e s s ee e e e s s ssireaaeeeessesnans 21
Tabla 7 Tramos de rampas G CONFOIMAL .........ccuieiuieeiuuuiieeeeeiiiiiiieeeeeesessseiirreeeeeessssssrreaeeeesssssnnns 26
Tabla 8: Mejoramiento @ VIQS ...........ouueccuuuueiiiiiiiiiiiiiteee ettt e e e e e s s e e e e e e s s sabraaeeeeesssnnnes 27
Tabla 9 Componentes de estructuras Sector Subproyecto A4 Rio Lacramarca. ............ccccceeeeeeenne. 34
Tabla 10: Componentes de estructuras Sector Subproyecto A4 Pampa del Toro............ccceeeeeenn. 35
Tabla 11 Principales vias de acceso Gl ProyeCto .............eeeeeeeviciiuiiieeieeiiiiiiiiieeeee s sssiiieeeee s e ssnnnes 39
Tabla 12 Principales vias de acCeSO Al PrOYECTO ..........uueeeeeeveeeeeeereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeaeaaaeas 40
Tabla 13 Canteras para el Subproyecto A4 (Rio Lacramarca y Pampa del Toro) .............eeeeeeeeeee... 41
Tabla 14 DME para el Sector Subproyecto A4: Rio Lacramarca Y Acopios Temporales ................. 42
Tabla 15: DME para el Sector Subproyecto A4: Pampa del TOIO ........eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeeeeeeeeeeeeeeeeen. 42
Tabla 16 Puntos de agua para €l SUDPIOYECEO A .........eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseesseeeaaeesaeeaaenns 44
Tabla 17 Responsabilidades especificas del Subcontratista y OHLA ...........eeeeeeeeeeeeeeeeereeeeeeeeeenenenn, 51
Tabla 18 Listado de ENtregabIes...............uuuvuviveerveerieeeeeeseerseereeeeeeeeesesserseesssssessserseressesreerseesreeseeee 52
TADIA 19 HitOS I PrOYECEO .....vvvvvvvivvriieiiiiieieireeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseereeerreerreerrerrrrrrrerrtrrrrrertrrrtrreteetseeeseess 54
Tabla 20 Listado de ACEIVIAAUES ..........cccuuuuueeeiee ettt e e e s st e e e e e e e sara e e e e e e e eennnes 55
Tabla 21 Requisitos de CUMPIIMIENTO ..........uvvvuuivuiiveiiieiiieerieeeeerreeeeeereereeerreereerserrseererereeen 74
o] o I A =TT 1o [o o [=2 USSR 75
Tabla 23 Penalidades por Observaciones y no Conformidades................ueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenennnn, 79
Tabla 24 No conformidades de Sequridad y Salud Ocupacion@l.................eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeneeennnnnn, 79
Tabla 25 No Conformidades en Medio AMBDIENTE ............ueeeeeeeveeeeeeeeeeeeeeeeieeeeeeiieeiieeeieeeeeeeeee e 81
Tabla 26 Estructura de la Propuesta TECNICO-ECONOMUCT .........uueeveeveeeeeeereerreerreereerereereeeeeseeseeennenns 85
Tabla 27 PUntuacion de PrOPUESLAS .............ueeeeeeeeeeciiiiieeee e e e eeciiitaee e e e e e e s ssaareeaaaeeeesenssaaaeaeeseeennnns 86
Tabla 28 Criterios de Evaluacion Técnica - ECONOMICQ ............cccuuveeeeeeeeeciiiiieeeeeeeeecciveee e e e e e e 86
Tabla 29 Calendario de LICIEACION ................uueeeeeeeieeciiieeee e e ettt e e e e e et e e e e e e e e esaaraaeeaeeeeeeanns 89

Pagina 7 de 90 Octubre / 2022 RO3




AN

TERMINO DE REFERENCIA: “SUBCONTRATACION DEL
SUBPROYECTO A4-RIO LACRAMARCA” = Pned

hib
@)
-
S

!

INDICE DE IMAGENES

Imagen 1: Estructura de 10s TErminos de ReferenciQ..............cccceeeuvecciuiieieeeeiiiiiiiiieeeeeeesneieeeeens 12
Imagen 2: Ubicacion de la cuenca del Rio LaCramQrCa.............ccueiieveccciiieeeeiiiiiiiiiiiieeeeeesseveneeens 13
Imagen 3: Ubicacion de alcances de Subproyecto A4 — Rio Lacramarca ...............ccccceeeeeeeeeeeennn. 18
Imagen 4: Ubicacion de alcances de Subproyecto A4 — Pampa del toro............cccccvveveeieeennecnnnnen. 19
Imagen 5: Ubicacion general del SUDPIroyecto A4 .........ouuuueeeeiiiiiiiiiiiiieeee e eessieeeee e e e e ssvaeeeees 20
Imagen 6: Seccion TiPiCA €N REIIENO ............ccc.uuuveiiiiiiiiiiiiieee et aaereee e e s 23
Imagen 7: Seccion Tipica €n COrte y REIENO ............ccoouviiuiiiiiiiiiiiiiciiiieee et saneee e 24
Imagen 8: SecCion TiPIiCA €N COITE ........c.ooeeeeeeeeee e eee ettt et et e et e e e e e e anaaanseaeasassannraenes 24
Imagen 9: Seccion tipica dique NUEeVO A4 - PT-D — 05 ..........ccoooeeeeeeiieeeeee e 28
Imagen 10: Seccion tipica dique NUeVO A4 - PT-D — 04 ..........cccooeeeeeeeeeeeeeeee e 29
Imagen 11: Vista en planta de proteccion de taludes Diques A4-PT-1-02 y A4-PT-1-03 .................. 30
Imagen 12: Seccidn tipica de proteccion de talud de Dique A4-PT-1-03 .............cccccceeeeeeeeiieeneennnnnn. 30
Imagen 13: Seccidn tipica de proteccion de talud de Dique A4-PT-D-03.............cc.cccceevveveeeeennnnnnnn. 31
Imagen 14: Protecciones de la cimentacion del acueducto ..............cccccceeeeeieeiiieeiieeeeee e, 31
Imagen 15: Planta del Camino REPUESTO.............ccuueeeeeeieeeieeeieeeeeeeeeeeeee s eaasassaanaaeees 32
Imagen 16 Centro Poblado Cascajal La CUQAIQ ..........cooueeeeeeeeeeeeiieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e annaeaes 36
Imagen 17 Plano de vias Movilizacion/Desmovilizacion del SA4-Rio Lacramarca ......................... 37
Imagen 18 Plano de vias del SUBPIOYECtO A4 ..........coooeeeeeeeeeeieeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeceeeee e anaaanes 38
Imagen 19 Ubicacion de CANTEIAS ..............ouueeeeeeeeeeeeieeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeseesee s ssasssssssasassssaasraeees 42
Imagen 20 UbIcAcCiOn de DIME ..............coooeeeeeiieeeeeeeeeeeeeeeee et eeeeeee e e e eees e s e asssasssasssssssasebsssssssreees 43
Imagen 21 Ubicacion de FUENtes de AQUQ...............ouueeeeeeeeeeeieeeieeeeeeeeeeieeeeieeeeeese e sasssessssnnaenns 44

Pagina 8 de 90 Octubre / 2022 RO3




TN

IHiitier

TERMINO DE REFERENCIA: “SUBCONTRATACION DEL OHLA
SUBPROYECTO A4-RIO LACRAMARCA” = Pned

wy
] W

1. INTRODUCCION

La presente tiene por finalidad hacer la invitacién a su empresa o consorcio, a licitar la construccién
de obras que forman parte del Paquete R-07 Defensas Riberenas del rio Lacramarca, por lo que su
empresa o consorcio, deberd de tomar especial atencion a los contenidos del presente documento,
los cuales brindan informacion y procedimientos para llevar a cabo la presente etapa de licitacion.

Esta etapa tiene por finalidad, elegir entre los postores, la mejor propuesta técnico-econdémica,
para la contratacion de las obras: SUBCONTRATACION SUBPROYECTO A4—-RiO LACRAMARCA.

2. ANTECEDENTES

Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Peru (en Adelante OHLA) ha sido adjudicatario por parte de
la Autoridad de la Reconstruccion con Cambios (en adelante ARCC) del proyecto denominado:
“Defensas riberefias del rio Lacramarca (Paquete R-07)”, de ahora en adelante el Proyecto.

El alcance del Proyecto consiste en la validacion técnica, el disefio de detalle, la obtencidn de los
permisos necesarios (ambientales, arqueoldgicos, municipales, etc.), la liberacién de predios y la
construccion de las soluciones definitivas que superaran los estudios de perfil declarados viables
redactados por encargo del PSI (Programa Subsectorial del Irrigaciones) adscrito al Ministerio de
Agricultura y Riego.

Tabla 1 Estudios de perfil declarados viables

ESTUDIO DE PERFIL DECLARADOS VIABLES

“Creacion del Servicio de Proteccion del Rio Lacramarca, vulnerables ante
Peligros de Inundacion, en 58 comunidades en los Distritos de Macate, Caceres
del Perd y Chimbote de la Provincia de Santa — Departamento de Ancash” con
CUI 2499818

Lacramarca

El proyecto se encuentra ubicado en los distritos de Nuevo Chimbote, Caceres del Perd, Macate y
Chimbote en la Provincia Santa departamento de Ancash, a una elevacidn entre los 0 a 1,048
msnm.

El Disefo del proyecto es desarrollado por OHLA a través de su Subcontratista Airtificial Business
Inteligence S.A. Sucursal Peru (en adelante Airtificial), y esta orientado a proteger de manera
segura de las inundaciones, mediante el uso de defensas riberefias a lo largo del rio Lacramarca.

Tomando en cuenta las condiciones de sitio, el plazo contractual, la época lluviosa y de estiaje del
rio Lacramarca, se plantea la ejecucidon del proyecto bajo una modalidad de contratacién Fast
Track, es un sistema de gestién de proyectos, en la cual, el Disefio y la Construccién, se realizan
casi en forma paralela superponiendo actividades durante la ejecucién de la fase de Ingenieria
(Disefio), Procura y Construccion.

El presente documento establece correctamente los Términos de Referencia para solicitar
cotizaciones a los postores por la “SUBCONTRATACION DEL SUB PROYECTO A4 - RiO
LACRAMARCA” el que tiene como alcance general realizar la ejecucién del Proyecto, de todas las
actividades principales para la descolmatacién del cauce del rio Lacramarca, conformacion de
diques, proteccién de diques, enrocados con piedra, acarreo de material roca, rellenos del
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proyecto, construccién de rampas, muro de concreto, retorno de agua, mejoramiento de vias,
transporte de material, movilizacién y desmovilizacion, incluyendo las actividades secundarias
como las facilidades de obra necesarias durante el proceso constructivo; y que se detallan en la
descripcién especifica del presente documento.

3. BASE LEGAL

El Postor debera de cumplir, la base legal vigente, la cual regird también en la etapa que le
corresponda como Subcontratista

Ley 30556, ley que crea la Autoridad para la Reconstruccién con Cambios (ARCC).

D.S. N° 015-218-PCM “Establecen disposiciones complementarias para la implementacion
de los numerales 8.7 y 8.8 del articulo 8 de la Ley N° 30556, Ley que Aprueba Disposiciones
de Caracter Extraordinario para las Intervenciones del Gobierno Nacional Frente a
Desastres y que dispone la creacién de la Autoridad para la Reconstruccidon con Cambios.
Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias.

Servicio del régimen laboral especial en construccién civil. Garantia de cumplimiento de
obligaciones laborales.

Norma GE.030 — Calidad en la construccidn.

Norma GE. 050- Seguridad en la construccién.

Ley N2 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo y modificatorias.

D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783 y sus modificatorias.

D.S. N° 011-2019-TR Reglamento de seguridad y salud en el trabajo en el sector
construccion.

D.L 1278 Decreto Legislativo Ley de gestion integral de residuos sélidos.

Resolucién Ministerial N2 1275-2021-MINSA, Aprueban Directiva Administrativa N°321-
MINSA/2021, que establece las disposiciones para la vigilancia, prevencion y control de la
salud de los trabajadores con riesgo de exposicidon a SARS CoV-2.

D.S. N° 015-2022-PCM, Decreto Supremo que modifica el D.S. N° 184-2020-PCM, Decreto
Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que
afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que
debe seguir la ciudadania en la nueva convivencia social.

Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos Ley N2 29338

Guia metodoldgica para proyectos de proteccidn y/o control de inundaciones en areas
agricolas o urbanas — Ministerio de Economia y Finanzas.

Manual de Carreteras. Mantenimiento o conservacion Vial (R.D. N2 08-2014-MTC/14)
(27.03.14) y Parte IV (R.D. N2 05-2016-MTC/14) (25.02.16).

Resolucién Directoral N2 05-2016-MTC/14 documento Parte 4 — Mantenimiento Rutinario
Manual en Caminos Vecinales o Rurales por parte de los Gobiernos Locales.

Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial (R.D. N2 02-
2018-MTC/14) (12.01.2018).

Manual de Especificaciones Técnicas generales para construccion (EG-2013) (RD N2 22-
2013-MTC/14) (07.08.2013).

Manual de Ensayo de Materiales (RD N2 18-2016-MTC/14) (03.06.2016).
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e Manual de Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos: Seccion Suelos y Pavimentos (RD N2
10-2014-MTC/14) (09.04.2014).

e TUPA Municipalidad Provincial del Santa.

e TUPA Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote.

e Texto Unico Administrativo de la Subdireccién Regional de Transportes y Comunicaciones
de Ancash

4. INFORMACION GENERAL

4.1. Partes interesadas

Las partes interesadas criticas para este proyecto, asociado con el contrato y en relacidn a esta
contratacidn, incluyen, pero no se limitan a:

La Autoridad para la Reconstruccién con Cambios (ARCC)

El Contratista OHLA

Gobiernos Municipales / Provinciales

Servicio Nacional de Certificacion Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE)
Ministerio del Ambiente (MINAM)

Ministerio de Cultura (MINCUL)

Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Autoridad Nacional de Agua (ANA);

Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)

Centro Nacional de Estimacién, Prevencion y Reduccion del Riesgo de Desastres
(CENEPRED);

Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento (MVCS)

Defensoria del Pueblo

Comunidades locales

4.2. Informacion General del Proyecto

La informacidn general del proyecto se muestra de manera resumida en la siguiente tabla:

Proyecto Entrega de las Defensas Riberefias del Rio Lacramarca (Paquete R-07)
Ubicacion Cuenca Hidrografica del Rio Lacramarca, Departamento de Ancash
Adjudicado por Autoridad para la Reconstrucciéon Con Cambios (ARCC)

Adjudicatario Obrascén Huarte Lain (OHLA)

Tabla 2: Datos generales rio Lacramarca

DATOS GENERALES DEL RiO LACRAMARCA PAQUETE - 07

Pagina 11 de 90 Octubre / 2022 {0k}




TERMINO DE REFERENCIA: “SUBCONTRATACION DEL OHLA
SUBPROYECTO A4-RIO LACRAMARCA” = perd

i

4.3. Estructura de los Términos de Referencia (TdR)

La estructura de los Términos de Referencia (TDR) para la Subcontratacion Subproyecto A4-Rio
Lacramarca, se muestra en la Imagen 1.

TERMINOS DE
REFERENCIA

ANEXOSY
FORMATO POR
AREA

DOCUMENTACION
TECNICA

INSTRUCCIONES

GENERALIDADES
INDICE DE
PREPARACION

PLANOS Y CALIFICACION

ESPECIFICACIONES DETALLE DE
TECNICAS CALIFICACION

A1- CONSTRUCCION
A2 - DISENO

A3- CALIDAD

A4- COSTOS

AS - PLANEAMIENTO
A6- SEGURIDAD Y SALUD
A7 - MEDIO AMBIENTE
A8- CONTRATOS

A9- PROCURA
A10-RR.HH.
A11-ADMINISTRACION
A12-SOCIAL
A13-ARQUEOLOGIA

ALCANCE

CONSULTAS

Imagen 1: Estructura de los Términos de Referencia
4.4. Ubicacion de la cuenca del Rio Lacramarca

La cuenca del Rio Lacramarca en la parte norte de la regidn hidrografica del Pacifico se encuentra entre
las coordenadas:

Datum: WGS 84
e Longitud Oeste:
v Méximo: 78°35’13”
v" Minimo: 78°05’48”

e Latitud Sur:
v" Mdéximo: 9°06’03"”
v Minimo: 8°45’07”
Politicamente comprendido entre los distritos de: Nuevo Chimbote, Caceres del Perd, Macate y
Chimbote en la Provincia Santa departamento de Ancash.

Los Limites de esta cuenta son:
e Por el Norte: con la cuenca del rio Santa
e Por el Sur: Con la cuenca del rio Nepefia
e Por el Este: con la cuenca del rio Santa
Por el Oeste: con el océano Pacifico
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La cuenca del Rio Lacramarca esta conformada por una cuenca alta, media y baja, tal como se muestra
en la siguiente imagen.

Subproyecto A-4
PK22+050 - PK28+900

Subproyecto A-3
PK21+900 ~ PK22+050

Defensas Riberefias Rio Lacramarca

Subproyecto A-2
PK3+700 - PK21+900

- s tgete 7
= ( = Subproyecto A-1
o 2 o PKO+000 ~ PK3+700

Imagen 2: Ubicacidn de la cuenca del Rio Lacramarca

4.5. Ubicacion de los Subproyectos del Rio Lacramarca

El Proyecto: “Entrega de las Defensas Riberefias del Rio Lacramarca”, comprende cuatro
subproyectos: A-1, A-2, A-3 y A-4, cuyas progresivas se muestran en la tabla siguiente:

Tabla 3: Progresiva por Subproyectos

PROGRESIVAS DE LOS SUBPROYECTOS

Departamento Provincia Distrito Subproyecto Progresiva

Chimbote, Nuevo Inicio: PK 0 + 000
. A-1 -
Chimbote Fin: PK 3 + 300
Chimbote, Nuevo Inicio: PK 3 + 300
. A-2 -
Chimbote Fin: PK 20 + 960
Ancash Santa Chimbote, Nuevo A-3 Inicio: PK 20 + 960
Chimbote Fin: PK 26 + 137
Chimbote, Nuevo Inicio: PK 26 + 137
Chimbote, Macate, A-4 .
Céceres del Peru Fin: PK 28 +785
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5. OBJETO DE LA CONTRATACION

Luego de los dafos producidos por el Fendmeno de El Nifio Costero ocurrido en el verano del afio
2017, el gobierno busca coordinar entre los distintos niveles de gobierno y expeditar la ejecucién
de Obras para restituir el bienestar perdido de los ciudadanos afectados por este fendmeno.

Es por ello que mediante la Ley N2 30556, se aprueban disposiciones de caracter extraordinario
para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y se dispone la creacidn de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios, declarandose prioritario, de interés nacional y
necesidad publica la implementaciéon de un plan integral, con enfoque de gestion del riesgo de
desastres, para la reconstruccion y construccion de la infraestructura publica y viviendas afectadas
por desastres naturales con un nivel de emergencia 4 y 5, asi como para la implementacién de
soluciones integrales de prevencién.

La Autoridad para la Reconstruccién con Cambios (ARCC) es una entidad adscrita a la Presidencia
del Consejo de ministros, de caracter excepcional y temporal, con autonomia funcional,
administrativa, técnica y econédmica. La ARCC tiene como vision restituir el bienestar y mejora la
calidad de vida de los ciudadanos afectados por el Fendmeno del Nifio brindandoles
infraestructura y servicios de calidad en salud, educacién, pistas y veredas, saneamiento,
agricultura y riego, vivienda y transportes, asi como prevenir el riesgo ante inundaciones y
movimientos de masas.

Por lo tanto, este proceso tiene por objetivo, generar la creacion del servicio de proteccidn en las
riberas del rio Lacramarca, vulnerables ante peligros de inundacién, en 58 Comunidades en los
distritos de Macate, Caceres del Perd y Chimbote de la provincia del Santa, departamento de
Ancash.

Asimismo, mediante la presente licitacion adjudicar al mejor Postor de acuerdo a su propuesta
técnico-econdmica, seguridad y medio ambiente, que permita ejecutar el alcance definido en el
item “Alcance del Proyecto a licitar”.

5.1. Objetivo del Subproyecto A4-Rio Lacramarca

e El objetivo del Proyecto es ejecutar la Subcontratacion del Subproyecto A4-Rio
Lacramarca, mediante la construccidn de diques, proteccién de diques con taludes de
enrocado, carguio, acarreo de material roca, rellenos del proyecto, construccién de
rampas, muro de concreto, retorno de agua, mejoramiento de vias, transporte de
material. que forman parte del alcance de proyecto “Entrega de las Defensas Riberefias
del Rio Lacramarca — Paquete 11-R07”.
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6. ALCANCE DEL PROYECTO A LICITAR

El objetivo del Proyecto es el control de las inundaciones, originadas por la ocurrencia del
Fendmeno El Nifio, en la Cuenca del Rio Lacramarca. Para ello, las metas fisicas o actuaciones
proyectadas en el ambito del Sub-Proyecto A-4 estard comprendido en dos sectores: Subproyecto
A4 Rio Lacramarca y Subproyecto A4 Pampa del Toro.

6.1. Descripcion del alcance Subproyecto A4 Rio Lacramarca.
6.1.1. Tramos de cauce a descolmatar

e Rio Lacramarca-Brazo principal, longitud 2,627.81 m, Prog. 26+162.64 a Prog.
28+790.45.

e Rio Lacramarca-Brazo secundario, longitud 627.00 m, Prog. 0+053.00 a Prog.
0+680.00.
e Quebrada Pampa del Toro, longitud 107.09 m, Prog. 0+022.91 a Prog. 0+130.00.

6.1.2. Tramos de diques a conformar

e Rio Lacramarca-Brazo Principal.
v Dique: A4-D-01, longitud 2,672.33 m, margen derecha.
v Dique: A4-1-01, longitud 955.50 m, margen izquierda.
v Dique A4-1-02, longitud 1,472.19 m, margen izquierda.

e Rio Lacramarca-Brazo Secundario.
v Dique: A4-BS-D-01, longitud 1,199.21 m, margen derecha.
v Dique: A4-BS-1-01, longitud 779.23 m, margen izquierda.

e Quebrada Pampa del Toro.
v Dique: A4-D-00, longitud 109.53 m, margen derecha.
v Dique: A4-1-00, longitud 130.86 m, margen izquierda.

6.1.3. Muros de concreto

e 02 muros de concreto f'c=280 kg/cm2, con una longitud de 25.00 m de longitud
cada uno.

6.1.4. Retornos de agua
e 01 retorno, cuyo eje se intercepta con el Dique A4-D-01.
6.1.5. Tramos de rampas a conformar

e Rio Lacramarca-Brazo Principal.

Rampa en Dique A4-D-01, Derecha: A4-RA-RL-D-00.
Rampa en Dique A4-D-01, Derecha: A4-RA-RL-D-01.
Rampa en Dique A4-D-01, Derecha: A4-RA-RL-D-02.
Rampa en Dique A4-D-01, Derecha: A4-RA-RL-D-0X
Rampa en Dique A4-1-01, Izquierda: A4-RA-RL-1-00.
Rampa en Dique A4-1-01, Izquierda: A4-RA-RL-1-01.
Rampa en Dique A4-1-02, Izquierda: A4-RA-RL-1-02.
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v/ Rampa en Dique A4-1-02, Izquierda: A4-RA-RL-I-OX.

e Rio Lacramarca Brazo secundario.
v' Rampa en Dique A4-BS-D-01, Derecha: A4-RA-BS-D-01.
v' Rampa en Dique A4-BS-1-01, Izquierda: A4-RA-BS-I-01.

6.1.6. Mejoramiento de vias

v Via de acceso a Subproyecto A4 a Cambio Puente, L=12.82 km.
v Via de acceso a Fuente de Agua F-08, L= 1.01 km.
v" Via de acceso a Taller de Mantenimiento, L=2.39 km.

Lo anterior no limita a realizar mejoramientos donde el subcontratista necesite
transitar con fines de ejecucion de Obra, siempre que se cuente con la autorizacion
expresa de OHLA para la intervencion de dichas vias o accesos.

e Obras Provisionales para Cruce de Vias: El subcontratista sera responsable de las
obras de los cruces de canales, acequias y cursos de agua, durante la etapa de
construccion. Ademas de la reposicion y/o reparacién de pavimentos que se vean
afectados en el proceso, para ello estimara:

v" Mano de Obra, GLB.
v" Materiales, GLB.
v Equipo y Maquinaria, GLB.

6.2. Descripcion del alcance Subproyecto A4 Rio Pampa del Toro.
6.2.1. Tramos de diques a conformar

e Dique Nuevo A4 - PT - D - 05, de 184.00 metros de longitud, en la margen derecha
de la Qda. Pampa del Toro, aproximadamente 450 metros, aguas arriba del
acueducto del Canal La Huaca — Nepena.

e Dique Nuevo A4 - PT - D - 04, de 45.48 metros de longitud, inmediatamente aguas
arriba del acueducto.

6.2.2. Proteccion de Diques Existentes con enrocado.

e A4-PT-D-03, de 20.15 metros de longitud, en la margen derecha de la Qda. Pampa
del Toro, inmediatamente aguas abajo del acueducto del Canal La Huaca - Nepena.
e A4-PT-I-02, de 20.00 metros de longitud, en la margen izquierda de la Qda. Pampa
del Toro, inmediatamente aguas abajo del acueducto del Canal La Huaca - Nepena.
e A4-PT-I-03, de 106.16 metros de longitud, en la margen izquierda de la Qda. Pampa
del Toro, inmediatamente aguas arriba del acueducto del Canal La Huaca - Nepefia.

6.2.3. Proteccion de Fondo de Cauce.

e Proteccién del fondo del cauce de la Qda. Pampa del Toro, A4-PT-PLR-01, de 20
metros de ancho, 10 a cada lado hacia aguas arriba y hacia aguas abajo,
respectivamente, del eje del acueducto del Canal La Huaca - Nepefia, mediante un
paino con enrocado acomodado.
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6.2.4. Reposicion de Camino Existente.

e Reposicidon de camino existente, A4-RC-1, de 206 m de longitud. Se colocara una
carpeta de afirmado de 25 cm de espesor, con ancho de la capa de rodadura de 3.50
m.

6.2.5. Mejoramiento de Vias.

e Viade acceso adme -13, de 0.58 km de longitud en mal estado.
e Viade acceso a dique 4.2-2-Ml, de 2.44 km de longitud en regular estado.
e Viade acceso a dique 4.2-1-MD, de 1.67 km de longitud en regular estado.

6.3. Carguio y transporte de roca

La seleccidn y carguio de la roca es responsabilidad del postor o futuro Subcontratista quien
tendra que tomar en cuenta el espesor y detalle de las secciones transversales mostradas en
los planos aplicables al Subproyecto A4-Rio Lacramarca. Asimismo, el transporte de la roca se
encuentra dentro del alcance de trabajo del subcontratista.

El volumen de roca serd medido en la seccion de defensa riberefia terminada, tal como se
muestra en Planos y Especificaciones Técnicas, siendo su unidad de medida para el volumen
m3 y para el acarreo m3km.

La roca serd suministrada (preparada en acopios) en cantera por otro Subcontratista, el Postor
o futuro subcontratista del subproyecto A4, realizara el carguio y transporte al punto de
colocacién, mas no la produccién de la roca en cantera o suministro de la misma

La empresa especializada es responsable de determinar y/o calcular todos sus costos y gastos
que el carguio, transporte y colocacion de roca demande. El Postor, como empresa
especializada es responsable de considerar todos los recursos necesarios y suficientes para la
elaboracidn de su analisis de precios dentro de su propuesta econdmica. Por lo tanto, el postor
debera considerar: el factor de esponjamiento y porcentaje de vacios de la roca transportada,
desperdicios, mermas, diferencia entre material de cantera o acopio versus material colocado
en su ubicacién final, en concordancia con la geometria y dimensiones indicada en planos y
especificaciones técnicas para dar fiel cumplimiento al alcance total del Subcontrato.

6.4. Interferencias

El Subcontratista es responsable de ejecutar todas las interferencias que encuentre en el
Subproyecto A4, relacionadas con la ejecucion de sus trabajos y dar fiel cumplimiento al
Alcance de Trabajo del Subproyecto A4.

OHLA ha identificado interferencias asociadas a energia eléctrica como son dos lineas y una
torre de alta tension, ambas interferencias se encuentran ubicadas en el Subproyecto A4 y
deberdn ser protegidas durante la etapa de Construccion. Las dos lineas y la torre de alta
tension pertenecen al Consorcio Transmantaro.

Antes de ejecutar los trabajos asociados a las interferencias, OHLA coordinara los trabajos a
ejecutar con los representantes de las empresas prestadoras de servicios, dichos trabajos seran
validados por las empresas prestadoras de servicio para asegurar y garantizar que los trabajos
cumplen con la finalidad de brindar proteccién a las dos lineas y una torre de alta tensién.

Pagina 17 de 90 Octubre / 2022 {0k}




TERMINO DE REFERENCIA: “SUBCONTRATACION DEL
SUBPROYECTO A4-RIO LACRAMARCA”

i

OHLA

= Per0

El Subcontratista debera de elaborar el plan detallado de trabajo en la zona de interferencia
el cual deberd de ser entregado a inicio del plazo contractual.

Tabla 4: Interferencias

INTERFERENCIAS EN EL SUBPROYECTO A4

p . Tipo de . .
Item Descripcion P . Cantidad Comentario
Interferencia
Lineas eléctricas de Se tratan de dos cruces de lineas de alta tensién a
1 Subproyecto A4 alta tension 02 una altura aproximada de H=8.50m, que deberan

ser protegidas durante la etapa de construccion

., Se trata de una torre de alta tensidn que debera

2 Subproyecto A4 Torre de alta tension 01 ] 9 L
ser protegida durante la etapa de construccién

En la Imagen 3, se puede apreciar el plano general de las actuaciones proyectadas en el sector
del Sub-Proyecto A-4 Rio Lacramarca.

/magen 3: Ublcaaon de a/cances de Subproyecto A4 Rlo Lacramarca

¥

~ " SUBPROYECTO A4 ¢
AREADE OBRA

NICIO KN-0+020.00
N 0027848
E 7788148

KN-0+00.0|

SUBPROYECTO A4
PAMPA DEL TORO
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En la Imagen 4, se puede apreciar el plano general de las actuaciones proyectadas en el sector
del Sub-Proyecto A-4 Pampa del Toro.

Imagen 4: Ubicacion de alcances de Subproyecto A4 — Pampa del toro

CONEXION @
DIQUE A-D-00

i ... ® E ~}| REPOSICION cauvO
’ NS / {.u.v’.o.;a \ /, TRAZO 3 S /
rd

,,,,,,,,,,,

6.5. Ubicacion y localizacion del proyecto

El proyecto se encuentra localizado en el ambito de la cuenca del Rio Lacramarca, que forma
parte de la Hoya Hidrografica del Pacifico en la Costa Peruana a la cual cruza de Este a Oeste.
Nace en la Cordillera Occidental de los Andes como consecuencia de las precipitaciones

pluviales y los deshielos de los nevados, entregando finalmente sus aguas al Rio Lacramarca y
éste al Océano Pacifico.

6.5.1. Ubicacion politica

El Subproyecto A4-Rio Lacramarca se encuentra ubicado en el distrito de Chimbote,
provincia del Santa y departamento de Ancash.

e Departamento: Ancash
e Provincia: Santa
e Distritos: Chimbote

6.5.2. Ubicacion geografica

El dmbito correspondiente al Sub-Proyecto A-4, comienza fisicamente desde la confluencia
de la Qda. Pampa del Toro, hasta 300 metros aguas arriba del cruce del Canal La Huaca -
Nepefia, con el cauce del Rio Lacramarca. También incluye trabajos en la quebrada de
Pampa del Toro zona adyacente al cruce con el canal Huaca Nepenfa.
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En la siguiente imagen, se muestra la ubicacién general del Subproyecto A4

Imagen 5: Ubicacidn general del Subproyecto A4
s _ad . .

/ ﬁf“
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A

6.6. Descripcion Especifico del Alcance.

La descripcion especifica del alcance se realiza segun las actuaciones los dos sectores donde se
desarrollara trabajos: Subproyecto A4 Rio Lacramarca y Subproyecto A4 Pampa del Toro

6.6.1. Descripcion Especifico del alcance Subproyecto A4 Rio Lacramarca.

6.6.1.1. Tramos de cauce a descolmatar

La descolmatacion del cauce del Rio Lacramarca, es a partir de la progresiva 26+162.64

hasta la progresiva 28+790.45. Comienza en la cota 164.672 msnm y termina en la cota
203.672 msnm, segun el siguiente detalle:

Tabla 5: Tramos de cauce a descolmatar

TRAMO
CAUCE SUB-PROYECTO
DE A LONG
(m)
Rio Lacarmarca - A-4 26+162.64 | 28+790.45 |  2,627.81
Brazo principal
Rio Lacramarca - A4 0+053.00 | 0+680.00 627.00
Brazo secundario
Pampa del Toro A-4 0+022.91 0+130.00 107.09
TOTAL: 3,361.90
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6.6.1.2. Tramos de Dique a Conformar
Los Tramos de los diques a ser conformados, se detallan a continuacién:

e Dique A4-D-01, de 2,672.33 m de la margen derecha del Rio Lacramarca — Brazo
principal. Se realizard conformacidon de Dique, aprovechando material propio,
producto de la excavacién de ufas o dentellones, previa seleccion y cuyo talud
intradds serd protegido con enrocado acomodado o trabado.

e Dique A4-1-01, de 955.50 m de la margen lzquierda del Rio Lacramarca — Brazo
principal. Se realizard conformacién de Dique, aprovechando material propio,
producto de la excavaciéon de uias o dentellones, previa selecciéon y cuyo talud
intradds serd protegido con enrocado acomodado o trabado.

e Dique A4-1-02, de 1,472.19 m de la margen Izquierda del Rio Lacramarca — Brazo
principal. Se realizard conformacion de Dique, aprovechando material propio,
producto de la excavacién de uias o dentellones, previa selecciéon y cuyo talud
intradds serd protegido con enrocado acomodado o trabado.

e Dique A4-BS-D-01, de 1,199.21 m de la margen Derecha del Rio Lacramarca-Brazo
Secundario. Se realizard conformacion de Dique, aprovechando material propio,
producto de la excavacién de ufas o dentellones, previa seleccion y cuyo talud
intradds serd protegido con enrocado acomodado o trabado.

e Dique A4-BS-1-01, de 779.23 m de la margen Izquierda del Rio Lacramarca-Brazo
Secundario. Se realizard conformaciéon de Dique, aprovechando material propio,
producto de la excavacién de uias o dentellones, previa seleccion y cuyo talud
intradds serd protegido con enrocado acomodado o trabado.

e Dique A4-D-00, de 109.53 m de la margen Derecha de la Qda Pampa del Toro. Se
realizara conformacidon de Dique, aprovechando material propio, producto de la
excavacién de ufias o dentellones, previa seleccién y cuyo talud intradds serd
protegido con enrocado acomodado o trabado.

e Dique A4-1-00, de 130.86 m de la margen lIzquierda de la Qda Pampa del Toro. Se
realizard conformacién de Dique, aprovechando material propio, producto de la
excavacion de ufias o dentellones, previa seleccién y cuyo talud intradds sera
protegido con enrocado acomodado o trabado.

Tabla 6: Tramos de diques a conformar.

TRAMO SUB-PROYECTO| MARGEN | N° NOMBRE LONGITUD
DIQUE (m)
, Derecha 1 | A4-D-01 2,672.33
Rio Lacarmarca - -
_ A-4 lzquierda 2 | A4-1-01 955.50
Brazo principal -
lzquierda 3 | A4-1-02 1,472.19
Rio Lacramarca - A4 Derecha 4 | A4-BS-D-01 1,199.21
Brazo secundario lzquierda S | A4-BS-1-01 779.23
Pampa del Toro A4 Dere.cha 6 | A4-D-00 109.53
lzquierda 7 | A4-1-00 130.86
TOTAL: 7,318.85
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Secciones Tipicas de diques:

Para el control de inundaciones, se ha optado por la solucion de diques
longitudinales, los cuales seran conformados con material propio o, con material de
préstamo. En el caso de las actuaciones proyectadas en el dmbito del Sub-Proyecto
A-4, todos los requerimientos de material para conformacion de los diques, serd
propio, debido a que se tiene suficiente cantidad de material producto de la
excavacioén que satisface las especificaciones técnicas establecidas.

Previamente, se efectuard limpieza y desbroce del material existente en el area
donde se ha proyectado el dique.

Para la conformacion de los diques, incluyendo su proteccién mediante enrocado
acomodado, se utilizard materiales de las canteras La Joya, Frentes 1y 2. Los
materiales excedentes iran al DME-O y los materiales que se reaprovecharan para
otros subproyectos, se trasladaran hacia las zonas de acopio denominadas DME-04
y DME-06.

La totalidad del cuerpo de los diques sera conformado en dos etapas (material
seleccionado procedente de la excavacion): un primer cuerpo, partiendo del nivel
de terreno natural, en el cual, el tamaifio mdéximo del material, serd de hasta 6”, y
una ultima capa con tamafio maximo del material, de hasta 4”. Finalmente, la
corona del dique sera conformada con material cuyo tamafio maximo serd de 3”.

La conformacidn sera por capas de 30 cm de espesor, terminado, excepto la corona
del dique, la cual sera conformada mediante dos capas de 15 cm cada una.

Los ensayos de compactacion deben de cumplir el 90 % de la maxima densidad seca
del Proctor Modificado para el cuerpo del dique y de 95 % de la maxima densidad
seca del Proctor Modificado para la corona del dique, segun Especificaciones
técnicas del Subproyecto A4.

El ancho superficial de la corona del dique serd de acuerdo a los planos de disefio.
Los taludes del intradds y del trasdds del dique, seran 1,5:1 (H:V). La altura de los
diques, estdn acotados segun los planos de secciones tipicas por tramos.

Se ha proyectado la colocacidn de geotextil no tejido de 400 gr/m2, y sobre éste, se
colocara enrocado trabado, en el intradds del dique. En funcién del tirante, asi
como de la velocidad riberena, se ha proyectado tres tipos de proteccién para los
casos de corte, relleno y Corte-relleno, de acuerdo a las secciones tipicas de los
planos

Para la colocacién y acomodo de la roca en Talud y Ufia, la unidad de medida es el
metro cubico (m3) de acuerdo a lo que establecen los planos de secciones
transversales y medidos segun la seccién tipo aprobados previamente por el
Contratante y/o Supervisor de Calidad. El calculo de volumen se realizara utilizando
el método de areas medias, de acuerdo a las lineas de pago de la seccidn tipo,
incluyendo los porcentajes de vacios, los mismos que seran llenados con piedras de
menores dimensiones tomando en consideracién los requerimientos de
construccion como: reducir el porcentaje de vacios y/o lograr una adecuada
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trabazén o conexion y acomodo de la roca, aprobadas por el Contratante y/o
Supervisor de Calidad.

El precio unitario incluye todos los recursos (equipos y maquinaria, materiales,
mano de obra, consumibles, herramientas y otros), procesos, actividades, costos y
gastos necesarios y suficientes para la colocacién y acomodo de la roca y todo lo
requerido para cumplir con los planos, especificaciones técnicas o lo indicado por el
Contratante y/o Supervisor de Calidad. El precio unitario incluye los ensayos de
materiales de la roca.

El alcance de la presente partida no incluye el transporte de la roca, el cual serd
pagado con la partida correspondiente.

La roca sera suministrada (preparada en acopios) en cantera por otro
Subcontratista, el Postor o futuro subcontratista del subproyecto A4, realizara el
carguio y transporte al punto de colocacién, mas no la produccion de la roca en
cantera o suministro de la misma.

La roca a utilizarse con la finalidad de reducir el porcentaje de vacios provendra del
proceso de explotaciéon de las canteras de roca (subproducto del proceso de
perforacién o voladura) o del lecho del rio Lacramarca, siempre que garantice que
la roca a utilizarse cumpla con las caracteristicas fisico mecanicas requeridas por las
especificaciones técnicas, tendra dimensiones que varian entre 4” y 20”.

En las figuras 6, 7 y 8, se puede ver las secciones tipicas para los tres escenarios
cldsicos de movimiento de tierras: corte, relleno y corte-relleno.

Los tamainos de roca estaran dentro de los limites permitidos de acuerdo a la
solucidon aceptada de acuerdo con los planos de disefio, cuyas dimensiones
nominales pueden variar, entre eminimo= 0.60 M y €maximo=1.20 m.

Imagen 6: Seccion Tipica en Relleno
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Imagen 7: Seccion Tipica en Corte y Relleno
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Imagen 8: Seccidn Tipica en Corte
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Las secciones de enrocado por progresivas con los valores de E, Sy H, serdn de acuerdo a los
planos de secciones tipicas para Rio Lacramarca, Brazo secundario y Pampa del Toro, las cuales
obedecen al disefio aprobado.
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6.6.1.3. Muros de Concreto

Dos muros de concreto f'c=280 kg/cm2, de 25.00 metros de longitud, cada uno,
proyectados sobre la alcantarilla, mediante la cual, el Canal La Huaca - Nepeiia
cruza al brazo principal del cauce del Rio Lacramarca (Progresiva 27+827.70 y
coordenadas N: 9009470.02/E:779439.20).

Actualmente, el confinamiento del caudal que circula en esta parte del cauce, se
logra gracias a diques conformados con material del cauce del rio. El presente
proyecto propone su reemplazo por muros de concreto armado que, debido a su
esbeltez, permitirdn que se disponga de mayor ancho de cauce que permita el
facil transito del flujo, especialmente durante la ocurrencia de eventos
hidrolégicos extraordinarios.

Debido a que actualmente existe una capa de encachado o enrocado, a manera
de adoquinado, sobre la alcantarilla del Canal La Huaca - Nepeiia (los agricultores
lo conocen como el “canal subterraneo” a este tramo), ha sido necesario
proyectar la colocacion de un sellante expansivo, que tiene como ingrediente
principal a la bentonita, que gracias a sus propiedades expansivas, van a sellar la
junta de unién entre el encachado y el concreto nuevo (de los muros),
garantizando de esta manera, que no ocurran filtraciones indeseables en el
conjunto.

6.6.1.4. Retorno

Un retorno, cuyo eje se intercepta con el Dique A4-D-01, en las coordenadas
9'009,229 N y 779,279 E. Es una estructura que drenara el exceso de agua,
producto del proceso de distribucién del agua con fines de riego, que se vierte a
través de un aliviadero del Canal La Huaca - Nepefia.
Suministro e instalacion de tuberia HDPE DN600, Longitud=46.00 m.
Suministro y colocaciéon de concreto F'C=280 Kg/cm2, V=63.30 m3.
Suministro e instalacion compuerta tipo Charnela cantidad= 2.00 Unidades.

Los retornos son estructuras que tienen como objetivo, descargar los volimenes
de agua, excedentes de riego de las tierras agricolas, o producto del alivio de
mayores caudales que circulan en un canal, como consecuencia de la operacién
de estos. La descarga se realiza hacia el cauce del Rio Lacramarca.

En el ambito del Sub-Proyecto A-4, sélo se tiene un retorno, ubicado en la
progresiva 27+520, de acuerdo a la informacién que proporciona el Estudio a
Nivel de Perfil. Y se trata de una estructura de conduccién proveniente de un
aliviadero del Canal La Huaca - Nepena, que elimina el exceso de agua que circula
en el citado canal, producto del proceso de distribucién del agua con fines de
riego, como parte de su operacion.

6.6.1.5. Conformacion de Rampas

Las rampas (diez proyectadas) son estructuras fusibles, que permitiran el acceso
al cauce del rio, a fin de que se mantenga la conectividad vial entre los predios y
centros poblados ubicados en ambas margenes del cauce, sin que se afecte la
integridad de las defensas riberefias, de tal manera que conserven la geometria
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con la que fueron disefiadas y construidas, y puedan cumplir su funcién de
control de inundaciones en el momento que ocurre el transito de la avenida de

disefio.
Tabla 7 Tramos de rampas a conformar
TRAMO SUB-PROYECTO| MARGEN N;::S:E N° NOMBRE RAMPA
1 | A4-RA-RL-D-00
Derecha A4-D-01 2 | A-RA-RL-D-01
3 | A4-RA-RL-D-02
Rio Lacarmarca - Ad 4 | A4-RA-RL-D-X
B incipal S | AR-RA-RL-I-00
razo principa lzquierda A4-1-01
6 A4-RA-RL-1-01
7 | A4-RA-RL-1-02
lzquierda A4-1-02
8 | A4-RA-RL-I-X
Rio Lacramarca - A4 Derecha A4-BS-D-01 9 | A4-RA-BS-D-01
Brazo secundario lzquierda A4-BS-1-01 10| A4-RA-BS-I1-01

e En la actualidad, lo que ocurre es que los diques que, de manera artesanal o
técnica, han sido conformados para que operen como diques de defensa
riberefia, son vandalizados, reduciéndoles drasticamente su altura, lo cual los
convierte en tramos por donde se produce el desbordamiento del caudal
circulante, cuando ocurren eventos hidroldgicos extraordinarios.

e Teniendo en cuenta criterios viales, la pendiente mdxima de la rampa sera del
10%. La coronacién del dique no contard con capa de afirmado, pero si se
colocara la capa de corona de 30 cm de espesor (conformada en dos capas de 15
cm, cada una), similar a la que se ha especificado para la conformacién del cuerpo
de los diques.

e Las rampas de acceso en su parte superior siempre se colocaran por encima de
los niveles de los enrocados siendo los taludes en los derrames de 1.5:1 (H:V).

e Se han proyectado ligeramente paralelas al eje de las defensas riberenas a
construir, de tal manera que ofrezcan la menor resistencia posible al flujo, como
seria el caso de colocarse dentro del cauce perpendicularmente.

e Las rampas serdn conformadas con rellenos compactados similares a los diques,
pero sin enrocados.

e De ocurrir alguna creciente extraordinaria estas rampas pueden ser afectadas
por lo cual dentro de las labores de Operacién y Mantenimiento deben ser
repuestas.

6.6.1.6. Mejoramiento de vias

También forman del alcance de trabajo del proyecto el mejoramiento de vias requerido
y los pases de agua en canales existentes, para garantizar el libre transito de los
equipos y unidades mdviles:
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Tabla 8: Mejoramiento de vias

A ACCESO TRABAJO A
DESCRIPCION TIPO DE MATERIAL ESTAD
SCRIPCIO 0 S 0 REALIZAR
VIA DE ACCESO SUBPROYECTO A4 A AFIRMADO-TROCHA
CAMBIO PUENTE 12,82 CARROZABLE REGULAR MEJORAMIENTO
VIA DE ACCESO A PUNTO DE AGUA F-08 1,01 TROCHA CARROZABLE REGULAR MEJORAMIENTO
VIA DE ACCESO A TALLER DE TROCHA
MANTENIMIENTO 2,39 CARRORZABLE REGULAR MEJORAMIENTO

TOTAL 16,22 KM

Los trabajos de mejoramiento de vias existentes tienen un caracter provisional y en
aquellas vias que se encuentran en regular o mal estado, por lo que requieren ser
mejorados (perfilado y compactado), y es necesario material de préstamo, que servira
para la conformacion de una capa superficial de material granular (e=10cm) mejorando
la transitabilidad de la via y reduciendo la emisién de polvo, se deberd de ejecutar
segun las especificaciones técnicas

El postor o futuro subcontratista es responsable del mantenimiento de vias (riego de
vias), hacia los DMEs, fuentes de agua, canteras y otros.

El subcontratista sera responsable del mantenimiento de vias operativas (riego de vias)
gue se generan a partir del proceso constructivo y plan de ejecucidn del proyecto.

6.6.2. Descripcion Especifico del alcance Subproyecto A4 Pampa del Toro.

6.6.2.1. Tramos de diques a conformar
e Dique Nuevo A4 — PT—-D - 05.

El Dique Nuevo A4 - PT - D - 05 se encuentra ubicado, a aproximadamente 450 metros
aguas arriba del acueducto mediante el cual, el Canal La Huaca - Nepefa cruza el cauce
de la Qda. Pampa del Toro.

Teniendo en cuenta la topografia de la zona, el trazo del dique ha sido proyectado con
una sola tangente, de 184.00 metros de longitud, mientras que la seccidn tipica se
puede apreciar en la Imagen 5.

Previamente, se efectuard limpieza y desbroce del material existente en el drea donde
se ha proyectado el dique.

Para la conformacion del cuerpo y corona del dique, se utilizard material propio
procedente de la excavacion, mientras que el enrocado serd de la cantera La Joya,
Frentes 1y 2. Los materiales excedentes iran al DME-13.

El cuerpo del dique sera conformado en dos etapas: un primer cuerpo, en el cual, el
tamafio maximo sera de hasta 6”, y una ultima capa (del cuerpo del dique), con tamafio
maximo de hasta 4”; finalmente, la corona del dique sera conformada con material
cuyo tamafio maximo sera de 3”.
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El ancho de la corona del dique serd 3.00 m. Los taludes del intradds y del trasdés del
dique, seran 1,5:1 (H:V).

Se ha proyectado la colocacion de geotextil no tejido de 400 g/m2., en el intradés del
dique, el cual ird protegido con enrocado acomodado; el espesor de dicha capa serd
0,60 m, el talud de acabado es de 1,5:1 (H:V). Para fines de control de la socavacidn, se
ha proyectado ufia o dentellén, también con enrocado acomodado, cuya profundidad
sera de 1,00 m.

Ha sido necesario efectuar una variante al camino vecinal existente en la margen
derecha del cauce de la Qda, cuya longitud es de 206 m.

Imagen 9: Seccion tipica dique nuevo A4 - PT - D — 05
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e Dique Nuevo A4 - PT—-D - 04

El Dique Nuevo A4 - PT - D - 04 se encuentra ubicado inmediatamente aguas arriba del
acueducto mediante el cual, el Canal La Huaca - Nepefa cruza el cauce de la Qda.
Pampa del Toro, tal como se puede apreciar en la Imagen 5.

Teniendo en cuenta la topografia de la zona, el trazo del dique ha sido proyectado con
una sola tangente, de 45.48 metros de longitud, tal como se puede ver en la Imagen 5,
mientras que la seccion tipica se puede apreciar en la Imagen 6.

Previamente, se efectuard limpieza y desbroce del material existente en el drea donde
se ha proyectado el dique.

Para la conformacion del cuerpo y corona del dique, se utilizara material propio
procedente de la excavacion, mientras que el enrocado sera de la cantera La Joya,
Frentes 1y 2. Los materiales excedentes iran al DME-13.

El cuerpo del dique sera conformado en dos etapas: un primer cuerpo, en el cual, el
tamafio maximo sera de hasta 6”, y una ultima capa (del cuerpo del dique), con tamafio
maximo de hasta 4”; finalmente, la corona del dique sera conformada con material
cuyo tamafio maximo serd de 3”.
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El ancho de la corona del dique serd 3.00 m. Los taludes del intradds y del trasdés del
dique, seran 1,5:1 (H:V).

Se ha proyectado la colocacion de geotextil no tejido de 400 g/m2., en el intradés del
dique, el cual ird protegido con enrocado acomodado; el espesor de dicha capa serd
0,90 m, el talud de acabado es de 1,5:1 (H:V). Para fines de control de la socavacion, se
ha proyectado ufia o dentellén, también con enrocado acomodado, cuya profundidad
sera de 1,00 m.

Imagen 10: Seccion tipica dique nuevo A4 - PT - D — 04
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6.6.2.2. Proteccion de Diques Existentes con enrocado.

Se ha proyectado tres tramos de diques existentes, que ameritan ser protegidos con
enrocado acomodado.

Las respectivas longitudes son:

e A4-PT-D-03: 20.15 metros, en la margen derecha, inmediatamente aguas abajo
del acueducto.

e A4-PT-I-02: 20.00 metros, en la margen izquierda, inmediatamente aguas abajo
del acueducto.

e A4-PT-I-03: 106.16 metros, en la margen izquierda, inmediatamente aguas arriba
del acueducto.

Previamente, se efectuard limpieza y desbroce del material existente en el drea donde
se ha proyectado el dique.

Se ha proyectado la colocacién de geotextil no tejido de 400 g/m?2.

La proteccidon con el enrocado, tendra talud 1,5:1 (H:V); en los tres casos, el espesor
serda 0.90 m, con talud de acabado de 1,5:1 (H:V). Para fines de control de la socavacion,
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se ha proyectado ufia o dentellén, también con enrocado acomodado, cuya
profundidad serd de 1,00 m.

Imagen 11: Vista en planta de proteccion de taludes Diques A4-PT-1-02 y A4-PT-I-03
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Imagen 12: Seccion tipica de proteccion de talud de Dique A4-PT-1-03
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Imagen 13: Seccion tipica de proteccion de talud de Dique A4-PT-D-03
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6.6.2.3. Proteccion de Fondo de Cauce.

A fin de que la cimentacion del acueducto del Canal Pampa del Toro, enfrente en
mejores condiciones, la capacidad erosiva de la avenida de disefio correspondiente a
200 afios de periodo de retorno se ha proyectado la proteccién del fondo del lecho en
la zona de cimentacidn del acueducto, mediante la colocacion de una capa o “mandil”
de enrocado acomodado, de 1.00 m de espesor. En otras palabras, se estd
reemplazando el material existente por uno del tipo enrocado, que serad colocado
trabajo, de modo que el agua encontrarda mayor resistencia, evitdndose la socavacién
de los pilares y con ello, protegiendo a una importante estructura que suministra agua
para el riego, desde la margen izquierda desde la margen izquierda del Valle
Lacramarca hasta Nepefia. El ancho del “mandil” es 20 metros. Las actuaciones
proyectadas, se pueden apreciar en la siguiente imagen.

I “"

Imagen 14: Protecciones de la cimentacion del acueducto
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6.6.2.4. Reposicion de Camino Existente.

Se ha proyectado la reposicion del camino existente, A4-RC-1, ubicado en las
inmediaciones del Dique A4 - PT - D - 05, de la margen derecha.

El ancho del camino proyectado es de 3.50 m, siendo afirmado (material de préstamo)
cuyo espesor es de 25 cm, procedente de la Cantera Ortecho. La longitud total del
camino es de 206 m.

Las caracteristicas, en lo que concierne a vista en planta y seccién tipica,
respectivamente, se muestran en la siguiente imagen.

Imagen 15: Planta del Camino Repuesto

6.6.2.5. Mejoramiento de Vias.

También forma parte del alcance del proyecto el mejoramiento de vias requerido y los
pases de agua en canales existentes, para garantizar el libre transito de los equipos y
unidades moviles.

e Viade accesoa DME -13, de 0.58 km de longitud en mal estado.
e Via de acceso a Dique 4.2-2-Ml, de 2.44 km de longitud en regular estado.
e Via de acceso a Dique 4.2-1-MD, de 1.67 km de longitud en regular estado

Los trabajos de mejoramiento de vias existentes tienen un caracter provisional y en
aquellas vias que se encuentran en regular o mal estado, por lo que requieren ser
mejorados (perfilado y compactado), y es necesario material de préstamo, que servira
para la conformacién de una capa superficial de material granular (e=10cm) mejorando
la transitabilidad de la via y reduciendo la emision de polvo, se debera de ejecutar segun
las especificaciones técnicas

El postor o futuro subcontratista es responsable del mantenimiento de vias (riego de
vias), hacia los DME’s, DMQ’s, fuentes de agua, canteras y otros.

El subcontratista serd responsable del mantenimiento de vias operativas (riego de vias)
que se generan a partir del proceso constructivo y plan de ejecucidén del proyecto.
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6.6.3. Carguio y Transporte de Roca

La seleccion y carguio de la roca es responsabilidad del postor o futuro Subcontratista quien
tendra que tomar en cuenta el espesor y detalle de las secciones transversales mostradas
en los planos aplicables al Subproyecto A4-Rio Lacramarca. Asimismo, el transporte de la
roca se encuentra dentro del alcance de trabajo del subcontratista.

El volumen de roca sera medido en la seccion de defensa riberefia terminada, tal como se
muestra en Planos y Especificaciones Técnicas, siendo su unidad de medida para el volumen
m3 y para el acarreo m3km.

La roca serd suministrada (preparada en acopios) en cantera por otro Subcontratista, el
Postor o futuro subcontratista del subproyecto A4, realizara el carguio y transporte al punto
de colocacidn, mas no la produccion de la roca en cantera o suministro de la misma

La empresa especializada es responsable de determinar y/o calcular todos sus costos y
gastos que el carguio, transporte y colocacidn de roca demande. El Postor, como empresa
especializada es responsable de considerar todos los recursos necesarios y suficientes para
la elaboracion de su analisis de precios dentro de su propuesta econdmica. Por lo tanto, el
postor debera considerar: el factor de esponjamiento y porcentaje de vacios de la roca
transportada, desperdicios, mermas, diferencia entre material de cantera o acopio versus
material colocado en su ubicacidn final, en concordancia con la geometria y dimensiones
indicada en planos y especificaciones técnicas para dar fiel cumplimiento al alcance total
del Subcontrato.

6.6.4. Interferencias

El Subcontratista es responsable de ejecutar todas las interferencias que encuentre en el
Subproyecto A4, relacionadas con la ejecucién de sus trabajos y dar fiel cumplimiento al
Alcance de Trabajo del Subproyecto A4.

OHLA ha identificado interferencias asociadas a energia eléctrica como son dos lineas y una
torre de alta tension, ambas interferencias se encuentran ubicadas en el Subproyecto Ady
deberdn ser protegidas durante la etapa de Construccién. Las dos lineas y la torre de alta
tension pertenecen al Consorcio Transmantaro.

Antes de ejecutar los trabajos asociados a las interferencias, OHLA coordinara los trabajos
a ejecutar con los representantes de las empresas prestadoras de servicios, dichos trabajos
serdn validados por las empresas prestadoras de servicio para asegurar y garantizar que los
trabajos cumplen con la finalidad de brindar proteccién a las dos lineas y una torre de alta
tension.

El Subcontratista debera de elaborar el plan detallado de trabajo en la zona de
interferencia, el cual debera de ser entregado a inicio del plazo contractual.

6.6.5. Mantenimiento de Transito y Seguridad vial

El subcontratista adjudicado sera responsable de elaborar y presentar para aprobacion de
OHLA, antes del inicio de trabajos en Sitio, un Plan de Mantenimiento de Transito y
Seguridad Vial, considerando los recursos, procesos y procedimientos a aplicar para el
mantenimiento de las vias, caminos y accesos a usar, detallar las medidas de control,
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mitigacion y prevencién como personal, sefializacion, equipos, vehiculos, dispositivos de
control y todo aquello que sea necesario para garantizar la seguridad, bienestar y
adecuada transitabilidad de los usuarios de las vias, caminos y accesos a usarse durante la
ejecucién del servicio adjudicado.

Entre otros, el Plan debe considerar la organizacién y recursos para:

Limpieza y desbroce de residuos y vegetacion
Conservacion y/o nivelacion de plataforma de rodadura (Bacheo)

Restauracion de estructuras afectadas
Regado de vias, caminos y accesos

Seguridad Vial, Senalizacion y Dispositivos de Seguridad Vial

6.7. Componentes del Subproyecto A4

En funcidn al alcance descrito, se presenta las tablas 9 y 10 que contienen los componentes de
estructuras a construirse y vias de acceso que conforman los principales entregables de los dos
sectores a trabajar: Subproyecto A4 Rio Lacramarca y Subproyecto A4 Pampa del Toro.

Componente

Tabla 9 Componentes de estructuras Sector Subproyecto A4 Rio Lacramarca.

COMPONENTES DEL PROYECTO

Descripcion

Geometria

Ubicacion

Descolmatar

Comprende los trabajos a descolmatar referido al cauce del rio.

Tramo1a Comprende los trabajos a descolmatar referido al cauce del rio Longitud 2,627.81m, Prog. Rio Lacramarca -
Descolmatar P | 26+162.64 a Prog. 28+790.45. Brazo principal
Tramo 2 a . . . Longitud 627.00m: Prog. 0+053.00 Rio Lacramarca -
Comprende los trabajos a descolmatar referido al cauce del rio. .
Descolmatar a Prog. 0+680.00. Brazo secundario
Tramo 3 a longitud 107.09m: Prog. 0+022.91

a Prog. 130.00

Qda. Pampa del Toro

Conformacién de dique con material propio y el talud de intradds

Longitud de 2,672.33 m, de la

Rio Lacramarca -

del Canal La Huaca - Nepefiia.

Di A4-D-01 . . L
lque sera protegido con enrocado acomodado margen derecha. Brazo Principal.
Dique Ad-1-01 Conformacion de dique con material propio y el talud de intradds | Longitud de 955.50 m, de la Rio Lacramarca -
q serd protegido con enrocado acomodado. margen izquierda. Brazo Principal.
Digue Ad-1-02 Conformacién de dique con material propio y el talud de intradds | Longitud de 1,472.19 m. de la Rio Lacramarca -
q sera protegido con enrocado acomodado. margen izquierda. Brazo Principal.
Dique A4-BS- | Conformacion de dique con material propio y el talud de intradds | Longitud de 1,199.21 m. de la Rio Lacramarca -
D-01 sera protegido con enrocado acomodado. margen derecha. Brazo secundario
Dique A4-BS-I- | Conformacidn de dique con material propio y el talud de intradds | Longitud de 779.23 m, de la margen Rio Lacramarca -
01 sera protegido con enrocado acomodado. izquierda. Brazo secundario
Dique A4-D-00 Conlformaci.c'm de dique con material propio y el talud de intradds | Longitud de 109.53 m, de la margen Qda. Pampa del Toro
serd protegido con enrocado acomodado. derecha.
Dique A4-1-00 Conlformaa.on de dique con material propio y el talud de intradds Longltuq dt? 1130.86 m de la Qda. Pampa del Toro
sera protegido con enrocado acomodado. margen izquierda
Construccion de 02 muros de concreto f'c=280 kg/cm2, Han sido | Longitud de 25.00 m cada uno, para ,
Muro de K R o Rio Lacramarca -
proyectados, reemplazando a los diques de tierra que | cruzar el Canal La Huaca - Nepefia, L
Concreto . . . . . Brazo Principal.
actualmente existen en dicho lugar evitando las inundaciones.
Suministro e instalacion de tuberia
HDPE DN Longitud=46 m.
Un retorno, cuyo eje se intercepta con el Dique A4-D-01, en las Suministrioo, ° gétoulicafién de
RETORNO coordenadas 9°009,229 N y 779,279 E. Es una estructura que concreto F'C—\2/80 Kg/cm2, V=63.3 Rio Lacramarca -
EVACUADOR | drenara el exceso de agua, producto del proceso de distribucién m3 & ! ’ Brazo Principal.
TOMA 4A del agua con fines de riego, que se vierte a través de un aliviadero )

Suministro e instalacién compuerta

tipo Charnela, cantidad= 02

Unidades.
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Rio Lacaramarca-Brazo Principal.

Rampa en Dique A4-D-01,
Derecha: A4-RA-RL-D-00.

Rampa en Dique A4-D-01,
Derecha: A4-RA-RL-D-01.

Rampa en Dique A4-D-01,
Derecha: A4-RA-RL-D-02.

Rampa en Dique A4-D-01,
Derecha: A4-RA-RL-D-0X.

Rampa en Dique A4-1-00,
Izquierda: A4-RA-RL-1-00. SubProyecto A4
Rio Lacramarca

Diez rampas, que permiten la circulacion vehicular hacia badenes
existentes en el cauce del Rio Lacramarca, sin causar dafio a los

diques proyectados. Rampa en Dique A4-1-01,
lzquierda: A4-RA-RL-I-01.

Conformacion
de rampas

Rampa en Dique A4-1-02,
lzquierda: A4-RA-RL-I-02.

Rampa en Dique A4-1-02,
lzquierda: A4-RA-RL-I-OX.

Rio Lacramarca Brazo secundario.

Rampa en Dique A4-BS-D-01,
Derecha: A4-RA-BS-D-01.

Rampa en Dique A4-BS-1-01,
lzquierda: A4-RA-BS-1-01

via de acceso subproyecto a4 a
También forman del alcance del proyecto el mejoramiento de vias | cambio puente= 12.82 km

requerido y los pases de agua en canales existentes, para
garantizar el libre transito de los equipos y unidades méviles: Lo
anterior no limita a realizar mejoramientos donde el
subcontratista necesite transitar con fines de ejecucion de Obra. | vig de acceso a taller de
mantenimiento=2.39 km

Mejoramiento
de vias

via de acceso a punto de agua f-08 SubProyecto A4
=1.01 km Rio Lacramarca

Tabla 10: Componentes de estructuras Sector Subproyecto A4 Pampa del Toro.

COMPONENTES DEL SUBPROYECTO A4-PAMPA DEL TORO

Dique Nuevo A4 - PT - D — 05, de 184.00 metros de longitud,

AL-PT-D-05 | " la margen derecha de la Qda. Pampa del Toro, « 184.00 m de longitud

Qbda. Pampa del

aproximadamente 450 metros, aguas arriba del acueducto Toro

del Canal La Huaca - Nepefia

Dique Nuevo A4 - PT - D - 04, de 45.48 metros de longitud, R bda. Pampa del
A4-PT-D-04 | dU€ . & e 45.48 m de longitud Q P

inmediatamente aguas arriba del acueducto Toro

Proteccion con enrocado acomodado A4-PT-D-03, de 20.15
metros de longitud, en la margen derecha de la Qda. Pampa
A4-PT-D-03 del Toro, inmediatamente aguas abajo del acueducto del | ¢ 20.15 m de longitud
Canal La Huaca - Nepefia. Se empalmard con el Dique A4-D-
00, que forma parte del Sub-Proyecto A-4, Sector 1

Proteccién con enrocado acomodado A4-PT-1-02, de 20.00
metros de longitud, en la margen izquierda de la Qda. Pampa
A4-PT-1-02 del Toro, inmediatamente aguas abajo del acueducto del | ¢ 20.00 m de longitud
Canal La Huaca - Nepefia. Se empalmara con el Dique A4-I-
00, que forma parte del Sub-Proyecto A-4, Sector 1

Proteccion con enrocado acomodado A4-PT--03, de 106.00
metros de longitud, en la margen izquierda de la Qda. Pampa
A4-PT-1-03 del Toro, inmediatamente aguas arriba del acueducto del | ¢ 106.16 m de longitud
Canal La Huaca - Nepefia. Se empalmara con el Dique A4-I-
00, que forma parte del Sub-Proyecto A-4, Sector 1

Qbda. Pampa del
Toro

Qbda. Pampa del
Toro

Qbda. Pampa del
Toro
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Proteccién del fondo del cauce de la Qda. Pampa del Toro, A4-
PT-PLR-01, de 20 metros de ancho, 10 a cada lado hacia aguas | ¢ 20.00 m de ancho
A4-PT-PLR-01 arriba y hacia aguas abajo, respectivamente, del eje del | ¢ 10.00 m a cada lado aguas
acueducto del Canal La Huaca - Nepefia, mediante un pafio arriba y abajo

con enrocado acomodado.
Reposicion de camino existente, A4-RC-1, de 205.50 m de | ¢ 205.50 m de longitud
A4-RC-1 longitud. Se colocara una carpeta de afirmado de 25 cm de | ¢ 3.50 m de ancho
espesor, con ancho de la capa de rodadura de 3.50 m e 0.25 m espesor afirmado

Qbda. Pampa del
Toro

Qbda. Pampa del
Toro

e Viadeaccesoadme-13,de
0.58 km de longitud en mal

estado.
. . El mejoramiento de vias requerido y los pases de agua en Viad di 4.2-
Mejoramiento ! . 4 . v . P . & * Yiadeaccesoa dique Qbda. Pampa del
de vias canales existentes, para garantizar el libre transito de los 2-Ml, de 2.44 km de Toro
equipos y unidades moviles longitud en regular estado.

e Via de acceso a dique 4.2-
1-MD, de 1.67 km de
longitud en regular estado

6.8. Accesibilidad y vias de acceso

Para acceder a la zona del Proyecto, se parte de la ciudad de Lima, capital de la Republica de
Peru, siguiendo la via PE-1N (Carretera Panamericana Norte), de la Red Vial Nacional, cuyo km
0+000 se encuentra en el Intercambio Vial Santa Anita, hasta el km 432+000 en la ciudad de
Chimbote. Todo el recorrido, a través de este tramo, se realiza sobre carretera asfaltada, en
buen estado de conservacion.

Para la Ruta de Movilizacion y Desmovilizacion: se realizara siguiendo la Carretera
Panamericana Norte se llegard hasta la plaza 28 de Julio en Chimbote, contindian do el recorrido
por la Av. José Galvez hasta llegar a la Av. Francisco Pizarro, prosiguiendo por la Av.
Prolongacion Buenos Aires, siendo una via asfaltada a lo largo del recorrido descrito.

A la altura del Centro Poblado Cambio Puente, se debera continuar por la Ruta AN-107 (via
regional) siendo una trocha carrozable hasta la bifurcacidon de dos vias existentes, debiendo
proseguir por el empalme de la Ruta AN-862 en direccion al Centro Poblado Cascajal La Cuadra,
tratandose de una ruta a nivel de asfalto.

Imagen 16 Centro Poblado Cascajal La Cuadra

Se continua por la Ruta AN-862 hasta el empalme con la Ruta AN-103. Finalmente,
proseguimos de retorno por la Ruta AN-103 hacia el Subproyecto A4-Rio Lacramarca.
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Imagen 17 Plano de vias Movilizacién/Desmovilizacion del SA4-Rio Lacramarca

L
* »
»
‘. »

SANTA

Pagina 37 de 90 Octubre / 2022 {0k}




TERMINO DE REFERENCIA: “SUBCONTRATACION DEL
SUBPROYECTO A4-RiO LACRAMARCA”

T

OHLA

= Perd

Para la ruta de transito en Subproyecto A4: Se presenta de manera detallada, los accesos a cada uno de los frentes de trabajo, incluyendo

las canteras, en la Imagen 18 se puede apreciar la ruta desde Chimbote hasta el cruce el Canal La Huaca - Nepefia, con el SUB PROYECTO A4 - RiO
LACRAMARCA y SUBPROYECTO A4-PAMPA DEL TORO.

Imagen 18 Plano de vias del Subproyecto A4
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A continuacion, se describen rutas de obra:

Via de acceso a Cantera Ortecho: Acceso existente en buen estado de conservacion, tiene un ancho de
plataforma de 4.00 metros y una longitud aproximada de 5.03 Km. Este acceso servira para extraer y
transportar el material de agregados hacia las actuaciones en el SUBPROYECTO A4 - RiO
LACRAMARCA.

Via de acceso a Cantera La Joya: Acceso existente en regular estado de conservacidn, una longitud
aproximada 2.51 Km y un ancho promedio de plataforma de 4.00 m. Este acceso servira para extraer
y transportar el material de roca hacia las actuaciones en el SUBPROYECTO A4 - RiO LACRAMARCA.

Via de acceso hacia Taller de Mantenimiento: La via de acceso se encuentra sin afirmar con un ancho
de plataforma promedio de 4.50 m, una longitud aproximada de 0.55 Km y el estado de transitabilidad
del camino es regular. Esta via de acceso servird para el mantenimiento y reparacién de los equipos
con las que se haran los trabajos en el SUBPROYECTO A4 - RiO LACRAMARCA.

Via de acceso hacia Patio de Mdaquinas 02: Via de trocha carrozable que se encuentra sin afirmar con
un ancho de plataforma promedio de 3.50 m y una longitud aproximada de 4.75 Km. Esta via de acceso
servird para el mantenimiento y otros de las maquinarias que se usen para el proyecto.

Se harealizado una evaluacion de los DME’s en funcion de sus condiciones de ubicacién y accesibilidad.
se muestran las coordenadas, datos y caracteristicas de los Depdsitos de Materiales Excedentes DME-
06, DME-O, en el estudio de DMEs.

Via de acceso a Cambio Puente: Acceso existente en regular y mal estado de conservacion, en ancho
de la plataforma varia de 3 a 9 m y una longitud aproximada de 12.82 Km. Este acceso de servicio
servird para conectar a las Canteras, DMEs, Fuentes de Agua (FA-08, FO7) y areas Auxiliares, siendo una
via importante hacia las actuaciones en el SUBPROYECTO A4 - Ri0 LACRAMARCA.

Via de acceso a Fuente de Agua F-08: Acceso en regular estado de conservacion, ancho promedio 2.5
metros y una longitud promedio de 1.01 Km. Este acceso de servicio servird para abastecer de agua al
SUBPROYECTO A4 - RiO LACRAMARCA.

Via de acceso AN-103 hacia Fuente de Agua FA-07: El acceso es una trocha carrozable con un ancho
de plataforma de 3.00 m y una longitud aproximada de 0.22 Km. Este acceso de servicio servira para
abastecer de agua al SUBPROYECTO A4 - Ri0 LACRAMARCA

Via de acceso Cambio Puente - Prolongacién Buenos Aires: La via de acceso esta asfaltada de doble
sentido se encuentra en buen estado. Ancho promedio 6.00 m y una longitud de 6.70 km. Se usara
para ir hacia el taller de mantenimiento de equipos.

Tabla 11 Principales vias de acceso al proyecto

VIiAS DE ACCESO AL PROYECTO

Vias Distancia Condicion de la via

Lima a Chimbote 432 km Asfaltado (Panamericana Norte)

Chimbote — Subproyecto A4 22.1 km Camino carrozable (AN — 103)
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6.9. Facilidades de Obra

El Postor debera considerar las siguientes facilidades de obra que permitan y faciliten la
ejecucién del Proyecto:

e Oficinas de obra

e Almacenes de obra

e Parqueo para equipo liviano y pesado

e Areas operativas

e Areas de acopio de residuos sélidos

e Areas para servicios higiénicos quimicos

El postor debera considerar las siguientes areas como parte de sus facilidades dentro y fuera
de obra, como se muestra en la siguiente.

Tabla 12 Principales vias de acceso al proyecto
DESCRIPCION UBICACION

Oficinas Chimbote o Nuevo Chimbote
Almacenes Chimbote o Nuevo Chimbote
Comedor Chimbote o Nuevo Chimbote
Alojamiento Chimbote o Nuevo Chimbote
Bunker para Densimetro Nuclear Chimbote o Nuevo Chimbote
Laboratorio de Ensayos de Suelos y Concreto Chimbote o Nuevo Chimbote
Oficina Satelital (Temporal) En Obra
Comedor Satelital (Temporal) En Obra
Almacén Satelital (Temporal) En Obra
Area de Servicios Higiénicos Portatiles (Temporal) En Obra
Area para bateria de residuos sélidos (Temporal) En Obra
Area para Parqueo de Veh. Livianos y Pesados (Temporal) En Obra

6.10. Cantera, DME y Fuentes de Agua

La construccién de las estructuras proyectadas, daran lugar a la necesidad de utilizar canteras,
depdsitos de material excedente (DME) y fuentes de agua, en funcidén de los volimenes a
explotar y eliminar respectivamente, asi como, el agua requerida para cubrir las necesidades
del proyecto.

Las dreas auxiliares para atender los requerimientos de las obras en el SUB PROYECTO A4 - RiO
LACRAMARCA, han sido seleccionadas teniendo en cuenta la cercania al sector del Proyecto, a
fin de optimizar las distancias de transporte.

6.10.1. Canteras

Para la ejecucion del presente Proyecto que comprende los dos sectores de trabajo
(Subproyecto A4 Rio Lacramarca y Subproyecto A4 pampa del toro) se han evaluado tres
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canteras, de las cuales, dos son para la explotacién y suministro de roca y la tercera para la
explotacién y suministro de material granular y afirmado.

La cantera La Joya - Frente 1, se encuentra en la zona denominada Cambio Puente al NE
de la ciudad de Chimbote en el distrito de Chimbote, provincia de Santa en la margen
derecha del rio Lacramarca y a 1.73 Km del centro poblado Cambio Puente la Cantera la
Joya 2021; cuenta con el cddigo de concesién 110000121 con una extensidon de 800 Has
disponibles. La cantera La Joya 2021 - Frente 1 explota material de enrocado, roca y
material adecuado para escolleras cuyas dimensiones varian de acuerdo a los
requerimientos de demanda. Dicho material corresponde a roca volcanica andesitica e
intrusiva granodioritica.

La cantera La Joya - Frente 2, se encuentra en la zona denominada “Cambio Puente” al NE
de la ciudad de Chimbote en el distrito de Chimbote, provincia de Santa en la margen
derecha del rio Lacramarca y a 1.73 Km del centro poblado Cambio Puente. La Cantera La
Joya 2021 cuenta con el cédigo de concesidon 110000121 con una extension de 800 Ha
disponibles. La cantera La Joya 2021 - Frente 2 explota material de enrocado, roca y
material apropiado para escolleras cuyas dimensiones varian de acuerdo a los
requerimientos de demanda. Dicho material corresponde a roca volcanica andesitica e
intrusiva granodioritica

La cantera Ortecho, abastece de material afirmado para el Proyecto. Asimismo, abastece
de agregados a la region Ancash y diferentes proyectos relacionados a construcciones
civiles, defensas riberefias, proyectos municipales y regionales. Asimismo, provee de dichos
agregados a personas naturales y comerciales dedicados a la construccidn civil.

Tabla 13 Canteras para el Subproyecto A4 (Rio Lacramarca y Pampa del Toro

CANTERAS DEL PROYECTO
Coordenadas UTM
Descripcion Material
Este Norte
1 Cantera La Joya - Frente 1 Roca 776917 9004377
2 Cantera La Joya - Frente 2 Roca 766894 9004447
3 Cantera Ortecho Material afirmado 777310 9015338
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6.10.2. DME

Se ha realizado una evaluacion de los DME’s en funcién de sus condiciones de ubicacién y
accesibilidad. En la siguiente Tabla se muestra las coordenadas del DME seleccionado para
trabajar en el Sector SUB PROYECTO A4 - RiO LACRAMARCA, el cual es el DME O.

El transporte de material aprovechable se realiza hasta el DME 06 y hasta el DME 04 que
seran utilizados como acopio temporal, desde donde sera distribuido a los subproyectos
A2y A3 segln necesidades.

Tabla 14 DME para el Sector Subproyecto A4: Rio Lacramarca Y Acopios Temporales

DME SUBPROYECTOA4 RiO LACRAMARCA

Descripcion Progresiva de Ubicacion

Area (Ha) Volumen Estimado (m3)
1 DME-O Progresiva: 31+244 3.23 98,825.00
2 DME-06 (Acopios) Progresiva: 13+700 1.68 3,921.37
3 DME-04 (Acopios) Progresiva: 12+750 1.80 89,525.85

Para el Sector Subproyecto A4: Pampa del Toro se utilizard como DME-13

Tabla 15: DME para el Sector Subproyecto A4: Pampa del Toro
DME -13

Coordenadas UTM
Este Norte

Descripcion Area Capacidad

1 DME-13 2.88 Ha 29,390.82 m3 777062 9007900
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Imagen 20 Ubicaciéon de DME
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6.10.3. Fuentes de Agua

Las fuentes de agua para el proyecto se plantean tomando en cuenta sus caracteristicas,
condiciones de uso y los volumenes estimados que se requieren para la ejecucién de las
obras. Se realizaron los siguientes ensayos para verificar la factibilidad de su empleo en la
fabricacion de mezclas de concreto hidraulico y conformacién de capas granulares de
terraplén, subbase y base granular de acuerdo a lo establecido por el Manual de Carreteras
Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos Seccién: Suelos y Pavimentos, item 5.5 Fuentes
de Agua, 5.5.3 Ensayos de Laboratorio:

e Contenido de Sulfatos: NTP 339.088, NTP 339.178.

e Contenido de Cloruros: NTP 339.088, NTP 339.177.

e Determinacion de Ph en el agua: MTC E 718.

e Contenido de Sdlidos en Suspension NTP 339.088, ASTM D 5907-10.

e Materia Organica: ASTM D 1252 - MTCE 717.

e Contenido de Carbonatos y Bicarbonatos (Alcalinidad Total) ASTM D 1067

De los resultados obtenidos, se concluye que se recomienda el uso de la fuente de agua
ensayada para el proyecto ya que cuenta con sulfatos en ppm menores al maximo
permitido dichas cantidades oscilan en promedio en 50 ppm siendo el maximo 150 ppm.
Con respecto a los valores de PH, se encuentran dentro de los parametros establecidos,
entre 5.5y 8.5 lo cual se puede utilizar durante el proceso constructivo del Proyecto.

Pagina 43 de 90 Octubre / 2022 {0k}




TN

W)
17

I

TERMINO DE REFERENCIA: “SUBCONTRATACION DEL OHLA
SUBPROYECTO A4-RiO LACRAMARCA” = e

"y
i

Tabla 16 Puntos de agua para el Subproyecto A4

PUNTOS DE AGUA DEL PROYECTO

Coordenadas UTM

Descripcion Material —
Este Norte
1 Fuente de agua F - 07 Agua para construccion 773052 9005900
2 Fuente de agua F - 08 Agua para construccion 775327 9006269

Imagen 21 Ubicacion de Fuentes de Agua

fu o,

SyBPROYECT 0A4
RIO LACRAMARCA

6.10.4. Colocacidon y acomodo de roca en talud del dique

Unidad y forma de medicion

La unidad de medida es el metro cubico (m3) de acuerdo a lo que establecen los planos de
secciones transversales y medidos segun la seccién tipo aprobados previamente por el
Contratante y/o Supervisor de Calidad. El calculo de volumen se realizard utilizando el
método de areas medias, de acuerdo a las lineas de pago de la seccidn tipo, considerando
incluso los porcentajes de vacios, los mismos que seran llenados con piedra de menores
dimensiones tomando en consideracion los requerimientos de construccion y aprobadas
por el Contratante y/o Supervisor de Calidad.

El precio unitario incluye todos los costos necesarios en equipos, herramientas, mano de
obra, para la colocacién y todo lo requerido para cumplir con los planos, especificaciones
técnicas o lo indicado por el Contratante y/o Supervisor de Calidad. El precio unitario
incluye los ensayos de la roca solicitados en las Especificaciones Técnicas.
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El alcance de la presente partida no incluye el transporte de la roca, el cual serd pagado con
la partida correspondiente.

7. RESPONSABILIDAD DEL SUBCONTRATISTA

7.1. Responsabilidades Generales

Sin exclusion de las obligaciones que correspondan al Subcontratista, conforme a los
dispositivos legales y que son inherentes, como tales, para la ejecucién de la obra, el
Subcontratista tiene las siguientes obligaciones:

Es responsabilidad del Subcontratista alertar oportunamente a OHLA sobre toda
posible interferencia y desviaciones que genere retrasos en la ejecucion de las obras.
Asimismo, de aplicar un mejor proceso constructivo en la ejecucién de actividades, de
acuerdo al alcance mencionado en el expediente técnico, conforme a los lineamientos
y procedimientos establecidos en el modelo de Contrato.

El Subcontratista serd responsable ante OHLA por los dafios y perjuicios que pudieran
ocasionar la paralizacion total o parcial del Subcontrato, por parte de su personal, sin
perjuicio de aplicarse las sanciones econdmicas, administrativas y/o penales que
correspondan.

El Subcontratista asumira exclusivamente los dafios contra la vida, el cuerpo o la salud
gue pudiera sufrir su personal durante la ejecucién del Subcontrato.

Constituye obligacién del Subcontratista asumir los costos y gastos de reparacién de los
dafios que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagiie, teléfonos, vias publicas, vias
privadas y demas terceros. La negativa del Subcontratista en reparar el dafio causado
serd casual de penalidad. De igual modo, el Subcontratista sera directo responsable de
las consecuencias causadas por deficiencias o negligencias durante la ejecucién de la
obra, como la afectaciéon a terceros y a las propiedades de estos por responsabilidad
civil; la negativa de reparacion del dafio causado serd causal de penalidad. OHLA se
reserva el derecho de reparar el dafio causado por el Subcontratista, ante la negativa
de éste a proceder con dicha reparacidn, siendo los costos y/o gastos generados por la
reparacion del dafio, deducidos de la valorizacidon del Subcontratista, si el monto
deducido de la valorizacién no fuese suficiente para cubrir los costos y/o gastos por la
reparacion del dafio, OHLA podrd ejecutar las cartas fianza (garantias) que
correspondan.

El Subcontratista durante toda la vigencia de la prestacién del alcance de trabajos, debe
tener activa la Pdliza del Seguro SCTR Salud y SCTR Pensién, y debe cubrir a todos los
trabajadores a su cargo dentro del alcance del servicio. El Subcontratista debe
presentar obligatoriamente, al inicio del primer dia util, de cada mes calendario, las
constancias de cobertura de SCTR Salud y SCTR Pension en donde figuren
principalmente el N° de pdlizas y la lista completa de todo el personal activo en el
servicio; de no cumplir con lo requerido, se aplicaran las penalidades de acuerdo al
cuadro de penalidades y de corresponder, la suspensién de los trabajos, hasta que
enmiende este incumplimiento, de generarse sobrecostos y/o gastos por este motivo,
serdn de entera responsabilidad del Subcontratista.

El Subcontratista deberd abonar oportunamente las remuneraciones, los beneficios
sociales, previsionales, de ESSALUD vy cualquier otro beneficio regulado por la
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normatividad peruana vigente. OHLA podrd exigir al Subcontratista, en cualquier
momento y por escrito, la presentacion de cualquier documento que acredite los pagos
descritos en el presente, pudiendo condicionar inclusive el pago mensual o valorizacion
a la presentacién de dicha informacion.

e El Subcontratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783), en su Reglamento
(aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR) y sus normas complementarias
y modificatorias; asi como, el DS 011-2019-TR y la seccién G.050 Seguridad durante la
Construccién de la Norma Técnica de Edificacion; durante la ejecucion del Subcontrato
a su cargo, obligdndose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de
sus trabajadores los implementos de seguridad que correspondan.

e El Subcontratista situara en la obra el equipo y/o maquinaria y medios auxiliares que
sean precisos para la correcta ejecucién de obra en el plazo establecido, y en todo caso,
los equipos que se propusieron en su oferta y/o bases. Dichos equipos, adscritos a la
obra, deberdn estar en perfectas condiciones de funcionamiento y operatividad,
debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el
Subcontratista la obligacién de reemplazarlos cuando asi lo ordene OHLA. Asi mismo,
los equipos, maquinarias y vehiculos deberan contar con las pdlizas de seguros
correspondientes vigentes, debiendo presentar a OHLA los comprobantes de pagos
respectivos en base a programa de pagos de aseguradora.

e Sielequipo o la dotacién previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion
de la obra en los plazos establecidos, OHLA notificara de la situacién al Subcontratista
y procedera con las sanciones que correspondan. El Subcontratista no tendrd derecho
a reclamacién alguna ante OHLA.

e El Subcontratista es el Unico y exclusivo responsable de la ejecucién y conservacion de
la obra objeto del presente contrato y de las faltas que en estas pudieran notarse, sin
gue le exima de responsabilidad la circunstancia de que OHLA haya examinado y
reconocido la obra durante su construccién o los materiales empleados, ni que las
distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones, valorizaciones o
certificaciones parciales.

e Sila obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto,
si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o
defectos en la construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios
ocultos en la obra ejecutada, todos los costos y/o gastos de estas operaciones seran a
cuenta del Subcontratista.

e Ante el hallazgo de vestigios prehispanicos, histéricos y paleontolégicos subyacentes
durante la ejecucién de las obras, se suspenderan inmediatamente las actividades en
el area especifica del hallazgo; debiendo comunicar sobre el mismo al Jefe de
Produccion o Gerente de Construccion de OHLA. OHLA, a su vez, comunicara a la ARCC
y a la Direccion Desconcentrada de Cultura, a mas tardar, al dia siguiente del hallazgo,
de acuerdo al Procedimiento de Gestion ante el Hallazgo de Restos Arqueoldgicos.

e El Subcontratista deberd cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de
aplicacion en su actividad y lo descrito en el Instrumento de Gestién Ambiental
(IGAPRO) del proyecto, asumiendo el compromiso de aplicar medidas orientadas a
eliminar, sustituir y aplicar controles de ingenieria y administrativos ante cualquier
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situacion que afecte el medio ambiente, acorde con las normas ambientales y las
recomendaciones ambientales, en cumplimiento del Plan de Gestién Ambiental,
incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

e El Subcontratista serd responsable por la contratacion y administracién del servicio de
suministro de combustibles para sus equipos o maquinarias durante la etapa de
construccidn, en cumplimiento del Plan de Respuesta a Emergencias Ambientales,
incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

e El Subcontratista debera implementar y mantener los servicios higiénicos y lavamanos
portatiles necesarios; asi como, realizar la disposicion final de los residuos liquidos con
una empresa operadora, en cumplimiento con el Plan de Gestidn de Residuos, incluido
en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

e El Subcontratista sera responsable de la prevencion y control de cualquier emergencia
ambiental referente al mantenimiento y operacién de sus equipos o maquinarias en el
sitio, de acuerdo al Plan de Respuesta a Emergencias Ambientales, incluido en los
Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

e El Subcontratista deberd implementar todas las facilidades para brindar alojamiento
(de corresponder), alimentacién en obra, suministro de agua para beber y transporte a
su personal para la ejecucién del Subcontrato.

e El Subcontratista debera implementar el nimero necesario de tachos de cilindros de
almacenamiento que serdn debidamente rotulados, codificados e identificados seguln
el tipo de residuo a disponer (en cumplimiento a la Norma Técnica Peruana de la NTP
900.058-2019 y serdn colocados en lugares estratégicos.

e El subcontratista responsable deberd recolectar los residuos desde los puntos de
segregacion y trasladarlos de forma segregada hacia al Deposito temporal de residuos
(DTR) de OHLA, para su posterior disposicion final, generados durante la construccion,
en cumplimiento con el Plan de Gestidén de Residuos del sitio de OHLA, incluido en los
Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

e El Subcontratista deberd declarar en su oferta que, al término de la ejecucién de las
obras, todas las instalaciones provisionales, canteras y depdsitos de materiales
construidos/intervenidos deberan ser removidos, restablecidos y/o remediados, segun
corresponda, a fin de restituir el paisaje y orden de las dreas afectadas; debiendo el
Subcontratista efectuar dichos trabajos con cargo al costo de construccidn, teniendo
en consideracion lo estipulado en el Plan de Gestidn Ambiental, Instrumento de Gestidn
Ambiental (IGAPRO), incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo
y Medio Ambiente.

e El Subcontratista es responsable de llenar y alcanzar oportunamente al drea de
Recursos Humanos de OHLA, la ficha a utilizarse para cada trabajador del
subcontratista, donde se sustenta convenientemente el perfil y habilidades de todos y
cada uno de sus trabajadores.

e El Subcontratista es el Unico y exclusivo responsable por la vigilancia y resguardo
patrimonial de todos los recursos destinados a la ejecucién del Subcontrato, como
pueden ser pero sin limitarse a: Maquinaria y equipos, Materiales, Oficinas, Almacenes,
Alojamientos, Comedores, Instalaciones temporales y/o provisionales y otros.
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e Se prioriza el contratar el servicio de vigilancia y seguridad patrimonial con la empresa
homologada por OHLA para dicho servicio, esto con el fin que el servicio sea articulado
e integral.

e El subcontratista debera contar con equipos de radiocomunicacion para asegurar la
comunicacion y coordinacion interna (dentro de los frentes de trabajo) y equipos para
la comunicacién y coordinacién configurados segun radiofrecuencia de OHLA en el
proyecto

e El Subcontratista es responsable de remitir los documentos estipulados en el Contrato,
incluyendo los Plan de Trabajo, Plan para la Contratacion de Mano de Obra Local, Plan
de compras locales y el Plan de induccién a su personal. La aceptacién de dichos planes
no es restriccion para el inicio de los trabajos; no obstante, la falta de entrega de dichos
documentos de acuerdo lo estipulado en el contrato, serda considerado un
incumplimiento contractual, y se aplicaran lo establecido en el contrato.

e El Subcontratista debe considerar que los proyectos de Reconstruccién con Cambios
estdn eximidos del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA); de
acuerdo al Decreto Legislativo N° 1354 del 3.06.2018. articulo 8 numeral 8.9; lo que
corresponde a los proyectos de Reconstruccién con Cambios es la elaboracion y
ejecuciéon de un Procedimiento Simplificado de Plan de Monitoreo Arqueolégico
(PROMA) estipulado en el DS N° 007-2018 MC; el cual nuestro proyecto cuenta con la
aprobacion respectiva por parte del Ministerio de Cultura _ DDC-Ancash. Al igual que
las dreas modificadas para el Presente Subproyecto.

e El Subcontratista es responsable de la seleccidn, carguio de la roca quien debera tomar
en cuenta el espesor de las secciones transversales mostradas en los planos aplicables
a cada Subproyecto. Asimismo, el transporte de la roca se encuentra dentro del alcance
de trabajo del subcontratista.

e OHLA indica que la Cantera La Joya es el punto de extraccién de la Roca requerida para
el Presente Subcontrato.

e El material granular y/o afirmado serd suministrado por el postor o futuro
Subcontratista. La Cantera Ortecho se encuentra aprobada y autorizada para
suministrar material granular y/o afirmado al proyecto.

e El Subcontratista debera considerar en su Analisis de Precios Unitarios para el material
de Afirmado: la explotacidn, procesamiento y carguio.

e El Subcontratista debera considerar en su Andlisis de Precios Unitarios para el material
roca: seleccidn, carguio, transporte y acomodo.

e Por naturaleza y duracién del proyecto, no aplica recepciones parciales de obra.

e Las areas que el subcontratista afecte en el proceso constructivo, tienen que ser
remediadas, al finalizar los trabajos. Revisar los lineamientos de Medio Ambiente
detallados en el TDR y anexo 7

e Las medidas de mitigacion de ambiental deberan seguir los lineamientos de Medio
Ambiente detallados en el TDR y anexo 7.

e Todo tratamiento con terceros sean privados o instituciones publicas estaran a cargo
de OHLA.

e OHLA hara la entrega de terreno al Subcontratista, mediante un Acta de Entrega de
Terreno, incluyendo el derecho de vias de los accesos existentes, libre de afectaciones
a terceros.
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e Se debe considerar el perfilado del talud exterior del terraplén, tal como lo indica las
Especificaciones Técnicas.

e Elvolumen de roca sera medido en la seccién de defensa riberefia terminada, tal como
se muestra en Planos y Especificaciones Técnicas, siendo su unidad de medida para el
volumen m3y para el acarreo m3km.

e Laempresa especializada es responsable de determinar y/o calcular todos sus costos y
gastos que el carguio, transporte y colocacién de roca demande. El Postor, como
empresa especializada es responsable de considerar todos los recursos necesarios y
suficientes para la elaboracion de su andlisis de precios dentro de su propuesta
econdmica. Por lo tanto, el postor deberd considerar: el factor de esponjamiento y
porcentaje de vacios de la roca transportada, desperdicios, mermas, diferencia entre
material de cantera o acopio versus material colocado en su ubicacion final, en
concordancia con la geometria y dimensiones indicada en planos y especificaciones
técnicas para dar fiel cumplimiento al alcance total del Subcontrato.

e El Subcontratista debera considerar que la liberacién del drea aledana al cauce del rio
para la habilitacién de los accesos sera gestionado por el OHLA.

e OHLA, es responsable de gestionar frente al ANA, la autorizacion de uso de fuentes de
aguay la autorizacion para la ejecucién de obra en fuentes naturales de agua, asi como
la gestion del Instrumento de Gestion Ambiental (IGAPRO) y la gestion del PROMA.

e El Subcontratista deberd considerar los costos y gastos que demande el cierre de DME,
los cuales seran reconocidos por OHLA siempre y cuando realmente se produzca el
cierre del DME.

e El Subcontratista debera considerar que en las obras a ejecutar no se contempla
ejecutar excavacion de suelo organico.

e El Subcontratista no deberd considerar los costos y gastos que demanden los
monitoreos de calidad de agua, aire y ruido.

e El Subcontratista debera considerar que teniendo la documentacion completa seguin el
procedimiento de Ingreso de personal de RRHH de OHLA; el tiempo promedio desde la
afiliacion hasta la entrega de fotocheck es de 7 dias.

e El Subcontratista debera considerar que cualquier comunicacién y/o acuerdo con la
comunidad, debe ser gestionada y canalizada a través del drea social de OHLA.

e El Subcontratista deberd considerar que la contratacion de mano de obra no calificada
debe ser 100% de las comunidades aledafias, en ese sentido se debe comunicar al area
social el requerimiento de personal para coordinar con las autoridades de las
comunidades.

e El Subcontratista deberd considerar lo demandado por normativa vigente, que
actualmente exige la 3era dosis de vacunas para el COVID. Cuando las disposiciones
exijan la 4ta dosis, se hara aplicable.

e El Subcontratista debera considerar que es obligatorio, pasar EMO en clinicas
homologadas por OHLA:

e (Clinica Carrion (Nuevo Chimbote)

e Clinica SEYSO (Lima)

e Se compartird listado de clinicas a nivel nacional

e El Subcontratista deberd considerar que sdlo se exigird pruebas Antigenas COVID-19,
de acuerdo a lo demandado en nuestro Plan COVID-19 vigente y/o en base a lo
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dictaminado por el gobierno. Por ahora, solo se exigen pruebas Antigenas COVID-19 al

momento de ingresar al proyecto y cuando se identifique algin caso sospechoso o

probable.

e El Subcontratista deberd considerar que no se restringen los centros de formacién que
certifiquen a algun operario, operador, conductor, etc., siempre que estén autorizados
para formar y emitir dichas certificaciones por la autoridad o institucion competente.

e El Subcontratista debera considerar que no se restringe el uso de clinicas autorizadas
para las pruebas antigenos COVID 19, solo se recomienda aplicar en las clinicas
homologadas por OHLA.

e El Subcontratista deberda considerar para la recepcion del proyecto, segun lo
especificado en el volumen 2B (S405 Definiciéon de Culminacién), de acuerdo al
siguiente detalle sin ser limitativo:

v' Entregar todos los certificados de prueba (Dossier de Calidad), resultados de la
puesta en marcha e informes de acuerdo con los alcances establecidos en las
respectivas guias y anexos.

v" Acta de culminacién de obra firmada entre Contratista, Supervisor de Calidad y
Gerente de Proyecto y representante del Subcontratista.

v Proporcionar los documentos e informacién para el archivo de SSOMA,;

v Entregar los Planos As-built, informes descriptivos, informes de célculo, medidores
finales, especificaciones técnicas y otros que complementen la informacién de
acuerdo con la Obra.

v' Proporcionar todas las aprobaciones, certificados y licencias para la ocupacién de
las obras emitidas por las entidades involucradas en el Disefio y Optimizacion de la
Construccién.

v" Proporcionar cursos de formacion y familiarizaciéon para explicar y demostrar al
Contratante, y otras organizaciones de apoyo, las operaciones y regimenes de
mantenimiento del activo.

v’ Certificados de garantia para materiales, equipos y plantas.

v' Asegurarse de que se retiren todas las vallas de seguridad y que las obras se
integren de forma segura en el ambito publico.

v' Asegurarse de que se complete la desmovilizacién de todos los alojamientos,
infraestructuras y elementos temporales del Sitio.

v Llevar a cabo una limpieza final de todas las superficies después de retirar todos los
equipos, herramientas, estructuras temporales, materiales, cubiertas vy
revestimientos protectores, etc., dejando las obras y el Sitio en las condiciones
requeridas de acuerdo con la Informacion del Sitio.

7.2. Responsabilidades especificas

El Postor que sera elegido en el presente proceso de licitacion tendra como responsabilidades
especificas las que se detallan en la columna del Subcontratista.
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Tabla 17 Responsabilidades especificas del Subcontratista y OHLA
RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS

Responsabilidades

Descripcion

OHLA Subcontratista
1 Materiales (Aplica a materiales que estan incluidos en el X*
“Listado de materiales” que entregara OHLA
Disposicion de: Bafios Portatiles, comedores portatiles, puntos
2 de lavado de manos y desinfeccidn, depdsitos para residuos X
sélidos, estaciones de emergencia, equipos de contingencia
3 Manejo y disposicion final de residuos sélidos X
4 Manejo y disposicion final de aguas servidas (bafios quimicos, X
otros) del proyecto
5 Equipo de proteccién personal (EPP) y colectiva (EPC), X
certificados
6 Sefializacién en areas de trabajo, seguridad y dispositivos de X
control vial
7 Examen médico ocupacional (EMO), segun perfiles de OHLA X
3 Inducciones, capacitaciones y campanias de sensibilizacién y xH* X
salud
9 Alojamiento y hoteleria del personal Staff y mano de obra X
directa
10 Alimentacion del personal Staff y mano de obra directa X
1 Transporte y movilizacion del personal Staff y mano de obra X
directa
12 Oficinas de la empresa y campo X
13 Servicio de internet X
14 Almacén de Obra X
15 Equipos de radiocomunicacion (Internay con OHLA) X
16 Servicio de vigilancia particular y custodia de bienes X
17 Transmittal (Gestion de comunicaciones del proyecto) X

X* Los materiales que no estén incluidos en el “Listado de materiales” deberdn ser suministrados por el Subcontratista.

X** La induccidon general es responsabilidad de OHLA, los cursos de especificos y capacitaciones de ley serdn asumidas por el

Subcontratista

Nota: El transporte interno y externo puede ser proporcionado por las empresas que prestan estos servicios a OHLA y facturados

directamente al SUBCONTRATISTA

7.3. Liberacion de Responsabilidades

Los Postores, realizaran sus ofertas a su propio costo, no significa que este proceso sea o se
configure como una relacion contractual, ni de subordinacidn hacia OHLA, ni hacia la ARCC, por
lo que serdn los mismos Postores, responsables de los costos que incurran por su propia
cuenta, durante este proceso de licitacion, liberando de toda responsabilidad a OHLA y a la

ARCC.
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El cronograma del proceso de licitacién puede modificarse en base a las necesidades del
proyecto entre ellas: Caso fortuito o fuerza mayor, consultas de los postores y/o aprobaciones
de la ARCC, cambios en el alcance, dilaciones en la obtencién de permisos municipales y/o
gubernamentales; sin que lo indicado represente perjuicio alguno para OHLA y/o la ARCC.

7.4. Confidencialidad

Los Postores trataran el contenido de la licitacién y cualquier documento asociado como
privado y confidencial y los protegeran y almacenaran de forma segura. Los Postores no
divulgaran, copiardn, reproducirdn, distribuirdn ni transmitiran la informacién y cualquier
documento asociado en el presente proceso de licitaciéon a ninguna otra persona, entidad o
persona juridica. Los Postores no utilizaran la informacién indicada para ningun otro propdsito
gue no sea el de participar en el proceso de seleccion que forma parte este documento.

La informacion desarrollada por el Postor durante el proceso de licitacion y cualquier
informacién proporcionada por el Contratista no debe usarse, copiarse, divulgarse o difundirse
para ningun propdsito, excepto en la medida en que dicho uso, copia, divulgacion o difusion
sea necesario para el propdsito de la licitacién o para cumplir con cualquier obligacion legal o
reglamentaria.

Los Postores asegurardn que todo su personal como: personal técnico, asesores, agentes,
empleados, consultores o subcontratistas (de cualquier indole y nivel) que reciban la
informacién contenida en el presente proceso de seleccién y cualquier documento asociado;
conozcan y cumplan con el item de “Confidencialidad” descrito en los parrafos precedentes.

GESTION DEL PROYECTO

8.1. Documentacion a presentar para valorizar por parte del Subcontratista

El Subcontratista adjudicado, debera cumplir de manera mandatoria u obligatoria con la
presentacion de los de documentacion requerida al momento de valorizar sus trabajos. Dichos
documentos estan indicados en la MATRIZ DE REQUISITOS PARA SUBCONTRATISTAS (junto a

los anexos del TDR):
Tabla 18 Listado de Entregables

ENTREGABLES SUBCONTRATISTA PARA VALORIZACION

LISTADO DE PERSONAL ACTUALIZADO (CON DETALLE DE FECHA DE INGRESO Y FECHA DE CESE)

PLANILLAS AFP + COMPROBANTES DE PAGO

RECURSOS HUMANOS PDT 601 (PLAME) Y REPORTES R1 al R7 y R15

PDT 621

PAGOS CONAFOVICER (aplicable a empresas con personal en regimen de construccion civil)

BOLETAS DE PAGO (firmadas por los trabajadores) + COMPROBANTES DE PAGO

INFORME SEMANAL DE TRABAJO

CONSTRUCCION

INFORME MENSUAL DE TRABAJO
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLANEAMIENTO

COSTOS

CALIDAD

8.2. Plazo de Ejecucion

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE ALCOHOL Y DROGAS - DETECCION CON ALCOHOLIMETRO

LISTA DE VERIFICACION DE PERSONAL INGRESANTE

LISTA DE VERIFICACION DE CONDUCTORES Y OPERADORES

LISTA DE VERIFICACION DE VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA INGRESANTE

DOTACION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL - CARGOS DE ENTREGA DE EPP

INDUCCION ESPECIFICA AL PERSONAL - REGISTRO DE CHARLAS DE INDUCCION

CHARLAS DE INICIO DE JORNADA - REGISTRO DE CHARLAS

CHARLAS DE CAPACITACION - REGISTRO DE CAPACITACION

DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR COMO: AST,
PERMISO DE TRABAJO

INSPECCION - REGISTROS DE INSPECCION

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJOS DE ALTO RIESGO (SCTR) - COPIA DE SCTR PENSION Y
SALUD

EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES (DEBE INCLUIR PRE, PERIODICO Y POST
OCUPACIONALES) CONSTANCIA DE APTITUD

CRONOGRAMA DE OBRA O SERVICIO

ESTRUCTURA DE DIVISION DEL TRABAJO (EDT/WBS)

RECURSOS INGRESADOS EN PRIMAVERA P6

CURVAS

NARRATIVA DEL CRONOGRAMA DE OBRA O SERVICIO

HISTOGRAMA DE LA MANO DE OBRA DIRECTA (MOD) E INDIRECTA (MOI)

HISTOGRAMA DE EQUIPOS

LISTADO DE HISTOGRAMA DE MATERIALES CRITICOS

4WLA DEL PROYECTO O SERVICIO

ANALISIS DE RESTRICCIONES

PORCENTAJE DE PLAN CUMPLICO (PPC)

ANALISIS DE CAUSAS DE INCUMPLIMIENTOS / CAUSA RAIZ

CRONOGRAMA TIEMPO CAMINO

SUSTENTOS DE VALORIZACION

ESTADO DE PAGO - VALORIZACION

PREVISION DE PAGO (FORECAST)

INFORME DE ENSAYOS

FORMATOS DE CONTROL A UTILIZAR APROBADOS

La duracidn del plazo para la ejecucién del Subcontrato es 149 (ciento cuarenta y nueve) dias

calendarios.

El Subcontratista debe considerar el inicio de los trabajos a partir del dia 16 (dieciséis) después
de notificada la carta de adjudicacidn el cual incluye el plazo de movilizaciéon de recursos,
entrega, revisidon y aprobacion de documentos entre el Subcontratista y OHLA.

El KOM (Kick Off Meeting) se realizard el dia 03 (tres) después de emitida la carta de
adjudicacidn, se debe tener en cuenta que la fecha fijada en el parrafo anterior, se iniciara el
computo del plazo de ejecucion y el proceso de penalizacidn en caso de incumplimiento de las

fechas determinadas.
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El Cronograma de Obra del Subcontrato debera contar con la aprobacién de OHLA. El
proveedor iniciara los trabajos en las fechas establecidas en el Cronograma de Obra del
subcontrato, siempre que haya cumplido con los requisitos detallados en el presente TDRy a
conformidad expresa de OHLA, sin que esto implique una modificacion en la fecha de término
del servicio estipulado en el contrato principal.

Los plazos descritos en el contrato del servicio sélo podran tener variaciones si OHLA lo
considera y aprueba, las cuales serdn comunicadas con 2 a 3 semanas de anticipacion por
OHLA.

8.3. Cronograma

Los Postores deben presentar su cronograma en Nivel 4%, el cual debe considerar todas las
obras preliminares y definitivas disgregadas hasta el nivel de actividades, a fin de garantizar el
cumplimiento del plazo de ejecucion. Este cronograma deberd ser presentado en Primavera
(P-6). Se debe diferenciar el cronograma para el subproyecto PAMPA DEL TORO vy
SUBPROYECTO A4.

*Nivel 4: Nivel de detalle del cronograma hasta el desarrollo de cada actividad o tarea, que
permita hacer control de campo en términos de avance y consumo de recursos para,
posteriormente, evaluar la performance aplicando técnicas de Valor Ganado.

Tabla 19 Hitos del proyecto

HITOS DEL PROYECTO

Descripcion del hito Hitos clave
1 Inicio de obra - Acceso al Sitio
2 Inicio de excavacion
3 Inicio de relleno de dique
5 Culminacion de obras

Las ofertas deberan incluir, de manera detallada y sustentada, la siguiente informacién como
parte de su oferta econdmica:
e Histograma de mano de obra (MO)
e Histograma de equipos y maquinaria;
e Hoja de sustento de programacion (Ver punto E del anexo 5 correspondiente a
planeamiento).

8.4. Presupuesto

El Postor presentard a OHLA un Presupuesto Total Estimado, basado en el ANEXO 1 - LISTADO
DE ACTIVIDADES, que incluira el detalle del concepto del Costo Directo. El Postor presentara el
detalle del Gasto General o Costo Indirecto, y la respectiva Utilidad asociada al Costo Directo,
obteniendo el Monto Total del Subcontrato al sumar el Costo Directo, la Utilidad y el Gasto
General, todo bajo un sustento técnico y econdmico.
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El Postor debera incluir en el Presupuesto Total Estimado, mostrado en el ANEXO 1 - LISTADO
DE ACTIVIDADES, todos y cada uno de los costos y gastos en el cual incurra para dar fiel
cumplimiento al Alcance de Trabajo de la Subcontratacién del Subproyecto A4.

OHLA no considerara las ofertas de los postores, futuros subcontratistas, que modifiquen el
contenido de los conceptos mostrados en el ANEXO 1 - LISTADO DE ACTIVIDADES

El postor debe presentar su propuesta econdmica en formato del concurso (Anexo 1, ambas
pestanas) y en formato de su representada indicando sus inclusiones y exclusiones.

Tabla 20 Listado de Actividades

D D o, P O
BPRO oy.Y:
PAMPA DEL TORO

1 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES 0.00
1.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00]
1.01.01 m2 1,407.00 |ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA 0.00
1.01.02 km 4.69 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES 0.00
1.02 REPOSICION DE ESTRUCTURAS 0.00
1.02.01 m3 0.12 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 0.00|
1.02.02 M 8.40 REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBERIA HDPE @#=36" 0.00
1.02.03 M 7.40 REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBERIA HDPE (=24" 0.00|
1.02.04 und 1.00 SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOSAS DE C°A°® 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA 0.00
1.03 ESTRUCTURAS DE CONCRETO 0.00]
1.03.01 m3 3.54 CONCRETO 175 Kg/Cm2 0.00
1.03.02 m2 27.80  |ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 0.00
2 DIQUES Y PROTECCION DE CAUCE CON ENROCADO 0.00
2.01 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-PT-D-05 0.00]
2.01.01 m2 1,947.00 |DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 0.00
2.01.02 m3 613.78  [EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 0.00
2.01.03 m2 2,026.47 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 0.00
2.01.04 m3 823.97  |CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE 0.00
2.01.05 m3 190.44  |CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 0.00
2.01.06 m2 555.18  |GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 0.00
2.01.07 m3 506.00 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 0.00
2.01.08 m3 170.04  |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 0.00
2.02 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-PT-D-04 0.00|
2.02.01 m2 512.00  [DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 0.00
2.02.02 m3 190.63 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 0.00
2.02.03 m2 550.49  [PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 0.00|
2.02.04 m3 206.76  |CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE 0.00
2.02.05 m3 47.07  |CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 0.00
2.02.06 m2 157.65 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 0.00
2.02.07 m3 125.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 0.00
2.02.08 m3 79.87  |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 0.00
2.03 PROTECCION DE TALUDES 0.00|
2.03.01 m2 1,086.00 |DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 0.00
2.03.02 m3 603.52 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 0.00
2.03.03 m2 929.79  [PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 0.00|
2.03.04 m3 165.46  |RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO 0.00
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2.03.05 m2 567.39 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 0.00
2.03.06 m3 403.29 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 0.00|
2.03.07 m3 344.65 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 0.00
3 REPOSICION DE CAMINO DE ACCESO A4-RC-1 0.00|
3.01 m2 1,047.80 [DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 0.00
3.02 m3 486.07 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO 0.00
3.03 m2 1,245.49  |PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 0.00|
3.04 m3 243.03 MATERIAL AFIRMADO e=25 cm 0.00
4 PROTECCION DEL CAUCE CON ENROCADO 0.00|
4.01 m2 560.83 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 0.00
4.02 m3 564.05 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO 0.00
4.03 m2 560.83 PERFILADO Y COMPACTACION CON EQUIPO DE FONDO DE EXCAVACION 0.00|
4.04 m3 540.97 COLOCACION DE ROCA EN CAUCE 0.00
5 ' TRANSPORTE DE MATERIAL 0.00|
5.01 m3-km 453.58 TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM 0.00|
5.02 m3-km 2,193.10 |TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM 0.00
m3-km 1,909.50 |[TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM 0.00
5.04 m3-km | 36,454.15 |TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM 0.00
5.05 m3-km 216.31 TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM 0.00
5.06 m3-km 959.13 TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM 0.00
6 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA 0.00
6.01 m3 245.80 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME) 0.00
6.02 m2 1,000.00 |RESTAURACION DE AREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES 0.00
SUBPROYECTO A4
7 OBRAS PRELIMINARES 0.00|
7.01 und 1.00 CARTEL DE IDENTIFICACION OBRA 4.80 x 3.60 m. 0.00
7.02 glb 1.00 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA 0.00
7.03 mes 4.00 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 0.00|
8 'TRABAJOS PRELIMINARES 0.00
8.01 glb 1.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 0.00
8.02 mes 4.00 TOPOGRAFIA Y GEORREFERENCIACION 0.00|
9 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES 0.00
9.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00
9.1.01 m2 4,452.00 |ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA 0.00
9.1.02 km 16.22 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES 0.00
9.2 REPOSICION DE ESTRUCTURAS 0.00|
9.2.01 m3 7.16 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 0.00
9.2.02 m 10.00 REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBO HDPE @=24" 0.00
9.2.03 m 5.00 REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBO HDPE (=36" 0.00|
9.2.04 Und 10.00 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A°® 2.20mx1.0mx0.20m en Pase de Agua 0.00
9.3 CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA 0.00
9.3.01 m3 4.34 CONCRETO 175 Kg/Ccm2 0.00
9.3.02 m2 30.25 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 0.00
10 DESCOLMATACION DE CAUCE 0.00|
10.1 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 0.00
10.1.01 m2 213,088.73 |DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA SUBPROYECTO A4 0.00
10.2 DESCOLMATACION EN CAUCE NATURAL 0.00
10.2.01 m3 44,296.23 |DESCOLMATACION DE CAUCE NATURAL EN RIO LACRAMARCA 0.00
10.2.02 m3 5,070.72 |DESCOLMATACION DE CAUCE NATURAL EN BRAZO SECUNDARIO 0.00|
10.2.03 m3 2,091.02 [DESCOLMATACION DE CAUCE NATURAL EN QUEBRADA PAMPA DEL TORO 0.00
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1 DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO 0.00]

1.1 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-D-01 0.00
11.1.01 m3 48,190.74 |EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 0.00,
11.1.02 m3 9,027.47  [EXCAVACION EN UNA CON EQUIPO 0.00]
11.1.03 m2 45,115.51 |PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 0.00,
11.1.04 m3 135.09  |CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 0.00,
11.1.05 m3 3,143.47 |CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 0.00,
11.1.06 m2 13,277.34 |GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M?2, INC. COLOCACION 0.00,
11.1.07 m3 9,027.47  [COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 0.00]
11.1.08 m3 8,823.57  [COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 0.00,
11.1.09 m2 397.76  [PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 0.00,

1.2 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-1-01 0.00,
11.2.01 m3 16,056.55 |EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 0.00]
11.2.02 m3 3,788.99  [EXCAVACION EN UNA CON EQUIPO 0.00]
11.2.03 m2 17,338.14  [PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 0.00,
11.2.04 m3 76.77  |CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 0.00,
11.2.05 m3 1,128.83 |CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 0.00,
11.2.06 m2 5,414.91 |GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 0.00]
11.2.07 m3 3,788.99  [COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 0.00]
11.2.08 m3 4,545.32  [COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 0.00,
11.2.09 m2 201.61  [PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 0.00,

13 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-1-02 0.00,
11.3.01 m3 32,693.65 |EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 0.00]
11.3.02 m3 4,533.02  [EXCAVACION EN UNA CON EQUIPO 0.00]
11.3.03 m2 23,413.28 |PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 0.00,
11.3.04 m3 118.31  |CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 0.00,
11.3.05 m3 1,705.37 |CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 0.00,
11.3.06 m2 6,716.50 |GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 0.00]
11.3.07 m3 4,533.02  [COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 0.00]
11.3.08 m3 3,667.30 |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 0.00,
11.3.09 m2 171.86  |PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 0.00,

1.4 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-BS-D-01 0.00,
11.4.01 m3 6,264.55 [EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 0.00,
11.4.02 m3 3,648.26  |EXCAVACION EN UNA CON EQUIPO 0.00]
11.4.03 m2 13,818.59 [PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 0.00,
11.4.04 m3 5,571.85 |CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 0.00,
11.4.05 m3 1,414.09 |CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 0.00,
11.4.06 m2 5,934.72  |GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 0.00,
11.4.07 m3 3,648.26  [COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 0.00]
11.4.08 m3 3,405.32  [COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 0.00]
11.4.09 m2 2,665.81 |PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 0.00,

1.5 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-BS-I-01 0.00,
11.5.01 m3 2,596.14  [EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 0.00]
11.5.02 m3 2,494.52  [EXCAVACION EN UNA CON EQUIPO 0.00]
11.5.03 m2 7,972.49  [PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 0.00]
11.5.04 m3 3,585.13 |CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 0.00,
11.5.05 m3 923.04  |CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 0.00,
11.5.06 m2 4,071.91  |GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 0.00,
11.5.07 m3 2,494.51 |[COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 0.00]
11.5.08 m3 2,678.81 [COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 0.00]
11.5.09 m2 3,954.07 [PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 0.00,
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1.6 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-D-00 0.00
11.6.01 m3 1,208.51  |EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 0.00
11.6.02 m3 45557  |EXCAVACION EN UNA CON EQUIPO 0.00
11.6.03 m2 1,428.08 |PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 0.00
11.6.04 m3 11.34  |CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 0.00
11.6.05 m3 115.37  |CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 0.00
11.6.06 m2 658.49  |GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 0.00
11.6.07 m3 45557  |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 0.00
11.6.08 m3 530.89  |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 0.00
11.6.09 m2 80.98  |PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 0.00

1.7 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-1-00 0.00
11.7.01 m3 1,252.45 |EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 0.00
11.7.02 m3 529.62  |EXCAVACION EN UNA CON EQUIPO 0.00
11.7.03 m2 1,970.32  |PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 0.00
11.7.04 m3 54.34  |CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 0.00
11.7.05 m3 147.53  |CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 0.00
11.7.06 m2 744.99  |GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 0.00
11.7.07 m3 529.62  |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 0.00
11.7.08 m3 633.32  |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 0.00
11.7.09 m2 101.73  |PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 0.00

12 RAMPAS 0.00

12,01 m3 802.84  |EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 0.00

12.02 m3 938.73  |CONFORMACION DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO 0.00

12.03 m3 291.01  |CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 0.00

13 MUROS DE CONCRETO ARMADO SOBRE CANAL HUACA NEPENA 0.00

131 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00
13.1.01 m3 1,250.60 [EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 0.00
13.1.02 m3 529.62  |RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 0.00

13.2 OBRAS DE CONCRETO 0.00
13.2.01 m3 11.60  |CONCRETO F'C=100 Kg/cm2 0.00
13.2.02 m3 124.86  |CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 0.00
13.2.03 m2 421.12  |ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.00
13.2.04 kg 6,505.14 |ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 0.00
13.2.05 m2 1.44 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEKNOPORT e=3/4" 0.00
13.2.06 ml 14.92 JUNTA con sellante expandible 1" x 3/4" 0.00

14 RETORNO EVACUADOR TOMA 4A 0.00

14.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00
14.1.01 m3 916.09  |EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 0.00
14.1.02 m3 6.33 CAMA DE ARENA 0.00
14.1.03 m2 115.00  [RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 0.00

14.2 OBRAS DE CONCRETO 0.00
14.2.01 m3 3.67 CONCRETO F'C=100 Kg/cm2 0.00
14.2.02 m3 11.93  |CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 0.00
14.2.03 m2 43.02  |ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.00
14.2.04 kg 2,761.77 |ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 0.00

143 TUBERIAS 0.00
14.3.01 m 46.00  [SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE DN600 mm 0.00

14.4 COMPUERTAS Y VALVULAS 0.00
14.4.01 und 2.00 COMPUERTA DE CHARNELA DN600 mm 0.00
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15 ' TRANSPORTE DE MATERIAL 0.00
15.01 m3-km 15,548.22 |[TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM 0.00
15.02 m3-km 0.00 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM 0.00
15.03 m3-km 42,840.06 |TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM 0.00
15.04 m3-km 766,068.20 [TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM 0.00
15.05 m3-km 144,146.90 [TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM 0.00
15.06 m3-km 248,622.84 |TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM 0.00

16 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA 0.00
16.01 m3 33,041.02 |ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME) 0.00
16.02 m2 1,000.00 RESTAURACION DE AREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES 0.00

17 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 0.00
17.01 glb 1.00 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 0.00
17.02 glb 1.00 IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO 0.00

GLB 1.00 GASTOS GENERALES
GLB 1.00 UTILIDADES

SUB TOTAL

IMPORTE TOTAL

CONDICIONES GENERALES:

FORMA DE PAGO

DESCRIPCION OFERTADO

MONEDA

ANTICIPO

PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (DIAS)

FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)

RETENCION POR GARANTIA (5%)

8.4.1. Documentacion a presentar

El Subcontratista debera presentar la siguiente documentacion en su oferta:

Documentacion contractual:

v Vigencia de poder

v" Documento de identidad del representante legal

v Ficha RUC

v Copia literal de la empresa

v’ Solicitud de la proforma de los seguros necesarios

Documentacion de homologacién de proveedores:

v' Formatos contenidos en el Anexo 09 - Procura cumplimentados y firmados

v Informacidn sobre el tratamiento de datos personales

v’ Declaracién de proveedor y subcontratista

v" Formato de homologacion.

Documentacion de acuerdo al tipo de servicio (se puede presentar cotizaciones de
los siguientes seguros hasta antes de la adjudicacion. También se puede presentar
una carta de la entidad bancaria donde confirma la capacidad de la empresa para
emitir las pdlizas correspondientes. Una vez adjudicado, el postor debe presentar la
informacidén para la emision del contrato)

v' Seguros:
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= Poliza de responsabilidad civil

= SCTR

= TREC (en caso de ingresar maquinaria y/o equipos a obra)

= Péliza Seguro Todo Riesgo Vehicular (en caso de ingresar vehiculos a la
obra)

8.4.2. Condiciones comerciales

El llenado del Listado de Materiales o Listado de Actividades es mandatorio y deberd
entregarse en la Oferta Econdmica como un entregable, junto a la Propuesta
Comercial del Postor (Oferta Econdmica y Oferta Técnica).

El Precio por el Trabajo Ejecutado (Precio Unitario) debe incluir todos los costos y
gastos, que demanden todos los recursos, procesos, actividades y otros necesarios
y suficientes a utilizarse para lograr la correcta ejecucién del Listado de Materiales
o Listado de Actividades. Asimismo, se debera anadir la tarifa que comprende los
Gastos Generales (detallados) y la Utilidad de aplicacion al presente contrato

Para la Subcontratacién del SUBPROYECTO A4, el Modelo del Contrato a aplicarse
serd NEC3 Opcidn B.

El Subcontratista garantizara su disponibilidad inmediata, OHLA comunicara en el
KOM la fecha de inicio de ejecucion del Subcontrato.

Las valorizaciones seran presentadas de acuerdo al tipo de subcontrato y serd NEC
3 Op B.

La forma de valorizacion sera conforme al avance de las actividades que se ejecuten.
La valorizacion tendra como fecha de corte los dias 25 y su presentacion el dia 27
de cada mes con los documentos indicada en la Matriz de Requisitos del
Subcontratista.

El Subcontratista debera de presentar con el presupuesto Ofertado la Formula
Polindmica respectiva, de tal forma permita calcular los reajustes correspondientes
al presupuesto, La formula polindmica sera evaluada y validad por OHLA previo al
inicio del Subcontrato

El pago de la valorizacidon es a 30 dias después de presentada y aceptada la factura
por el darea de Administracidon y Finanzas, de acuerdo con las condiciones del
Contrato Principal.

El Subcontratista podra solicitar al Contratista OHLA un Adelanto Directo hasta un
porcentaje igual o inferior al QUINCE por ciento (15%) del monto del contratado
original (incluido IGV), para lo cual se debera entregar una carta fianza en el plazo
de quince (15) dias calendario, a partir de la Carta de Adjudicacién, pudiendo
extenderse Unicamente el plazo hasta la firma del Contrato. Dicha carta fianza sera
renovada por el saldo a valorizar.

El subcontratista para garantizar el cumplimiento eficiente y total del Contrato
suscrito con OHLA entregara una garantia de fiel cumplimiento, emitida por un
banco o aseguradora de primer orden supervisada por la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP del Peru que se encuentre en la relacion de empresas
autorizadas a emitir cartas fianza. Esta garantia serd equivalente al 10% (diez) del
subcontrato (incluido IGV) y debera estar vigente hasta la culminacién vy
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conformidad del Contrato. Dicha garantia debe ser incondicional, irrevocable.
solidaria, de realizacion automatica y con expresa renuncia del beneficio de
excusiéon. OHLA permitird la renovacion trimestral de la garantia, de ser el caso. En
caso el subcontratista se encuentre ejecutando sus trabajos y no renueve o se
demore en renovar la garantia, OHLA podra suspender el tramite de pago de
valorizaciones hasta que el subcontratista entregue la renovaciéon. El documento
original deberd ser entregado al drea de Administracion del Proyecto.

La no aceptacion de la presentacidn de la carta fianza de fiel cumplimiento sera

excluyente de la participacién del concurso. La carta fianza sera entregada antes del

inicio de las actividades contratadas.

Sin perjuicio de la obligacién de entregar una Garantia de Fiel Cumplimiento, el

subcontratista debe garantizar el cumplimiento oportuno y cabal de todas y cada

una de sus obligaciones y prestaciones que asume derivadas de lo establecido en el
subcontrato, por lo que se le aplicard una retencion un 5% (cinco) del monto

(incluido IGV) al monto del subcontrato. La retencién se efectuard de manera

proporcional en las valorizaciones presentadas por el subcontratista. El fondo de

garantia estara vigente hasta la emision del Certificado de Defectos por parte del

Gerente del Proyecto del Cliente, cabe indicar que dicho certificado se emite al afio

siguiente de culminado el Proyecto. Para la liberacion del monto total retenido

como fondo de garantia, se debe considerar lo siguiente:

v Se liberard el 70% del fondo de garantia a la entrega de la documentacion
técnica que corresponda al subcontrato (dossier y demas documentos que
indique el subcontrato) y aprobacién del cierre comercial final.

v Seliberard el 30% restante del fondo de garantia luego de emitido el Certificado
de Defectos.

v" A solicitud del subcontratista, el 30% del referido monto puede ser canjeado
por una carta fianza bancaria, emitida por un banco o aseguradora supervisada
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que OHLA haya aceptado
previamente y que tenga las caracteristicas de solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacién automatica, con expresa renuncia al beneficio de
excusion, por el mismo monto. Esta carta fianza debe estar vigente hasta la
emision del Certificado de Defectos por parte del Gerente de Proyecto del
Cliente. Una vez emitido el Certificado de Defectos, OHLA devolverd al
subcontratista el remanente del fondo de Garantia en un plazo no mayor a 30
dias calendarios contados desde el dia siguiente de concluido el referido
periodo.

Carta de compromiso de cumplimiento estricto de cronograma de obra, presentada

junto a los documentos solicitados una vez recibida la carta de adjudicacion.

Carta de compromiso de cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene de la

Obra, presentada junto a los documentos solicitados una vez recibida la carta de

adjudicacion.

Carta de compromiso de cumplimiento de legislacion medioambiental, presentada

junto a los documentos solicitados una vez recibida la carta de adjudicacion.
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e El plazo de ejecucidn inicia conforme los plazos indicados en el numeral 8.2 del
presente documento y estard sujeto al cronograma de obra, por lo que se requerird
la autorizacién de OHLA para el inicio del plazo de ejecucién.

e No se considerara la firma del Contrato, ni el pago del Adelanto Directo, como Hitos
para la contabilizacion del plazo de ejecuciéon del Subcontrato.

e No se admitird ninguna valorizacién de presentacidn del servicio y/o suministro sin
el contar con el Contrato firmado por el Subcontratista y/o Proveedor.

e Para el pago de la factura del suministro proveedor debera adjuntar Copia de Guia
de Remisidn entrega de material, OC aceptada y firmada por Gerencia de Obra.

e Para la recepcion de facturas, se debe considerar la informacién en el documento:
“OHLA Comunicado a Proveedores_Recepcion 2021” ubicado en el Anexo N°XX —
Procura

e El modelo del contrato a usar es el que se adjunta Anexo N°08. El postor se
compromete a presentar todos los documentos y seguros que implican dicho
contrato, para ello deberd entregar firmada la “La declaracion de aceptacién de los
términos y condiciones del contrato”, dicho documento se encuentra dentro del
Anexo N° 08. Este documento se presenta junto con la oferta técnica y econdmica.

e (Queda establecido que el pago efectivo de la factura por parte de OHLA, se
efectuard solo en los dias 10 o 25 de cada mes, posteriores al cumplimiento del
plazo pactado. En ese sentido, serd aplicable la fecha mas préxima.

e Estara dentro del alcance del subcontratista el poder implementar los turnos de
trabajo necesarios para cumplir con el plazo de ejecucién, OHLA podra exigir esta
condicidn sin que esto represente un costo adicional.

8.5. Comunicacion

Todas las comunicaciones realizadas por el postor para el presente concurso, lldmese:

Consultas

Ofertas econdmicas
Ofertas técnicas
Solicitudes, etc

Deberdn ser realizadas Unica y exclusivamente por la plataforma TENDERBILL, la misma que
sera usada para comunicar todos los avisos del concurso, entiéndase por:

Invitacién

Aviso de fecha de recepcién de ofertas

Solicitudes de reuniones

Solicitud de actualizacidn y/o envio de nuevas ofertas

Y todas aquellas comunicaciones que se realicen dentro del concurso

Esta plataforma es de uso autorizado por ARCC para llevar a cabo de manera honesta y parcial
el presente proceso de licitacién.

El Subcontratista enviara su Matriz de Comunicaciones indicando a un responsable por cada
area especialista para mantener la comunicacién con su par de OHLA.

Las reuniones de coordinacidon entre OHLA y el Subcontratista seran, como minimo, una vez
por semana durante todo el servicio, pudiendo aumentarse la frecuencia con la finalidad de
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tratar algun tema relevante. El Subcontratista debera redactar y enviar un acta, en un plazo no
mayor a 24 horas luego de cada reunion para realizar el seguimiento de las acciones y acuerdos
tomados, la misma que debera ser respondida por OHLA en un plazo no mayor de 72 horas.

Las comunicaciones para la entrega de Cartas, Alertas Tempranas, Eventos Compensables,
entrega de valorizaciones y toda informacién dentro del marco contractual deberdn ser
canalizadas mediante Aconex. El Subcontratista no podra establecer comunicacién directa ya
sea presencial o mediante medios electrénicos con la Gerencia de Proyecto de la ARCC ni con
su equipo de apoyo UKDT sin el consentimiento expreso de OHLA

8.6. Gestion de Riesgos

El Subcontratista, una semana antes del inicio de las obras, deberd presentar el Registro de
Riesgos, el mismo que se actualizara y revisara semanalmente con OHLA, con la finalidad de
gestionar oportunamente los riesgos de la Subcontratacion Subproyecto A4 Rio Lacramarca.

El Registro de Riesgos deberd incluir una descripcion del riesgo y una descripcién de las
acciones que deben tomarse para eliminar, evitar y/o reducir el riesgo. La relacion de riesgos
de la etapa de Construccién identificados por OHLA, se mencionan como enunciativos y no
limitativos:

RIESGOS:

e Capacidad econdmica, administrativa y logistica del subcontratista.

e Coordinacion ineficaz al personal de los planes y objetivos del proyecto.

e Falta dedisponibilidad de recursos humanos calificados y acordes a la funcion a realizar.

e Falta de disponibilidad a pie de obra los recursos como personal, materiales en general,
equipos y herramientas para la ejecucidon de las obras. Equipos y herramientas de
repuesto en caso de averias y/u otros no previstos.

e Equipos y materiales sin la verificacion y aprobaciones antes del ingreso a obra.

e Antigliedad de Equipos: Retraso en la puesta en servicio de los equipos.

e Bajo nivel de competencia en la gestién del Subcontrato. (Responsable de obra y dreas
de soporte)

e Conocimientos y formacién incompletos sobre técnicas de construccion acorde a los
trabajos de construccion.

e Fallas en la Seguridad y Salud Ocupacional y deficiencias en la aplicacién de controles
Medio Ambiente en la etapa de construccion.

e Incorrecto llenado de ATS e inicio de actividades sin las firmas de los trabajadores y/o
firma del Ingeniero Supervisor.

e Exceso de tiempo a diario en la charla de 5 minutos, se debe realizar antes del inicio
de labores asimismo debe ser puntual, concisa y especifica.

e El Subcontratista debe garantizar las condiciones minimas de trabajo y habitabilidad a
todos sus colaboradores durante la etapa de construccion.

e El Subcontratista es el responsable de la planificacién, ejecucién y control de las
actividades durante la etapa de construccioén.

e Elsubcontratista deberd de minimizar acciones de agresion, vandalismo, sabotaje, robo
e intrusidn y ocupacion ilegal del sitio.

Pagina 63 de 90 Octubre / 2022 {0k}




I
17

TN

\
It}

TERMINO DE REFERENCIA: “SUBCONTRATACION DEL OHLA
SUBPROYECTO A4-RiO LACRAMARCA” b

"y
i

e El subcontratista debera evaluar su Flujo de Caja para evitar insolvencia econémica
durante la ejecucién de trabajos.

e Retraso en las actividades por retrabajos u observaciones de Supervisor y/o Calidad.

e Clima adverso y condiciones atmosféricas adversas.

e Lectura parcial de los términos de referencia, genera impacto negativo debido a las
penalidades al subcontratista por desconocimiento de ellos.

e Contagios de la COVID-19.

e Aplicacién adecuada del Modelo del Contrato NEC3 Opcidn B.

e Otros.

8.7. Régimen y horario de trabajo

Los Postores deberdn considerar su propio régimen y horario de trabajo, segliin su Plan de
Trabajo y Cronograma de Obra, el régimen y horario debe respetar la legislacién vigente en el
Peru referidos a temas laborales.

El Subcontratista deberd considerar que la ejecucién de las actividades del Subcontrato se
efectuard a un solo turno.

De requerirse, el Subcontratista, planteara horarios extendidos y/o trabajos nocturnos como
medida de recuperacion de algun atraso que pudiera poner en riesgo el cumplimiento del
cronograma de obra, por causas imputables a su gestién durante el tiempo de ejecucion del
Subcontrato o a solicitud expresa del Subcontratista, todos los costos y/o gastos generados a
OHLA para supervisar estos horarios extendidos y/o trabajos nocturnos seran asumidos por el
Subcontratista. Cualquier cambio en el horario de trabajo del Subcontratista debera ser
comunicado y aceptado por OHLA y ARCC, antes de su implementacion.

8.8. Permisos y autorizaciones

Los permisos para el proyecto seran tramitados por OHLA, limitdndose a:
e Los permisos arqueolégicos PROMA.
e ElInstrumento de Gestion Ambiental IGAPRO.
e La autorizacidn de uso de fuentes de agua (ANA).
e La autorizacion para la ejecucion de obra en fuentes naturales de agua (ANA)

El Subcontratista se compromete al cumplimiento de los alcances de cada uno de estos
permisos y autorizaciones, siendo responsable por cualquier afectacién, ya sean multas o
demandas, producto de la inobservancia de los lineamientos de las mismas.

9. REQUISITOS DEL SUBCONTRATISTA

Los requisitos indicados a continuacion serdn de cumplimiento obligatorio:
e Para la Ejecucién del Proyecto, se requiere contratar los servicios de una persona juridica,
relacionada al rubro convocado en esta etapa de licitacién, con antigliedad minima de cinco
(5) afios. En el caso de Consorcios, se limitard a un nimero maximo de tres (3) empresas,
las mismas que deberdn acreditar la documentacién conjunta.
e El postor debe acreditar un monto facturado anual equivalente o superior al valor
referencial de S/10°000,000 (diez millones y 00/100), en obras similares y/o iguales, en
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cualquiera de los cinco (5) afos anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas, que se
computaran desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.
e La experiencia se acreditara mediante copia simple de:
v" Contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra
v" Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién
v Contratos y sus respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion
de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto
total que implicé su ejecucion.
e El Subcontratista debe encontrarse HABIDO y ACTIVO. Cualquier otro estado no le
permitira participar del proceso de licitacion.
e En caso estar inscritos en la OSCE, NO podran participar del proceso de licitacion, aquellos
Postores que:
v" Tengan sancién vigente aplicada por el OSCE.
v' Estén impedidos, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado
Peruano.
v Estén incluidos en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado
e El Postor debera contar con los protocolos de bioseguridad y/o sanitarios de acuerdo con
la normatividad vigente y las modificaciones gubernamentales que pudieran ocurrir
durante la ejecucidn del proyecto.

10. POLIZAS Y SEGUROS (POR PROCURA Y CONTRATOS)

El Postor seleccionado debera contar con pdlizas de seguro con una vigencia que se mantenga hasta la fecha
de finalizacién del Contrato. Se deja constancia que OHLA no aceptard ningun reclamo ni tendra
responsabilidad alguna por pérdidas, robos, hurtos, dafios o perjuicios que afecten los activos, maquinarias
o instalaciones del Postor seleccionado o cualquiera de sus Subcontratistas relacionados con los trabajos o
servicios objeto de este Contrato, lo que es expresamente aceptado por el Postor seleccionado, quien
renuncia a toda accidn judicial o administrativa que tenga relacion con dicho fin.

Seguro a favor de los trabajadores o cualquier otra forma similar de seguro social de empleados que sea
requerido por la ley peruana aplicable. Los seguros deben cumplir con todas las disposiciones de las leyes
de beneficios a los empleados del Perd, y de los paises de donde su personal estd empleado, cuando sea
requerido por la ley peruana aplicable.

El postor adjudicado obtiene y mantiene o hace que se obtenga y mantenga podlizas de seguro de
aseguradoras autorizadas para emitir seguros en el Perd por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP
(SBS). Las pdlizas de seguro deben proporcionar por lo menos los tipos de cobertura de seguro y los
términos descritos en esta seccion. Los términos utilizados en esta seccion y no definidos en estos Términos
de Referencia tienen los significados generalmente atribuidos en la industria de seguros.

11. SISTEMA DE CONTRATACION

El contrato entre OHLA y el Subcontratista incluird las siguientes condiciones:

e Por la naturaleza back to back del contrato a suscribirse, el Postor asume el fiel cumplimiento de
todas las obligaciones acordadas por OHLA, como adjudicatario por la ARCC, del Proyecto. Dichas
obligaciones incluyen, entre otras, las de naturaleza medio ambiental, arqueoldgica, igualdad de
oportunidades, politicas de no discriminacién y de género, relacionamiento social, comunicaciones,
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obtencion de permisos y pago por uso de bienes o inmuebles de terceros, por lo que es de
responsabilidad del Postor considerarlas en su oferta.

e la actuacidon de ambas partes en el subcontrato serad en el espiritu de confianza y cooperacion
mutua.

e El Contratista procedera a la designacién del adjudicatario previa aprobacion por el Gerente del
Proyecto del Contratante.

12. PENALIDADES

Todas las penalidades se encuentran descritas en el modelo de contrato adjunto en el anexo 08. Estas, no
invalidan las consideradas y detalladas en el presente TDR.

13. INSTRUCTIVOS DE AREAS SOPORTE

13.1. CALIDAD

El SUBCONTRATISTA debera asignar un Coordinador/Ingeniero de Calidad del Proyecto, el cual estara
sujeto a aprobacidn por parte de OHLA. Las funciones del Coordinador/Ingeniero de Calidad asignado
abarcardn de manera exclusiva los alcances de calidad para el proyecto en ejecucién por parte de EL
SUBCONTRATISTA. Los alcances de las funciones del Coordinador/Ingeniero de Calidad del
SUBCONTRATISTA seran los que determine la Jefatura de Aseguramiento y Control de Calidad de OHLA.
El SUBCONTRATISTA debe orientar las actividades del Coordinador/Ingeniero de Calidad a los temas
exclusivos del Control y Aseguramiento del Calidad.

En caso de que el Organigrama de la propuesta ofertada no hubiere considerado la funcién del
Coordinador/Ingeniero de Calidad, esta puede ser asumida por quien disponga el
SUBCONTRATISTA con la debida aprobacién previa por parte de OHLA.

No existira una disminucién de exigencia en los temas de Calidad en ninguno de los casos antes
descritos.

Es responsabilidad del SUBCONTRATISTA el suministro de los recursos necesarios al
Coordinador/Ingeniero de Calidad para la efectiva comunicacidn con la Oficina de Calidad de
OHLA.

Los medios de comunicacion asignados al Coordinador/Ingeniero de Calidad del
SUBCONTRATISTA deberdan garantizar una comunicacion en tiempo real. EI medio de
comunicacién en mencidon deberd de garantizar a los responsables de Calidad de OHLA Ia
comunicacion con las caracteristicas antes mencionadas desde cualquier ubicacion en las que
los responsables de Calidad de OHLA se encuentren, sin que estos necesiten incurrir en gastos
particulares para lograr dicha comunicacién

13.1.1. Plan de Gestion de Calidad

e Es responsabilidad del SUBCONTRATISTA elaborar el Plan de Gestion de Calidad para la
ejecucién del proyecto de conformidad con los planos, especificaciones técnicas vy
memorias descriptivas entre otra documentacidon que constituya parte integrante del
subcontrato. El citado Plan de Calidad debera cumplir con los Lineamientos Generales de
Calidad de OHLA, descritos en este documento a efectos de su aprobacion.

e ElPlan de Gestién de la Calidad debe ser elaborado por el SUBCONTRATISTA y enviado para
revisidon y aprobacién de OHLA hasta 14 dias habiles previos al inicio de los trabajos.

e ElPlan de Gestidon de Calidad del SUBCONTRATISTA debera seguir los lineamientos del Plan
de Gestion de Calidad de OHLA en todos sus capitulos.
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Ademads, se deberd desarrollar e implementar los Procedimiento(s)/Instructivo(s) de
ejecucién de acuerdo al alcance y normativa de Calidad aplicables, 14 dias habiles antes del
inicio de cada actividad para revision y aprobacién de OHLA. Estos
procedimientos/instructivos haran parte del Plan de Calidad del SUBCONTRATISTA.

La aprobacidon de las nuevas revisiones de los procedimientos e instructivos serdn
independientes del Plan de Gestidn de Calidad del SUBCONTRATISTA.

Documentar y evidenciar la realizacidn de las actividades de aseguramiento y control de
calidad mediante registros para la Liberacion de los productos, servicios y entregables.
Deberd proporcionar el personal calificado y recursos para implementar, monitorear,
informar y mantener las actividades identificadas en el Plan de Gestion de Calidad.

En los casos que el subcontratista y/o proveedor elija externalizar cualquier proceso que
afecte la conformidad con los requisitos antes establecidos, el subcontratista y/o proveedor
deberd asegurar el control sobre dichos procesos. El control de tales procesos
externalizados deberad identificarse en el Plan de Gestién de la Calidad.

La Gestion de Materiales, incluida en el Plan de Gestion de Calidad deberd abarcar la
compra de los materiales, el envio, la recepcién, el almacenaje, la disposicion y la
trazabilidad de los materiales. Cabe precisar que los materiales deben cumplir con las
especificaciones técnicas requeridas en el Contrato

13.1.2. Planes de Inspeccién de Prueba (PIP)

Los subcontratistas y proveedores deben desarrollar sus Planes de Inspeccion y Pruebas
(PIP) y sus respectivos formatos o registros de control, en concordancia con la informacién
de obras, especificaciones técnicas, el disefio aprobado del proyecto adjudicado, los planos;
los cddigos y normas de construccién requeridos por las Leyes y Disposiciones Aplicables
y/o el proyecto.

Los Planes de Inspeccion y Pruebas (PIP) y sus formatos de control en campo se enviaran
via correo electrdnico a control documentario de OHLA, para su revision y aprobacion, con
quince (15) dias de anticipacion al inicio de cada actividad.

Ningun trabajo debera realizarse hasta que el area de calidad de OHLA apruebe el PIP, y sus
respectivos formatos.

Desarrollar para cada proceso un Plan de Inspeccidn y Pruebas especifico para la ejecucion
de los trabajos, basado en el alcance del trabajo, asi como en las condiciones establecidas
para cada proceso.

El Subcontratista contard con un numero suficiente de personal calificado para llevar a cabo
las inspecciones y pruebas a los procesos ejecutados por ellos mismos, asi como el control
y seguimiento de estas. Este personal tendrd la responsabilidad y autoridad para realizar
las actividades de inspeccién y ensayo y asegurar que los procesos se cumplen en toda su
extension.

El subcontratista debe asegurarse que la calificacién del personal de calidad es la adecuada
para cumplir correctamente con los requerimientos y exigencias de los trabajos.

Todas las pruebas e inspecciones (in situ, fuera del proyecto, talleres, laboratorios, etc.)
seran notificadas como una programacion semanal presentada los dias viernes hasta medio
dia, para revision por OHLA y posterior envio a la ARCC. En dicha notificacidon se especificara
la fecha probable de prueba. Las variaciones en cuanto a fecha de ejecucién se haran con
24 horas de anticipacidn. Las pruebas e inspecciones seran notificadas a través del formato
de Notificacidn de Pruebas e Inspecciones (NPI) que seran con una semana de anticipacién
0 24 horas de anticipacién.
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e Los costos correspondientes a todas las pruebas, ensayos e inspecciones (in situ, fuera del
proyecto, talleres, laboratorios, etc.) de materiales y de campo seran asumidos
integramente por el subcontratista.

e Los resultados de las pruebas se haran a través del formato de Notificacién de Resultado
de Pruebas e Inspecciones (NRP), estos ultimos seran enviados los dias martes antes del
mediodia, para ser verificados por OHLA y proceder al posterior envio a la ARCC.

e Los formatos de NPl y NRP se le entregard al SUBCONTRATISTA al inicio de obra y se le
brindara una capacitacién para el correcto llenado de dichos formatos.

e En caso de las pruebas Fuera de Sitio, el SUBCONTRATISTA debera facilitar los accesos
correspondientes, tanto al personal de OHLA, como al personal de la ARCC o Supervisor de
Calidad. La inspeccidn no afectara el proceso de fabricacidon y por ende no sera considerada
como retraso en la terminacién de los insumos.

e El subcontratista deberd remitir los Informes de Pruebas y/o Ensayos semanalmente, se
coordinard con OHLA los dias de envio y lineamientos respectivos.

e El subcontratista debera elaborar y presentar Informes Mensuales de Calidad, se
coordinard con OHLA los dias de envio y lineamientos respectivos.

e La ejecucion de las pruebas de fdbrica forma parte del Plan de Calidad del
Subcontratista/Proveedor, asimismo dicha ejecucion no requiere de la solicitud de OHLA,
salvo que sea una prueba adicional previo acuerdo con el Proveedor. Las pruebas de fabrica
estdn en principio integradas al programa de fabricacién de Proveedor, por tanto, la
ejecucién de las mismas no se considerard como retraso o demora motivo por el cual se
requiera una ampliacion en el plazo de entrega de los suministros.

e Las pruebas realizadas sin la presencia del representante de OHLA o del Supervisor de
Calidad o del Gerente de Proyecto, seran consideradas como nulas y deberan realizarse de
nuevo. En caso que constructivamente no sea posible ejecutar la prueba de nuevo, se
afectara la valorizacion del entregable, entregables, sistemas o areas.

e En caso el SUBCONTRATISTA tenga evidencia de las acciones tomadas para la ejecucion de
las pruebas e inspecciones (videos y fotografias), se presentaran para aprobacion del
Supervisor de Calidad.

e OHLA se reserva el derecho de re-ejecucion de las pruebas que resulten fallidas y/o
hubieran sido omitidas. El costo debido a ello serd a expensas del SUBCONTRATISTA.

e Todos los documentos de pruebas, ensayos, protocolos y/o inspecciones deberdn contar
con un sketch o plano de ubicacién adjunto con el sello respectivo de “APROBADO PARA
CONSTRUCCION”, salvo que OHLA apruebe lo contrario.

e ElI SUBCONTRATISTA debe remitir mapeos (vista en planta) de sus avances indicando en
ellos las areas trabajadas, asi como las pruebas ejecutadas. Para esto, se definirdan estados
de avance mediante una codificacién de colores o lineas. Los estados por lo general
suponen “alcance general”, “en progreso”, “listo para prueba”, “aprobado sin protocolo”,
“aprobado con protocolo”.

e Los documentos de ejecucion de pruebas, ensayos o inspecciones debidamente liberadas
“aprobados con protocolo” sin observaciones en versidon original, seran remitidos a OHLA
via carta. Los documentos deberdn contener 4 firmas, la del ejecutor de la prueba
(Elaborado/SUBCONTRATISTA), la del duefio del proceso (Revisado/Contratista/OHLA), la
del Supervisor de Calidad (Aprobado/Supervisor de Calidad) y la del Gerente de Proyecto
(Aprobado/Gerente de Proyecto).

e La documentacion a presentar en las valorizaciones, en lo que respecta a Calidad, seran los
listados de pruebas, ensayos e inspecciones, indicando las cartas de envio de informacion
y los reportes resumen de avance de pruebas, ensayos e inspecciones. Estos documentos
deberan contar con la firma del Representante de Calidad de OHLA.
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Asi mismo deben presentar los protocolos firmados y aprobados por el Supervisor de
Calidad y el Gerente de Proyecto los cuales tienen que sustentar los trabajos valorizados.

13.1.3. Materiales

EL CLIENTE u OHLA podra visitar a los proveedores del SUBCONTRATISTA, asi como los
locales del mismo, para la inspeccidon y/o verificacion de la ejecucion de los trabajos.

Los materiales deben ser aprobados por OHLA y el Supervisor de Calidad y/o Gerencia de
Proyecto antes de su utilizacidn en obra. Previamente debe presentarse las fichas técnicas,
certificados de calidad y certificados de garantia para la respectiva evaluacién por parte de
OHLA y posterior envio a la ARCC.

El subcontratista entregara las fichas técnicas de los materiales, los certificados de calidad
y garantia, diez (10) dias antes del inicio de las actividades y del ingreso de los materiales a
obra.

Los materiales a emplear deberdn ser listados e identificados. El subcontratista presentard
el listado de materiales diez (10) dias antes del inicio de las actividades correspondientes,
identificando en el mismo los certificados y documentacion de calidad que se debera
entregar por cada uno de ellos.

OHLA se reserva el derecho de solicitar otros documentos en materia de calidad aqui no
listados como programa de ensayos, programa de pruebas u otros que sean de aplicacion
de acuerdo al alcance contratado.

Los certificados de calidad de los materiales deben contener los siguientes datos del
material:

v" Normas bajo el cual fueron fabricados.

v Las pruebas o ensayos aplicables.

v" El lote al cual pertenecen.

v" La Orden de Compra (OC). Esta ultima puede ser adjuntada como una carta del
proveedor indicando a que OC corresponde el referido certificado.

v El certificado debe mostrar los valores de las pruebas o ensayos descritos, asi como las

tolerancias.
v" El certificado deberd llevar la firma y sello de los responsables de la emision del
certificado de calidad
Los materiales permanentes seran controlados via listas de control (Logs). En esta lista
deberan indicarse los datos de las Ordenes de Compra, Ordenes Suministros, Registros de
Entrada, Registros de Salida de Materiales de Almacén, Cantidades, Saldos y demds datos
que se estime conveniente. El formato del presente listado sera proporcionado por el
SUBCONTRATISTA.
Materiales en mal estado o dafiados serdn rechazados en cualquier momento, antes,
durante y después de la instalacidon. Los costos asociados, por retrabajo, reparacion,
aceleracién para cumplir con los plazos seran asumidos por el SUBCONTRATISTA. No
existird ninguna ampliacién en el plazo.

13.1.4. EIME (Equipos de Inspeccidon, Medicidn y Ensayos)

Todos los equipos de inspeccién medicién y ensayo deben ser CALIBRADOS o VERIFICADOS
por una entidad reconocida (INACAL) o en su defecto haber sido calibrados con patrones
validados por INACAL. Todos los equipos de inspeccion, medicidn y ensayos deben ser
aprobados por OHLA.
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e Los certificados de calibracion deberan contar con los requerimientos especificados por la
norma NTP-ISO/IEC 17025, como son el indicar el porcentaje de error, la incertidumbre, el
patrdn trazable incluyendo el cédigo del certificado de calibracién de este ultimo.

e Lafecha de expiracion de los certificados de calibracidon sera de 6 meses o lo que indique el
respectivo certificado.

e El certificado de calibracién serd remitido para aprobacién con no menos de dos (02)
semanas antes del inicio de los trabajos.

e La permanencia y uso de los equipos de inspeccién, medicion y ensayos (IME), estara en
funcién de la vigencia de los certificados de calibracion.

e Encaso que el certificado de calibracion no se encuentre aprobado por la ARCC, las pruebas,
ensayos o trabajos donde se requiera el uso del equipo seran postergadas. Las
consecuentes demoras en los trabajos deberdn ser recuperadas a cuenta del
SUBCONTRATISTA. No existira ninguna extension de la fecha de entrega debida a retrasos
en la ejecucién de pruebas.

e En caso que el SUBCONTRATISTA falle en la provisién del equipo de IME apropiado, OHLA
se reserva el derecho de ejecutar las pruebas, ensayos o trabajo con los equipos
apropiados; los montos operativos y administrativos en los que incurra OHLA y el recargo
correspondiente seran deducidos de la valorizacién del SUBCONTRATISTA en la partida
correspondiente. NO EXISTIRA ninguna extensién de la fecha de entrega debida a retrasos
en la ejecucidon de pruebas. Las consecuentes demoras en los trabajos deberdn ser
recuperadas a cuenta del SUBCONTRATISTA.

e Lavalorizacién de trabajos y/o pruebas o ensayos con el uso de equipos IME no aprobados,
seran retenidas hasta que se ejecuten las correcciones debidas o el retrabajo
correspondiente.

e Los gastos en los que incurra en SUBCONTRATISTA por motivos de aceleracidon de su
programacion dado algun atraso en alguna prueba, ensayo o trabajo, seran a costo del
SUBCONTRATISTA.

e Los equipos de Inspeccidon Medicién y Ensayo (IME) seran listados y controlados via el Log
creado para tal propdsito. Los equipos que hayan sido retirados del Proyecto no seran
borrados de la lista, sino que permaneceran bajo la categoria de “retirados”. El Log de
equipos IME sera elaborado por el SUBCONTRATISTA y sera revisado periddicamente por
OHLA.

e Cuando serequiera allevar a cabo cualquier calibracién, estos se realizardn de conformidad
con las especificaciones y requerimientos del Contrato o por las Leyes y Disposiciones que
resulten aplicables, los documentos de confirmacién metroldgica de todos los equipos de
ensayos deben enviarse a OHLA para su revisién y aprobacion dentro de los catorce (14)
dias antes del inicio de actividades vinculadas al uso de equipos.

e El subcontratista deberd actualizar y remitir un Programa de Calibracién de Equipos de
Seguimiento y Medicién en el formato previamente acordado con OHLA cada vez que se
requiera emplear un nuevo equipo y/o herramienta de seguimiento y medicién 15 dias
habiles antes del inicio de las actividades para su aprobacion.

e OHLA se reserva el derecho de solicitar otros documentos en materia de calidad aqui no
listados como manual de operacion, el calculo de la incertidumbre de la medicién,
conformidad de fabricacién u otros que sean de aplicacién de acuerdo al alcance
contratado.
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13.1.5. Liberacion de los productos y servicios

El subcontratista debe implementar las disposiciones planificadas con Calidad OHLA, en las
etapas adecuadas, para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios.
La liberacién de los productos y servicios no debe llevarse a cabo hasta que se hayan
completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas con Calidad OHLA.

El subcontratista debe conservar la informacién documentada sobre la liberacion de los
productos y servicios. La informacidon documentada debe incluir:

v" Evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacion;

v' Trazabilidad a las personas que autorizan la liberacion

El subcontratista sera responsable de los perjuicios o retrasos por problemas con la
liberacion del servicio

13.1.6. Auditorias

Las Auditorias de Calidad abarcardn las de control documentario, esto implica que se
evaluard el cumplimiento del Plan de Gestién de Calidad del SUBCONTRATISTA, el control
de planos aprobados y control de copias internas del SUBCONTRATISTA.
El SUBCONTRATISTA recibird notificacién de desviacion, alertas y/o recomendaciones via
Reporte de inspecciones. El SUBCONTRATISTA deberd resolverlas en un plazo no mayora 7
dias o en un plazo menor segun lo que indique el documento. El representante de OHLA
que da la conformidad de cumplimiento con los requerimientos del Reporte de
inspecciones es quien originé el documento, también llamado el ORIGINADOR.
El SUBCONTRATISTA recibird una notificacion de no cumplimiento con la especificacién via
el Reporte de No Conformidad (NCR)/ Notificacion de Obra Defectuosa (NOD). El
SUBCONTRATISTA debera resolverlas en un plazo no mayor a 7 dias o en un plazo menor
segun lo que indique el documento. El representante de OHLA que da la conformidad de
cumplimiento con los requerimientos del Reporte de No Conformidad (NCR) / Notificacién
de Obra Defectuosa (NOD) es quien origind el documento, también llamado el
ORIGINADOR.
El cierre de las notificaciones se obtendrd una vez que el SUBCONTRATISTA remita via carta
la NCR, NOD ¢ Reporte de inspeccién firmado por el ORIGINADOR. La solicitud de firma se
hace de manera directa entre el representante del SUBCONTRATISTA y el ORIGINADOR.
Sobre la base de los resultados de las auditorias efectuadas al subcontratista, OHLA
preparard un informe de auditoria en el que detallara las conclusiones de la auditoria.
Todos los resultados (conclusiones y reportes de salidas no conformes) identificadas se
registraran en el formato que OHLA determine, y se documentaran.
Sobre la base de los resultados de las auditorias de OHLA, el subcontratista preparara una
respuesta a las conclusiones de la auditoria. Todos los hallazgos deben ser registrados y
documentados. Los informes de respuesta a los resultados de la auditoria se presentaran a
OHLA dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes a la fecha de notificacion del informe
de la auditoria.
El propdsito del proceso de auditoria de calidad del subcontratista es:
v' Confirmar que todas las actividades que componen la ejecuciéon de los Trabajos
cumplen con los Planes de Gestidn de Calidad.
v |dentificar todas las No Conformidades, acciones correctivas y preventivas necesarias.
v Facilitar la mejora continua
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13.1.7. Reportes de Inspeccion

El Reporte de Inspeccién constituye una via de comunicacion entre OHLA vy el
SUBCONTRATISTA, en lo referido a aspectos de la Construccién, Calidad y manejo de Obra
en general. El uso del reporte va desde un medio para una solicitud genérica hasta una
llamada de atencidon sobre los pendientes (documentarios, operacionales) del
SUBCONTRATISTA y/o desviaciones en la ejecucion de los Entregables. No indica
necesariamente la no conformidad hacia un entregable, pero si denota una desviacién en
la conformidad de éste. Los requerimientos descritos en este Reporte deben ser cumplidos
en el plazo estipulado en él. Por lo general el plazo de cumplimiento es de siete (07) dias
desde la emisidn del Reporte de Inspeccidn; la fecha puede variar segin su naturaleza y el
requerimiento de OHLA.

El no cumplimiento de los requerimientos del Reporte de Inspeccién en los plazos
estipulados por éste supondrd una comunicacion formal por parte de OHLA al
SUBCONTRATISTA incidiendo sobre el cumplimiento de los requerimientos descritos en el
referido Reporte de Inspeccion. Segun la criticidad de los requerimientos, asi como el
vencimiento de los plazos para el cumplimiento de estos, OHLA emitira el Reporte de No
Conformidad correspondiente.

13.1.8. Reportes de No conformidad (NCR) / Notificacion de obra

Defectuosa (NOD)

Los Reportes de No Conformidad/Notificacion de obra defectuosa, como su nombre lo
indica, suponen una llamada de atencion al SUBCONTRATISTA en lo referente a entregables
no conformes; la NCR y/o NOD puede ser al producto o al proceso. La No Conformidad tiene
un plazo de cierre de siete (07) dias desde la emisién del documento o segun lo establecido
en el Reporte de No Conformidad.

El Subcontratista gestionard con diligencia, prioridad y responderd dentro del plazo
establecido por OHLA a todas las notificaciones de salidas no conformes/obras defectuosas
iniciadas por OHLA.

El NCR/NOD no requiere de la existencia de un Reporte de Inspeccidn previo, y segun la
criticidad de la No Conformidad puede tener un impacto en la valorizacion del entregable
asociado.

El subcontratista debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus
requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada.
Debe tomar las acciones adecuadas basandose en la naturaleza de la no conformidad/obra
defectuosa y en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios. Esto se debe
aplicar también a los productos y servicios no conformes detectados después de la entrega
de los productos, durante o después de la provisidn de los servicios.

13.1.9. Cierre de los reportes de inspeccion y de no conformidades /

notificacion de obra defectuosa

Cada uno de estos documentos puede ser originado por cualesquiera de los Supervisores
de OHLA o el Supervisor de Calidad. El Supervisor en este caso es llamado “el ORIGINADOR”.
El SUBCONTRATISTA deberd tomar las acciones pertinentes para el levantamiento del
Reporte de Inspeccion y/o del Reporte de No Conformidad/Notificacion de Obra
Defectuosa.

Una vez que las acciones correctivas han sido ejecutadas, el SUBCONTRATISTA debera
solicitar la respectiva verificacion al ORIGINADOR del Reporte de Inspeccién y/o del Reporte
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de No Conformidad/Notificacién de Obra Defectuosa, segun sea el caso. Si el ORIGINADOR
considera que la observacion ha sido levantada, firmard el Reporte de Inspeccién y/o del
Reporte de No Conformidad/Notificacion de Obra Defectuosa en sefial de conformidad. El
Reporte de Inspeccion y/o del Reporte de No Conformidad/Notificacion de Obra
Defectuosa firmado debe ser remitido a OHLA via carta. Una vez recibida la carta, con la
firma del ORIGINADOR en los items del documento que correspondan, se considerard como
cerrado el item o items concernientes.

El SUBCONTRATISTA puede remitir documentos complementarios como sustento para el
cierre del Reporte de Inspeccion y/o del Reporte de No Conformidad/Notificacion de Obra
Defectuosa. No obstante, el Unico documento de cierre es aquel en el que figura la firma
del ORIGINADOR en el Reporte de Inspeccion y/o del Reporte de No
Conformidad/Notificacion de Obra Defectuosa, segun sea el caso.

Los recursos empleados por el SUBCONTRATISTA para el cierre de cualesquiera de los
documentos antes mencionados no seran sujeto de adicionales ni de ampliacion de plazo
alguno.

13.1.10. General

OHLA inspeccionarad los trabajos, y verificara las pruebas y ensayos en la frecuencia y nivel
de detalle que estime conveniente. La aprobacién de las pruebas y ensayos por parte de
OHLA no exime al SUBCONTRATISTA de su responsabilidad frente al resultado o
implicancias de la prueba.

El avance de los trabajos que reporta CALIDAD, son por entregables debidamente liberados.
Esto es, con inspeccidn y/o prueba o ensayo realizada con su respectiva aceptacion del
Supervisor de Calidad y Gerente de Proyecto sin observaciones.

Las exigencias de Calidad estan basadas en lo descrito en las Especificaciones Técnicas
aplicables, las cuales contienen estandares que deben ser respetados. Asimismo, son
validas las buenas précticas de ingenieria en materia de construccién, a este respecto
cualquier variacion en el método de ejecucién de una prueba deberd ser notificada con
anterioridad a OHLA.

Todo formato de registro estd sujeto a actualizacidn. Esta actualizacién es competencia de
OHLA.

La no existencia de notificaciones por parte de OHLA al SUBCONTRATISTA no forma parte
de aprobacidn tacita alguna. El SUBCONTRATISTA responderd por la calidad de su trabajo
antes, durante, y después de la conclusion del mismo.

Los modos de aceptacion descritos en las especificaciones técnicas, y los detalles en los
planos usados para las inspecciones no seran omitidos ni cambiados, a menos que de
manera expresa OHLA indique lo contrario mediante las respuestas a las Solicitudes de
Informacién (RFl), Cartas, Correos Electronicos o mediante los mecanismos descritos en el
presente documento.

Los subcontratistas deben cumplir con los siguientes requisitos y obligaciones en materia
de Calidad, conforme al siguiente cuadro:
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Tabla 21 Requisitos de Cumplimiento

ETAPAS DEL

PROYECTO REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO

e  Plan de Gestién de Calidad

e  (CVdel jefe de calidad

e  Organigrama

e Log de calibracidn de equipos IME + Certificados de
calibracién/verificacién/operatividad.

Inicio del proyecto: | ¢  Log de materiales / equipos criticos.

e Log de PIP + Procedimientos + Registros de ejecucion (protocolos).

e  Programa de liberacién de proceso de ejecucion.

e  QC Matrix o matriz de entregables de calidad.

e Identificacion Laboratorio homologado que realizard las pruebas

e  Programa de capacitacién

e Notificacion de Pruebas o Inspecciones NPI

e Notificacidn de Resultado de Prueba o Inspeccion NRP

e  Registros de pruebas, ensayos e inspecciones liberadas

e  QC Matrix o matriz de entregables de calidad.

° Mapeo

e  Registros de caminata de entrega y/o punch list cerrado seguiin Procedimiento
Termino de Construccion

Durante la
ejecucion

Para el cierre del
proyecto:

e  Dossier de calidad segtin Procedimiento de Entrega de Dossier de Calidad

13.1.11. Entrega de documentacion de calidad para el cierre de obra fisica

(Dossier de calidad)

Para efectos del Cierre de Obra, el SUBCONTRATISTA debe remitir los siguientes documentos como
minimo, pero no es limitante, en el formato y forma que sera entregado al inicio de los trabajos. El
no cumplimiento del envio de la documentacién dard a lugar a que la Oficina de Calidad de OHLA
registre como no cumplida el Término de Obra

Pruebas/Ensayos realizados. Se adjuntara los originales y una lista detallada. Este listado se
remite impreso y en version digital (Excel). Deberan ser presentados sin observaciones y
con las firmas de aprobacion del Supervisor de Calidad y Gerente de Proyecto.

Lista de Materiales. Se adjuntardn los originales de las Fichas Técnicas, Certificados de
Calidad y Certificados de Garantia y una respectiva lista detallada. Esta lista se remite
impresa y en version digital (Excel). Las fichas técnicas y certificados de calidad y garantia
son los que se remitieron via carta.

Equipos de Inspeccion Medicidon y Ensayo (IME). Se adjuntardn los originales de los
Certificados de Calibracién, Certificados de Verificacién, Certificados de Operatividad y una
lista detallada de los mismos o Log de Equipos de Inspeccién, Medicién y Ensayos. Este
listado se remite impreso y en version digital (Excel). Estos Certificados deben ser
concordantes con los que figuran en la lista de Equipos de IME.

Protocolos de liberacién de las pruebas, ensayos e inspecciones ejecutadas, ordenadas por
sistema y luego por entregable. Asimismo, se remitiran adjuntos los registros de pruebas,
ensayos y/o inspecciones de fabrica. Las divisiones del file donde se compilaran las pruebas,
ensayos e inspecciones seguird la siguiente secuencia de precedencia: disciplina, sistema,
entregables. Deberan ser presentados sin observacionesy con las firmas de aprobacién del
Supervisor de Calidad y Gerente de Proyecto.

Procedimientos.

Matriz de Calidad

Pagina 74 de 90 Octubre / 2022 {0k}




N

\
It}

TERMINO DE REFERENCIA: “SUBCONTRATACION DEL OHLA
SUBPROYECTO A4-RiO LACRAMARCA” b

"y
i

No deberdn quedar pruebas, ensayos o inspecciones pendientes, salvo las que requieran la
conclusién de areas colindantes que no forman parte del Alcance del SUBCONTRATISTA, previa
aprobacién documentado por parte de OHLA.

Las copias ilegibles, inconsistencias en la trazabilidad de los documentos y entregables,
incompatibilidad de datos, entre otros serdn motivo de rechazo del Dossier de Calidad.

La presentacién del dossier final de calidad se realizara en digital (formato PDF en disco externo) y
en fisico. El nimero de copias en fisico se coordinara con Calidad ARCC.

13.1.12. Penalidades

El SUBCONTRATISTA sera sancionado mediante penalidades, que estardan en funcidén a los
entregables de Calidad a presentar en cada valorizacién, de acuerdo al siguiente cuadro

Tabla 22 Penalidades

PLAZO MAXIMO PARA PENALIDAD POR

ITEM ACTIVIDAD PRESENTACION INCUMPLIMIENTO

Obras fisicas a valorizar sin protocolos

1 aceptados por el Supervisor de Calidad y 7 dias
Gerente de Proyecto
No presentar Certificados de Calibraciéon/

2 Verificacién/Operatividad de los equipos IME 7 dias
antes de iniciar su uso
No presentar Fichas Técnicas/Certificados de

3 Calidad/Garantia de los materiales antes de 7 dias
iniciar su uso

5% de monto
valorizado en el mes

5% de monto
valorizado en el mes

5% de monto
valorizado en el mes

No gestionar el cierre de los Reportes de
4 Inspeccién/NCR/NOD dentro del plazo 7 dias
establecido

5% de monto
valorizado en el mes

No presentar Dossier de Calidad aprobado por
5 el Supervisor de Calidad y Gerente de Proyecto 15 dias
a la fecha de culminacién

2% de monto de
Contrato

Cabe sefialar, que los documentos aqui listados no eximen al SUBCONTRATISTA del alcance de su
trabajo, descritos en el Contrato. Asimismo, la conformidad de los entregables es de
responsabilidad del SUBCONTRATISTA antes, durante y después de la ejecucion de los trabajos

13.2. COSTOS

La presentacidon de la propuesta econdmica debe contemplar todas las actividades necesarias y
suficientes para cumplir con lo solicitado en el alcance especifico del servicio.

Es responsabilidad del subcontratista presentar de manera legible, ordenada y con el detalle suficiente
(tabulada y formulada) la propuesta econdmica (costo directo, andlisis de precios unitarios, estructura
de tarifa de equipos y mano de obra, asi como de los gastos generales)

13.3. PLANEAMIENTO

El Subcontratista sera responsable de desarrollar la ejecucion del Subproyecto A4-Rio Lacramarca en
estricto cumplimiento de los plazos indicados en su Cronograma de Ejecucion (Aprobado por OHLA), y
de realizar el seguimiento permanente del mismo.
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El Subcontratista deberd cumplir con la entrega de todos los requisitos detallados en la Matriz de
Requisitos para Subcontratistas.

13.4. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)
13.4.1. Generalidades

El subcontratista debera considerar las medidas de seguridad necesarias para ejecutar los trabajos
descritos en el alcance que garanticen la prevenciéon de accidentes, considerando entre otros:

Cumplimiento de lo demandado en la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, sus
modificatorias, y su Reglamento, de lo demandado en el D.S. 011-2019-TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construccion y de cualquier otra legislacion o
normativa, respecto con las medidas de prevencién, proteccion y control, asi como con la
documentacién del personal contratado, materiales, herramientas, vehiculos, maquinaria y
equipos, y requisitos de caracter legal.

Cumplimiento de lo demandado en la R.D. 016-2016-MTC/14, Manuel de Dispositivos de
Control del Transito Automotor para Calles y Carreteras.

Cumplimiento de los Reglamentos y Normativas del sector Transporte (MTC).

Cumplimiento de las politicas, procedimientos, instructivos y estandares de OHLA.
Consideraciones de seguridad en la habilitacidon y conformacién de accesos, terraplenes,
enrocados, como son la instalacion de delineadores, bermas de seguridad laterales y de tope
para los puntos de descarga, mallas naranjas, conos y cilindros viales, personal de control de
transito, entre otros mecanismos preventivos y de proteccion, lo cual deberd estar plasmado
y presentado en un plano de instalacion de protecciones colectivas y sefializacién.

El Subcontratista debera elaborar y presentar los Procedimientos Operativos o
Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro, detallando las medidas de prevencidny
proteccién a implementarse para cada proceso, asi como la respectiva matriz IPERC, alineada
a las condiciones reales del proyecto.

El Subcontratista es responsable de solicitar la informacién que considere necesaria para
realizar los servicios y que no estén incluidos en el contenido del presente documento o en
sus anexos para asegurar la adecuada ejecucion de su servicio o consideraciones para su
propuesta econdmica, respecto a las actividades y recursos necesarios para gestion de
seguridad y salud en el proyecto.

El Subcontratista es responsable de leer y considerar lo estipulado en las estandares y
lineamientos de OHLA, asi como en sus modificatorias, que ha elaborado para controlar o
direccionar la ejecucion de trabajos en el proyecto, siendo estos de minimo cumplimiento o
referenciales para consideraciones de mejora.

El subcontratista debera asegurar una correcta supervision durante la ejecucién de los
trabajos, incorporando personal profesional calificado con experiencia comprobada en
materia de SST en los trabajos que se ejecutan y, debidamente aprobado por el area de
Seguridad de OHLA, esto de acuerdo a los requisitos comunicados, dispuestos o solicitados
por OHLA. El personal del equipo de seguridad y salud del subcontratista adjudicado debera
tener presencia y permanencia en Sitio, durante toda la jornada de trabajo, todos los dias de
ejecucion del servicio, y deberan acatar el direccionamiento del drea de Seguridad de OHLA,
cumpliendo con todas las indicaciones y recomendaciones que OHLA comunique, bajo
sancion de retiro de proyecto por incumplimiento o desacato.

El subcontratista es libre de proponer la organizacion de personal del equipo profesional de
Seguridad y Salud para el proyecto, siendo un requisito indispensable el contar con el
personal en cantidad y calidad suficientes para la correcta supervisién y control en materia de
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Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en las actividades a ejecutarse segun el alcance del
servicio. OHLA evaluard la propuesta, y verificara si es suficiente o debe incorporar o
considerar mayor cantidad de personal para el servicio.

e El subcontratista adjudicado deberd enviar la(s) hoja(s) de vida, debidamente
documentado(s), del personal propuesto como profesional(es) en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo, quien(es) debera(n) certificar experiencia:

v' Supervisores de SST: Experiencia minima como Supervisor de 03 afios en obras de
construccion que comprendan movimiento de tierras masivas, conformacion de
enrocados, obras civiles.

v Jefe de SST, debe tener al menos 03 afios de experiencia en la posicidn en obras de
construccion que comprendan movimiento de tierras masivas, conformacion de
enrocados, obras civiles.

v" Técnico en Enfermeria: Experiencia minima de 03 afios en Salud Ocupacional en obras
de construccién.

v Licenciado en Enfermeria: Experiencia minima de 03 afios en Salud Ocupacional en
obras de construccion.

v" Médico Ocupacional: Experiencia minima de 02 afios en Salud Ocupacional en obras
de construccion.

e ElJefe de Seguridad de OHLA validara que el personal propuesto cumple o no con el perfil
solicitado, teniendo la potestad de negar la autorizacién de incorporacion al proyecto y
solicitar la presentacion inmediata de otro profesional, caso contrario, OHLA podrd incorporar
un profesional con el perfil requerido, descontando el costo que esto signifique al
Subcontratista.

e El subcontratista debera cumplir con lo dispuesto en el documento “LINEAMIENTOS SSTMA
PARA SUBCONTRATISTA'Y PROVEEDORES”, asi como de presentar en tiempos adecuados la
documentacion correspondiente al personal, equipos, vehiculos, maquinaria, materiales y
otros, que sean necesarios, la cual, serd revisada, y/o observada y/o aprobada por el drea de
Seguridad de OHLA, antes del ingreso a Sitio.

e Elsubcontratista asume y acepta las penalidades que se impongan debido a incumplimientos
de los estandares, lineamientos y politicas de OHLA, o de incumplimientos de caracter legal o
normativo.

e El Subcontratista serd el responsable de implementar todos los controles y medidas de
seguridad y salud, a su vez, debe cumplir con la R.M. N.2 1275-2021-MINSA vy su Directiva
Administrativa (COVID-19), asi como sus modificatorias, asi mismo, elaborar y alinear el Plan
de Vigilancia, Prevencion y Control de la COVID-19 en el trabajo, en base a los protocolos y
plan de OHLA para el proyecto.

e OHLA tendrd la potestad de poder paralizar cualquier trabajo que no cumpla con los
pardmetros, medidas preventivas y disposiciones de seguridad y bioseguridad, asi mismo, de
sancionar al personal de la subcontratista.

e OHLA tiene la potestad de solicitar el retiro de cualquier personal que incumpla con los
lineamientos y estdndares de OHLA, en base a la reiteracion de faltas o de cometer faltas muy
graves.

e Seanexa al presente TDR el documento CO-PE-1PE327-SS-PM-001 LINEAMIENTOS DE
SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE PARA SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES, el cual,
deberd ser de conocimiento, comprension y cumplimiento de todos los subcontratistas.

e El subcontratista es responsable de leer, comprender y acatar el contenido de toda la
documentacién que se adjunta al presente TDR en materia de Seguridad y Salud Ocupacional,
que indican las responsabilidades y obligaciones del Subcontratista que se adjudique al
Servicio de Suministro de Vegetacién y Sustrato Vegetal.
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El subcontratista adjudicado deberd presentar un Dossier de Seguridad y Salud, cumpliendo
con la estructura y contenido requerido y comunicado por OHLA. El dossier debe ser
presentado por el subcontratista, antes del cierre comercial del servicio adjudicado. El
subcontratista tiene la obligacion y responsabilidad de disponer los recursos que sean
necesarios para cumplir con la presentacidn del Dossier solicitado en las fechas previamente
comunicadas por OHLA, en concordancia con la fecha proyectada de culminacién del servicio.
El subcontratista no podra iniciar a ejecutar trabajos en Sitio si no ha cumplido con la
presentacién de la documentacién y que no cuente con la autorizacién expresa del area de
Seguridad de OHLA para el ingreso a Sitio, siendo de total responsabilidad del subcontratista
adjudicado, contar con los recursos suficientes para el cumplimiento de estos requisitos en los
tiempos establecidos, antes del inicio de actividades en Sitio.

13.4.2. Proceso de autorizacion de inicio de trabajos en sitio

El proceso para la autorizacion de inicio de trabajos en Sitio por parte del area de Seguridad de
OHLA implica:

Presentar y validar el personal profesional del equipo de SST completo y suficiente para el
servicio al area de Seguridad de OHLA.

En un plazo maximo de 02 dias posteriores a la reunién KOM, se llevara a cabo una reunién
con el drea de Seguridad de OHLA, donde se detallardn los requisitos documentarios y manejo
de la presentacién de los documentos, registros, informes, etc.

La documentacion a presentar deberd cumplir con las estructuras y contenidos dictaminados
en la legislacion vigente o con las estructuras y metodologias indicadas por OHLA, asi mismo,
deberdan estar debidamente visadas por los responsables de la subcontratista.

Posterior a la validacion de cumplimiento de la documentacién de caracter legal y normativa,
se procede a presentar los requisitos para autorizacidn y validacion del personal a
incorporarse, tanto personal técnico, obrero, operadores, conductores, etc. Asi mismo, se
deberan presentar los requisitos para autorizacién y validacion del ingreso de vehiculos,
maquinarias, equipos, etc.

Los documentos de salud ocupacional, de caracter confidencial, sélo pueden ser enviados por
el servicio de salud del subcontratista al médico ocupacional de OHLA para su validacidn y
aprobacién, por ello, se indica que los EMO deberdan ser aplicados en las clinicas
ocupacionales autorizadas u homologadas por OHLA.

Cuando se cuente con la validacion y autorizacion del personal, se procede a programar el
dictado de la Induccién SSOMA Hombre Nuevo por parte de OHLA. Esto no exime del deber
del dictado de una induccién especifica por parte de la empresa subcontratista, asi como el
dictado previo de las capacitaciones especificas necesarias para cumplir con tener un personal
debidamente capacitado y calificado.

Penalidades por no conformidades de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente

El Subcontratista serd sancionado tomando en cuenta el monto pactado en el Contratoy la
calificacién de la no conformidad, de acuerdo a lo sefialado en el Tabla N° 19
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Tabla 23 Penalidades por Observaciones y no Conformidades
MONTO PARA EJECUCION DEL SERVICIO DEL CONTRATO

Tipo de
Falta DeS/.1.00a De S/. 150,001.00 a DeS/.500,001.00a De S/.5'000,001.00a De S/.20'000,001.00 a
$/.150,000.00 $/.500,000.00 $/.5'000,000.00 $/.20'000,000.00 mas
Leve 10% UIT 25% UIT 50% UIT 75% UIT 100% UIT
Grave 50% UIT 150% UIT 300% UIT 450% UIT 600% UIT
Muy Grave 100% UIT 400% UIT 800% UIT 1200% UIT 1600% UIT

Tabla 24 No conformidades de Seguridad y Salud Ocupacional

No Conformidad en Seguridad y Salud Ocupacional Procedimiento

Incumplir con el envio del reporte semanal y/o informe mensual de gestién de SST y
1 | Medio Ambiente en las fechas establecidas y de acuerdo a la estructura informada por Leve
OHLA.

Reporte generado
por cada ocasién

Informe de Visita
Leve - Control de
Observaciones
Informe de Visita
- Control de
Observaciones

Ser notificado de una misma observacidén en materia de SST y/o Medio Ambiente en
02 ocasiones

Realizar un manejo inadecuado de los residuos sdlidos generados desde el punto de
3 | generacién hasta su disposicion final, no considerando el almacenamiento, Leve
segregacion y transporte, adecuado

Dejar area desordenada, con residuos y/o materiales mal dispuestos, al cierre de la

4 jornada de trabajo. Leve Reporte generado
No disponer de los documentos de gestion de SST y Medio Ambiente diarios

5 requeridos en el drea de trabajo: IPERC, Procedimiento Operativo, PETS, SCTR vigente, Leve Reporte generado
Registro de charla, ATS, PETAR, checklist de preuso, y otros necesarios, llenos y P £
debidamente firmados, primera ocasiéon
No asistir a 01 reunion de coordinacién de SST y/o Medio Ambiente convocadas por

6 Leve Reporte generado
OHLA.

7 | No realizar la entrega y/o cambio de EPP necesario Leve Reporte generado
No realizar adecuadamente las pruebas de alcoholémia a todo el personal de forma

8 Leve Reporte generado

diaria o no generar el registro correspondiente

No cumplir con enviar la constancia de pdliza SCTR de salud y pensién vigente del
9 | personal en Sitio, con el respectivo comprobante de pago, al menos 01 dia antes de su Leve
caducidad al area de Seguridad y Recursos Humanos de OHLA

Incumplir con enviar el programa mensual de mantenimiento preventivo de vehiculos,
10 | equipos o maquinarias, y/o no ejecutar el mantenimiento preventivo y/o correctivo Leve
cuando corresponde.

No cumplir con presentar la documentacién del sistema de gestion solicitada por OHLA

Reporte generado

Reporte generado

1 en los plazos demandados: Planes, procedimientos, registros generados y otros. Leve Reporte generado
Iniciar a ejecutar el servicio sin tener un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y Plan

12 de Manejo Ambiental debidamente aprobado por el 4rea de Seguridad y Medio Leve Reporte generado
Ambiente de OHLA (Cumplir estructura requerida por OHLA en base a normativa
vigente, contrato NECy Plan de SSTMA de OHLA)

13 | Reincidir en cometer una falta catalogada como Leve en 02 o mas ocasiones Grave Reporte generado
Incumplimiento de un requisito legal en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo o No

14 | de Medio Ambiente sin haber tomado medidas correctivas efectivas para evitarlas en Grave Conformidades
lo tiempos propuestos. Generada
Incumplir con medidas preventivas de bioseguridad establecidos en el Plan de

. . ., . . Reporte generado
15 | Vigilancia, Prevencién y Control de la COVID-19 en el trabajo, tanto del subcontratista Grave

por cada ocasién

como en el de OHLA, previamente observado por OHLA.
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No implementar acciones correctivas para controlar o eliminar algun acto o condicion

Reporte generado

16 | insegura detectada o reportada, en un plazo no mayor de 03 dias o en el determinado Grave _,

. . por cada ocasién
en el informe correspondiente
Incumplir con implementar los controles y/o correctivos de las observaciones -

17 |. P P . v/ Grave Informe de Visita
informadas por OHLA en los plazos establecidos.

18 No enviar un reporte semanal y/o informe mensual en la fecha reprogramada de Grave Reporte generado
envio. por cada ocasion
Incumplir en 02 ocasiones o mas (continuas o no) con el envio de los reportes

. - . . Reporte generado
19 | semanales y/o informe mensual de gestidon de SST y Medio Ambiente en las fechas Grave .,
. ) por cada ocasién
establecidas y de acuerdo a la estructura informada por OHLA.
o . . . . . Informe de Visita
Ser notificado de una misma observacion en materia de SST y/o Medio Ambiente en

20 . . Grave - Control de

03 ocasiones o0 mas .
Observaciones
Ser notificado del incumplimiento de la implementacion total o parcial de equipos de Informe de Visita

21 | emergencia necesarios (Extintores, botiquin de primeros auxilios, estaciones de Grave - Control de

emergencia, kit antiderrames u otros) en 02 ocasiones 0 mas. Observaciones
. s . . Informe de Visita
No implementar, en los plazos propuestos, la sefializacidon necesaria y/o reglamentaria
22 . . . Grave - Control de
en los frentes de trabajo, notificada y requerida por OHLA. .
Observaciones
Informe de Visita
23 | Ser notificado de mal manejo de residuos sélidos en 02 ocasiones 0 mds Grave - Control de
Observaciones
No disponer de los documentos de gestion de SST y Medio Ambiente diarios
requeridos en el drea de trabajo: IPERC, Procedimiento Operativo, PETS, SCTR vigente, Reporte generado

24 . . . Grave L
Registro de charla, ATS, PETAR, checklist de preuso, y otros necesarios, llenos y por cada ocasién
debidamente firmados, De 02 a 03 ocasiones (Seguidas o no).

No asistir a 02 o mas reuniones de coordinacién de SST y/o Medio Ambiente Reporte generado

25 Grave .
convocadas por OHLA por cada ocasién
Obtener un puntaje de evaluacion de implementacion del sistema de gestion de SST Reporte de

26 . . Grave -
menor al 80% en 02 ocasiones consecutivas. Evaluacion
Obtener un puntaje de evaluacion de implementacion del sistema de gestion de SST Reporte de

27 . . Grave L
menor al 80% en 04 ocasiones no consecutivas. Evaluacion

I Reporte generado

28 | Entregar EPP que no cuente con certificacion Grave P 8 -
por cada ocasién
No renovar o no pagar cuotas establecidas segun programacion del contrato con Reporte generado

29 | aseguradora, para vigencia de seguros contratados exigidos para la ejecucion del Grave por cada dia de
servicio. retraso
Haber acontecido 01 accidente leve durante el desarrollo de su servicio por Informe de

30 | inobservancias o incumplimientos en materia de seguridad y salud por parte de la Grave investigacion de
empresa subcontratista. accidente

31 No reportar al adrea de Seguridad de OHLA, en el plazo maximo de 04 horas, el Grave Reporte generado
acontecimiento de algun incidente o accidente, ya sea leve, grave, muy grave o fatal. por cada ocasién

32 No reportar al area de Medio Ambiente de OHLA, en el plazo maximo de 04 horas, el Grave Reporte generado
acontecimiento de algun incidente ambiental. por cada ocasién
No proporcionar los recursos de bienestar e higiene a su personal: Agua para consumo

o . . . -, Reporte generado

33 | permanente, bafio portatil aseado, area de comedor, punto de lavado y desinfeccion, Grave or cada dia
u otro necesario. P
Exponer al personal ejecutando trabajos en condiciones de peligro inminente, sin

. . . . . Reporte generado

34 | contar con evidencia de haber evaluado e implementar medidas de control necesarias Grave or cada ocasion
para controlar los peligros y minimizar el nivel de riesgo. P
No capacitar o no inducir adecuadamente al personal en el procedimiento de trabajo,

. .. . . . Encuesta al

35 | la matriz IPERC de la actividad, planes de contingencia y otros temas necesarios para Grave ersonal
ejecutar su trabajo de manera segura y conservando el medio ambiente. P

. . . . Reporte generado
No implementar las acciones correctivas necesarios y/o adecuadas en las fechas P g ,
36 . . L . Grave por cada dia de
establecidas, ante la ocurrencia de incidentes o accidentes.
retraso
Reporte generado
37 | No presentar el Dossier de SST en la fecha solicitada por OHLA. Grave por cada dia de

retraso

Pagina 80 de 90 Octubre / 2022 {0k}




TERMINO DE REFERENCIA: “SUBCONTRATACION DEL

SUBPROYECTO A4-RIO LACRAMARCA”

OHLA

Perd

Reporte generado

38 | Reincidir en cometer una falta catalogada como Grave en 02 o mas ocasiones Muy Grave .
por cada ocasién
I . . Reporte generado
39 | Reincidir en cometer una falta catalogada como Leve en 04 o mds ocasiones Muy Grave P § L
por cada ocasion
Ingresar personal a Sitio, sin contar con la aprobacion escrita del drea de Seguridad y/o Reporte generado
40 Muy Grave L
de Recursos Humanos de OHLA. por cada ocasién
a1 Ingresar vehiculos, maquinaria, equipos, herramientas de poder, u otro, sin la Muv Grave Reporte generado
autorizacién escrita del drea de Seguridad de OHLA. y por cada ocasion
No disponer de los documentos de gestion de SST y Medio Ambiente diarios
42 requeridos en el drea de trabajo: IPERC, Procedimiento Operativo, PETS, SCTR vigente, Muv Grave Reporte generado
Registro de charla, ATS, PETAR, checklist de preuso, y otros necesarios, llenos y y por cada ocasién
debidamente firmados, De 04 a mas ocasiones (Seguidas o0 no).
No contar con el personal de supervisién de Seguridad y/o supervision de Salud Reporte generado
43 . ) Muy Grave iy
Ocupacional, requerido por OHLA. por cada ocasién
a4 Tener personal trabajando en Sitio sin contar con la cobertura de una péliza SCTR de Muv Grave Reporte generado
pensidn y salud vigente. y por cada ocasién
Haber acontecido 01 accidente grave durante el desarrollo de su servicio por Informe de
45 | inobservancias o incumplimientos en materia de seguridad y salud por parte de la| Muy Grave investigacion de
empresa subcontratista. accidente
46 Presentar documentacién con informacion falsa o adulterada ya sea del personal, Muv Grave Reporte generado
vehiculos, maquinarias, equipos, productos u otros. y por cada ocasién
. . - Muy Grave +
Haber acontecido 01 accidente muy grave o fatal durante el desarrollo de su servicio FinaI\i/zacién de Informe de
47 | por inobservancias o incumplimientos en materia de seguridad y salud por parte de la vinculo investigacion de
empresa subcontratista. accidente
contractual
Finalizacion de Reporte generado
48 | Reincidir en cometer una falta catalogada como Muy Grave en 02 o mds ocasiones vinculo P & .,
por cada ocasién
contractual
Finalizacion de Reporte generado
49 | Reincidir en cometer una falta catalogada como Grave en 04 o mds ocasiones vinculo P 8 L
contractual por cada ocasion

Tabla 25 No Conformidades en Medio Ambiente

No Conformidad en Medio Ambiente

Calificacion

No implementar medidas de control y/ considerar las disposiciones contenidas en la MSDS para la

1 | manipulacién, transporte, almacenamiento y disposicion de materiales peligrosos a fin de prevenir Leve
impactos sobre el medio ambiente

2 | No participar en las reuniones convocadas por el drea de Medio Ambiente de OHLA Leve

3 Abandonar cualquier tipo de residuo en lugares no establecidos por SHP, y/o no tomar accién eficaz alguna Leve
para evitar que los residuos se dispersen por el suelo.

4 No disponer correctamente los residuos sélidos de acuerdo al tipo de residuo en las instalaciones de la Leve
Obra

5 No implementar medidas de mitigacidn y control de polvo en actividades generadoras de polvo (arenado, Grave
vias de acceso, transporte de mineral, etc.)

6 No contar con el documento de Gestién Ambiental o Plan de Manejo Ambiental aprobado por el drea de Grave
Medio Ambiente de OHLA
No cumplir con presentar el informe de mensual de indicadores ambientales, entre otros reportes y/o

7 . - X . . L Grave
informes solicitados por el area de Medio Ambiente en la fecha indicada
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13.5. MEDIO AMBIENTE

El subcontratista debera considerar las medidas medioambientales necesarias para ejecutar los
trabajos descritos en el alcance, con el fin de planificar, gestionar, controlar y mitigar los impactos que
se puedan derivar de las actividades, gestionar y dar cumplimiento a todos los compromisos y requisitos
legales ambientales asumidos y el logro de los objetivos ambientales propuestos por OHLA y el postor.

El subcontratista presentarda un Plan de Gestion Ambiental que incluya, como minimo el/los
procedimientos para Identificacion y Evaluacion de aspectos e impactos ambientales, las medidas de
prevencion, control, mitigacidn y/o correccién de los mismos, la planificacion y control operacional, el
Plan o Procedimientos de Respuestas Ante Emergencias, el Plan o Procedimientos de Manejo Integral
de Residuos Sélidos, Programas de Inspecciones a sus propios procesos y/o actividades, asi como; otros
que el postor pueda adicionar o que OHLA pueda solicitar como informacién para el reporte de
indicadores ambientales u otros documentos propios de OHLA; los cuales corresponden a los
requerimientos medioambientales para la cumplimentacién de los SUMINISTROS SOLICITADOS, y que
son requisito en el presente proceso de licitacién y posteriormente durante la ejecucién del servicio.

En caso la subcontratista cuente con unidades maviles, equipos o herramientas que conlleven el uso o
consumo de sustancias quimicas como combustibles fdsiles u otros, deberan cumplir con el estandar
de Medio Ambiente de OHLA referido al manejo de sustancias quimicas: Contar con kit antiderrames,
cumplir y evidenciar mantenimientos preventivos de las unidades modviles o equipos, registrar el
consumo de combustibles.

Si por las actividades del contratista, se realiza el consumo de agua en sus procesos o actividades, se
deberda considerar contar con un plan de concientizacién de uso de agua (puede involucrar charlas,
campafas u otras acciones), asi como el reporte del consumo de agua.

Asi mismo, la subcontratista deberd cumplir con la presentacién de los siguientes entregables:

e Reporte semanal y/o Mensual de Medio Ambiente: Dependiendo de la naturaleza, alcance y
magnitud del servicio.
Este documento deberd contener, como minimo, con la siguiente informacion:

Formacion

Inspecciones ambientales

Informe de monitoreos

Registros de simulacro

Informe de incidentes ambientales

No conformidades ambientales.

Acciones correctivas ambientales.

Evaluacién de cumplimiento legal.

Seguimiento de objetivos ambientales.
. Seguimiento de indicadores ambientales (Consumo de combustible, agua, energia eléctrica

y Generacion de residuos solidos

LN WNE

=
o

El Plan de Manejo Ambiental del postor, debe estar alineado al Plan de Gestion Ambiental de OHLA
(CO-PE-1PE327-MA-PN-003) para la cumplimentaciéon del servicio de suministro de VEGETACION Y
PLANTACION, asi mismo; la Gestién de Medio Ambiente del Subcontratista, se alineara con la Politica
de Calidad, Seguridad y Salud, Energia y Medio Ambiente de OHLA y la propia politica de Medio
Ambiente del postor.

Todo lo descrito se fundamente en el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, la que también
debe ser cumplida por la subcontratista:

e ley 28611 Ley General del Ambiente
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e lLey 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental

e Ley 1278 Ley de gestién integral de residuos solidos

e Ley 28256 Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos

e Ley 26834 Ley de Areas Naturales Protegidas

e ley 29763 Ley Forestal y de Fauna Silvestre

e Ley 30884 Ley que Regula el Plastico de un solo uso y los Recipientes o Envases Descartables

e DS 019-2016- Vivienda, DS que modifica el reglamento para la gestién y manejo de los residuos
de las actividades de la construccién y demolicion, aprobado por DS 003-2013- vivienda

e DS 085-2003PCM Reglamento de estdndares nacionales de calidad ambiental para ruido

DS 003-2017-MINAM Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire.

DS 004-2017-MINAM Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua.

DS 014-2017MINAM Reglamento de la ley de gestidn integral de residuos solidos

NTP 900.058-2019 GESTION DE RESIDUOS. Cddigo de colores para el almacenamiento de

residuos soélidos

e |SO 14001 — 2015 Sistema de Gestidn Ambiental.

13.6. CONTRATOS

El presente Contrato se ha redactado bajo un planteamiento "back to back" en relacién al contrato
matriz entre la ARCC y OHLA en todo lo referente al alcance de los presentes Términos de Referencia -
TDR; y en consecuencia, para la ejecucion de sus trabajos y/o servicios, el Subcontratista asume las
obligaciones, riesgos y responsabilidades dentro de sus alcances y obligaciones previstos en el presente
Contrato y en el contrato matriz, que forma parte integrante de los presentes TDR, segln se indica en
el Anexo 08

13.7. RECURSOS HUMANOS

El Subcontratista es responsable de cumplir y tener presente todos los puntos del procedimiento de
Recursos Humanos referente a Ingreso de Personal y Obligaciones Laborales del Mes.

Recursos Humanos (RR.HH.) de OHLA verificara que los Subcontratistas den fiel cumplimiento a los
requisitos solicitados por RR.HH. antes del inicio y fin de las actividades; a su vez revisard todos los
documentos enviados por los Subcontratistas para dar la conformidad previo al ingreso al Proyecto.

RR.HH. de Obra validara que la informacién presentada por el Subcontratista es conforme y comunicara
a Construccidn que se encuentra habilitado para ingresar a Obra.

13.8. SOCIAL

El presente documento busca contar con el manejo adecuado de la gestidn social de los principales
actores sociales del Area de Influencia Directa y los grupos de interés que se encuentran dentro de los
distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote.

Para poder asegurar las buenas relaciones con las comunidades del drea de influencia ubicadas en los
tramos donde se realizardn los diferentes servicios, todas las empresas subcontratistas. Estas asumiran
la responsabilidad y compromiso del cumplimiento de cada politica y lineamiento social establecidas.

Nuestras politicas y lineamientos sociales estaran establecidas en los siguientes documentos:
e Consideraciones respecto a la Aplicacién del planteamiento "back to back" en el Subcontrato
e Informacién de las obras — Volumen 2A
e Informacién de las obras especificas — Volumen 2B
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e Lineamientos — Plan de la Buena Vecindad y las Relaciones Publicas. EN ESPECIAL
LINEAMIENTOS SOBRE RECEPCION Y COMUNICACION DE RECLAMOS Y QUEJAS

e Lineamientos establecidos en la Licencia Ambiental sobre Temas Sociales (IGAPRO)

Asimismo, deberan ser cumplidas por las empresas subcontratistas, todas las disposiciones de caracter
social especificas que deriven de la revisién del plan de trabajo presentado para la realizacidn de sus
servicios.

Una vez adjudicada la licitacidon, en consideracién al drea social, las empresas subcontratistas deberan
presentar, al menos 15 dias antes del ingreso a Sitio, los siguientes documentos:

e Plan de Trabajo

e Plan para la Contratacion de Mano de Obra Local

e Plan de compras locales

e Plan de induccién a su personal.

Asimismo, el subcontratista recibird una induccién en la cual se le informard sobre el procedimiento a
seguir en caso se suscite una sugerencia o reclamo durante el trabajo de obra.

En caso se suscite algun reclamo o conflicto, deberd comunicar de manera inmediata al Relacionista
Comunitario Asignado.

13.9. ARQUEOLOGIA

Es responsabilidad del subcontratista garantizar la no afectacion del patrimonio cultural cumpliendo la
ley General de Patrimonio Cultural de la Nacidn N° 28296, y sus normativas complementarias.

Asi como los procedimientos estipulados en el Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas aprobado
mediante Decreto Supremo N° 003 — 2014.

El subcontratista debe cumplir con todos los requerimientos o procedimientos implementados y
autorizados en el PROMA (Procedimiento simplificado de Monitoreo Arqueoldgico) aprobado por el
Proyecto.

Es responsabilidad del subcontratista realizar las coordinaciones necesarias y requeridas por la empresa
encargada del monitoreo arqueolégico

13.10. PREDIAL

Es responsabilidad del subcontratista garantizar la inviolabilidad de la propiedad, mediante los
procedimientos establecidos en las normativas de la Constitucidn Politica, Reglamento del T.U.O. de la
Ley N° 30556, T.U.O. del D.Leg. N° 1192 y otras normativas que resulten aplicables.

Las areas para la implantacion de las estructuras estaran definidas por los poligonos de disefio
aprobados por la ARCC, cualquier otro uso de areas durante el proceso de construccion, debera ser
notificado hacia el componente de Liberacién de Areas; asi mismo, tendrd la responsabilidad de realizar
los permisos correspondientes con los propietarios, posesionarios y/o ocupantes, asi como los cierres
respectivos al finalizar su uso.
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14. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

A continuacion, se presenta la estructura de la propuesta técnico-econémica:

Tabla 26 Estructura de la Propuesta Técnico-Econémica

PUNTUACION TECNICA
(max 45 puntos)

CONSTRUCCION
(max 35 puntos)

CALIDAD
(max 5 puntos)

AMBIENTE

PROPUESTA ECONOMICA
(max 45 puntos)

PROPUESTA TECNICO ECONOMICA
MEDIO SEGURIDAD Y MEDIO

PROPUESTA DE
SEGURIDAD Y MEDIO
AMBIENTE

(max 10 puntos)

PLANEAMIENTO
(max 5 puntos)

COSTOS Y PROCURA
(max 45 puntos)

SEGURIDAD
(max 6 puntos)

MEDIO AMBIENTE
(max 4 puntos)

T

14.1. Confirmacion de interés del postor

OHLA enviard la invitacién a los Postores para participar en el presente proceso de licitacion, por
ende, los Postores en un plazo de 48 horas enviard una comunicacion aceptando su participacion en

el presente proceso de licitacion.

Este paso es importante para ser considerado dentro del proceso de licitacidn y las consideraciones

que este implica
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14.2. Constancia de visita al terreno

Una vez confirmado el interés del Postor para participar en el proceso de licitacion, deberd participar
de la Visita de Terreno, la misma, que se realizard de acuerdo al Cronograma entregado junto con los
documentos de los TDR, con el fin de que conozca las condiciones existentes en terreno, condiciones
climaticas y topogréficas, asi asegurar el costo y plazo de su propuesta técnico-econdmica y el normal
Desarrollo del proyecto. Con esta visita integrada por personal especializado del postor, identificaran
oportunidades y deficiencias, con lo que el postor se responsabiliza totalmente a estimar sus recursos,
estrategias, durante la ejecucién del proyecto y desarrollarlas de manera satisfactoria.

Para la visita deben asistir maximo dos personas, utilizando sus implementos de Seguridad, equipo de
protecciéon personal y movilidades propias, el lugar de inicio y hora del recorrido se indicard
oportunamente.

La no visita al terreno por parte del Postor o Subcontratista, conlleva a la aceptacion de las condiciones
de sitio para la ejecucién del Subproyecto, sin derecho a reclamos posteriores ni a solicitudes de
reconocimiento de mayores gastos, costos y plazo durante el desarrollo del Subcontrato.

15. EVALUACION TECNICA, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Con la finalidad de asegurar un proceso transparente, detallamos los criterios de evaluacién y sus
respectivos de valores de cada item:

Tabla 27 Puntuacion de Propuestas

Propuesta Puntuacion
1.0 PROPUESTA TECNICA 45
2.0 PROPUESTA ECONOMICA 45
3.0 PROPUESTA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 10

TOTAL

A continuacidn, se presenta la tabla que muestra a detalle los valores de evaluacidn de todos los items:

Tabla 28 Criterios de Evaluacion Técnica - Econémica

EVALUACION TECNICA - ECONOMICA

PROPUESTA TECNICA 45 PUNTOS

EXPERIENCIA DEL POSTOR (10 PUNTOS)

10 o mas afios de experiencia en trabajos de construccion en obras y proyectos similares (Movimiento de tierras y obras

hidraulicas) 10 puntos

05 o0 mds afios de experiencia en trabajos de construccidn en obras y proyectos similares (Movimiento de tierras y obras
hidraulicas)

02 o0 mas afios de experiencia en trabajos de construccidn en obras y proyectos similares (Movimiento de tierras y obras
hidraulicas)

Definicion de obras y proyectos similares:

® Movimiento de tierras: Excavaciones masivas, rellenos masivos, enrocados, enrocados de proteccién

e Obras hidraulicas: Construccion de presas, diques, ataguias, proteccion de estructuras hidraulicas con concreto o con
enrocado, canales, vertederos

ORGANIGRAMA Y PERSONAL CLAVE (10 PUNTOS)

ORGANIGRAMA (01 PUNTO)
Organigrama que muestre todos los niveles de la gestion de la construccion que incluya al personal clave.
Se dard el puntaje maximo si el organigrama es completo, coherente y muestra confianza para un resultado exitoso

05 puntos

02 puntos

01 punto

No presenta organigrama 00 punto
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RESIDENTE DE OBRA (04 PUNTOS)

Cargos similares: Residente de Obra, Ingeniero Residente de Obra, Jefe de Obra Jefe de Proyecto, Gerente de Obra,
Gerente de Construccion, Gerente de Proyecto, Gerente de Operaciones, Superintendente, Jefe de Produccion, Jefe de
Frente, Jefe de Tramo, Jefe de Campo, Jefe de Terreno, Encargado de Obra, Encargado de Proyecto.

Formacion profesional: Ingeniero civil, Ingeniero de caminos, Ingeniero de canales y puertos, Ingeniero de minas; o
carreras afines, colegiado y habilitacion CIP

Experiencia en proyectos similares mayor a 08 afios. 03 puntos

Experiencia en proyectos similares mayor a 05 afios. 1.5 puntos

JEFE DE PRODUCCION (01 PUNTO)

Cargos similares: Jefe de Produccion, Jefe de Frente, Jefe de Guardia, Supervisor, Supervisor de Construccion, Supervisor
de Movimiento de Tierras, Ingeniero Supervisor, Ingeniero de Produccién, Ingeniero de Terreno, Ingeniero de Campo,
Encargado de Obra.

Formacion profesional: Ingeniero civil, Ingeniero de caminos, Ingeniero de canales y puertos, Ingeniero de minas; o
carreras afines, colegiado y habilitacion CIP

Experiencia en proyectos similares mayor a 5 afios 01 punto

Experiencia en proyectos similares mayor a 3 afios 0.5 puntos

JEFE DE SEGURIDAD (02 PUNTOS)

Cargos similares: Jefe de SSOMA, Jefe de Seguridad, Especialista de SSOMA, Coordinador de SSOMA, Responsable de
SSOMA, Lider de SSOMA, Especialista de Seguridad, Encargado de Seguridad, Supervisor de Seguridad y Salud
Ocupacional, y Medio Ambiente (SSOMA), Prevencién de Riesgos Laborales.

Formacidn profesional: Ingeniero de minas, civil, industrial, de medio ambiente, geoldgica o carreras afines, colegiado y
habilitacion CIP

Experiencia en proyectos similares mayor a 5 afios 02 puntos

Experiencia en proyectos similares mayor a 3 afio 01 punto

JEFE DE CALIDAD (02 PUNTOS)

Cargos similares: Jefe de calidad, Responsable de Calidad, Especialista de Calidad, Coordinador de Calidad, Supervisor de
Calidad o Ingeniero de Calidad.

Formacién profesional: Ingeniero civil, Ingeniero geotécnico, Ingeniero industrial, Ingiero de minas o carreras afines,
colegiado y habilitacion CIP

Experiencia en proyectos similares mayor a 5 afios 02 puntos

Experiencia en proyectos similares mayor a 3 afios 01 punto
COORDINADOR DE MEDIO AMBIENTE (02 PUNTOS)

Cargos similares: Jefe de Medio Ambiente, responsable de medio ambiente o Coordinador de Medio Ambiente.
Formacion profesional: Ingeniero Ambiental, forestal, agronomia, agricola o carreras afines, colegiado y habilitacion CIP
Experiencia en proyectos similares mayor a 5 afios 01 puntos

Experiencia en proyectos similares mayor a 3 afios 0.5 puntos
RELACION DE EQUIPOS A UTILIZAR EN EL PROYECTO (05 PUNTOS)

ANTIGUEDAD DE LOS EQUIPOS (03 PUNTOS)

El Postor de incluir una columna en la relacion de equipos donde detalle la antigliedad precisando el afio.

El Postor debera presentar un histograma de equipos ofertados, que muestre claramente las cantidades por tipo de
equipo por mes

Antigliedad de equipos y maquinaria menor a 05 afios y horémetro ponderado menor 10,000 horas (max. 3 puntos) 03 puntos

Antigliedad de equipos y maquinaria mayor a 3 afios y horémetro ponderado entre 7,500 y 10,000 horas (méx. 1 punto) 01 punto

EQUIPOS PROPIOS (02 PUNTOS)
El Postor de incluir una columna en la relacion de equipos donde detalle si el equipo es propio o alquilado
Equipos y maquinaria propio mayor al 70% de toda su flota, segtn la cantidad maxima de su histograma 02 puntos

Equipos y maquinaria alquilado 01 punto
PLAN DE EJECUCION DEL PROYECTO (10 PUNTOS)

Estrategia y métodos a utilizar, secuencia del proceso constructivo, especificando como se desarrollardn las actividades.
Secuencia constructiva detallado en el Cronograma nivel 4. Organigrama que muestre los niveles de gestion y que incluya
al personal clave. Porcentaje de mano de obra local

Presenta Evaluacion del Plan de Ejecucion del Proyecto (PEP) 10 puntos

No presenta Evaluacion del Plan de Ejecucion del Proyecto (PEP) 00 puntos

Evaluacién del Plan de Calidad, incluyendo plan de puntos de inspeccidn, registros de control y aseguramiento de la
calidad

Presente plan completamente Detallado al 100% 05 puntos

Presente plan completamente Detallado al 50% 03 puntos

Presente plan completamente Detallado al 20% 01 punto
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No presenta plan 00 puntos
PRESENTACION DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO (01 PUNTOS)
Realizar la presentacion del Cronograma del proyecto a Nivel 4, considerar las obras preliminares y definitivas hasta el
nivel de actividades
Nivel 4: Nivel de detalle del cronograma hasta el desarrollo de cada actividad o tarea, que permita el control de campo en
términos de avance y consumo de recursos para evaluar la performance aplicando técnicas de Valor Ganado
Presenta cronograma 01 puntos
No presenta cronograma 00 puntos
PLAZO OFERTANTE DEL POSTOR - 03 PUNTOS
Mejor plazo ofertado en dias calendario 03 puntos
Segundo mejor plazo ofertado en dias calendario 02 puntos
Tercer mejor plazo ofertado en dias calendario 01 puntos
Plazo ofertado en dias calendario igual al TDR 0.5 puntos
No presenta plazo ofertado 00 puntos
PLAZO DE MOVILIZACION — 01 PUNTOS
Mejor plazo de movilizacién en dias calendario 01 puntos
Segundo mejor plazo ofertado en dias calendario 0.5 puntos

PROPUESTA ECONOMICA 45 PUNTOS

MONTO DE LA PROPUESTA SERVICIO 35 puntos

Presenta declaracién jurada de aceptacion de condiciones contractuales 05 puntos

No presenta declaracién jurada aceptacion de condiciones contractuales 00 puntos

Presente forma de pago al crédito 05 puntos
Presenta forma de pago sin crédito 00 puntos

PROPUESTA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 10 PUNTOS

Evaluacién de la calidad de la Propuesta de Seguridad, que debe contener como minimo, pero no es limitativo:

1. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, que incluya: Politica SST, objetivos, programas anuales, matrices IPERC, y otros
en base a DS N° 011-2019-TR.

2. Cuenta con procedimientos operativos o PETS (Anexar documentos).

3. Contar con un procedimiento de manejo, almacenamiento y transporte de productos peligrosos. Registro de los
productos peligrosos que se emplean Hojas MSDS.

4. Contar con un Plan de Vigilancia, Prevencion y Control de COVID -19 para el Trabajo, actualizado y vigente.

5. Contar con certificacion ISO 45001.

6. Presenta en el organigrama Personal supervisor de Seguridad y personal de salud (Conforme a lineamientos)

Presenta propuesta completamente detallada al 100% 06 puntos
Presenta propuesta completamente detallada al 50% 03 puntos
Presenta propuesta completamente detallada al 20% 1.5 puntos
No presenta plan 00 puntos

Evaluacion de la calidad de la Propuesta de Medio Ambiente, que debe contener como minimo, pero no es limitativo:
1. Plan de Manejo Ambiental Operativo.

2. Sistema de gestion de medio ambiente certificado (ISO 14001, EMAS o equivalente).

3. Documentacion que acredite su compromiso con el medio ambiente: contrato con gestor de residuos, control e
identificacion y evaluacion de aspectos de su actividad.

Presenta propuesta completamente detallada al 100% 04 puntos
Presenta propuesta completamente detallada al 50% 02 puntos
Presenta propuesta completamente detallada al 20% 01 puntos
No presenta plan 00 puntos

* Se solicita al postor entregar la informacidn de los profesionales a proponer para la realizacion del
servicio dentro del formato “Detalle de profesionales” ubicado en los anexos del presente TDR

Pagina 88 de 90 Octubre / 2022 {0k}




TERMINO DE REFERENCIA: “SUBCONTRATACION DEL

; OHLA
SUBPROYECTO A4-RIO LACRAMARCA”

Perd

T

16. CALENDARIO DE LICITACION

Tabla 29 Calendario de Licitacion
CALENDARIO DE LICITACION

Actividad Responsable
1 Invitacién a concurso OHLA 01/11/22
2 Visita a Campo Postores 04/11/22
3 Recepcion de consultas Postores 08/11/22
4 Respuesta a consultas OHLA 11/11/22
5 Presentacion de ofertas Postores 17/11/22
6 Evaluacion de ofertas OHLA 27/11/22
7 Elaboracién y envio de Informe de Adjudicacidn OHLA 30/11/22
8 Aceptacion de Informe de Adjudicacion ARCC 03/12/22
9 Comunicacién de resultados OHLA 04/12/22
10 | Inicio de Servicio Postor Adjudicado 18/12/22

17. ADJUDICACION DEL CONTRATO

Una vez realizada la negociacidn y evaluacién de las propuestas, se comunicara al Postor ganador
mediante el envio de una Carta de Adjudicacién, la cual debera firmar y remitir a OHLA con un
maximo de 24 horas.

El primer dia, luego de la adjudicacién, el Postor ganador remitirda los documentos de
homologacién de Proveedor (Anexo N° 09) firmados.

El Postor, a partir de la suscripcion del contrato, tendrd 15 (quince) dias calendario para solicitar
el pago del anticipo, previa presentacidon de su carta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y
de realizacion automatica, sin beneficio de excusién, ni divisidon, emitida por una entidad bancaria
de primer orden, que se encuentre autorizado por la Superintendencia de Banca y Seguro (SBS)
del Perd, por el monto del adelanto a solicitar, el cual no excedera del 15% (quince por ciento) del
monto del contrato.

17.1. Documentos a entregar por el subcontratista

El Subcontratista deberd entregar a OHLA, los documentos establecidos en el item
“Entregables del Subcontratista”, en los plazos establecidos. Todo equipo, maquinaria y/o
vehiculo del Subcontratista debera cumplir con los requisitos sefialados en el Anexo de
Requisitos para Ingreso de Maquinarias y Equipos) para ingresar a obra.

OHLA revisard todos los documentos y se pronunciard en funcién a cada uno de los
documentos presentados. De haber observaciones, el Subcontratista tendrd, de manera
improrrogable, 03 (tres) dias calendario adicionales para levantar las observaciones y/o
confirmar los documentos, que se convertiran en lineas base respectivas para el control del
proyecto.

OHLA en coordinacidn con el Subcontratista, definird la fecha para la reunidn de inicio de obra
(KOM - Kick off meeting). Al dia siguiente de la KOM, se realizard la entrega de terreno, la
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misma que representara una inspeccion ocular del terreno y culminara con la firma del Acta
de Entrega de Terreno, estando el Contratista habilitado para iniciar las obras, a partir de las
24 horas siguientes de la firma del acta.

18. ANEXOS

Anexo 1 — Plantilla de presupuesto

Anexo 2 — Especificaciones Técnicas (EETT) y Planos
Anexo 3 — Calidad

Anexo 4 — Costos

Anexo 5 — Planeamiento

Anexo 6 — Seguridad y Salud en el Trabajo

Anexo 7 — Medio Ambiente

Anexo 8 — Contratos

Anexo 9 — Procura

Anexo 10 — Recursos Humanos
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