DETALLE DE GASTOS GENERALES

) # meses
1.0

GASTOS GENERALES FIJOS 176,970.95

1.1  GASTOS ADMINISTRATIVOS 15,000.00
Elaboracién de la propuesta glb 1.00 100% 5,000.00 5,000.00
Elaboracién del Documento de cierre glb 1.00 100% 2,500.00 2,500.00
Elaboracién de Documentos iniciales de obra glb 1.00 100% 2,500.00 2,500.00

Firma de contrato glb 1.00 100% 2,000.00 2,000.00

Gastos notariales glb 1.00 100% 3,000.00 3,000.00

1.2  OTROS COSTOS FIJOS - 161,970.95
Areas de apoyo ( Contabilidad, logistica, control proyectos) glb 1.00 100% 6.63 9,000.00 59,700.00

Oficinas en Lima glb 1.00 100% 6.63 7,600.00 50,413.33
Software Primavera / BIM / AutoCAD glb 1.00 100% 1.00 51,857.62 51,857.62
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2.1 PERSONAL STAFF 4,725,000.00
GERENCIA Y ADMINISTRACION DEL CONTRATO 666,650.00

F Gerente de Proyecto mes 1.00 100% 6.63 37,500.00 248,750.00
F Administrador de Contratos mes 1.00 100% 6.63 24,000.00 159,200.00
F Control documentario mes 1.00 100% 6.63 12,000.00 79,600.00
F Residente de Obra mes 1.00 100% 6.63 27,000.00 179,100.00
PRODUCCION 596,900.00

F Jefe de Produccién mes 1.00 100% 6.63 22,500.00 149,250.00
F Ingeniero de Produccién mes 1.00 100% 6.63 18,000.00 119,400.00
F Ingeniero Supervisor Movimiento de Tierras mes 3.00 100% 5.54 15,000.00 249,500.00
F Ingeniero Supervisor Obras Civiles mes 1.00 100% 2.00 15,000.00 30,000.00
F Ingeniero Asistente de Produccion mes 1.00 100% 5.00 9,750.00 48,750.00
SSOMA 736,650.00

F Jefe de SSO mes 1.00 100% 6.63 22,500.00 149,250.00
F Ingeniero Supervisor de SSOMA mes 4.00 100% 5.07 13,500.00 273,600.00
F Asistente de SSOMA mes 1.00 100% 6.63 9,000.00 59,700.00
F Jefe de Medio Ambiente mes 1.00 100% 6.63 18,000.00 119,400.00
F Médico ocupacional mes 1.00 100% 5.00 15,000.00 75,000.00
F Paramédico mes 1.00 100% 6.63 9,000.00 59,700.00
OFICINA TECNICA 978,750.00

F Jefe Oficina técnica mes 1.00 100% 6.63 22,500.00 149,250.00
F Ingeniero de Planeamiento y control mes 1.00 100% 6.63 15,000.00 99,500.00
F Ingeniero de costos y valorizacién mes 1.00 85% 6.63 15,000.00 84,500.00
F Ing. Asistente de OT mes 3.00 100% 5.54 12,000.00 199,600.00
F Modelador BIM mes 1.00 100% 6.63 10,500.00 69,650.00
F Tareador mes 1.00 100% 6.63 9,000.00 59,700.00
F Controlador de equipos mes 3.00 100% 5.54 9,000.00 149,700.00
F Cadista mes 2.00 100% 5.82 7,500.00 87,250.00
F Jefe de Topografia mes 1.00 100% 6.63 12,000.00 79,600.00
CONTROL DE CALIDAD 616,850.00

F Jefe de Calidad mes 1.00 100% 6.63 22,500.00 149,250.00
F Ingeniero Control de Calidad mes 1.00 100% 6.63 15,000.00 99,500.00
F Ing. Asistente de Calidad mes 1.00 100% 5.00 9,000.00 45,000.00
F Jefe de Laboratorio mes 1.00 100% 6.63 9,000.00 59,700.00
F Técnico de Laboratorio mes 3.00 100% 4.88 7,500.00 109,750.00
L Ayudante de Laboratorio mes 6.00 100% 4.88 5,250.00 153,650.00
ADMINISTRACION 426,925.00

F Administrador de obra mes 1.00 100% 6.63 18,000.00 119,400.00
F Asistente Administrativo mes 2.00 100% 5.82 7,500.00 87,250.00
F Responsable de planillas mes 1.00 100% 6.63 9,000.00 59,700.00
F Jefe de Almacén mes 1.00 100% 6.63 15,000.00 99,500.00
F Asistente de almacén mes 2.00 100% 5.82 5,250.00 61,075.00
MANTENIMIENTO 262,475.00

F Jefe de equipos mes 1.00 100% 6.63 15,000.00 99,500.00
F Supervisor de equipos mes 1.00 100% 5.63 9,000.00 50,700.00
L Mecanico - Electricista mes 3.00 100% 5.54 6,750.00 112,275.00
AUXILIARES 439,800.00

L Chofer de camioneta / minivan mes 6.00 100% 5.82 4,500.00 157,050.00
L Chofer de bus - MOD mes 7.00 100% 4.99 4,500.00 157,050.00
L Chofer de bus - MOI mes 3.00 100% 5.42 4,500.00 73,200.00
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Chofer de camién grta / camién / ambulancia mes 1.00 100% 5.00 6,750.00 33,750.00

Rigger de camion grua mes 1.00 100% 5.00 3,750.00 18,750.00
MOVILIDADES Y EQUIPOS DE SOPORTE 1,252,556.65
VEHICULOS Y EQUIPOS DE SOPORTE 1,078,702.00
Camioneta mes 6.00 100% 5.82 7,980.00 278,502.00
Coaster de 26 pasajeros - MOD mes 7.00 100% 4.99 12,000.00 418,800.00
Coaster de 26 pasajeros - MOI mes 3.00 100% 5.42 12,000.00 195,200.00
Camién gria mes 1.00 100% 5.00 34,200.00 171,000.00
Dron topografico mes 1.00 100% 2.00 7,600.00 15,200.00
COMBUSTIBLES PARA EQUIPOS DE SOPORTE 173,854.65
Camioneta mes 6.00 100% 5.82 1,950.00 68,055.00
Coaster de 26 pasajeros - MOD mes 7.00 100% 4.99 1,559.70 54,433.53
Coaster de 26 pasajeros - MOI mes 3.00 100% 5.42 1,559.70 25,371.12
Camién gria mes 1.00 100% 5.00 5,199.00 25,995.00
GASTOS DEL PERSONAL STAFF 1,054,891.16
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 991,119.97
Alojamiento - Foraneos mes 77.00 66% 5.67 1,800.00 520,835.84
Alimentacion - Foraneos mes 77.00 66% 5.67 1,200.00 347,223.90
Alimentacién - Locales mes 77.00 34% 5.67 450.00 66,381.04
Lavanderia mes 77.00 66% 5.67 60.00 17,361.19
Agua para empleados mes 77.00 100% 5.67 90.00 39,318.00
PASAIES Y VIATICOS - 63,771.19
Movilizaciones - Fordneos und 77.00 66% 5.67 200.00 57,870.65
Movilizaciones - Locales und 77.00 34% 5.67 40.00 5,900.54
GASTOS DEL PERSONAL OPERATIVO 1,995,196.32
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION - 1,887,864.76
Alojamiento - MOD mes 191.00 59% 4.72 1,800.00 965,983.97
Lavanderia - MOD mes 191.00 59% 4.72 60.00 32,199.47
Agua para obreros - MOD mes 191.00 100% 4.72 90.00 81,198.00
Alimentacién - MOD - Almuerzo mes 191.00 100% 4.72 450.00 405,990.00
Alimentacién - MOD - Desayuno+Cena mes 191.00 59% 4.72 750.00 402,493.32
PASAIES Y VIATICOS 107,331.55
Movilizaciones - Fordneos und 191.00 59% 4.72 200.00 107,331.55
GASTOS DE OFICINA / Tl / LABORATORIO 564,660.00
Oficina y almacén en Chimbote (Alquiler inc. Servicios) mes 1.00 100% 6.63 5,000.00 33,166.67
Internet mes 2.00 100% 6.13 1,500.00 18,400.00
Equipo de Impresion mes 1.00 100% 6.63 1,600.00 10,613.33
Equipo de Cémputo mes 77.00 100% 5.67 350.00 152,903.33
Comunicacion telefénica mes 1.00 100% 6.63 1,500.00 9,950.00
Comunicacion radial mes 1.00 100% 6.63 16,000.00 106,133.33
Laboratorio de Suelos y Concreto mes 1.00 100% 6.63 21,700.00 143,943.33
Densimetro nuclear inc. Caja mes 1.00 100% 6.63 12,000.00 79,600.00
Otros equipos para oficina mes 1.00 100% 6.63 1,500.00 9,950.00
UTILES Y CONSUMIBLES DE OFICINA 29,875.00
Utilies de Oficina mes 1.00 100% 6.63 2,000.00 13,266.67
Consumibles equipo de Impresion (tintas) mes 1.00 100% 6.63 500.00 3,316.67
Consumibles de Laboratorio mes 1.00 100% 5.32 2,500.00 13,291.67
OTROS COSTOS / SERVICIOS 392,156.67
Confraternidad personal staff mes 1.00 100% 6.63 500.00 3,316.67
Encomiendas, valijas mes 1.00 100% 6.63 300.00 1,990.00
Pruebas de calidad iniciales und 1.00 100% 1.00 10,000.00 10,000.00
Servicio de Limpieza de oficinas mes 3.00 100% 5.97 1,500.00 26,850.00
Servicio de Vigilancia mes 10.00 100% 5.83 6,000.00 350,000.00
GASTOS DE SEGUROS / FINANCIEROS 1,007,147.44
Fianza de adelanto mes 3.00% 15% 7.00 5,281,905.20 166,380.01
Fianza de fiel cumplimiento mes 3.00% 10% 19.00 = 5,281,905.20 301,068.60
Fianza de retencion de garantia (30% del 5%) mes 3.00% 1.5% 12.00  5,281,905.20 28,522.29
Sencico mes 0.20% 100% 7.00 7,673,470.03 107,428.58
ITF mes 0.01% 100% 7.00  9,054,694.63 6,338.29
Gastos de Financiamiento mes 100.00% 100% 1.00 237,500.00 237,500.00
Gastos por Retencion 1 mes 5.00% 8.650% 7.00  5,281,905.20 159,909.68
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}J TOTAL GASTOS GENERALES s/ 11,198,454.19
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“Jorge Luis Raygada Bregante
Gerente General
AJANI S.A.C.



