CONSORCIO
@NSTRUCCIGN CHAQUICOCHA

CON CAMBIOS
Licitacion: SUBPROYECTO A2 TRAMO I - RiO LACRAMARCA

Cliente: OHLA FECHA: 2/11/2023
Contratista: CONSORCIO CHAQUICOCHA REVISION: O

Hoja: HISTOGRAMA DE PERSONAL

MANO DE OBRA/ - - -May-: - 1-Set-24 1-Oct-24
1
(OPERARIO und 4 10 10 12 15 15 15 15 10 2 2 15
PEON und 8 15 20 40 50 50 50 50 30 15 8 50
CUADRADORNVIGIA und 8 20 20 20 20 20 20 20 20 8 8 2
'TOPOGRAFO und 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
OP. NIVELADOR und 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AYUDANTE DE NIVELADOR und 2 3 3 3 3 3 3 3 2
2 3

AYUDANTE DE TOPOGRAFO und 3 3 3 3 3 3 2 3
TOTAL PERSONAL 60 65 88 106 106 106 106 74 29 20 106
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@Nsmgcc!‘gu CHAQUICOCHA

Licitacién: e SUBPROYECTO A2 TRAMO Il - RiO LACRAMARCA
Cliente: OHLA FECHA:  2/11/2023
Contratista: CONSORCIO CHAQUICOCHA REVISION: 0
Hoja: HISTOGRAMA DE EQUIPOS
EQUIPOS 1-Ene-24 1-Feb-24 1-Abr-24 1-May-24

Camion Volauete (15 m3) 10 20 20 20 20 20 20 20
Camion Volauete Roauero (15 m3) 10 15 15 15 15 15 10
Camion baranda 3 TON 1 2 2 2 2 2
Caraador Frontal 195 HP 2 2 2 2 2
Caraador Sobre Llantas DE 200-250 HP 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
Excavadora Sobre Oruaa 260 HP 4 8 8 8 12 12 12 12 12 4 1

i 185 HP 1 2 2 3 4 4 3 2 2 1
Retroexcavador 58 HP 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1
Rodillo Vib. Liso Autooropulsado 135 HP 12 TM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tractor S/Oruaas (D6T) - 180 HP 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3
(Camion Cisterna 4x2 400 HP Aaua (5000 aal) 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1
Camion arua 1
Camion Plataforma 4x2 122 HP 1

Excavadora + Martillo hidradlico und 1 1
TOTAL DE EQUIPOS 25 52 56 57 66 70 65 64 59 23 72

HISTOGRAMA DE EQUIPOS
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RECURSOS INDIRECTOS UNIDAD 1-Dic-23 1-Ene-24 1-Feb-24 1-Mar-24 1-Abr-24 1-May-24 1-Jun-24 1-Jul-24 1-Ago-24 1-Set-24 1-Oct-24
Camioneta 4x4 und 3 6 6 6
Coaster (28 Pasaieros)-Transporte Intemno und 1 2 2
Sorinter 1 1 1
Cisterna de Combustible 1 1 1
6 0 0

RECURSOS INDIRECTOS
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