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FECHA LIMITE

ENTREGA OFERTA: 14/04/2023

ITEM U/M CANTIDAD
Prec. 

Unit.
Prec. Total

1

1.1

1.1.1 und 1 7,077.41 7,077.41

1.1.2 glb 1 699,634.23 699,634.23

1.1.3 mes 6.00 150,847.54 905,085.22

1.2

1.2.1 glb 1 1,319,940.23 1,319,940.23

1.2.2 mes 6.00 58,988.40 353,930.42

1.3

1.3.1

1.3.1.1 m2 933 2.31 2,159.55

1.3.1.2 km 4.61 33,738.13 155,532.79

1.3.2

1.3.2.1 m3 5.6 215.87 1,208.89

1.3.2.2 m 5 1,089.63 5,448.17

1.3.2.3 m 5 2,385.86 11,929.28

1.3.2.4 und 7 1,565.48 10,958.35

1.3.2.5 und 5 2,032.25 10,161.25

1.3.3

1.3.3.1 m3 3.0164 770.32 2,323.60

1.3.3.2 m2 21.176 132.49 2,805.67

1.4

1.4.1 m2 304613 6.11 1,859,920.44

1.4.2 m3 116188.1115 6.48 752,703.44

1.4.3 m3 57167.00 11.71 669,208.30

1.4.4 m3 57377.00 9.86 565,573.81

1.5

1.5.1

1.5.1.1 m3 6167.17 9.60 59,232.03

1.5.1.2 m3 2325.02 16.50 38,351.35

1.5.1.3 m2 11192.10 3.38 37,816.25

1.5.1.4 m3 1639.20 50.54 82,838.93

1.5.1.5 m3 999.64 78.92 78,895.54

1.5.1.6 m2 5381.81 15.54 83,618.93

1.5.1.7 m3 2325.02 28.56 66,403.51

1.5.1.8 m3 3493.37 57.88 202,193.13

1.5.1.9 m2 2554.07 2.91 7,440.64

1.5.2

1.5.2.1 m3 53286.00 9.60 511,780.31

1.5.2.2 m3 16718.99 16.50 275,781.37

1.5.2.3 m2 69692.96 3.38 235,480.99

1.5.2.4 m3 6940.89 50.54 350,766.01

1.5.2.5 m3 5049.96 78.92 398,561.88

1.5.2.6 m2 24364.34 15.54 378,556.53

1.5.2.7 m3 16718.99 28.56 477,502.09COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3‐D‐02

DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3‐D‐01

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

DESCOLMATACIÓN DE CAUCE y OBRAS AUXILIARES

DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA

CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO

RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=18"

REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=36"

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 2.20mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA

CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA

CONCRETOS

MEJORAMIENTO DE VÍAS EXISTENTES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA

MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES

REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA 4.80 x 3.60 m.

INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA

MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

TRABAJOS PRELIMINARES

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN

Contacto: JULIO CÉSAR MENDOZA    julio.mendoza@ohla‐peru.pe

DESCRIPCION

EJECUCIÓN DEL SUBPROYCTO A3
DEFENSAS RIBEREÑAS

OBRAS PRELIMINARES

DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

Domicilio: AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA

Teléfono/Fax: TELF.: 0051 1 625 72 00

LISTADO DE ACTIVIDADES RV.00

Fecha de

versión
Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca

Dirección: Nuevo Chimbote ‐ Ancash



1.5.2.8 m3 20023.13 57.88 1,158,922.13

1.5.2.9 m2 10381.59 2.91 30,244.14

1.5.3

1.5.3.1 m3 13764.45 9.60 132,199.38

1.5.3.2 m3 2275.54 16.50 37,535.30

1.5.3.3 m2 9800.39 3.38 33,113.90

1.5.3.4 m3 2793.10 50.54 141,152.65

1.5.3.5 m3 979.31 78.92 77,291.16

1.5.3.6 m2 5276.58 15.54 81,983.89

1.5.3.7 m3 2275.54 28.56 64,990.55

1.5.3.8 m3 3426.26 57.88 198,309.28

1.5.3.9 m2 3409.07 2.91 9,931.46

1.5.4

1.5.4.1 m3 18781.33 9.60 180,383.47

1.5.4.2 m3 3101.07 16.50 51,152.41

1.5.4.3 m2 12204.13 3.38 41,235.74

1.5.4.4 m3 578.56 50.54 29,238.16

1.5.4.5 m3 1160.93 78.92 91,624.74

1.5.4.6 m2 4752.05 15.54 73,834.09

1.5.4.7 m3 3101.07 28.56 88,567.92

1.5.4.8 m3 3837.20 57.88 222,094.13

1.5.4.9 m2 1415.65 2.91 4,124.12

1.5.5

1.5.5.1 m3 34520.40 9.60 331,547.89

1.5.5.2 m3 13780.80 16.50 227,315.66

1.5.5.3 m2 56400.66 3.38 190,568.51

1.5.5.4 m3 5646.10 50.54 285,332.41

1.5.5.5 m3 4114.40 78.92 324,723.79

1.5.5.6 m2 19821.78 15.54 307,977.32

1.5.5.7 m3 13780.80 28.56 393,586.07

1.5.5.8 m3 16644.00 57.88 963,340.98

1.5.5.9 m2 9866.35 2.91 28,743.12

1.6

1.6.1 m3 427.27 18.81 8,036.76

1.6.2 m3 236.81 53.90 12,764.47

1.6.3 m3 150.99 78.92 11,917.01

2

2.1

2.1.1

2.1.1.1 m3 519.94 20.47 10,644.50

2.1.1.1 m3 182.13 81.29 14,805.63

2.1.2

2.1.2.1 m3 12.47 563.68 7,029.09

2.1.2.2 m3 114.42 949.25 108,613.53

2.1.2.3 m3 4.20 763.51 3,206.74

2.1.2.4 m2 94.20 132.49 12,480.83

2.1.2.5 kg 6894.36 10.46 72,085.82

2.1.3

2.1.3.1 und 1.00 65,295.44 65,295.44

2.1.3.2 und 1.00 2,024.32 2,024.32

2.1.3.3 m 1.50 1,141.23 1,711.85

2.1.3.4 und 1.00 3,156.36 3,156.36

2.1.3.5 und 4.00 1,588.15 6,352.58

2.1.4 TUBERIAS

ESTRUCTURAS METALICAS

COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m 

REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2" CADA 6,25cm

BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"

ESCALERA TIPO GATO

TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM

OBRAS DE CONCRETO

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

CONFORMACIÓN DE CORONACIÓN DE RAMPA

OBRAS DE ARTE

CAPTACIÓN A3‐CP‐23‐95

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

RAMPAS

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3‐I‐03

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3‐I‐02

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3‐I‐01

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO



2.1.4.1 m3 184.64 37.69 6,958.34

2.1.4.2 m3 818.62 55.02 45,039.52

2.1.4.3 m3 43.69 81.29 3,551.28

2.1.4.4 m3 20.82 140.04 2,915.96

2.1.4.5 m3 785.89 46.45 36,506.37

2.1.4.6 m3 2.30 563.68 1,296.46

2.1.4.7 m3 10.68 949.25 10,138.02

2.1.4.8 m2 12.60 132.49 1,669.41

2.1.4.9 m2 24.43 209.49 5,117.58

2.1.4.10 kg 568.75 10.46 5,946.70

2.1.4.11 ml 157.75 1,142.87 180,287.89

2.1.5

2.1.5.1 m3 542.20 20.47 11,100.15

2.1.5.2 m3 489.24 81.29 39,771.00

2.1.5.3 m3 37.31 563.68 21,032.71

2.1.5.4 m3 163.71 949.25 155,401.27

2.1.5.5 m2 2032.66 132.49 269,313.27

2.1.5.6 kg 14267.88 10.46 149,181.55

2.1.5.7 ml 30.15 115.88 3,493.58

2.1.6

2.1.6.1 m3 22.89 20.47 468.62

2.1.6.2 m3 17.46 81.29 1,419.35

2.1.6.3 m3 0.82 563.68 462.22

2.1.6.4 m3 3.06 949.25 2,904.71

2.1.6.5 m3 23.86 132.49 3,161.28

2.1.6.6 m3 77.61 10.46 811.49

2.1.6.7 m 30.00 115.88 3,476.34

2.1.6.8 und 2.00 65,295.44 130,590.88

2.2

2.2.1

2.2.1.1 m3 321.38 20.47 6,579.47

2.2.1.2 m3 192.11 81.29 15,616.92

2.2.2

2.2.2.1 m3 10.81 563.68 6,093.38

2.2.2.2 m3 109.03 949.25 103,497.06

2.2.2.3 m3 2.91 763.51 2,221.81

2.2.2.4 m2 287.79 132.49 38,130.13

2.2.2.5 kg 7198.34 10.46 75,264.11

2.2.3

2.2.3.1 und 1.00 65,295.44 65,295.44

2.2.3.2 und 1.00 2,024.32 2,024.32

2.2.3.3 m 1.50 1,141.23 1,711.85

2.2.3.4 und 1.00 3,156.36 3,156.36

2.2.3.5 und 1.00 1,588.15 1,588.15

2.2.4

2.2.4.1 m3 47.51 37.69 1,790.46

2.2.4.2 m3 39.92 55.02 2,196.36

2.2.4.3 m3 29.77 81.29 2,420.34

2.2.4.4 m3 1.21 140.04 169.67

2.2.4.5 m3 36.12 81.29 2,936.16

2.2.4.6 m3 12.10 46.45 562.04

2.2.4.7 m3 0.95 563.68 535.50

2.2.4.8 m3 6.69 949.25 6,350.50

2.2.4.9 m2 4.48 132.49 593.57ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

CAMA DE ARENA

RELLENO SELECCIONADO PARA ZANJAS CON MATERIAL PROPIO

RELLENO COMÚN PARA ZANJAS

CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones)

CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones)

BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"

ESCALERA TIPO GATO

TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM

TUBERIA

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones)

EXCAVACIÓN DE ZANJA 

CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

ESTRUCTURAS METALICAS

COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m 

REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2 CADA 6,25cm

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO

OBRAS DE CONCRETO

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE

CAPTACIÓN A3‐CP‐21‐05

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

OBRAS DE DESCARGA

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CANAL

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO

COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2

COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones)

CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones)

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2  (Buzones)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN2500

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones)

EXCAVACIÓN DE ZANJA

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO (Buzones)

CAMA DE ARENA

RELLENO COMÚN PARA ZANJAS



2.2.4.10 m2 16.99 209.49 3,559.14

2.2.4.11 kg 217.94 10.46 2,278.76

2.2.4.12 ml 11.34 1,142.87 12,960.16

2.2.5

2.2.5.1 m3 443.73 20.47 9,084.29

2.2.5.2 m3 232.87 81.29 18,930.23

2.2.5.3 m3 8.57 563.68 4,833.22

2.2.5.4 m3 43.46 949.25 41,250.65

2.2.5.5 m2 569.22 132.49 75,417.34

2.2.5.6 kg 4419.03 10.46 46,204.29

2.2.5.7 m 7.48 115.88 866.91

2.3

2.3.1

2.3.1.1 m3 60.96 20.47 1,248.01

2.3.1.2 m3 12.49 81.29 1,015.33

2.3.2

2.3.2.1 m3 5.58 563.68 3,145.34

2.3.2.2 m3 42.89 949.25 40,713.46

2.3.2.3 m3 27.97 763.51 21,355.38

2.3.2.4 m2 115.14 132.49 15,255.79

2.3.2.5 kg 8655.46 10.46 90,499.49

2.3.2.6 m 30.06 115.88 3,483.29

2.3.3

2.3.3.1 und 3.00 95,836.18 287,508.54

2.3.3.2 m 5.00 1,141.23 5,706.17

2.4

2.4.1

2.4.1.1

2.4.1.1.1 m3 304.80 215.87 65,798.08

2.4.1.1.2 m3 3450.55 20.47 70,641.55

2.4.1.1.3 m3 1743.93 81.29 141,766.98

2.4.1.2

2.4.1.2.1 m2 3708.40 132.49 491,336.65

2.4.1.2.2 kg 37750.26 10.46 394,707.84

2.4.1.2.3 m3 121.92 563.68 68,723.88

2.4.1.2.4 m3 528.32 949.25 501,509.37

2.4.1.2.5 m 296.40 129.46 38,371.92

2.4.1.2.6 m3 1.50 653.66 980.49

2.4.2

2.4.2.1

2.4.2.1.1 m3 178.20 215.87 38,468.56

2.4.2.1.2 m3 277.50 20.47 5,681.13

2.4.2.1.3 m3 12.88 81.29 1,047.36

2.4.2.2

2.4.2.2.1 m2 21.62 129.97 2,810.06

2.4.2.2.2 m2 629.30 132.49 83,377.88

2.4.2.2.3 m2 926.14 32.15 29,777.41

2.4.2.2.4 m3 32.58 563.68 18,361.88

2.4.2.2.5 m3 49.85 949.25 47,322.16

2.4.2.2.6 m 308.88 129.46 39,987.58

2.4.2.2.7 m3 1.50 653.66 980.49

2.5

2.5.1 m3 2.39 215.87 515.45

2.5.2 m3 934.25 20.47 19,126.48

2.5.3 m3 11.05 140.04 1,547.39

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

COLOCACIÓN CAMA DE ARENA

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

SELLO DE JUNTA CONSTRUCCIÓN CON MATERIAL ELASTOMÉRICO

MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA

REPOSICIÓN SIFON INOPERATIVO

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

OBRAS DE CONCRETO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA REVESTIMIENTO DE CANALES (CERCHAS)

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

MALLA ELECTROSOLDADA DE DN6mm EN CUADRICULA 15x15 cm

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

JUNTA WATER STOP 6"

MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA

REPOSICIÓN DE CANAL 3

MOVIMIENTO DE TIERRAS

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

OBRAS DE CONCRETO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.6 m 

BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"

REPOSICIÓN DE CANALES

REPOSICIÓN DE CANAL 1

MOVIMIENTO DE TIERRAS

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

ESTRUCTURAS METALICAS

RETORNO A3‐OA‐RE‐D‐21‐55

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO

OBRAS DE CONCRETO

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO

COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2

COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN2500

CANALES

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE



2.5.4 m3 17.55 81.29 1,426.67

2.5.5 m3 285.68 46.45 13,270.27

2.5.6 m 131.38 542.69 71,298.45

2.5.7 m3 0.64 563.68 360.76

2.5.8 m3 2.87 949.25 2,724.36

2.5.9 m2 9.68 132.49 1,282.53

2.5.10 kg 90.00 10.46 941.02

2.5.11 und 8.00 2,418.98 19,351.84

3

3.1 m3∙km 17838.47 7.57 135,021.56

3.1 m3∙km 8645.67 3.53 30,477.39

3.1 m3∙km 75350.33 13.08 985,307.81

3.1 m3∙km 1161575.49 3.57 4,141,097.74

3.1 m3∙km 227937.51 7.88 1,795,026.04

3.1 m3∙km 1847361.98 3.46 6,389,378.21

4

4.1

4.1.1 glb 1.00 30,030.39 30,030.39

4.1.2 m2 137.65 2.02 278.33

4.2

4.2.1 m3 2.84 82.74 234.57

4.2.2 m3 34.40 82.74 2,846.31

4.2.3 m3 37.24 42.46 1,581.06

4.3

4.3.1 m2 12.48 78.33 977.50

4.3.2 m2 81.54 677.71 55,260.40

4.3.3 ml 62.00 519.54 32,211.63

4.4

4.4.1 und 1.00 36,765.27 36,765.27

4.4.2 ml 9.00 399.07 3,591.67

4.4.3 und 1.00 3,496.88 3,496.88

4.4.4 und 1.00 1,129.41 1,129.41

4.4.5 und 2.00 9,946.93 19,893.86

4.4.6 und 2.00 3,782.17 7,564.33

4.4.7 und 3.00 3,367.06 10,101.19

4.5

4.5.1 und 1.00 180.91 180.91

5

5.1 m3 258743.56 5.60 1,449,055.06

5.2 m2 1000.00 11.60 11,599.78

6

6.1 glb 1.00 1,669,254.16 1,669,254.16

6.2 glb 1.00 106,843.55 106,843.55

37,970,776.68

18% 6,834,739.80

44,805,516.48

RETENCION POR GARANTIA (5%) SI Según Contrato

MODALIDA DE CONTRATACIÓN NEC 3 Op B NEC 3 Op B

PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (DIAS) 199 180

FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) SI No aplica

MONEDA SOLES SOLES

ANTICIPO 15% No se solicta

IMPORTE TOTAL

CONDICIONES GENERALES:

DESCRIPCION SOLICITADO OFERTADO

FORMA DE PAGO VALORIZACIÓN MENSUAL A 60 DÍAS VALORIZACIÓN MENSUAL A 60 DÍAS

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID‐19 EN EL TRABAJO

COSTO DIRECTO  + GG + Ut
IGV

BOLARDOS DE PIEDRA

INTALACIÓN DE ALCORQUES

ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES

PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA

ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)

RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES

ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE

BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACIÓN

TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN

BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN

POSTES DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACIÓN

SEÑALETICA INFORMATIVA

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME´S)

PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS

PISO DE GRAVILLA

RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm

BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR

MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS

OBRAS PRELIMINARES

MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)

TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES

EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM

TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM

TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM

ARQUITECTURA Y PAISAJISMO

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

CODOS HDPE DE 14" DN 355mm

TRANSPORTE DE MATERIAL

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

RELLENO COMÚN  

TUBERÍAS DE 14" HDPE SDR21 DN 355mm

CONCRETO f'c=100 kg/cm2



FECHA LIMITE

ENTREGA OFERTA: 14/04/2023

ITEM U/M CANTIDAD
Prec. 

Unit.
Prec. Total

1

1.1

1.1.1 und 1 5,320.36 5,320.36

1.1.2 glb 1 525,941.94 525,941.94

1.1.3 mes 6.00 113,397.89 680,387.34

1.2

1.2.1 glb 1 992,249.80 992,249.80

1.2.2 mes 6.00 44,343.85 266,063.10

1.3

1.3.1

1.3.1.1 m2 933 1.74 1,623.42

1.3.1.2 km 4.61 25,362.25 116,919.97

1.3.2

1.3.2.1 m3 5.6 162.28 908.77

1.3.2.2 m 5 819.12 4,095.60

1.3.2.3 m 5 1,793.54 8,967.70

1.3.2.4 und 7 1,176.83 8,237.81

1.3.2.5 und 5 1,527.72 7,638.60

1.3.3

1.3.3.1 m3 3.0164 579.08 1,746.74

1.3.3.2 m2 21.176 99.60 2,109.13

1.4

1.4.1 m2 304613 4.59 1,398,173.67

1.4.2 m3 116188.1115 4.87 565,836.10

1.4.3 m3 57167.00 8.80 503,069.60

1.4.4 m3 57377.00 7.41 425,163.57

1.5

1.5.1

1.5.1.1 m3 6167.17 7.22 44,527.00

DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3‐D‐01

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

DESCOLMATACIÓN DE CAUCE y OBRAS AUXILIARES

DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA

CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO

RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=18"

REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=36"

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN 

PASE DE AGUA
SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 2.20mx1.0mx0.20m EN 

PASE DE AGUA

CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA

CONCRETOS

MEJORAMIENTO DE VÍAS EXISTENTES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA

MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES

REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA 4.80 x 3.60 m.

INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA

MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

TRABAJOS PRELIMINARES

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN

Contacto: JULIO CÉSAR MENDOZA    julio.mendoza@ohla‐peru.pe

DESCRIPCION

EJECUCIÓN DEL SUBPROYCTO A3

DEFENSAS RIBEREÑAS

OBRAS PRELIMINARES

DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

Domicilio: AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA

Teléfono/Fax: TELF.: 0051 1 625 72 00

LISTADO DE 
ACTIVIDADES

RV.00

Fecha de

versión
Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca

Dirección: Nuevo Chimbote ‐ Ancash



1.5.1.2 m3 2325.02 12.40 28,830.19

1.5.1.3 m2 11192.10 2.54 28,427.93

1.5.1.4 m3 1639.20 37.99 62,273.21

1.5.1.5 m3 999.64 59.33 59,308.81

1.5.1.6 m2 5381.81 11.68 62,859.56

1.5.1.7 m3 2325.02 21.47 49,918.07

1.5.1.8 m3 3493.37 43.51 151,996.35

1.5.1.9 m2 2554.07 2.19 5,593.41

1.5.2

1.5.2.1 m3 53286.00 7.22 384,724.93

1.5.2.2 m3 16718.99 12.40 207,315.45

1.5.2.3 m2 69692.96 2.54 177,020.11

1.5.2.4 m3 6940.89 37.99 263,684.29

1.5.2.5 m3 5049.96 59.33 299,614.28

1.5.2.6 m2 24364.34 11.68 284,575.49

1.5.2.7 m3 16718.99 21.47 358,956.67

1.5.2.8 m3 20023.13 43.51 871,206.30

1.5.2.9 m2 10381.59 2.19 22,735.68

1.5.3

1.5.3.1 m3 13764.45 7.22 99,379.35

1.5.3.2 m3 2275.54 12.40 28,216.73

1.5.3.3 m2 9800.39 2.54 24,892.99

1.5.3.4 m3 2793.10 37.99 106,109.87

1.5.3.5 m3 979.31 59.33 58,102.74

1.5.3.6 m2 5276.58 11.68 61,630.44

1.5.3.7 m3 2275.54 21.47 48,855.90

1.5.3.8 m3 3426.26 43.51 149,076.71

1.5.3.9 m2 3409.07 2.19 7,465.86

1.5.4

1.5.4.1 m3 18781.33 7.22 135,601.18

1.5.4.2 m3 3101.07 12.40 38,453.23

1.5.4.3 m2 12204.13 2.54 30,998.49

1.5.4.4 m3 578.56 37.99 21,979.45

1.5.4.5 m3 1160.93 59.33 68,877.83

1.5.4.6 m2 4752.05 11.68 55,503.92

1.5.4.7 m3 3101.07 21.47 66,579.91

1.5.4.8 m3 3837.20 43.51 166,956.69

1.5.4.9 m2 1415.65 2.19 3,100.26

1.5.5

1.5.5.1 m3 34520.40 7.22 249,237.29EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3‐I‐03

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3‐I‐02

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3‐I‐01

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3‐D‐02

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO



1.5.5.2 m3 13780.80 12.40 170,881.92

1.5.5.3 m2 56400.66 2.54 143,257.67

1.5.5.4 m3 5646.10 37.99 214,495.34

1.5.5.5 m3 4114.40 59.33 244,107.35

1.5.5.6 m2 19821.78 11.68 231,518.39

1.5.5.7 m3 13780.80 21.47 295,873.78

1.5.5.8 m3 16644.00 43.51 724,180.44

1.5.5.9 m2 9866.35 2.19 21,607.31

1.6

1.6.1 m3 427.27 14.14 6,041.54

1.6.2 m3 236.81 40.52 9,595.54

1.6.3 m3 150.99 59.33 8,958.47

2

2.1

2.1.1

2.1.1.1 m3 519.94 15.39 8,001.88

2.1.1.1 m3 182.13 61.11 11,129.96

2.1.2

2.1.2.1 m3 12.47 423.74 5,284.04

2.1.2.2 m3 114.42 713.59 81,648.97

2.1.2.3 m3 4.20 573.96 2,410.63

2.1.2.4 m2 94.20 99.60 9,382.32

2.1.2.5 kg 6894.36 7.86 54,189.68

2.1.3

2.1.3.1 und 1.00 49,085.09 49,085.09

2.1.3.2 und 1.00 1,521.76 1,521.76

2.1.3.3 m 1.50 857.91 1,286.87

2.1.3.4 und 1.00 2,372.76 2,372.76

2.1.3.5 und 4.00 1,193.87 4,775.48

2.1.4

2.1.4.1 m3 184.64 28.33 5,230.85

2.1.4.2 m3 818.62 41.36 33,857.94

2.1.4.3 m3 43.69 61.11 2,669.63

2.1.4.4 m3 20.82 105.27 2,192.04

2.1.4.5 m3 785.89 34.92 27,443.24

2.1.4.6 m3 2.30 423.74 974.60

2.1.4.7 m3 10.68 713.59 7,621.14

2.1.4.8 m2 12.60 99.60 1,254.96

2.1.4.9 m2 24.43 157.48 3,847.08

2.1.4.10 kg 568.75 7.86 4,470.36

CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones)

CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones)

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2  (Buzones)

TUBERIAS

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones)

EXCAVACIÓN DE ZANJA

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 

(Buzones)

CAMA DE ARENA

RELLENO COMÚN PARA ZANJAS

ESTRUCTURAS METALICAS

COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m 

REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2" CADA 6,25cm

BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"

ESCALERA TIPO GATO

TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM

OBRAS DE CONCRETO

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

CONFORMACIÓN DE CORONACIÓN DE RAMPA

OBRAS DE ARTE

CAPTACIÓN A3‐CP‐23‐95

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

RAMPAS

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN



2.1.4.11 ml 157.75 859.14 135,529.34

2.1.5

2.1.5.1 m3 542.20 15.39 8,344.41

2.1.5.2 m3 489.24 61.11 29,897.39

2.1.5.3 m3 37.31 423.74 15,811.10

2.1.5.4 m3 163.71 713.59 116,821.11

2.1.5.5 m2 2032.66 99.60 202,453.14

2.1.5.6 kg 14267.88 7.86 112,145.51

2.1.5.7 ml 30.15 87.11 2,626.26

2.1.6

2.1.6.1 m3 22.89 15.39 352.28

2.1.6.2 m3 17.46 61.11 1,066.98

2.1.6.3 m3 0.82 423.74 347.47

2.1.6.4 m3 3.06 713.59 2,183.59

2.1.6.5 m3 23.86 99.60 2,376.46

2.1.6.6 m3 77.61 7.86 610.03

2.1.6.7 m 30.00 87.11 2,613.30

2.1.6.8 und 2.00 49,085.09 98,170.18

2.2

2.2.1

2.2.1.1 m3 321.38 15.39 4,946.04

2.2.1.2 m3 192.11 61.11 11,739.84

2.2.2

2.2.2.1 m3 10.81 423.74 4,580.63

2.2.2.2 m3 109.03 713.59 77,802.72

2.2.2.3 m3 2.91 573.96 1,670.22

2.2.2.4 m2 287.79 99.60 28,663.88

2.2.2.5 kg 7198.34 7.86 56,578.92

2.2.3

2.2.3.1 und 1.00 49,085.09 49,085.09

2.2.3.2 und 1.00 1,521.76 1,521.76

2.2.3.3 m 1.50 857.91 1,286.87

2.2.3.4 und 1.00 2,372.76 2,372.76

2.2.3.5 und 1.00 1,193.87 1,193.87

2.2.4

2.2.4.1 m3 47.51 28.33 1,345.96

2.2.4.2 m3 39.92 41.36 1,651.09

2.2.4.3 m3 29.77 61.11 1,819.46

2.2.4.4 m3 1.21 105.27 127.55

2.2.4.5 m3 36.12 61.11 2,207.23

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

CAMA DE ARENA

RELLENO SELECCIONADO PARA ZANJAS CON MATERIAL PROPIO

BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"

ESCALERA TIPO GATO

TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM

TUBERIA

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones)

EXCAVACIÓN DE ZANJA 

CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

ESTRUCTURAS METALICAS

COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m 

REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2 CADA 6,25cm

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO

OBRAS DE CONCRETO

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE

CAPTACIÓN A3‐CP‐21‐05

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

OBRAS DE DESCARGA

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CANAL

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO

COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2

COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN2500



2.2.4.6 m3 12.10 34.92 422.51

2.2.4.7 m3 0.95 423.74 402.55

2.2.4.8 m3 6.69 713.59 4,773.92

2.2.4.9 m2 4.48 99.60 446.21

2.2.4.10 m2 16.99 157.48 2,675.54

2.2.4.11 kg 217.94 7.86 1,713.04

2.2.4.12 ml 11.34 859.14 9,742.65

2.2.5

2.2.5.1 m3 443.73 15.39 6,829.01

2.2.5.2 m3 232.87 61.11 14,230.58

2.2.5.3 m3 8.57 423.74 3,633.32

2.2.5.4 m3 43.46 713.59 31,009.70

2.2.5.5 m2 569.22 99.60 56,694.11

2.2.5.6 kg 4419.03 7.86 34,733.54

2.2.5.7 m 7.48 87.11 651.69

2.3

2.3.1

2.3.1.1 m3 60.96 15.39 938.17

2.3.1.2 m3 12.49 61.11 763.26

2.3.2

2.3.2.1 m3 5.58 423.74 2,364.47

2.3.2.2 m3 42.89 713.59 30,605.88

2.3.2.3 m3 27.97 573.96 16,053.66

2.3.2.4 m2 115.14 99.60 11,468.36

2.3.2.5 kg 8655.46 7.86 68,031.95

2.3.2.6 m 30.06 87.11 2,618.53

2.3.3

2.3.3.1 und 3.00 72,043.74 216,131.22

2.3.3.2 m 5.00 857.91 4,289.55

2.4

2.4.1

2.4.1.1

2.4.1.1.1 m3 304.80 162.28 49,462.94

2.4.1.1.2 m3 3450.55 15.39 53,103.96

2.4.1.1.3 m3 1743.93 61.11 106,571.68

2.4.1.2

2.4.1.2.1 m2 3708.40 99.60 369,356.64

2.4.1.2.2 kg 37750.26 7.86 296,717.05

2.4.1.2.3 m3 121.92 423.74 51,662.38

2.4.1.2.4 m3 528.32 713.59 377,003.87CONCRETO f'c=280 kg/cm2

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

OBRAS DE CONCRETO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.6 m 

BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"

REPOSICIÓN DE CANALES

REPOSICIÓN DE CANAL 1

MOVIMIENTO DE TIERRAS

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

ESTRUCTURAS METALICAS

RETORNO A3‐OA‐RE‐D‐21‐55

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO

OBRAS DE CONCRETO

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO

COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2

COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN2500

CANALES

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO COMÚN PARA ZANJAS

CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones)

CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones)



2.4.1.2.5 m 296.40 97.32 28,845.65

2.4.1.2.6 m3 1.50 491.38 737.07

2.4.2

2.4.2.1

2.4.2.1.1 m3 178.20 162.28 28,918.30

2.4.2.1.2 m3 277.50 15.39 4,270.73

2.4.2.1.3 m3 12.88 61.11 787.34

2.4.2.2

2.4.2.2.1 m2 21.62 97.70 2,112.43

2.4.2.2.2 m2 629.30 99.60 62,678.36

2.4.2.2.3 m2 926.14 24.17 22,384.82

2.4.2.2.4 m3 32.58 423.74 13,803.33

2.4.2.2.5 m3 49.85 713.59 35,573.89

2.4.2.2.6 m 308.88 97.32 30,060.20

2.4.2.2.7 m3 1.50 491.38 737.07

2.5

2.5.1 m3 2.39 162.28 387.48

2.5.2 m3 934.25 15.39 14,378.11

2.5.3 m3 11.05 105.27 1,163.23

2.5.4 m3 17.55 61.11 1,072.48

2.5.5 m3 285.68 34.92 9,975.77

2.5.6 m 131.38 407.96 53,597.78

2.5.7 m3 0.64 423.74 271.19

2.5.8 m3 2.87 713.59 2,048.00

2.5.9 m2 9.68 99.60 964.13

2.5.10 kg 90.00 7.86 707.40

2.5.11 und 8.00 1,818.44 14,547.52

3

3.1 m3∙km 17838.47 5.69 101,500.89

3.1 m3∙km 8645.67 2.65 22,911.03

3.1 m3∙km 75350.33 9.83 740,693.74

3.1 m3∙km 1161575.49 2.68 3,113,022.31

3.1 m3∙km 227937.51 5.92 1,349,390.06

3.1 m3∙km 1847361.98 2.60 4,803,141.15

4

4.1

4.1.1 glb 1.00 22,575.00 22,575.00

4.1.2 m2 137.65 1.52 209.23

4.2

4.2.1 m3 2.84 62.20 176.34

OBRAS PRELIMINARES

MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

(ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)

TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y 

CIMENTACIONES

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM

TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM

TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM

ARQUITECTURA Y PAISAJISMO

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

CODOS HDPE DE 14" DN 355mm

TRANSPORTE DE MATERIAL

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

COLOCACIÓN CAMA DE ARENA

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

RELLENO COMÚN  

TUBERÍAS DE 14" HDPE SDR21 DN 355mm

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

SELLO DE JUNTA CONSTRUCCIÓN CON MATERIAL ELASTOMÉRICO

MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA

REPOSICIÓN SIFON INOPERATIVO

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

OBRAS DE CONCRETO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA REVESTIMIENTO DE CANALES 

(CERCHAS)

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

MALLA ELECTROSOLDADA DE DN6mm EN CUADRICULA 15x15 cm

JUNTA WATER STOP 6"

MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA

REPOSICIÓN DE CANAL 3

MOVIMIENTO DE TIERRAS

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES



4.2.2 m3 34.40 62.20 2,139.68

4.2.3 m3 37.24 31.92 1,188.54

4.3

4.3.1 m2 12.48 58.88 734.82

4.3.2 m2 81.54 509.46 41,541.37

4.3.3 ml 62.00 390.56 24,214.72

4.4

4.4.1 und 1.00 27,637.87 27,637.87

4.4.2 ml 9.00 300.00 2,700.00

4.4.3 und 1.00 2,628.74 2,628.74

4.4.4 und 1.00 849.02 849.02

4.4.5 und 2.00 7,477.49 14,954.98

4.4.6 und 2.00 2,843.20 5,686.40

4.4.7 und 3.00 2,531.15 7,593.45

4.5

4.5.1 und 1.00 136.00 136.00

5

5.1 m3 258743.56 4.21 1,089,310.38

5.2 m2 1000.00 8.72 8,720.00

6

6.1 glb 1.00 1,254,842.50 1,254,842.50

6.2 glb 1.00 80,318.40 80,318.40

28,544,092.06

GLB 1 6,572,275.41

GLB 1 10.00% 2,854,409.21

37,970,776.68

18% 6,834,739.80

44,805,516.48

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN NEC 3 Op B NEC 3 Op B

FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) SI No aplica

RETENCIÓN DE GARANTÍA (5%) SI Según Contrato

ANTICIPO 0.15 No se solicita

PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA 

(DIAS)
199 180

FORMA DE PAGO ACIÓN MENSUAL A VALORIZACIÓN MENSUAL A 60 DÍAS

MONEDA SOLES SOLES

UTILIDADES

SUB TOTAL

IGV

IMPORTE TOTAL

CONDICIONES GENERALES:

DESCRIPCION SOLICITADO OFERTADO

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE COVID‐19 EN EL TRABAJO

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

BOLARDOS DE PIEDRA

INTALACIÓN DE ALCORQUES

ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES

PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA

ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES 

(DME)

RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES

ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE

BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACIÓN

TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN

BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN

POSTES DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACIÓN

SEÑALETICA INFORMATIVA

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME´S)

PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS

PISO DE GRAVILLA

RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm

BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR

MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS

EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL
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Gastos Generales 
 



ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 2,830,918.15

1.1. DIRECCION
Residente de Obra 1.00 6.00 28,125.00 168,750.00

1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1.00 6.00 15,412.50 92,475.00

Supervisor SSOMA de Dique A3 D-01, D-02 1.00 6.00 9,745.31 58,471.88

Supervisor SSOMA de Dique  A3 I-01, I-02, I-03 1.00 6.00 9,745.31 58,471.88

Supervisor SSOMA obras de fábrica 1.00 4.00 9,745.31 38,981.25

Capacitadores / SBC 1.00 6.00 9,745.31 58,471.88

Especialista de Medio Ambiente 1.00 6.00 11,250.00 67,500.00

Supervisor de medio ambiente 1.00 6.00 8,507.81 51,046.88

Enfermero ocupacional 1.00 6.00 8,800.00 52,800.00

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1.00 6.00 20,812.50 124,875.00
Responsable de EDP 1.00 6.00 13,359.38 80,156.25
Jefe de Topografía 1.00 6.00 14,625.00 87,750.00
Dibujante Cadista 1.00 6.00 9,000.00 54,000.00
Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 6.00 11,812.50 70,875.00
Jefe de Calidad 1.00 6.00 18,000.00 108,000.00
Supervisor de Control de Calidad 1.00 6.00 11,250.00 67,500.00
Técnico de campo 2.00 11.00 8,437.50 92,812.50
Asistente de campo 2.00 11.00 4,921.88 54,140.63
Jefe de Laboratorio de suelos 1.00 6.00 8,437.50 50,625.00
Técnico de laboratorio de suelos 1.00 6.00 4,921.88 29,531.25

1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción 1.00 6.00 19,500.00 117,000.00
Supervisor de Obra - Dique A3 D-01, D-02 1.00 6.00 13,584.00 81,504.00
Supervisor de Obra - Dique A3 I-01, I-02, I-03 1.00 6.00 13,584.00 81,504.00
Supervisor de Obra -  procesamiento de materiales 1.00 4.00 13,584.00 54,336.00
Supervisor obras de fábrica 1.00 5.00 13,584.00 67,920.00
Jefe de Equipos 1.00 6.00 14,821.88 88,931.25
Mecánicos 6.00 33.00
Ayudantes mecánicos 6.00 33.00

1.5. ADMINISTRACIÓN
Administrador de Obra 1.00 6.00 12,084.00 72,504.00
Comprador 1.00 5.00 11,257.50 56,287.50
Jefe de Recursos Humanos 1.00 6.00 10,260.00 61,560.00
Asistente de RRHH 1.00 6.00 5,244.00 31,464.00
Responsable de Servicios Generales 1.00 6.00 6,840.00 41,040.00
Asistente administrativo 1.00 6.00 4,500.00 27,000.00
Mantenimiento y Limpieza 1.00 6.00 1,687.50 10,125.00
Encargado/Resp de Almacén 1.00 6.00 7,125.00 42,750.00
Asistente en asuntos sociales 1.00 6.00 9,006.00 54,036.00

1.6. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 2.00 12.00 3,306.00 39,672.00
Vigilancia 4.00 24.00 5,700.00 136,800.00
Choferes de Camionetas 6.00 36.00 3,705.00 133,380.00
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 1.00 6.00 6,270.00 37,620.00
Choferes de Minivan, Coaster y Bus de Personal CD+CI 6.00 30.00 4,275.00 128,250.00

1.7 REQUERIMIENTOS DE PERSONAL
Exámenes médicos personal directo MOC 135.00
Exámenes médicos personal directo MONC 49.00
Exámenes médicos personal indirecto 71.00
EPP personal directo 184.00
EPP personal indirecto 71.00

2. TRANSPORTE DE PERSONAL 711,490.00
# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 40.00 229.00 260.00 59,540.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 104.00 515.00 130.00 66,950.00
Custer de 24 pasajeros GG 2.00 12.00 15,000.00 180,000.00

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES
TOTAL 

(CANT x MES)
COSTO  

(PEN/mes)
IMPORTE TOTAL

PEN



ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES
TOTAL 

(CANT x MES)
COSTO  

(PEN/mes)
IMPORTE TOTAL

PEN

Custer de 24 pasajeros CD 1.00 3.00 15,000.00 45,000.00
Bus de 50 pasajeros CD 3.00 15.00 24,000.00 360,000.00

3. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 1,866,710.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 110.00 547.00 1,642.00 898,174.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena) 19.00 93.00 896.00 83,328.00
MONC (desayuno+almuerzo+cena) 47.00 250.00 896.00 224,000.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 47.00 268.00 2,066.00 553,688.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 21.00 120.00 896.00 107,520.00

4 OPERACIÓN DE INSTALACIONES 400,466.00
Telefonía móvil 32.00 185.00 50.00 9,250.00
Equipos de Computo 31.00 168.00 500.00 84,000.00
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 6.00 937.50 5,625.00
Agua para personal de Costo Indirecto (30lt/mes=1.5 bidonesxmes) 68.00 388.00 34.50 13,386.00
Agua para personal de Costo Directo (30lt/mes=1.5 bidonesxmes) 176.00 890.00 34.50 30,705.00
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 6.00 750.00 4,500.00
Licencias software 1.00 6.00 4,000.00 24,000.00
Equipo de comunicación Radio Troncalizado 45.00 255.00 250.00 63,750.00
Emisoras en vehículos 6.00 36.00 562.50 20,250.00
Equipamiento de taller 1.00 1.00 145,000.00 145,000.00

5. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 584,271.26
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 6.00 36.00 5,625.00 202,500.00
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 6.00 19,300.00 115,800.00
Combustible 2,451.80 14,710.80 18.08 265,971.26

6. INSTALACIONES Y SERVICIOS 149,920.00
Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento)
Lavamanos
Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no peligrosos 1.00 6.00 4,000.00 24,000.00
Tratamiento de residuos 1.00 6.00 3,000.00 18,000.00
Laboratorio 1.00 1.00 70,000.00 70,000.00
Ensayos de calidad 1.00 6.00 6,320.00 37,920.00

7. EQUIPOS AUXILIARES
Equipos prevención Fatiga y Somnolecia - Iniciaizacion
Equipos prevención Fatiga y Somnolecia

8. GASTOS VARIOS 28,500.00
Utiles de Oficina 1.00 6.00 1,875.00 11,250.00
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 6.00 1,000.00 6,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 6.00 1,875.00 11,250.00

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

SUBCAPÍTULO
IMPORTE

S/

1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 2,830,918.15
2. Transporte de Personal 711,490.00
3. Alojamiento y Alimentación 1,866,710.00
2. Operación de Instalaciones 400,466.00
3.Maquinaria y Equipos indirectos 584,271.26
4. Instalaciones y servicios 149,920.00
5. Equipos Auxiliares
6. Gastos varios 28,500.00

TOTAL 6,572,275.41
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Análisis de Precios Unitarios - Partidas 
 



APUS PARTIDAS

MO. 1.0000 EQ. 5,320.36

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 8.0000 20.96 167.68
hh 2.0000 16.0000 18.82 301.12

468.80

%mo 3.0000 468.80 14.06
14.06

und 1.0000 4,837.50 4,837.50
4,837.50

MO. 0.0050 EQ. 525,941.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 300.0000 109.85 32,955.00
mes 6.7000 4,394.00 29,439.80
mes 6.7000 2,746.25 18,399.88
mes 40.2000 714.03 28,704.01

109,498.69

hm 2.0000 3,200.0000 68.41 218,912.00
glb 1.0000 64,500.00 64,500.00

283,412.00

glb 1.0000 21,500.00 21,500.00
glb 1.0000 21,500.00 21,500.00
mes 6.7000 1,075.00 7,202.50
mes 6.7000 1,075.00 7,202.50
mes 6.7000 537.50 3,601.25
mes 6.7000 10,750.00 72,025.00

133,031.25

MO. 0.0384 EQ. 113,397.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 208.3333 20.96 4,366.67
hh 2.0000 416.6667 18.82 7,841.67

12,208.34

mes 1.0000 6,591.00 6,591.00
6,591.00

hm 0.5000 104.1667 294.45 30,671.88
hm 0.5000 104.1667 202.68 21,112.51

hm 1.0000 208.3333 203.75 42,447.91
%mo 3.0000 12,208.34 366.25

94,598.55

MO. EQ. 992,249.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 519,874.90 519,874.90
glb 1.0000 472,374.90 472,374.90

992,249.80

MO. 0.0384 EQ. 44,343.85

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 3.0000 625.0000 18.82 11,762.50
hh 3.0000 625.0000 37.55 23,468.75

35,231.25

var 5.0000 25.81 129.05
Materiales

02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO

Partida 1.2.2 TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN
Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS
04240100010003 SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

Partida 1.2.1 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales
0264010009 MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010004 OFICIAL
01010100050001 PEÓN - VIGIA

04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA

Partida 1.1.3 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

0417010023 SERVICIO DE INTERNET
0417010033 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA

0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA

Subcontratos
0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES
0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO)
02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS

Equipos
011102010605 GRUPO ELECTROGENO 50 KW

Código Descripción Recurso

Materiales
0219200018 Cerco perimétrico de Obra
0259010011 ALMACEN PROVISIONAL

Partida 1.1.2 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA
Rendimiento glb/DIA 0.0050 Costo unitario directo por : glb

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0431010111 CARTEL DE OBRA 4.80 m x 3.60 m

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

Partida 1.1.1 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA 4.80 x 3.60 m.
Rendimiento und/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : und



APUS PARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

bol 3.0000 28.89 86.67
bol 3.0000 19.77 59.31
und 150.0000 6.04 906.00
gal 4.0000 38.45 153.80

1,334.83

hm 2.0000 416.6667 16.13 6,720.83
%mo 3.0000 35,231.25 1,056.94

7,777.77

MO. 2,500.0000 EQ. 1.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0006 33.95 0.02
hh 2.0000 0.0064 26.39 0.17
hh 2.0000 0.0064 18.82 0.12

0.31

hm 1.0000 0.0032 381.17 1.22
hm 2.0000 0.0064 31.40 0.20
%mo 3.0000 0.31 0.01

1.43

MO. 0.3500 EQ. 25,362.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 22.8571 33.95 776.00
hh 2.0000 45.7143 18.82 860.34
hh 2.0000 45.7143 18.82 860.34

2,496.68

hm 0.5000 11.4286 401.84 4,592.47
hm 0.2500 5.7143 381.17 2,178.12
hm 1.0000 22.8571 294.45 6,730.27
hm 1.0000 22.8571 202.68 4,632.68

hm 1.0000 22.8571 203.75 4,657.13
%mo 3.0000 2,496.68 74.90

22,865.57

m3 34.10
0.00

MO. 24.0000 EQ. 162.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0667 33.95 2.26
hh 1.0000 0.3333 18.82 6.27

8.53

hm 1.0000 0.3333 401.84 133.93
%mo 3.0000 8.53 0.26
hm 1.0000 0.3333 58.70 19.56

153.75

MO. EQ. 819.12

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.5000 15.39 23.09
m3 0.1000 105.27 10.53
m3 1.3400 78.37 105.02
m 1.0000 680.48 680.48

819.12

MO. 18.0000 EQ. 1,793.54

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Rendimiento m/DIA 18.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

010303090331 RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL DE PRESTAMO
010710041129 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE 

D=450mm

Partida 1.3.2.3 REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=36"

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303010913 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
010303090103 CAMA DE ARENA

Partida 1.3.2.2 REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=18"
Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010325020206 MATERIAL DE LASTRE

Partida 1.3.2.1 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.3.1.2 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES
Rendimiento km/DIA 0.3500 Costo unitario directo por : km

0101010005 PEON

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011102010704 MOTOSIERRA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.3.1.1 ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA
Rendimiento m2/DIA 2,500.0000 Costo unitario directo por : m2

0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos
0301000158 GPS

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0213030006 YESO BOLSA 20 KG



APUS PARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

m3 3.4200 15.39 52.63
m3 0.1800 105.27 18.95
m3 2.7800 78.37 217.87
m 1.0000 1,504.09 1,504.09

1,793.54

MO. EQ. 1,176.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 2.6400 66.54 175.67
m3 0.3200 713.59 228.35

kg 32.0000 7.86 251.52
und 1.0000 521.29 521.29

1,176.83

MO. EQ. 1,527.72

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 3.4800 99.60 346.61
m3 0.4400 713.59 313.98

kg 44.0000 7.86 345.84
und 1.0000 521.29 521.29

1,527.72

MO. EQ. 579.08

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 407.31 427.68
m3 1.0000 151.40 151.40

579.08

MO. 12.0000 EQ. 99.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1333 33.95 4.53
hh 1.0000 0.6667 26.39 17.59
hh 1.0000 0.6667 20.96 13.97
hh 1.0000 0.6667 18.82 12.55

48.64

kg 0.1000 8.35 0.84
kg 0.2000 6.37 1.27
gal 0.0500 105.46 5.27
p2 4.5000 6.04 27.18

34.56

hm 0.1000 0.0667 224.02 14.94
%mo 3.0000 48.64 1.46

16.40

MO. 5,000.0000 EQ. 4.59

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0003 33.95 0.01
hh 2.0000 0.0032 26.39 0.08
hh 2.0000 0.0032 18.82 0.06

0.15

hm 1.0000 0.0016 401.84 0.64
hm 1.0000 0.0016 381.17 0.61
hm 2.0000 0.0032 31.40 0.10
%mo 3.0000 0.15

1.35
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011102010704 MOTOSIERRA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 5,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.4.1 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 1.3.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010306030104 Fabricación de concreto 175 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

0115020904a1 Montaje de elementos prefabricados

Partida 1.3.3.1 CONCRETOS
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

010303133475 Encofrado de muros
010306020801 Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2

010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
0115020904a1 Montaje de elementos prefabricados

Partida 1.3.2.5 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 2.20mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303171032 Encofrado de Losas
010306020801 Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2

010322020165 Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 900 mm

Partida 1.3.2.4 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Subpartidas
010303010913 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
010303090103 CAMA DE ARENA
010303090331 RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL DE PRESTAMO



APUS PARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

m3 0.1000 4.21 0.42
m3 0.1000 5.92 0.59
m3 0.8000 2.60 2.08

3.09

MO. 960.0000 EQ. 4.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 33.95 0.03
hh 2.0000 0.0167 18.82 0.31

0.34

hm 1.0000 0.0083 545.17 4.52
%mo 3.0000 0.34 0.01

4.53

MO. 400.0000 EQ. 8.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0100 33.95 0.34
hh 1.0000 0.0200 18.82 0.38

0.72

hm 1.0000 0.0200 401.84 8.04
%mo 5.0000 0.72 0.04

8.08

MO. 440.0000 EQ. 7.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 33.95 0.12
hh 1.0000 0.0182 18.82 0.34

0.46

hm 1.0000 0.0182 381.17 6.94
%mo 3.0000 0.46 0.01

6.95

MO. 800.0000 EQ. 7.22

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 33.95 0.17
hh 1.0000 0.0100 18.82 0.19

0.36

hm 1.0000 0.0100 401.84 4.02
hm 0.5000 0.0050 381.17 1.91
%mo 3.0000 0.36 0.01

5.94

m3 1.0000 0.92 0.92
0.92

MO. 400.0000 EQ. 12.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 33.95 0.14
hh 1.0000 0.0200 18.82 0.38

0.52

hm 1.0000 0.0200 401.84 8.04
hm 1.0000 0.0200 145.22 2.90
%mo 3.0000 0.52 0.02

10.96

m3 1.0000 0.92 0.92
Subpartidas

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 1.5.1.2 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.5.1.1 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 440.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.4.4 RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.4.3 CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

010303110112 TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME

Partida 1.4.2 DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA
Rendimiento m3/DIA 960.0000 Costo unitario directo por : m3

Subpartidas
010303060104 Conformación de DME
010303110111 TRANSPORTE HASTA 1 KM DME



APUS PARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

0.92

MO. 720.0000 EQ. 2.54

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 33.95 0.07
hh 1.0000 0.0111 18.82 0.21

0.28

hm 0.5000 0.0056 401.84 2.25
%mo 3.0000 0.28 0.01

2.26

MO. 440.0000 EQ. 37.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 33.95 0.12
hh 1.0000 0.0182 20.96 0.38
hh 1.0000 0.0182 18.82 0.34

0.84

hm 1.0000 0.0182 381.17 6.94
hm 1.0000 0.0182 202.68 3.69

%mo 3.0000 0.84 0.03
10.66

m3 0.1000 22.04 2.20
m3 1.1500 21.12 24.29

26.49

MO. 240.0000 EQ. 59.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 33.95 0.23
hh 1.0000 0.0333 20.96 0.70
hh 1.0000 0.0333 18.82 0.63

1.56

hm 1.0000 0.0333 294.45 9.81
hm 1.0000 0.0333 202.68 6.75

%mo 3.0000 1.56 0.05
16.61

m3 0.1000 22.04 2.20
m3 1.1500 33.88 38.96

41.16

MO. 1,200.0000 EQ. 11.68

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 33.95 0.04
hh 2.0000 0.0133 20.96 0.28
hh 8.0000 0.0533 18.82 1.00

1.32

m2 1.1200 8.39 9.40
%mt 5.0000 9.40 0.47

9.87

hm 0.3000 0.0020 224.02 0.45
%mo 3.0000 1.32 0.04

0.49

MO. 260.0000 EQ. 21.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Rendimiento m3/DIA 260.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.5.1.7 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010135 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES - CORONA

Partida 1.5.1.6 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010134 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES - CUERPO

Partida 1.5.1.5 CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 440.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.5.1.4 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Partida 1.5.1.3 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE



APUS PARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

hh 0.5000 0.0154 33.95 0.52
hh 1.0000 0.0308 20.96 0.65
hh 1.0000 0.0308 18.82 0.58

1.75

hm 1.0000 0.0308 401.84 12.38
hm 0.2500 0.0077 545.17 4.20
%mo 3.0000 1.75 0.05

16.63

m3 1.0000 3.09 3.09
3.09

MO. 192.0000 EQ. 43.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 33.95 0.71
hh 1.0000 0.0417 20.96 0.87
hh 1.0000 0.0417 18.82 0.78

2.36

hm 2.0000 0.0833 401.84 33.47
hm 0.2000 0.0083 545.17 4.52
%mo 3.0000 2.36 0.07

38.06

m3 1.0000 3.09 3.09
3.09

MO. 2,080.0000 EQ. 2.19

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 33.95 0.01
hh 1.0000 0.0038 18.82 0.07

0.08

hm 1.0000 0.0038 294.45 1.12
hm 1.0000 0.0038 202.68 0.77

%mo 5.0000 0.08
1.89

m3 0.0100 22.04 0.22
0.22

MO. 800.0000 EQ. 7.22

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 33.95 0.17
hh 1.0000 0.0100 18.82 0.19

0.36

hm 1.0000 0.0100 401.84 4.02
hm 0.5000 0.0050 381.17 1.91
%mo 3.0000 0.36 0.01

5.94

m3 1.0000 0.92 0.92
0.92

MO. 400.0000 EQ. 12.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 33.95 0.14
hh 1.0000 0.0200 18.82 0.38

0.52

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 1.5.2.2 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 1.5.2.1 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 2,080.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060366 CARGUIO DE ROCA

Partida 1.5.1.9 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060366 CARGUIO DE ROCA

Partida 1.5.1.8 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

hm 1.0000 0.0200 401.84 8.04
hm 1.0000 0.0200 145.22 2.90
%mo 3.0000 0.52 0.02

10.96

m3 1.0000 0.92 0.92
0.92

MO. 720.0000 EQ. 2.54

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 33.95 0.07
hh 1.0000 0.0111 18.82 0.21

0.28

hm 0.5000 0.0056 401.84 2.25
%mo 3.0000 0.28 0.01

2.26

MO. 440.0000 EQ. 37.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 33.95 0.12
hh 1.0000 0.0182 20.96 0.38
hh 1.0000 0.0182 18.82 0.34

0.84

hm 1.0000 0.0182 381.17 6.94
hm 1.0000 0.0182 202.68 3.69

%mo 3.0000 0.84 0.03
10.66

m3 0.1000 22.04 2.20
m3 1.1500 21.12 24.29

26.49

MO. 240.0000 EQ. 59.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 33.95 0.23
hh 1.0000 0.0333 20.96 0.70
hh 1.0000 0.0333 18.82 0.63

1.56

hm 1.0000 0.0333 294.45 9.81
hm 1.0000 0.0333 202.68 6.75

%mo 3.0000 1.56 0.05
16.61

m3 0.1000 22.04 2.20
m3 1.1500 33.88 38.96

41.16

MO. 1,200.0000 EQ. 11.68

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 33.95 0.04
hh 2.0000 0.0133 20.96 0.28
hh 8.0000 0.0533 18.82 1.00

1.32

m2 1.1200 8.39 9.40
%mt 5.0000 9.40 0.47

9.87

hm 0.3000 0.0020 224.02 0.45011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010135 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES - CORONA

Partida 1.5.2.6 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010134 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES - CUERPO

Partida 1.5.2.5 CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 440.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.5.2.4 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 1.5.2.3 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

%mo 3.0000 1.32 0.04
0.49

MO. 260.0000 EQ. 21.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0154 33.95 0.52
hh 1.0000 0.0308 20.96 0.65
hh 1.0000 0.0308 18.82 0.58

1.75

hm 1.0000 0.0308 401.84 12.38
hm 0.2500 0.0077 545.17 4.20
%mo 3.0000 1.75 0.05

16.63

m3 1.0000 3.09 3.09
3.09

MO. 192.0000 EQ. 43.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 33.95 0.71
hh 1.0000 0.0417 20.96 0.87
hh 1.0000 0.0417 18.82 0.78

2.36

hm 2.0000 0.0833 401.84 33.47
hm 0.2000 0.0083 545.17 4.52
%mo 3.0000 2.36 0.07

38.06

m3 1.0000 3.09 3.09
3.09

MO. 2,080.0000 EQ. 2.19

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 33.95 0.01
hh 1.0000 0.0038 18.82 0.07

0.08

hm 1.0000 0.0038 294.45 1.12
hm 1.0000 0.0038 202.68 0.77

%mo 5.0000 0.08
1.89

m3 0.0100 22.04 0.22
0.22

MO. 800.0000 EQ. 7.22

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 33.95 0.17
hh 1.0000 0.0100 18.82 0.19

0.36

hm 1.0000 0.0100 401.84 4.02
hm 0.5000 0.0050 381.17 1.91
%mo 3.0000 0.36 0.01

5.94

m3 1.0000 0.92 0.92
0.92

MO. 400.0000 EQ. 12.40Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 1.5.3.2 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 1.5.3.1 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 2,080.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060366 CARGUIO DE ROCA

Partida 1.5.2.9 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060366 CARGUIO DE ROCA

Partida 1.5.2.8 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 260.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.5.2.7 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE



APUS PARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 33.95 0.14
hh 1.0000 0.0200 18.82 0.38

0.52

hm 1.0000 0.0200 401.84 8.04
hm 1.0000 0.0200 145.22 2.90
%mo 3.0000 0.52 0.02

10.96

m3 1.0000 0.92 0.92
0.92

MO. 720.0000 EQ. 2.54

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 33.95 0.07
hh 1.0000 0.0111 18.82 0.21

0.28

hm 0.5000 0.0056 401.84 2.25
%mo 3.0000 0.28 0.01

2.26

MO. 440.0000 EQ. 37.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 33.95 0.12
hh 1.0000 0.0182 20.96 0.38
hh 1.0000 0.0182 18.82 0.34

0.84

hm 1.0000 0.0182 381.17 6.94
hm 1.0000 0.0182 202.68 3.69

%mo 3.0000 0.84 0.03
10.66

m3 0.1000 22.04 2.20
m3 1.1500 21.12 24.29

26.49

MO. 240.0000 EQ. 59.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 33.95 0.23
hh 1.0000 0.0333 20.96 0.70
hh 1.0000 0.0333 18.82 0.63

1.56

hm 1.0000 0.0333 294.45 9.81
hm 1.0000 0.0333 202.68 6.75

%mo 3.0000 1.56 0.05
16.61

m3 0.1000 22.04 2.20
m3 1.1500 33.88 38.96

41.16

MO. 1,200.0000 EQ. 11.68

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 33.95 0.04
hh 2.0000 0.0133 20.96 0.28
hh 8.0000 0.0533 18.82 1.00

1.32

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010135 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES - CORONA

Partida 1.5.3.6 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010134 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES - CUERPO

Partida 1.5.3.5 CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 440.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.5.3.4 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 1.5.3.3 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

m2 1.1200 8.39 9.40
%mt 5.0000 9.40 0.47

9.87

hm 0.3000 0.0020 224.02 0.45
%mo 3.0000 1.32 0.04

0.49

MO. 260.0000 EQ. 21.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0154 33.95 0.52
hh 1.0000 0.0308 20.96 0.65
hh 1.0000 0.0308 18.82 0.58

1.75

hm 1.0000 0.0308 401.84 12.38
hm 0.2500 0.0077 545.17 4.20
%mo 3.0000 1.75 0.05

16.63

m3 1.0000 3.09 3.09
3.09

MO. 192.0000 EQ. 43.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 33.95 0.71
hh 1.0000 0.0417 20.96 0.87
hh 1.0000 0.0417 18.82 0.78

2.36

hm 2.0000 0.0833 401.84 33.47
hm 0.2000 0.0083 545.17 4.52
%mo 3.0000 2.36 0.07

38.06

m3 1.0000 3.09 3.09
3.09

MO. 2,080.0000 EQ. 2.19

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 33.95 0.01
hh 1.0000 0.0038 18.82 0.07

0.08

hm 1.0000 0.0038 294.45 1.12
hm 1.0000 0.0038 202.68 0.77

%mo 5.0000 0.08
1.89

m3 0.0100 22.04 0.22
0.22

MO. 800.0000 EQ. 7.22

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 33.95 0.17
hh 1.0000 0.0100 18.82 0.19

0.36

hm 1.0000 0.0100 401.84 4.02
hm 0.5000 0.0050 381.17 1.91
%mo 3.0000 0.36 0.01

5.94

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 1.5.4.1 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 2,080.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060366 CARGUIO DE ROCA

Partida 1.5.3.9 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060366 CARGUIO DE ROCA

Partida 1.5.3.8 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 260.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.5.3.7 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos



APUS PARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

m3 1.0000 0.92 0.92
0.92

MO. 400.0000 EQ. 12.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 33.95 0.14
hh 1.0000 0.0200 18.82 0.38

0.52

hm 1.0000 0.0200 401.84 8.04
hm 1.0000 0.0200 145.22 2.90
%mo 3.0000 0.52 0.02

10.96

m3 1.0000 0.92 0.92
0.92

MO. 720.0000 EQ. 2.54

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 33.95 0.07
hh 1.0000 0.0111 18.82 0.21

0.28

hm 0.5000 0.0056 401.84 2.25
%mo 3.0000 0.28 0.01

2.26

MO. 440.0000 EQ. 37.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 33.95 0.12
hh 1.0000 0.0182 20.96 0.38
hh 1.0000 0.0182 18.82 0.34

0.84

hm 1.0000 0.0182 381.17 6.94
hm 1.0000 0.0182 202.68 3.69

%mo 3.0000 0.84 0.03
10.66

m3 0.1000 22.04 2.20
m3 1.1500 21.12 24.29

26.49

MO. 240.0000 EQ. 59.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 33.95 0.23
hh 1.0000 0.0333 20.96 0.70
hh 1.0000 0.0333 18.82 0.63

1.56

hm 1.0000 0.0333 294.45 9.81
hm 1.0000 0.0333 202.68 6.75

%mo 3.0000 1.56 0.05
16.61

m3 0.1000 22.04 2.20
m3 1.1500 33.88 38.96

41.16

MO. 1,200.0000 EQ. 11.68Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010135 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES - CORONA

Partida 1.5.4.6 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010134 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES - CUERPO

Partida 1.5.4.5 CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 440.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.5.4.4 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 1.5.4.3 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 1.5.4.2 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO



APUS PARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 33.95 0.04
hh 2.0000 0.0133 20.96 0.28
hh 8.0000 0.0533 18.82 1.00

1.32

m2 1.1200 8.39 9.40
%mt 5.0000 9.40 0.47

9.87

hm 0.3000 0.0020 224.02 0.45
%mo 3.0000 1.32 0.04

0.49

MO. 260.0000 EQ. 21.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0154 33.95 0.52
hh 1.0000 0.0308 20.96 0.65
hh 1.0000 0.0308 18.82 0.58

1.75

hm 1.0000 0.0308 401.84 12.38
hm 0.2500 0.0077 545.17 4.20
%mo 3.0000 1.75 0.05

16.63

m3 1.0000 3.09 3.09
3.09

MO. 192.0000 EQ. 43.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 33.95 0.71
hh 1.0000 0.0417 20.96 0.87
hh 1.0000 0.0417 18.82 0.78

2.36

hm 2.0000 0.0833 401.84 33.47
hm 0.2000 0.0083 545.17 4.52
%mo 3.0000 2.36 0.07

38.06

m3 1.0000 3.09 3.09
3.09

MO. 2,080.0000 EQ. 2.19

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 33.95 0.01
hh 1.0000 0.0038 18.82 0.07

0.08

hm 1.0000 0.0038 294.45 1.12
hm 1.0000 0.0038 202.68 0.77

%mo 5.0000 0.08
1.89

m3 0.0100 22.04 0.22
0.22

MO. 800.0000 EQ. 7.22

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 33.95 0.17
hh 1.0000 0.0100 18.82 0.19

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 1.5.5.1 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 2,080.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060366 CARGUIO DE ROCA

Partida 1.5.4.9 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060366 CARGUIO DE ROCA

Partida 1.5.4.8 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 260.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.5.4.7 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

0.36

hm 1.0000 0.0100 401.84 4.02
hm 0.5000 0.0050 381.17 1.91
%mo 3.0000 0.36 0.01

5.94

m3 1.0000 0.92 0.92
0.92

MO. 400.0000 EQ. 12.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 33.95 0.14
hh 1.0000 0.0200 18.82 0.38

0.52

hm 1.0000 0.0200 401.84 8.04
hm 1.0000 0.0200 145.22 2.90
%mo 3.0000 0.52 0.02

10.96

m3 1.0000 0.92 0.92
0.92

MO. 720.0000 EQ. 2.54

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 33.95 0.07
hh 1.0000 0.0111 18.82 0.21

0.28

hm 0.5000 0.0056 401.84 2.25
%mo 3.0000 0.28 0.01

2.26

MO. 440.0000 EQ. 37.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 33.95 0.12
hh 1.0000 0.0182 20.96 0.38
hh 1.0000 0.0182 18.82 0.34

0.84

hm 1.0000 0.0182 381.17 6.94
hm 1.0000 0.0182 202.68 3.69

%mo 3.0000 0.84 0.03
10.66

m3 0.1000 22.04 2.20
m3 1.1500 21.12 24.29

26.49

MO. 240.0000 EQ. 59.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 33.95 0.23
hh 1.0000 0.0333 20.96 0.70
hh 1.0000 0.0333 18.82 0.63

1.56

hm 1.0000 0.0333 294.45 9.81
hm 1.0000 0.0333 202.68 6.75

%mo 3.0000 1.56 0.05
16.61

Subpartidas

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010134 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES - CUERPO

Partida 1.5.5.5 CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 440.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.5.5.4 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 1.5.5.3 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 1.5.5.2 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos



APUS PARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

m3 0.1000 22.04 2.20
m3 1.1500 33.88 38.96

41.16

MO. 1,200.0000 EQ. 11.68

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 33.95 0.04
hh 2.0000 0.0133 20.96 0.28
hh 8.0000 0.0533 18.82 1.00

1.32

m2 1.1200 8.39 9.40
%mt 5.0000 9.40 0.47

9.87

hm 0.3000 0.0020 224.02 0.45
%mo 3.0000 1.32 0.04

0.49

MO. 260.0000 EQ. 21.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0154 33.95 0.52
hh 1.0000 0.0308 20.96 0.65
hh 1.0000 0.0308 18.82 0.58

1.75

hm 1.0000 0.0308 401.84 12.38
hm 0.2500 0.0077 545.17 4.20
%mo 3.0000 1.75 0.05

16.63

m3 1.0000 3.09 3.09
3.09

MO. 192.0000 EQ. 43.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 33.95 0.71
hh 1.0000 0.0417 20.96 0.87
hh 1.0000 0.0417 18.82 0.78

2.36

hm 2.0000 0.0833 401.84 33.47
hm 0.2000 0.0083 545.17 4.52
%mo 3.0000 2.36 0.07

38.06

m3 1.0000 3.09 3.09
3.09

MO. 2,080.0000 EQ. 2.19

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 33.95 0.01
hh 1.0000 0.0038 18.82 0.07

0.08

hm 1.0000 0.0038 294.45 1.12
hm 1.0000 0.0038 202.68 0.77

%mo 5.0000 0.08
1.89

m3 0.0100 22.04 0.22
0.22

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 2,080.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060366 CARGUIO DE ROCA

Partida 1.5.5.9 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060366 CARGUIO DE ROCA

Partida 1.5.5.8 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 260.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.5.5.7 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010135 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES - CORONA

Partida 1.5.5.6 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN



APUS PARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

MO. 240.0000 EQ. 14.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0033 33.95 0.11
hh 1.0000 0.0333 18.82 0.63

0.74

hm 1.0000 0.0333 401.84 13.38
%mo 3.0000 0.74 0.02

13.40

MO. 360.0000 EQ. 40.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0044 33.95 0.15
hh 1.0000 0.0222 20.96 0.47
hh 1.0000 0.0222 18.82 0.42

1.04

hm 1.0000 0.0222 381.17 8.46
hm 1.0000 0.0222 202.68 4.50

%mo 3.0000 1.04 0.03
12.99

m3 0.1000 22.04 2.20
m3 1.1500 21.12 24.29

26.49

MO. 240.0000 EQ. 59.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 33.95 0.23
hh 1.0000 0.0333 20.96 0.70
hh 1.0000 0.0333 18.82 0.63

1.56

hm 1.0000 0.0333 294.45 9.81
hm 1.0000 0.0333 202.68 6.75

%mo 3.0000 1.56 0.05
16.61

m3 0.1000 22.04 2.20
m3 1.1500 33.88 38.96

41.16

MO. 120.0000 EQ. 15.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0133 33.95 0.45
hh 2.0000 0.1333 18.82 2.51

2.96

hm 1.0000 0.0667 184.16 12.28
%mo 5.0000 2.96 0.15

12.43

MO. 55.0000 EQ. 61.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 33.95 0.49
hh 1.0000 0.1455 26.39 3.84
hh 2.0000 0.2909 18.82 5.47

9.80

hm 1.0000 0.1455 46.30 6.74
Equipos

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.1.1.2 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010135 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES - CORONA

Partida 2.1.1.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010134 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES - CUERPO

Partida 1.6.3 CONFORMACIÓN DE CORONACIÓN DE RAMPA

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 360.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.6.2 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Partida 1.6.1 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO



APUS PARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

hm 0.2500 0.0364 184.16 6.70
hm 1.0000 0.1455 76.25 11.09
%mo 3.0000 9.80 0.29

24.82

m3 0.1000 22.04 2.20
m3 1.1500 21.12 24.29

26.49

MO. 16.0000 EQ. 423.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 335.08 351.83
m3 1.0000 71.91 71.91

423.74

MO. EQ. 713.59

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 535.42 562.19
m3 1.0000 151.40 151.40

713.59

MO. EQ. 573.96

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7500 535.42 401.57
m3 0.7500 151.40 113.55
m3 0.3000 196.14 58.84

573.96

MO. 12.0000 EQ. 99.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1333 33.95 4.53
hh 1.0000 0.6667 26.39 17.59
hh 1.0000 0.6667 20.96 13.97
hh 1.0000 0.6667 18.82 12.55

48.64

kg 0.1000 8.35 0.84
kg 0.2000 6.37 1.27
gal 0.0500 105.46 5.27
p2 4.5000 6.04 27.18

34.56

hm 0.1000 0.0667 224.02 14.94
%mo 3.0000 48.64 1.46

16.40

MO. 220.0000 EQ. 7.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 33.95 0.12
hh 1.0000 0.0364 26.39 0.96
hh 1.0000 0.0364 20.96 0.76
hh 0.5000 0.0182 18.82 0.34

2.18

kg 0.0500 8.35 0.42
kg 1.0500 4.94 5.19

5.61

%mo 3.0000 2.18 0.07
0.07

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.1.3.1 COMPUERTA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m

0101010005 PEON

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16
02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento kg/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.1.2.5 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

011204020229 COLOCACION PIEDRA

Partida 2.1.2.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 2.1.2.3 CONCRETO CICLÓPEO f´c=280kg/cm2 +30% P.G.
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 2.1.2.2 CONCRETO f'c = 280 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2
010303175779 Colocación concreto simple

Partida 2.1.2.1 CONCRETO f´c = 100 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton



APUS PARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

MO. EQ. 49,085.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 47,455.20 47,455.20
47,455.20

und 1.0000 1,629.89 1,629.89
1,629.89

MO. 4.0000 EQ. 1,521.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2000 33.95 6.79
hh 1.0000 2.0000 26.39 52.78
hh 1.0000 2.0000 20.96 41.92

101.49

und 1.0000 1,318.20 1,318.20
1,318.20

hm 0.5000 1.0000 97.00 97.00
%mo 5.0000 101.49 5.07

102.07

MO. 16.0000 EQ. 857.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0500 33.95 1.70
hh 1.0000 0.5000 26.39 13.20
hh 2.0000 1.0000 18.82 18.82

33.72

hm 1.0000 0.5000 97.00 48.50
%mo 5.0000 33.72 1.69

50.19

m 1.0000 774.00 774.00
774.00

MO. EQ. 2,372.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 2,372.76 2,372.76
2,372.76

MO. 8.0000 EQ. 1,193.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.1000 33.95 3.40
hh 1.0000 1.0000 26.39 26.39
hh 1.0000 1.0000 20.96 20.96

50.75

und 1.0000 1,043.58 1,043.58
1,043.58

hm 1.0000 1.0000 97.00 97.00
%mo 5.0000 50.75 2.54

99.54

MO. 220.0000 EQ. 7.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 33.95 0.12
hh 1.0000 0.0364 26.39 0.96
hh 1.0000 0.0364 20.96 0.76

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento kg/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso

011102010710 MOTOSOLDADORA DE 225 A
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.1.4.10 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2

0101010004 OFICIAL

Materiales
0219090022 TAPA METALICA CIRCULAR DN600mm

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0270110461 ESCALERA DE GATO (A=0.65m @0.30m); H=3.60

Partida 2.1.3.5 TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM
Rendimiento und/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : und

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Materiales

Subcontratos
04540100010430 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1//2"

Partida 2.1.3.4 ESCALERA TIPO GATO

0101010005 PEON

Equipos
011102010710 MOTOSOLDADORA DE 225 A
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.1.3.3 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"
Rendimiento m/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m

Materiales
0270110462 REJILLA METALICA 1.00x1.00m

Equipos
011102010710 MOTOSOLDADORA DE 225 A

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

0258110014 COMPUERTA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m

Subpartidas
011203040451 INSTALACION DE COMPUERTA PLANA DESLIZANTE

Partida 2.1.3.2 REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2" CADA 6,25cm

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Materiales



APUS PARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

hh 0.5000 0.0182 18.82 0.34
2.18

kg 0.0500 8.35 0.42
kg 1.0500 4.94 5.19

5.61

%mo 3.0000 2.18 0.07
0.07

MO. 120.0000 EQ. 28.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0067 33.95 0.23
hh 1.0000 0.0667 18.82 1.26

1.49

hm 1.0000 0.0667 401.84 26.80
%mo 3.0000 1.49 0.04

26.84

MO. 80.0000 EQ. 859.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0100 33.95 0.34
hh 1.0000 0.1000 26.39 2.64
hh 1.0000 0.1000 20.96 2.10
hh 4.0000 0.4000 18.82 7.53

12.61

m 1.0000 823.88 823.88
823.88

hm 1.0000 0.1000 224.02 22.40
%mo 2.0000 12.61 0.25

22.65

MO. 40.0000 EQ. 41.36

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 33.95 0.68
hh 1.0000 0.2000 18.82 3.76

4.44

hm 1.0000 0.2000 184.16 36.83
%mo 2.0000 4.44 0.09

36.92

MO. 55.0000 EQ. 61.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 33.95 0.49
hh 1.0000 0.1455 26.39 3.84
hh 2.0000 0.2909 18.82 5.47

9.80

hm 1.0000 0.1455 46.30 6.74
hm 0.2500 0.0364 184.16 6.70
hm 1.0000 0.1455 76.25 11.09
%mo 3.0000 9.80 0.29

24.82

m3 0.1000 22.04 2.20
m3 1.1500 21.12 24.29

26.49

MO. 48.0000 EQ. 105.27
Partida 2.1.4.4 CAMA DE ARENA
Rendimiento m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.1.4.3 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.1.4.2 EXCAVACION DE ZANJA

0101010005 PEON

Materiales
0214010214 TUBERIA GRP DN 600 mm PN 8 SN 2500

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento ml/DIA 80.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.1.4.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600mm SN 2500

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.1.4.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones)

0101010005 PEON

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16
02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60



APUS PARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0333 33.95 1.13
hh 2.0000 0.3333 20.96 6.99
hh 2.0000 0.3333 18.82 6.27

14.39

m3 1.2000 38.45 46.14
46.14

hm 1.0000 0.1667 46.30 7.72
%mo 5.0000 14.39 0.72

8.44

m3 0.1000 22.04 2.20
m3k 1.0000 7.43 7.43
m3k 10.5000 2.54 26.67

36.30

MO. 40.0000 EQ. 34.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 33.95 0.68
hh 2.0000 0.4000 18.82 7.53

8.21

hm 1.0000 0.2000 46.30 9.26
hm 1.0000 0.2000 76.25 15.25

24.51

m3 0.1000 22.04 2.20
2.20

MO. 16.0000 EQ. 423.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 335.08 351.83
m3 1.0000 71.91 71.91

423.74

MO. EQ. 713.59

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 535.42 562.19
m3 1.0000 151.40 151.40

713.59

MO. 12.0000 EQ. 99.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1333 33.95 4.53
hh 1.0000 0.6667 26.39 17.59
hh 1.0000 0.6667 20.96 13.97
hh 1.0000 0.6667 18.82 12.55

48.64

kg 0.1000 8.35 0.84
kg 0.2000 6.37 1.27
gal 0.0500 105.46 5.27
p2 4.5000 6.04 27.18

34.56

hm 0.1000 0.0667 224.02 14.94
%mo 3.0000 48.64 1.46

16.40

MO. 12.0000 EQ. 157.48Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.1.4.9 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 2.1.4.8 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 2.1.4.7 CONCRETO f'c = 280 kg/cm2 (Buzones)
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2
010303175779 Colocación concreto simple

Partida 2.1.4.6 CONCRETO f´c = 100 kg/cm2 (Buzones)
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010341050290 Transporte < 1 km agregado
010341050292 Transporte > 1 km agregado

Partida 2.1.4.5 RELLENO COMÚN PARA ZANJAS

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL



APUS PARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 33.95 2.26
hh 2.0000 1.3333 20.96 27.95
hh 1.0000 0.6667 18.82 12.55

42.76

kg 0.1500 8.35 1.25
kg 0.2000 6.37 1.27
gal 0.1000 105.46 10.55
p2 6.5000 6.04 39.26
und 0.3000 151.04 45.31

97.64

hm 0.1000 0.0667 224.02 14.94
%mo 5.0000 42.76 2.14

17.08

MO. 120.0000 EQ. 15.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0133 33.95 0.45
hh 2.0000 0.1333 18.82 2.51

2.96

hm 1.0000 0.0667 184.16 12.28
%mo 5.0000 2.96 0.15

12.43

MO. 55.0000 EQ. 61.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 33.95 0.49
hh 1.0000 0.1455 26.39 3.84
hh 2.0000 0.2909 18.82 5.47

9.80

hm 1.0000 0.1455 46.30 6.74
hm 0.2500 0.0364 184.16 6.70
hm 1.0000 0.1455 76.25 11.09
%mo 3.0000 9.80 0.29

24.82

m3 0.1000 22.04 2.20
m3 1.1500 21.12 24.29

26.49

MO. 16.0000 EQ. 423.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 335.08 351.83
m3 1.0000 71.91 71.91

423.74

MO. EQ. 713.59

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 535.42 562.19
m3 1.0000 151.40 151.40

713.59

MO. 12.0000 EQ. 99.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1333 33.95 4.53
hh 1.0000 0.6667 26.39 17.59

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 2.1.5.5 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 2.1.5.4 CONCRETO f'c = 280 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2
010303175779 Colocación concreto simple

Partida 2.1.5.3 CONCRETO f´c = 100 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.1.5.2 RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.1.5.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
Rendimiento m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3

0231010001 MADERA TORNILLO
02310500010005 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

hh 1.0000 0.6667 20.96 13.97
hh 1.0000 0.6667 18.82 12.55

48.64

kg 0.1000 8.35 0.84
kg 0.2000 6.37 1.27
gal 0.0500 105.46 5.27
p2 4.5000 6.04 27.18

34.56

hm 0.1000 0.0667 224.02 14.94
%mo 3.0000 48.64 1.46

16.40

MO. 220.0000 EQ. 7.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 33.95 0.12
hh 1.0000 0.0364 26.39 0.96
hh 1.0000 0.0364 20.96 0.76
hh 0.5000 0.0182 18.82 0.34

2.18

kg 0.0500 8.35 0.42
kg 1.0500 4.94 5.19

5.61

%mo 3.0000 2.18 0.07
0.07

MO. 40.0000 EQ. 87.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 33.95 0.68
hh 1.0000 0.2000 26.39 5.28
hh 1.0000 0.2000 18.82 3.76

9.72

m 1.0000 76.90 76.90
76.90

%mo 5.0000 9.72 0.49
0.49

MO. 120.0000 EQ. 15.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0133 33.95 0.45
hh 2.0000 0.1333 18.82 2.51

2.96

hm 1.0000 0.0667 184.16 12.28
%mo 5.0000 2.96 0.15

12.43

MO. 55.0000 EQ. 61.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 33.95 0.49
hh 1.0000 0.1455 26.39 3.84
hh 2.0000 0.2909 18.82 5.47

9.80

hm 1.0000 0.1455 46.30 6.74
hm 0.2500 0.0364 184.16 6.70
hm 1.0000 0.1455 76.25 11.09
%mo 3.0000 9.80 0.290301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.1.6.2 RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 2.1.6.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
Rendimiento m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3

Materiales
0210060016 WATER STOP SIN BULBO DE 150mm

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.1.5.7 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150mm

0101010005 PEON

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16
02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento kg/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.1.5.6 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8



APUS PARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

24.82

m3 0.1000 22.04 2.20
m3 1.1500 21.12 24.29

26.49

MO. 16.0000 EQ. 423.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 335.08 351.83
m3 1.0000 71.91 71.91

423.74

MO. EQ. 713.59

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 535.42 562.19
m3 1.0000 151.40 151.40

713.59

MO. 12.0000 EQ. 99.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1333 33.95 4.53
hh 1.0000 0.6667 26.39 17.59
hh 1.0000 0.6667 20.96 13.97
hh 1.0000 0.6667 18.82 12.55

48.64

kg 0.1000 8.35 0.84
kg 0.2000 6.37 1.27
gal 0.0500 105.46 5.27
p2 4.5000 6.04 27.18

34.56

hm 0.1000 0.0667 224.02 14.94
%mo 3.0000 48.64 1.46

16.40

MO. 220.0000 EQ. 7.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 33.95 0.12
hh 1.0000 0.0364 26.39 0.96
hh 1.0000 0.0364 20.96 0.76
hh 0.5000 0.0182 18.82 0.34

2.18

kg 0.0500 8.35 0.42
kg 1.0500 4.94 5.19

5.61

%mo 3.0000 2.18 0.07
0.07

MO. 40.0000 EQ. 87.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 33.95 0.68
hh 1.0000 0.2000 26.39 5.28
hh 1.0000 0.2000 18.82 3.76

9.72

m 1.0000 76.90 76.90
76.90

Materiales
0210060016 WATER STOP SIN BULBO DE 150mm

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.1.6.7 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150mm

0101010005 PEON

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16
02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento kg/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.1.6.6 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 2.1.6.5 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 2.1.6.4 CONCRETO f'c = 280 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2
010303175779 Colocación concreto simple

Partida 2.1.6.3 CONCRETO f´c = 100 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES



APUS PARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

%mo 5.0000 9.72 0.49
0.49

MO. EQ. 49,085.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 47,455.20 47,455.20
47,455.20

und 1.0000 1,629.89 1,629.89
1,629.89

MO. 120.0000 EQ. 15.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0133 33.95 0.45
hh 2.0000 0.1333 18.82 2.51

2.96

hm 1.0000 0.0667 184.16 12.28
%mo 5.0000 2.96 0.15

12.43

MO. 55.0000 EQ. 61.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 33.95 0.49
hh 1.0000 0.1455 26.39 3.84
hh 2.0000 0.2909 18.82 5.47

9.80

hm 1.0000 0.1455 46.30 6.74
hm 0.2500 0.0364 184.16 6.70
hm 1.0000 0.1455 76.25 11.09
%mo 3.0000 9.80 0.29

24.82

m3 0.1000 22.04 2.20
m3 1.1500 21.12 24.29

26.49

MO. 16.0000 EQ. 423.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 335.08 351.83
m3 1.0000 71.91 71.91

423.74

MO. EQ. 713.59

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 535.42 562.19
m3 1.0000 151.40 151.40

713.59

MO. EQ. 573.96

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7500 535.42 401.57
m3 0.7500 151.40 113.55
m3 0.3000 196.14 58.84

573.96

MO. 12.0000 EQ. 99.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.Código Descripción Recurso

011204020229 COLOCACION PIEDRA

Partida 2.2.2.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 2.2.2.3 CONCRETO CICLÓPEO f´c=280kg/cm2 +30% P.G.
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 2.2.2.2 CONCRETO f'c = 280 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2
010303175779 Colocación concreto simple

Partida 2.2.2.1 CONCRETO f´c = 100 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.2.1.2 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

011203040451 INSTALACION DE COMPUERTA PLANA DESLIZANTE

Partida 2.2.1.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
Rendimiento m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Materiales
0258110014 COMPUERTA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m

Subpartidas

Partida 2.1.6.8 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

hh 0.2000 0.1333 33.95 4.53
hh 1.0000 0.6667 26.39 17.59
hh 1.0000 0.6667 20.96 13.97
hh 1.0000 0.6667 18.82 12.55

48.64

kg 0.1000 8.35 0.84
kg 0.2000 6.37 1.27
gal 0.0500 105.46 5.27
p2 4.5000 6.04 27.18

34.56

hm 0.1000 0.0667 224.02 14.94
%mo 3.0000 48.64 1.46

16.40

MO. 220.0000 EQ. 7.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 33.95 0.12
hh 1.0000 0.0364 26.39 0.96
hh 1.0000 0.0364 20.96 0.76
hh 0.5000 0.0182 18.82 0.34

2.18

kg 0.0500 8.35 0.42
kg 1.0500 4.94 5.19

5.61

%mo 3.0000 2.18 0.07
0.07

MO. EQ. 49,085.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 47,455.20 47,455.20
47,455.20

und 1.0000 1,629.89 1,629.89
1,629.89

MO. 4.0000 EQ. 1,521.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2000 33.95 6.79
hh 1.0000 2.0000 26.39 52.78
hh 1.0000 2.0000 20.96 41.92

101.49

und 1.0000 1,318.20 1,318.20
1,318.20

hm 0.5000 1.0000 97.00 97.00
%mo 5.0000 101.49 5.07

102.07

MO. 16.0000 EQ. 857.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0500 33.95 1.70
hh 1.0000 0.5000 26.39 13.20
hh 2.0000 1.0000 18.82 18.82

33.72

hm 1.0000 0.5000 97.00 48.50
%mo 5.0000 33.72 1.69

0101010005 PEON

Equipos
011102010710 MOTOSOLDADORA DE 225 A
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.2.3.3 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"
Rendimiento m/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m

Materiales
0270110462 REJILLA METALICA 1.00x1.00m

Equipos
011102010710 MOTOSOLDADORA DE 225 A

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

0258110014 COMPUERTA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m

Subpartidas
011203040451 INSTALACION DE COMPUERTA PLANA DESLIZANTE

Partida 2.2.3.2 REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2" CADA 6,25cm

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Materiales

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.2.3.1 COMPUERTA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m

0101010005 PEON

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16
02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento kg/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.2.2.5 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO



APUS PARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

50.19

m 1.0000 774.00 774.00
774.00

MO. EQ. 2,372.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 2,372.76 2,372.76
2,372.76

MO. 8.0000 EQ. 1,193.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.1000 33.95 3.40
hh 1.0000 1.0000 26.39 26.39
hh 1.0000 1.0000 20.96 20.96

50.75

und 1.0000 1,043.58 1,043.58
1,043.58

hm 1.0000 1.0000 97.00 97.00
%mo 5.0000 50.75 2.54

99.54

MO. 12.0000 EQ. 157.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 33.95 2.26
hh 2.0000 1.3333 20.96 27.95
hh 1.0000 0.6667 18.82 12.55

42.76

kg 0.1500 8.35 1.25
kg 0.2000 6.37 1.27
gal 0.1000 105.46 10.55
p2 6.5000 6.04 39.26
und 0.3000 151.04 45.31

97.64

hm 0.1000 0.0667 224.02 14.94
%mo 5.0000 42.76 2.14

17.08

MO. 120.0000 EQ. 28.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0067 33.95 0.23
hh 1.0000 0.0667 18.82 1.26

1.49

hm 1.0000 0.0667 401.84 26.80
%mo 3.0000 1.49 0.04

26.84

MO. 220.0000 EQ. 7.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 33.95 0.12
hh 1.0000 0.0364 26.39 0.96
hh 1.0000 0.0364 20.96 0.76
hh 0.5000 0.0182 18.82 0.34

2.18

kg 0.0500 8.35 0.42

0101010005 PEON

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento kg/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.2.4.11 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.2.4.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones)
Rendimiento m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3

0231010001 MADERA TORNILLO
02310500010005 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

011102010710 MOTOSOLDADORA DE 225 A
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.2.4.10 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO

0101010004 OFICIAL

Materiales
0219090022 TAPA METALICA CIRCULAR DN600mm

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0270110461 ESCALERA DE GATO (A=0.65m @0.30m); H=3.60

Partida 2.2.3.5 TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM
Rendimiento und/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : und

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Materiales

Subcontratos
04540100010430 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1//2"

Partida 2.2.3.4 ESCALERA TIPO GATO



APUS PARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

kg 1.0500 4.94 5.19
5.61

%mo 3.0000 2.18 0.07
0.07

MO. 80.0000 EQ. 859.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0100 33.95 0.34
hh 1.0000 0.1000 26.39 2.64
hh 1.0000 0.1000 20.96 2.10
hh 4.0000 0.4000 18.82 7.53

12.61

m 1.0000 823.88 823.88
823.88

hm 1.0000 0.1000 224.02 22.40
%mo 2.0000 12.61 0.25

22.65

MO. 40.0000 EQ. 41.36

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 33.95 0.68
hh 1.0000 0.2000 18.82 3.76

4.44

hm 1.0000 0.2000 184.16 36.83
%mo 2.0000 4.44 0.09

36.92

MO. 55.0000 EQ. 61.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 33.95 0.49
hh 1.0000 0.1455 26.39 3.84
hh 2.0000 0.2909 18.82 5.47

9.80

hm 1.0000 0.1455 46.30 6.74
hm 0.2500 0.0364 184.16 6.70
hm 1.0000 0.1455 76.25 11.09
%mo 3.0000 9.80 0.29

24.82

m3 0.1000 22.04 2.20
m3 1.1500 21.12 24.29

26.49

MO. 48.0000 EQ. 105.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0333 33.95 1.13
hh 2.0000 0.3333 20.96 6.99
hh 2.0000 0.3333 18.82 6.27

14.39

m3 1.2000 38.45 46.14
46.14

hm 1.0000 0.1667 46.30 7.72
%mo 5.0000 14.39 0.72

8.44

m3 0.1000 22.04 2.20

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 2.2.4.4 CAMA DE ARENA
Rendimiento m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.2.4.3 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.2.4.2 EXCAVACION DE ZANJA

0101010005 PEON

Materiales
0214010214 TUBERIA GRP DN 600 mm PN 8 SN 2500

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento ml/DIA 80.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.2.4.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600mm SN 2500

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60



APUS PARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

m3k 1.0000 7.43 7.43
m3k 10.5000 2.54 26.67

36.30

MO. 55.0000 EQ. 61.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 33.95 0.49
hh 1.0000 0.1455 26.39 3.84
hh 2.0000 0.2909 18.82 5.47

9.80

hm 1.0000 0.1455 46.30 6.74
hm 0.2500 0.0364 184.16 6.70
hm 1.0000 0.1455 76.25 11.09
%mo 3.0000 9.80 0.29

24.82

m3 0.1000 22.04 2.20
m3 1.1500 21.12 24.29

26.49

MO. 40.0000 EQ. 34.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 33.95 0.68
hh 2.0000 0.4000 18.82 7.53

8.21

hm 1.0000 0.2000 46.30 9.26
hm 1.0000 0.2000 76.25 15.25

24.51

m3 0.1000 22.04 2.20
2.20

MO. 16.0000 EQ. 423.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 335.08 351.83
m3 1.0000 71.91 71.91

423.74

MO. EQ. 713.59

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 535.42 562.19
m3 1.0000 151.40 151.40

713.59

MO. 12.0000 EQ. 99.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1333 33.95 4.53
hh 1.0000 0.6667 26.39 17.59
hh 1.0000 0.6667 20.96 13.97
hh 1.0000 0.6667 18.82 12.55

48.64

kg 0.1000 8.35 0.84
kg 0.2000 6.37 1.27
gal 0.0500 105.46 5.27
p2 4.5000 6.04 27.18

34.56

hm 0.1000 0.0667 224.02 14.94
Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 2.2.4.9 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 2.2.4.8 CONCRETO f'c = 280 kg/cm2 (Buzones)
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2
010303175779 Colocación concreto simple

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 2.2.4.7 CONCRETO f´c = 100 kg/cm2 (Buzones)
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Subpartidas

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 2.2.4.6 RELLENO COMÚN PARA ZANJAS
Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010341050290 Transporte < 1 km agregado
010341050292 Transporte > 1 km agregado

Partida 2.2.4.5 RELLENO SELECCIONADO PARA ZANJAS CON MATERIAL PROPIO



APUS PARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

%mo 3.0000 48.64 1.46
16.40

MO. 120.0000 EQ. 15.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0133 33.95 0.45
hh 2.0000 0.1333 18.82 2.51

2.96

hm 1.0000 0.0667 184.16 12.28
%mo 5.0000 2.96 0.15

12.43

MO. 55.0000 EQ. 61.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 33.95 0.49
hh 1.0000 0.1455 26.39 3.84
hh 2.0000 0.2909 18.82 5.47

9.80

hm 1.0000 0.1455 46.30 6.74
hm 0.2500 0.0364 184.16 6.70
hm 1.0000 0.1455 76.25 11.09
%mo 3.0000 9.80 0.29

24.82

m3 0.1000 22.04 2.20
m3 1.1500 21.12 24.29

26.49

MO. 16.0000 EQ. 423.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 335.08 351.83
m3 1.0000 71.91 71.91

423.74

MO. EQ. 713.59

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 535.42 562.19
m3 1.0000 151.40 151.40

713.59

MO. 12.0000 EQ. 99.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1333 33.95 4.53
hh 1.0000 0.6667 26.39 17.59
hh 1.0000 0.6667 20.96 13.97
hh 1.0000 0.6667 18.82 12.55

48.64

kg 0.1000 8.35 0.84
kg 0.2000 6.37 1.27
gal 0.0500 105.46 5.27
p2 4.5000 6.04 27.18

34.56

hm 0.1000 0.0667 224.02 14.94
%mo 3.0000 48.64 1.46

16.40

MO. 220.0000 EQ. 7.86Rendimiento kg/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : kg

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.2.5.6 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 2.2.5.5 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 2.2.5.4 CONCRETO f'c = 280 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2
010303175779 Colocación concreto simple

Partida 2.2.5.3 CONCRETO f´c = 100 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.2.5.2 RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.2.5.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE



APUS PARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 33.95 0.12
hh 1.0000 0.0364 26.39 0.96
hh 1.0000 0.0364 20.96 0.76
hh 0.5000 0.0182 18.82 0.34

2.18

kg 0.0500 8.35 0.42
kg 1.0500 4.94 5.19

5.61

%mo 3.0000 2.18 0.07
0.07

MO. 40.0000 EQ. 87.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 33.95 0.68
hh 1.0000 0.2000 26.39 5.28
hh 1.0000 0.2000 18.82 3.76

9.72

m 1.0000 76.90 76.90
76.90

%mo 5.0000 9.72 0.49
0.49

MO. 120.0000 EQ. 15.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0133 33.95 0.45
hh 2.0000 0.1333 18.82 2.51

2.96

hm 1.0000 0.0667 184.16 12.28
%mo 5.0000 2.96 0.15

12.43

MO. 55.0000 EQ. 61.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 33.95 0.49
hh 1.0000 0.1455 26.39 3.84
hh 2.0000 0.2909 18.82 5.47

9.80

hm 1.0000 0.1455 46.30 6.74
hm 0.2500 0.0364 184.16 6.70
hm 1.0000 0.1455 76.25 11.09
%mo 3.0000 9.80 0.29

24.82

m3 0.1000 22.04 2.20
m3 1.1500 21.12 24.29

26.49

MO. 16.0000 EQ. 423.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 335.08 351.83
m3 1.0000 71.91 71.91

423.74

MO. EQ. 713.59
Partida 2.3.2.2 CONCRETO f'c = 280 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2
010303175779 Colocación concreto simple

Partida 2.3.2.1 CONCRETO f´c = 100 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.3.1.2 RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 2.3.1.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
Rendimiento m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3

Materiales
0210060016 WATER STOP SIN BULBO DE 150mm

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.2.5.7 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150mm

0101010005 PEON

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16
02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 535.42 562.19
m3 1.0000 151.40 151.40

713.59

MO. EQ. 573.96

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7500 535.42 401.57
m3 0.7500 151.40 113.55
m3 0.3000 196.14 58.84

573.96

MO. 12.0000 EQ. 99.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1333 33.95 4.53
hh 1.0000 0.6667 26.39 17.59
hh 1.0000 0.6667 20.96 13.97
hh 1.0000 0.6667 18.82 12.55

48.64

kg 0.1000 8.35 0.84
kg 0.2000 6.37 1.27
gal 0.0500 105.46 5.27
p2 4.5000 6.04 27.18

34.56

hm 0.1000 0.0667 224.02 14.94
%mo 3.0000 48.64 1.46

16.40

MO. 220.0000 EQ. 7.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 33.95 0.12
hh 1.0000 0.0364 26.39 0.96
hh 1.0000 0.0364 20.96 0.76
hh 0.5000 0.0182 18.82 0.34

2.18

kg 0.0500 8.35 0.42
kg 1.0500 4.94 5.19

5.61

%mo 3.0000 2.18 0.07
0.07

MO. 40.0000 EQ. 87.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 33.95 0.68
hh 1.0000 0.2000 26.39 5.28
hh 1.0000 0.2000 18.82 3.76

9.72

m 1.0000 76.90 76.90
76.90

%mo 5.0000 9.72 0.49
0.49

MO. EQ. 72,043.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.Código Descripción Recurso

Materiales

Partida 2.3.3.1 COMPUERTA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.6m
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Materiales
0210060016 WATER STOP SIN BULBO DE 150mm

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.3.2.6 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150mm

0101010005 PEON

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16
02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento kg/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.3.2.5 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

011204020229 COLOCACION PIEDRA

Partida 2.3.2.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 2.3.2.3 CONCRETO CICLÓPEO f´c=280kg/cm2 +30% P.G.
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO



APUS PARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

und 1.0000 70,413.85 70,413.85
70,413.85

und 1.0000 1,629.89 1,629.89
1,629.89

MO. 16.0000 EQ. 857.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0500 33.95 1.70
hh 1.0000 0.5000 26.39 13.20
hh 2.0000 1.0000 18.82 18.82

33.72

hm 1.0000 0.5000 97.00 48.50
%mo 5.0000 33.72 1.69

50.19

m 1.0000 774.00 774.00
774.00

MO. 24.0000 EQ. 162.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0667 33.95 2.26
hh 1.0000 0.3333 18.82 6.27

8.53

hm 1.0000 0.3333 401.84 133.93
%mo 3.0000 8.53 0.26
hm 1.0000 0.3333 58.70 19.56

153.75

MO. 120.0000 EQ. 15.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0133 33.95 0.45
hh 2.0000 0.1333 18.82 2.51

2.96

hm 1.0000 0.0667 184.16 12.28
%mo 5.0000 2.96 0.15

12.43

MO. 55.0000 EQ. 61.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 33.95 0.49
hh 1.0000 0.1455 26.39 3.84
hh 2.0000 0.2909 18.82 5.47

9.80

hm 1.0000 0.1455 46.30 6.74
hm 0.2500 0.0364 184.16 6.70
hm 1.0000 0.1455 76.25 11.09
%mo 3.0000 9.80 0.29

24.82

m3 0.1000 22.04 2.20
m3 1.1500 21.12 24.29

26.49

MO. 12.0000 EQ. 99.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1333 33.95 4.53

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Partida 2.4.1.2.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.4.1.1.3 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 2.4.1.1.2 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subcontratos
04540100010430 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1//2"

Partida 2.4.1.1.1 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

0101010005 PEON

Equipos
011102010710 MOTOSOLDADORA DE 225 A
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

011203040451 INSTALACION DE COMPUERTA PLANA DESLIZANTE

Partida 2.3.3.2 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"
Rendimiento m/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m

0258110015 COMPUERTA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.6m

Subpartidas



APUS PARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

hh 1.0000 0.6667 26.39 17.59
hh 1.0000 0.6667 20.96 13.97
hh 1.0000 0.6667 18.82 12.55

48.64

kg 0.1000 8.35 0.84
kg 0.2000 6.37 1.27
gal 0.0500 105.46 5.27
p2 4.5000 6.04 27.18

34.56

hm 0.1000 0.0667 224.02 14.94
%mo 3.0000 48.64 1.46

16.40

MO. 220.0000 EQ. 7.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 33.95 0.12
hh 1.0000 0.0364 26.39 0.96
hh 1.0000 0.0364 20.96 0.76
hh 0.5000 0.0182 18.82 0.34

2.18

kg 0.0500 8.35 0.42
kg 1.0500 4.94 5.19

5.61

%mo 3.0000 2.18 0.07
0.07

MO. 16.0000 EQ. 423.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 335.08 351.83
m3 1.0000 71.91 71.91

423.74

MO. EQ. 713.59

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 535.42 562.19
m3 1.0000 151.40 151.40

713.59

MO. 20.0000 EQ. 97.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0400 33.95 1.36
hh 1.0000 0.4000 26.39 10.56
hh 1.0000 0.4000 18.82 7.53

19.45

m 1.0000 76.90 76.90
76.90

%mo 5.0000 19.45 0.97
0.97

MO. 20.0000 EQ. 97.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0400 33.95 1.36
hh 1.0000 0.4000 26.39 10.56
hh 1.0000 0.4000 18.82 7.53

19.45
0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 2.4.1.2.6 JUNTA WATER STOP 6"
Rendimiento ml/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : ml

Materiales
0210060002 WATER STOP DE 6"

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento ml/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 2.4.1.2.5 JUNTA WATER STOP 6"

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Subpartidas
010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2
010303175779 Colocación concreto simple

Partida 2.4.1.2.4 CONCRETO f'c = 280 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.4.1.2.3 CONCRETO f´c = 100 kg/cm2

0101010005 PEON

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16
02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento kg/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.4.1.2.2 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

0101010003 OPERARIO



APUS PARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

m 1.0000 76.90 76.90
76.90

%mo 5.0000 19.45 0.97
0.97

MO. 12.0000 EQ. 491.38

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3333 33.95 11.32
hh 1.0000 0.6667 26.39 17.59
hh 2.0000 1.3333 20.96 27.95
hh 4.0000 2.6667 18.82 50.19

107.05

hm 1.0000 0.6667 184.16 122.78
%mo 5.0000 107.05 5.35

128.13

m3 0.7000 38.97 27.28
m3 0.3500 654.06 228.92

256.20

MO. 12.0000 EQ. 491.38

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3333 33.95 11.32
hh 1.0000 0.6667 26.39 17.59
hh 2.0000 1.3333 20.96 27.95
hh 4.0000 2.6667 18.82 50.19

107.05

hm 1.0000 0.6667 184.16 122.78
%mo 5.0000 107.05 5.35

128.13

m3 0.7000 38.97 27.28
m3 0.3500 654.06 228.92

256.20

MO. 24.0000 EQ. 162.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0667 33.95 2.26
hh 1.0000 0.3333 18.82 6.27

8.53

hm 1.0000 0.3333 401.84 133.93
%mo 3.0000 8.53 0.26
hm 1.0000 0.3333 58.70 19.56

153.75

MO. 120.0000 EQ. 15.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0133 33.95 0.45
hh 2.0000 0.1333 18.82 2.51

2.96

hm 1.0000 0.0667 184.16 12.28
%mo 5.0000 2.96 0.15

12.43

MO. 55.0000 EQ. 61.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.4.2.1.3 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 2.4.2.1.2 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 2.4.2.1.1 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
Rendimiento m3/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010329050237 PIEDRA GRANDE
010713010102 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 2.4.1.2.7 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARAVISTA
Rendimiento m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010329050237 PIEDRA GRANDE
010713010102 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.4.1.2.6 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARAVISTA
Rendimiento m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

Materiales
0210060002 WATER STOP DE 6"

Equipos



APUS PARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

hh 0.1000 0.0145 33.95 0.49
hh 1.0000 0.1455 26.39 3.84
hh 2.0000 0.2909 18.82 5.47

9.80

hm 1.0000 0.1455 46.30 6.74
hm 0.2500 0.0364 184.16 6.70
hm 1.0000 0.1455 76.25 11.09
%mo 3.0000 9.80 0.29

24.82

m3 0.1000 22.04 2.20
m3 1.1500 21.12 24.29

26.49

MO. 10.0000 EQ. 97.70

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1600 33.95 5.43
hh 1.0000 0.8000 26.39 21.11
hh 1.0000 0.8000 20.96 16.77
hh 1.0000 0.8000 18.82 15.06

58.37

kg 0.1000 8.35 0.84
kg 0.2000 6.37 1.27
gal 0.0500 105.46 5.27
p2 5.0000 6.04 30.20

37.58

%mo 3.0000 58.37 1.75
1.75

MO. 12.0000 EQ. 99.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1333 33.95 4.53
hh 1.0000 0.6667 26.39 17.59
hh 1.0000 0.6667 20.96 13.97
hh 1.0000 0.6667 18.82 12.55

48.64

kg 0.1000 8.35 0.84
kg 0.2000 6.37 1.27
gal 0.0500 105.46 5.27
p2 4.5000 6.04 27.18

34.56

hm 0.1000 0.0667 224.02 14.94
%mo 3.0000 48.64 1.46

16.40

MO. 80.0000 EQ. 24.17

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2224 0.0222 33.95 0.75
hh 1.1112 0.1111 26.39 2.93
hh 1.1112 0.1111 20.96 2.33
hh 1.1112 0.1111 18.82 2.09

8.10

kg 0.0600 8.35 0.50
kg 1.0500 14.83 15.57

16.07

MO. 16.0000 EQ. 423.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.Código Descripción Recurso

0204150060 MALLA ELECTROSOLDADA DE 6MM, 15X15CM

Partida 2.4.2.2.4 CONCRETO f´c = 100 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.4.2.2.3 MALLA ELECTROSOLDADA DE DN6mm EN CUADRICULA 15x15 cm
Rendimiento m2/DIA 80.0000 Costo unitario directo por : m2

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.4.2.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 2.4.2.2.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA REVESTIMIENTO DE CANALES (CERCHAS)
Rendimiento m2/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m2

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

m3 1.0500 335.08 351.83
m3 1.0000 71.91 71.91

423.74

MO. EQ. 713.59

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 535.42 562.19
m3 1.0000 151.40 151.40

713.59

MO. 220.0000 EQ. 7.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 33.95 0.12
hh 1.0000 0.0364 26.39 0.96
hh 1.0000 0.0364 20.96 0.76
hh 0.5000 0.0182 18.82 0.34

2.18

kg 0.0500 8.35 0.42
kg 1.0500 4.94 5.19

5.61

%mo 3.0000 2.18 0.07
0.07

MO. 24.0000 EQ. 162.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0667 33.95 2.26
hh 1.0000 0.3333 18.82 6.27

8.53

hm 1.0000 0.3333 401.84 133.93
%mo 3.0000 8.53 0.26
hm 1.0000 0.3333 58.70 19.56

153.75

MO. 4.0000 EQ. 1,818.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.4000 33.95 13.58
hh 1.0000 2.0000 26.39 52.78
hh 2.0000 4.0000 18.82 75.28

141.64

und 1.0000 1,669.72 1,669.72
1,669.72

%mo 5.0000 141.64 7.08
7.08

MO. 120.0000 EQ. 15.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0133 33.95 0.45
hh 2.0000 0.1333 18.82 2.51

2.96

hm 1.0000 0.0667 184.16 12.28
%mo 5.0000 2.96 0.15

12.43

MO. 48.0000 EQ. 105.27Rendimiento m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.5.3 COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.5.2 EXCAVACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA OBRAS DE ARTE
Rendimiento m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Materiales
0214930016 Codo HDPE SDR 21 Ø355 mm

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 2.5.11 CODOS HDPE DE 14" DN 355mm
Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.5.1 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 2.5.10 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 2.4.2.2.5 CONCRETO f'c = 280 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Subpartidas
010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2
010303175779 Colocación concreto simple



APUS PARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0333 33.95 1.13
hh 2.0000 0.3333 20.96 6.99
hh 2.0000 0.3333 18.82 6.27

14.39

m3 1.2000 38.45 46.14
46.14

hm 1.0000 0.1667 46.30 7.72
%mo 5.0000 14.39 0.72

8.44

m3 0.1000 22.04 2.20
m3k 1.0000 7.43 7.43
m3k 10.5000 2.54 26.67

36.30

MO. 55.0000 EQ. 61.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 33.95 0.49
hh 1.0000 0.1455 26.39 3.84
hh 2.0000 0.2909 18.82 5.47

9.80

hm 1.0000 0.1455 46.30 6.74
hm 0.2500 0.0364 184.16 6.70
hm 1.0000 0.1455 76.25 11.09
%mo 3.0000 9.80 0.29

24.82

m3 0.1000 22.04 2.20
m3 1.1500 21.12 24.29

26.49

MO. 40.0000 EQ. 34.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 33.95 0.68
hh 2.0000 0.4000 18.82 7.53

8.21

hm 1.0000 0.2000 46.30 9.26
hm 1.0000 0.2000 76.25 15.25

24.51

m3 0.1000 22.04 2.20
2.20

MO. 36.0000 EQ. 407.96

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1111 33.95 3.77
hh 1.0000 0.2222 26.39 5.86
hh 4.0000 0.8889 18.82 16.73

26.36

m 1.0500 291.10 305.66
305.66

hm 1.0000 0.2222 184.16 40.92
%mo 15.0000 26.36 3.95

44.87

und 0.1700 182.75 31.07
31.07

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010053 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS

Subcontratos
0429030148 SC TERMOFUSION TUBERIA HDPE 14"

0101010005 PEON

Materiales
0214010829 TUBERIA HDPE SDR 21 D = 355mm

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 2.5.6 TUBERÍAS DE 14" HDPE SDR21 DN 355mm
Rendimiento m/DIA 36.0000 Costo unitario directo por : m

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Subpartidas

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 2.5.5 RELLENO COMÚN
Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

010341050292 Transporte > 1 km agregado

Partida 2.5.4 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010341050290 Transporte < 1 km agregado

Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

MO. 16.0000 EQ. 423.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 335.08 351.83
m3 1.0000 71.91 71.91

423.74

MO. EQ. 713.59

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 535.42 562.19
m3 1.0000 151.40 151.40

713.59

MO. 12.0000 EQ. 99.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1333 33.95 4.53
hh 1.0000 0.6667 26.39 17.59
hh 1.0000 0.6667 20.96 13.97
hh 1.0000 0.6667 18.82 12.55

48.64

kg 0.1000 8.35 0.84
kg 0.2000 6.37 1.27
gal 0.0500 105.46 5.27
p2 4.5000 6.04 27.18

34.56

hm 0.1000 0.0667 224.02 14.94
%mo 3.0000 48.64 1.46

16.40

MO. 880.0000 EQ. 4.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0091 18.82 0.17
0.17

hm 0.1500 0.0014 401.84 0.56
hm 1.0000 0.0091 381.17 3.47
%mo 3.0000 0.17 0.01

4.04

MO. 262.5000 EQ. 5.69

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 18.82 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0305 182.97 5.58
5.58

MO. 550.0000 EQ. 2.65

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0145 182.97 2.65
2.65

MO. 400.0000 EQ. 8.72

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 33.95 0.14
hh 1.0000 0.0200 20.96 0.42

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Rendimiento m2/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 3.2 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES

Partida 3.2 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM
Rendimiento m3·km/D 550.0000 Costo unitario directo por : m3·km

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3·km/D 262.5000 Costo unitario directo por : m3·km

Código Descripción Recurso

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.1 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento m3/DIA 880.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.1 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 2.5.9 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 2.5.8 CONCRETO f'c = 280 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2
010303175779 Colocación concreto simple

Partida 2.5.7 CONCRETO f´c = 100 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3



APUS PARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

hh 1.0000 0.0200 18.82 0.38
0.94

hm 1.0000 0.0200 381.17 7.62
%mo 5.0000 0.94 0.05

7.67

m3 0.0050 22.04 0.11
0.11

MO. 278.6667 EQ. 9.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0057 18.82 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0287 230.93 6.63
6.63

m3 1.0000 3.09 3.09
3.09

MO. 689.3333 EQ. 2.68

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0116 230.93 2.68
2.68

MO. 252.0000 EQ. 5.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0063 18.82 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0317 182.97 5.80
5.80

MO. 564.0000 EQ. 2.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0142 182.97 2.60
2.60

MO. 1.0000 EQ. 22,575.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 13,545.00 13,545.00

glb 1.0000 9,030.00 9,030.00

22,575.00

MO. 500.0000 EQ. 1.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0160 18.82 0.30
hh 1.0000 0.0160 37.55 0.60

0.90

kg 0.0050 6.37 0.03
p2 0.0500 6.04 0.30

0.33

hm 1.0000 0.0160 16.13 0.26
%mo 3.0000 0.90 0.03

0.29
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0204120009 CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
0301000158 GPS

Mano de Obra
0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO

Materiales

Rendimiento m2/DIA 500.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0435010076 MOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (AQUITECTURA Y 

PAISAJISMO)
0435010077 DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y 

PAISAJISMO)

Partida 4.1.2 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR

Rendimiento glb/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 4.1.1 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)

Partida 3.6 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM
Rendimiento m3·km/D 564.0000 Costo unitario directo por : m3·km

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3·km/D 252.0000 Costo unitario directo por : m3·km

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Partida 3.5 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM

Rendimiento m3·km/D 689.3333 Costo unitario directo por : m3·km

Código Descripción Recurso

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Subpartidas
010303060366 CARGUIO DE ROCA

Partida 3.4 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 3.3 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM
Rendimiento m3·km/D 278.6667 Costo unitario directo por : m3·km

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

MO. EQ. 1,254,842.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 185.0000 1,428.05 264,189.25
und 68.0000 472.36 32,120.48
glb 1.0000 26,364.00 26,364.00

glb 1.0000 524,138.29 524,138.29
glb 1.0000 16,400.00 16,400.00

und 253.0000 55.00 13,915.00
glb 1.0000 8,800.00 8,800.00
und 253.0000 307.58 77,817.74
und 253.0000 307.58 77,817.74
glb 1.0000 13,182.00 13,182.00

1,054,744.50

mes 5.0000 15,036.60 75,183.00
mes 58.0000 1,397.50 81,055.00
mes 58.0000 645.00 37,410.00

193,648.00

glb 1.0000 6,450.00 6,450.00
6,450.00

MO. 3.0000 EQ. 62.20

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2667 33.95 9.05
hh 1.0000 2.6667 18.82 50.19

59.24

%mo 5.0000 59.24 2.96
2.96

MO. 3.0000 EQ. 62.20

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2667 33.95 9.05
hh 1.0000 2.6667 18.82 50.19

59.24

%mo 5.0000 59.24 2.96
2.96

MO. EQ. 31.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 5.92 5.92
m3 10.0000 2.60 26.00

31.92

MO. EQ. 80,318.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 220.0000 208.72 45,918.40
45,918.40

mes 4.0000 6,450.00 25,800.00
mes 4.0000 2,150.00 8,600.00

34,400.00

MO. EQ. 58.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.2000 62.20 12.44010303010920 EXCAVACION MANUAL

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

0410010929 Enfermero - COVID19
0423170007 SC LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS INSTALACIONES

Partida 4.3.1 PISO DE GRAVILLA

Código Descripción Recurso

Materiales
0267040024 MATERIALES Y MEDIDAS DE PROTECCION COVID - PERSONAL

Subcontratos

Partida 4.2 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303110111 TRANSPORTE HASTA 1 KM DME
010303110112 TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.2.3 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (DME'S)
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.2.2 EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 4.2.1 EXCAVACION MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES
Rendimiento m3/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : m3

03013500010011 BAÑOS PORTATILES
0301530025 LAVAMANOS PORTATILES

Subcontratos
0433010132 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD

0290230282 EXAMENES MEDICOS - SALIDA
0299090005 EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA

Equipos
010332010139 Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4

02902300620001 CHARLAS DE INDUCCION
02902300620003 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD
0290230281 EXAMENES MEDICOS - INGRESO

0267140006 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO

0267150001 EQUIPOS DE PREVENCION DE FATIGA Y SOMNOLENCIA
0278010005 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código Descripción Recurso

Materiales
0267060024 EPPS PERSONAL DIRECTO
0267060025 EPPS PERSONAL INDIRECTO

Partida 4.1 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb



APUS PARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

m2 1.0000 17.78 17.78
m2 1.0000 20.73 20.73
m2 1.0000 7.93 7.93

58.88

MO. 32.0000 EQ. 509.46

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0500 33.95 1.70
hh 1.0000 0.2500 26.39 6.60
hh 2.0000 0.5000 20.96 10.48

18.78

%mo 3.0000 18.78 0.56
0.56

m2 1.0500 344.00 361.20
361.20

m3 0.2000 644.61 128.92
128.92

MO. 16.0000 EQ. 390.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1000 33.95 3.40
hh 1.0000 0.5000 26.39 13.20
hh 2.0000 1.0000 20.96 20.96

37.56

und 3.7000 93.37 345.47
345.47

%mo 3.0000 37.56 1.13
1.13

m3 0.0075 644.61 4.83
m3 0.0024 654.06 1.57

6.40

MO. EQ. 27,637.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 7.6000 699.21 5,314.00
kg 380.0000 7.86 2,986.80
m2 44.0000 405.23 17,830.12
m2 17.8000 84.66 1,506.95

27,637.87

MO. 8.0000 EQ. 300.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 1.0000 300.00 300.00
300.00

MO. EQ. 2,628.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.2500 62.20 15.55
m3 0.1200 61.11 7.33
m2 2.3200 94.68 219.66
und 1.0000 1,749.82 1,749.82
m3 0.1800 699.21 125.86
kg 14.0000 7.86 110.04
m2 0.9800 408.65 400.48

2,628.74
010313050305 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.04m

0103031757B7 TACHO DE BASURA
010306020822 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

010303010920 EXCAVACION MANUAL
010303090325 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
010303132604 Encofrado y desencofrado normal

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0410040175 SC BARANDA DE MADERA DE EUCALIPTO CON SOGA

Partida 4.4.3 TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN

0115020304a1 Encofrado para escalera

Partida 4.4.2 BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACIÓN
Rendimiento ml/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : ml

010306020822 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
010313050303 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05m. EN ESCALERA

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Subpartidas
010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo
010713010102 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

Partida 4.4.1 ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACIÓN Y ANCLAJE

Materiales
0207010064 BORDILLO DE PIEDRA 15x27x40cm

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento mL/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : mL

Código Descripción Recurso

0425040054 LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05m

Subpartidas
010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Partida 4.3.3 BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR

0101010004 OFICIAL

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

010312010415 Instalación de manta antimaleza

Partida 4.3.2 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05m
Rendimiento m2/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : m2

010303175766 COMPACTACIÓN DE BASE, e=0.15m
010304010402 COLOCACIÓN DE GRAVILLA , e=0.05m (INCLUYE MATERIAL)



APUS PARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

MO. EQ. 849.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.2000 62.20 12.44
m2 2.2000 94.68 208.30
m3 0.3000 699.21 209.76
kg 18.0000 7.86 141.48
m2 0.7000 395.77 277.04

849.02

MO. EQ. 7,477.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.1000 62.20 6.22
m3 0.1000 419.00 41.90
und 1.0000 7,429.37 7,429.37

7,477.49

MO. 4.0000 EQ. 2,843.20

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.4500 62.20 27.99
m2 2.8800 94.68 272.68
m3 0.4500 699.21 314.64
kg 22.5000 7.86 176.85
und 1.0000 2,051.04 2,051.04

2,843.20

MO. 3.0000 EQ. 2,531.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2667 33.95 9.05
hh 1.0000 2.6667 26.39 70.37
hh 2.0000 5.3333 18.82 100.37

179.79

und 1.0000 1,647.75 1,647.75
1,647.75

hm 0.5000 1.3333 224.02 298.69
%mo 5.0000 179.79 8.99

307.68

m3 0.5200 62.20 32.34
m3 0.5200 699.21 363.59

395.93

MO. 4.0000 EQ. 136.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2000 33.95 6.79
hh 1.0000 2.0000 20.96 41.92
hh 1.0000 2.0000 18.82 37.64

86.35

%mo 5.0000 86.35 4.32
4.32

und 1.0000 32.25 32.25
32.25

m3 0.0200 654.06 13.08
13.08

0449010022 ALCORQUES  DE CANTO RODADO

Subpartidas
010713010102 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

010306020822 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Partida 4.5.1 ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES
Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303010920 EXCAVACION MANUAL

0101010005 PEON

Materiales
0299070029 Bolardo de Piedra diam=0.60,H=1.00m

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 4.4.7 BOLARDO DE PIEDRA
Rendimiento und/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : und

010306020822 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
010315010647 INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303010920 EXCAVACION MANUAL
010303132604 Encofrado y desencofrado normal

010317020101 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE ILUMINACIÓN (INC. 
LUMINARIA)

Partida 4.4.6 SEÑALETICA INFORMATIVA
Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303010920 EXCAVACION MANUAL
010306020824 Concreto f'c=175kg/cm2 + 30% PG

Partida 4.4.5 POSTES DE ILUMINACIÓN INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACIÓN
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

010306020822 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
010313050304 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.03m. EN BANCA DE 

CONCRETO

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303010920 EXCAVACION MANUAL
010303132604 Encofrado y desencofrado normal

Partida 4.4.4 BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACION
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und
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APUS SUBPARTIDAS

MO. 120.0000 EQ. 15.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0133 33.95 0.45

hh 2.0000 0.1333 18.82 2.51
2.96

hm 1.0000 0.0667 184.16 12.28

%mo 5.0000 2.96 0.15
12.43

MO. 3.0000 EQ. 62.20

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2667 33.95 9.05

hh 1.0000 2.6667 18.82 50.19
59.24

%mo 5.0000 59.24 2.96
2.96

MO. EQ. 34.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 18.00
0.00

m3k 1.0000 7.43 7.43

m3k 10.5000 2.54 26.67
34.10

MO. 64.0000 EQ. 25.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0125 33.95 0.42

hh 1.0000 0.1250 18.82 2.35
2.77

hm 1.0000 0.1250 184.16 23.02

%mo 3.0000 2.77 0.08
23.10

MO. 48.0000 EQ. 41.69

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0167 33.95 0.57

hh 1.0000 0.1667 18.82 3.14
3.71

hm 1.0000 0.1667 184.16 30.70

%mo 3.0000 3.71 0.11

hm 1.0000 0.1667 43.00 7.17
37.98

MO. 533.3333 EQ. 29.58

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0150 33.95 0.51

hh 2.0000 0.0300 18.82 0.56

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO
Rendimiento m3/DIA 533.3333 Costo unitario directo por : m3

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

03014000040003 ZARANDA ESTATICA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 64.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010341050290 Transporte < 1 km agregado

010341050292 Transporte > 1 km agregado

Partida SELECCION DE PIEDRA GRANDE

Código Descripción Recurso

Materiales
0207050023 MATERIAL DE AFIRMADO

Subpartidas

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Material de préstamo
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida EXCAVACION MANUAL

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

Partida EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
Rendimiento m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3



APUS SUBPARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

1.07

hm 1.0000 0.0150 477.39 7.16

hm 1.0000 0.0150 401.84 6.03

hm 1.0000 0.0150 359.76 5.40

hm 1.0000 0.0150 659.30 9.89

%mo 3.0000 1.07 0.03
28.51

MO. 700.0000 EQ. 16.82

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0114 33.95 0.39

hh 1.0000 0.0114 18.82 0.21
0.60

hm 1.0000 0.0114 401.84 4.58

hm 1.0000 0.0114 359.76 4.10

hm 1.0000 0.0114 659.30 7.52

%mo 3.0000 0.60 0.02
16.22

MO. 880.0000 EQ. 4.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0091 18.82 0.17
0.17

hm 0.1500 0.0014 401.84 0.56

hm 1.0000 0.0091 381.17 3.47

%mo 3.0000 0.17 0.01
4.04

MO. 866.6667 EQ. 0.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 0.2500 0.0023 401.84 0.92
0.92

MO. 260.0000 EQ. 3.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 0.2500 0.0077 401.84 3.09
3.09

MO. 240.0000 EQ. 7.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 18.82 0.13
0.13

hm 1.0000 0.0333 182.97 6.09
6.09

m3 1.0000 0.92 0.92
0.92

MO. 492.0000 EQ. 2.98

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Rendimiento m3/DIA 492.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA 260.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGUIO DE ROCA

Partida CARGUIO DE MATERIAL
Rendimiento m3/DIA 866.6667 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Conformación de DME
Rendimiento m3/DIA 880.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

011101010905 CHANCADORA METSO LT96

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 700.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010905 CHANCADORA METSO LT96

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

Equipos
010329061010 ZARANDA METSO ST4.8

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H



APUS SUBPARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

hm 1.0000 0.0163 182.97 2.98
2.98

MO. 48.0000 EQ. 105.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0333 33.95 1.13

hh 2.0000 0.3333 20.96 6.99

hh 2.0000 0.3333 18.82 6.27
14.39

m3 1.2000 38.45 46.14
46.14

hm 1.0000 0.1667 46.30 7.72

%mo 5.0000 14.39 0.72
8.44

m3 0.1000 22.04 2.20

m3k 1.0000 7.43 7.43

m3k 10.5000 2.54 26.67
36.30

MO. 55.0000 EQ. 61.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 33.95 0.49

hh 1.0000 0.1455 26.39 3.84

hh 2.0000 0.2909 18.82 5.47
9.80

hm 1.0000 0.1455 46.30 6.74

hm 0.2500 0.0364 184.16 6.70

hm 1.0000 0.1455 76.25 11.09

%mo 3.0000 9.80 0.29
24.82

m3 0.1000 22.04 2.20

m3 1.1500 21.12 24.29
26.49

MO. 54.0000 EQ. 78.37

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0148 33.95 0.50

hh 1.0000 0.1481 26.39 3.91

hh 2.0000 0.2963 18.82 5.58
9.99

m3 1.2000 34.10 40.92
40.92

hm 1.0000 0.1481 46.30 6.86

hm 0.2500 0.0370 184.16 6.81

hm 1.0000 0.1481 76.25 11.29

%mo 3.0000 9.99 0.30
25.26

m3 0.1000 22.04 2.20
2.20

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

0101010005 PEON

Materiales
010303020113 Material de préstamo

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL DE PRESTAMO
Rendimiento m3/DIA 54.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010341050290 Transporte < 1 km agregado

010341050292 Transporte > 1 km agregado

Partida RELLENO CON MATERIAL PROPIO

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida CAMA DE ARENA
Rendimiento m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3



APUS SUBPARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

MO. 252.0000 EQ. 5.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0063 18.82 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0317 182.97 5.80
5.80

MO. 564.0000 EQ. 2.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0142 182.97 2.60
2.60

MO. 12.0000 EQ. 335.08

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3333 33.95 11.32

hh 1.0000 0.6667 26.39 17.59

hh 5.0000 3.3333 18.82 62.73
91.64

m3 0.6500 42.29 27.49

m3 0.4500 38.45 17.30

bol 5.0000 28.89 144.45
189.24

hm 1.0000 0.6667 20.07 13.38

%mo 3.0000 91.64 2.75
16.13

m3 0.1800 22.04 3.97

m3k 1.0000 7.43 7.43

m3k 10.5000 2.54 26.67
38.07

MO. 10.0000 EQ. 94.68

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1600 33.95 5.43

hh 1.0000 0.8000 26.39 21.11

hh 1.0000 0.8000 20.96 16.77

hh 1.0000 0.8000 18.82 15.06
58.37

kg 0.1000 8.35 0.84

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.0500 105.46 5.27

p2 4.5000 6.04 27.18
34.56

%mo 3.0000 58.37 1.75
1.75

MO. 12.0000 EQ. 99.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1333 33.95 4.53

hh 1.0000 0.6667 26.39 17.59

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Encofrado de muros
Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0231010001 MADERA TORNILLO

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida Encofrado y desencofrado normal
Rendimiento m2/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m2

010303160201 AGUA PARA OBRA

010341050290 Transporte < 1 km agregado

010341050292 Transporte > 1 km agregado

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

02070200010002 ARENA GRUESA

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida Fabricación de concreto 100 kg/cm2

Partida TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME
Rendimiento m3/DIA 564.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3/DIA 252.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Partida TRANSPORTE HASTA 1 KM DME



APUS SUBPARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

hh 1.0000 0.6667 20.96 13.97

hh 1.0000 0.6667 18.82 12.55
48.64

kg 0.1000 8.35 0.84

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.0500 105.46 5.27

p2 4.5000 6.04 27.18
34.56

hm 0.1000 0.0667 224.02 14.94

%mo 3.0000 48.64 1.46
16.40

MO. 12.0000 EQ. 535.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.6667 33.95 22.63

hh 1.0000 0.6667 26.39 17.59

hh 5.0000 3.3333 18.82 62.73
102.95

m3 0.6500 42.29 27.49

m3 0.4500 38.45 17.30

bol 11.0000 28.89 317.79

kg 2.1500 7.14 15.35
377.93

hm 1.0000 0.6667 20.07 13.38

%mo 3.0000 102.95 3.09
16.47

m3 0.1800 22.04 3.97

m3k 1.0000 7.43 7.43

m3k 10.5000 2.54 26.67
38.07

MO. 75.7200 EQ. 22.04

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0264 18.82 0.50
0.50

hm 1.0000 0.1057 203.75 21.54
21.54

MO. 12.0000 EQ. 66.54

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1333 33.95 4.53

hh 1.0000 0.6667 20.96 13.97

hh 1.0000 0.6667 18.82 12.55
31.05

kg 0.1000 8.35 0.84

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.0500 105.46 5.27

p2 4.5000 6.04 27.18
34.56

%mo 3.0000 31.05 0.93
0.93

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Partida Encofrado de Losas
Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON

Equipos

Partida AGUA PARA OBRA
Rendimiento m3/DIA 75.7200 Costo unitario directo por : m3

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

010341050290 Transporte < 1 km agregado

010341050292 Transporte > 1 km agregado

0222030026 PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

02070200010002 ARENA GRUESA

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0231010001 MADERA TORNILLO

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8



APUS SUBPARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

MO. 120.0000 EQ. 17.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0133 33.95 0.45

hh 1.0000 0.0667 26.39 1.76

hh 3.0000 0.2000 18.82 3.76
5.97

m3 0.1650 19.77 3.26
3.26

hm 1.0000 0.0667 46.30 3.09

hm 0.2500 0.0167 184.16 3.08

%mo 3.0000 5.97 0.18
6.35

m3 0.1000 22.04 2.20
2.20

MO. 12.0000 EQ. 71.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1667 33.95 5.66

hh 1.0000 0.6667 20.96 13.97

hh 4.0000 2.6667 18.82 50.19
69.82

%mo 3.0000 69.82 2.09
2.09

MO. 4.0000 EQ. 1,749.82

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2000 33.95 6.79

hh 1.0000 2.0000 26.39 52.78

hh 1.0000 2.0000 18.82 37.64
97.21

und 1.0000 1,647.75 1,647.75
1,647.75

%mo 5.0000 97.21 4.86
4.86

MO. 80.0000 EQ. 20.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0200 33.95 0.68

hh 1.0000 0.1000 26.39 2.64

hh 2.0000 0.2000 18.82 3.76
7.08

hm 0.2500 0.0250 184.16 4.60

hm 1.0000 0.1000 76.25 7.63

%mo 3.0000 7.08 0.21
12.44

m3 0.0575 21.12 1.21
1.21

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

0101010005 PEON

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida COLOCACIÓN DE GRAVILLA , e=0.05m (INCLUYE MATERIAL)
Rendimiento m2/DIA 80.0000 Costo unitario directo por : m2

Materiales
0290340241 TACHO DE BASURA DE MADERA

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida TACHO DE BASURA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Colocación concreto simple
Rendimiento m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
0207040031 BASE GRANULAR

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida COMPACTACIÓN DE BASE, e=0.15m
Rendimiento m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2



APUS SUBPARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

MO. EQ. 713.59

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 535.42 562.19

m3 1.0000 151.40 151.40
713.59

MO. EQ. 579.08

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 407.31 427.68

m3 1.0000 151.40 151.40
579.08

MO. EQ. 644.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 421.66 442.74

m3 1.0000 201.87 201.87
644.61

MO. 10.6667 EQ. 421.66

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.7500 33.95 25.46

hh 1.0000 0.7500 26.39 19.79

hh 1.0000 0.7500 20.96 15.72

hh 4.0000 3.0000 18.82 56.46
117.43

m3 0.6500 42.29 27.49

m3 0.4500 38.45 17.30

bol 8.2000 28.89 236.90
281.69

hm 1.0000 0.7500 20.07 15.05

%mo 3.0000 117.43 3.52
18.57

m3 0.1800 22.04 3.97
3.97

MO. 6.0000 EQ. 201.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.3333 33.95 11.32

hh 1.0000 1.3333 26.39 35.19

hh 1.0000 1.3333 20.96 27.95

hh 4.0000 5.3333 18.82 100.37
174.83

hm 1.0000 1.3333 16.35 21.80

%mo 3.0000 174.83 5.24
27.04

MO. 10.6667 EQ. 699.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 201.87 201.87

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010306020816 Colocación de concreto - Obras de Urbanismo

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos
010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Colocación de concreto - Obras de Urbanismo
Rendimiento m3/DIA 6.0000 Costo unitario directo por : m3

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

02070200010002 ARENA GRUESA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010306020815 Fabricación de concreto f'c=175 kg/cm2

010306020816 Colocación de concreto - Obras de Urbanismo

Partida Fabricación de concreto f'c=175 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010306030104 Fabricación de concreto 175 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida Concreto f'c=175kg/cm2

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Partida Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2



APUS SUBPARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

m3 1.0500 473.66 497.34
699.21

MO. 10.6667 EQ. 473.66

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.7500 33.95 25.46

hh 1.0000 0.7500 26.39 19.79

hh 1.0000 0.7500 20.96 15.72

hh 4.0000 3.0000 18.82 56.46
117.43

m3 0.6500 42.29 27.49

m3 0.4500 38.45 17.30

bol 10.0000 28.89 288.90
333.69

hm 1.0000 0.7500 20.07 15.05

%mo 3.0000 117.43 3.52
18.57

m3 0.1800 22.04 3.97
3.97

MO. EQ. 419.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7000 579.08 405.36

m3 0.3500 38.97 13.64
419.00

MO. 12.0000 EQ. 407.31

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3333 33.95 11.32

hh 1.0000 0.6667 26.39 17.59

hh 5.0000 3.3333 18.82 62.73
91.64

m3 0.6500 42.29 27.49

m3 0.4500 38.45 17.30

bol 7.5000 28.89 216.68
261.47

hm 1.0000 0.6667 20.07 13.38

%mo 3.0000 91.64 2.75
16.13

m3 0.1800 22.04 3.97

m3k 1.0000 7.43 7.43

m3k 10.5000 2.54 26.67
38.07

MO. 220.0000 EQ. 7.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 33.95 0.12

hh 1.0000 0.0364 26.39 0.96

hh 1.0000 0.0364 20.96 0.76

hh 0.5000 0.0182 18.82 0.34
2.18

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : kg

010303160201 AGUA PARA OBRA

010341050290 Transporte < 1 km agregado

010341050292 Transporte > 1 km agregado

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

02070200010002 ARENA GRUESA

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010306020813 Concreto f'c=175kg/cm2

010329050237 PIEDRA GRANDE

Partida Fabricación de concreto 175 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Concreto f'c=175kg/cm2 + 30% PG

02070200010002 ARENA GRUESA

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

010306020823 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo



APUS SUBPARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

kg 0.0500 8.35 0.42

kg 1.0500 4.94 5.19
5.61

%mo 3.0000 2.18 0.07
0.07

MO. 200.0000 EQ. 7.93

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0080 33.95 0.27

hh 1.0000 0.0400 26.39 1.06

hh 2.0000 0.0800 18.82 1.51
2.84

m2 1.1000 4.50 4.95
4.95

%mo 5.0000 2.84 0.14
0.14

MO. 20.0000 EQ. 405.23

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0800 33.95 2.72

hh 1.0000 0.4000 26.39 10.56

hh 2.0000 0.8000 20.96 16.77
30.05

%mo 3.0000 30.05 0.90
0.90

m2 1.0500 344.00 361.20
361.20

m3 0.0200 654.06 13.08
13.08

MO. 16.0000 EQ. 395.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1000 33.95 3.40

hh 1.0000 0.5000 26.39 13.20

hh 2.0000 1.0000 20.96 20.96
37.56

%mo 3.0000 37.56 1.13
1.13

m2 1.0000 344.00 344.00
344.00

m3 0.0200 654.06 13.08
13.08

MO. 12.0000 EQ. 408.65

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1333 33.95 4.53

hh 1.0000 0.6667 26.39 17.59

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Subpartidas
010713010102 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

Partida RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.04m
Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0425040055 LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.03m

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m2/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0425040054 LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05m

Subpartidas
010713010102 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

Partida RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.03m. EN BANCA DE CONCRETO

0101010004 OFICIAL

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05m. EN ESCALERA
Rendimiento m2/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m2

Materiales
0210020114 GEOTEXTIL de 200 gr/cm2

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 200.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Instalación de manta antimaleza

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16



APUS SUBPARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

hh 2.0000 1.3333 20.96 27.95
50.07

%mo 3.0000 50.07 1.50
1.50

m2 1.0000 344.00 344.00
344.00

m3 0.0200 654.06 13.08
13.08

MO. 4.0000 EQ. 2,051.04

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 2.0000 33.95 67.90

hh 1.0000 2.0000 26.39 52.78

hh 4.0000 8.0000 18.82 150.56
271.24

und 1.0000 1,318.20 1,318.20
1,318.20

hm 1.0000 2.0000 224.02 448.04

%mo 5.0000 271.24 13.56
461.60

MO. 4.0000 EQ. 7,429.37

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 2.0000 33.95 67.90

hh 1.0000 2.0000 26.39 52.78

hh 4.0000 8.0000 18.82 150.56
271.24

und 1.0000 6,591.00 6,591.00

und 1.0000 329.55 329.55
6,920.55

hm 0.5000 1.0000 224.02 224.02

%mo 5.0000 271.24 13.56
237.58

MO. EQ. 78.63

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 41.69 41.69

m3 1.0000 7.14 7.14

m3 10.0000 2.98 29.80
78.63

MO. 18.0000 EQ. 1,504.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.4444 33.95 15.09

hh 1.0000 0.4444 26.39 11.73

hh 2.0000 0.8889 20.96 18.63

hh 2.0000 0.8889 18.82 16.73
62.18

m 1.0500 1,285.25 1,349.51

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
0214010751 Tubería HDPE Corrugado de 900 mm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 900 mm
Rendimiento m/DIA 18.0000 Costo unitario directo por : m

010303030409 SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

010303060371 CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

010303060372 TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida GRAVA 2" a 8"

0101010005 PEON

Materiales
0262190158 Panel solar (incluye luminaria)

02630100010006 POSTE DE MADERA DE EUCALIPTO, Diam=0.30m H=5.00 m

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE ILUMINACIÓN (INC. LUMINARIA)
Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

Materiales
02671100040057 SEÑALETICA INFORMATIVA INCLUYE POSTE DE EUCALIPTO

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

0425040056 LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.04 m

Subpartidas
010713010102 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

Partida INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA

0101010004 OFICIAL

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos



APUS SUBPARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

1,349.51

hm 0.5000 0.2222 401.84 89.29

%mo 5.0000 62.18 3.11
92.40

MO. 8.0000 EQ. 46.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 20.96 20.96
20.96

gal 0.4500 18.08 8.14
8.14

hm 1.0000 1.0000 17.20 17.20
17.20

MO. 8.0000 EQ. 184.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 28.07 28.07
28.07

gal 2.5000 18.08 45.20
45.20

hm 1.0000 1.0000 110.89 110.89
110.89

MO. EQ. 34.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 18.00
0.00

m3k 1.0000 7.43 7.43

m3k 10.5000 2.54 26.67
34.10

MO. 60.0000 EQ. 38.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 25.87 25.87

m3 1.0000 7.14 7.14

m3 2.0000 2.98 5.96
38.97

MO. 8.0000 EQ. 76.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 28.07 28.07
28.07

gal 1.0000 18.08 18.08
18.08

hm 1.0000 1.0000 30.10 30.10
30.10

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Partida ZARANDA METSO ST4.8

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

010303060372 TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303030118 SELECCION DE PIEDRA GRANDE

010303060371 CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

Partida PIEDRA GRANDE
Rendimiento m3/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m3

0207040075 MATERIAL DE LASTRADO

Subpartidas
010341050290 Transporte < 1 km agregado

010341050292 Transporte > 1 km agregado

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3

Partida MATERIAL DE LASTRE

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Equipos
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Partida RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
0101010004 OFICIAL

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP



APUS SUBPARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

MO. 8.0000 EQ. 477.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 34.23 34.23
34.23

gal 5.0000 18.08 90.40
90.40

hm 1.0000 1.0000 352.76 352.76
352.76

MO. 8.0000 EQ. 16.35

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 18.08 4.52
4.52

hm 1.0000 1.0000 11.83 11.83
11.83

MO. 348.0000 EQ. 4.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0046 18.82 0.09
0.09

hm 1.0000 0.0230 182.97 4.21
4.21

MO. 1.0000 EQ. 15,036.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 1.0000 3,705.00 3,705.00
3,705.00

gal 270.0000 18.08 4,881.60
4,881.60

mes 1.0000 6,450.00 6,450.00
6,450.00

MO. 273.9130 EQ. 7.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0292 182.97 5.34

hm 0.2000 0.0058 359.76 2.09
7.43

MO. 573.9130 EQ. 2.54

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0139 182.97 2.54
2.54

MO. 24.0000 EQ. 680.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1667 33.95 5.66

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE D=450mm
Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Rendimiento m3k/DIA 573.9130 Costo unitario directo por : m3k

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Partida Transporte > 1 km agregado

Rendimiento m3k/DIA 273.9130 Costo unitario directo por : m3k

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012200030023 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4

Partida Transporte < 1 km agregado

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010247 CHOFER DE CAMIONETA

Materiales

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4
Rendimiento mes/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Partida TRANSPORTE INTERNO
Rendimiento m3/DIA 348.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Equipos
03014000040010 ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP

Partida VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso



APUS SUBPARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

hh 1.0000 0.3333 26.39 8.80

hh 1.0000 0.3333 20.96 6.99

hh 6.0000 2.0000 18.82 37.64
59.09

m 1.0500 571.22 599.78
599.78

hm 0.2500 0.0833 224.02 18.66

%mo 5.0000 59.09 2.95
21.61

MO. 8.0000 EQ. 151.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.2500 33.95 8.49

hh 1.0000 1.0000 26.39 26.39

hh 1.0000 1.0000 20.96 20.96

hh 4.0000 4.0000 18.82 75.28
131.12

hm 1.0000 1.0000 16.35 16.35

%mo 3.0000 131.12 3.93
20.28

MO. 3.2000 EQ. 654.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2500 33.95 8.49

hh 1.0000 2.5000 26.39 65.98

hh 2.0000 5.0000 20.96 104.80

hh 2.0000 5.0000 18.82 94.10
273.37

m3 1.2000 38.45 46.14

bol 11.2000 28.89 323.57
369.71

%mo 2.0000 273.37 5.47
5.47

m3 0.2500 22.04 5.51
5.51

MO. 350.0000 EQ. 21.12

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 16.82 16.82

m3 1.0000 4.30 4.30
21.12

MO. EQ. 21.12

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 16.82 16.82

m3 1.0000 4.30 4.30
21.12

MO. EQ. 33.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303050115 CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Partida MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES - CORONA

Partida MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES - CUERPO
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303050115 CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES
Rendimiento m3/DIA 350.0000 Costo unitario directo por : m3

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida MORTERO CEMENTO ARENA 1:3
Rendimiento m3/DIA 3.2000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m3/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida COLOCACION DE CONCRETO

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
0214010828 TUBERIA CORRUGADA HDPE D=450 mm

0101010003 OPERARIO



APUS SUBPARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

m3 1.0000 29.58 29.58

m3 1.0000 4.30 4.30
33.88

MO. 8.0000 EQ. 182.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 28.07 28.07
28.07

gal 2.8000 18.08 50.62
50.62

hm 1.0000 1.0000 104.28 104.28
104.28

MO. 8.0000 EQ. 230.93

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 28.07 28.07
28.07

gal 4.1000 18.08 74.13
74.13

hm 1.0000 1.0000 128.73 128.73
128.73

MO. 8.0000 EQ. 401.84

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 34.23 34.23
34.23

gal 8.5000 18.08 153.68
153.68

hm 1.0000 1.0000 213.93 213.93
213.93

MO. 8.0000 EQ. 359.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 34.23 34.23
34.23

gal 5.4000 18.08 97.63
97.63

hm 1.0000 1.0000 227.90 227.90
227.90

MO. 8.0000 EQ. 381.17

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 34.23 34.23
34.23

gal 7.0000 18.08 126.56
126.56

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos
0301170008 EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012200040041 CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3

Partida EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Equipos
03012200040001 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3

Partida CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

010303050114 CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Partida CAMION VOLQUETE 15M3

Subpartidas



APUS SUBPARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

hm 1.0000 1.0000 220.38 220.38
220.38

MO. 8.0000 EQ. 545.17

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 34.23 34.23
34.23

gal 9.5000 18.08 171.76
171.76

hm 1.0000 1.0000 339.18 339.18
339.18

MO. 8.0000 EQ. 294.45

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 34.23 34.23
34.23

gal 3.3000 18.08 59.66
59.66

hm 1.0000 1.0000 200.56 200.56
200.56

MO. 8.0000 EQ. 202.68

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 34.23 34.23
34.23

gal 3.6000 18.08 65.09
65.09

hm 1.0000 1.0000 103.36 103.36

103.36

MO. 8.0000 EQ. 659.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 34.23 34.23
34.23

gal 9.0000 18.08 162.72
162.72

hm 1.0000 1.0000 462.35 462.35
462.35

MO. 8.0000 EQ. 203.75

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 28.07 28.07
28.07

gal 4.0000 18.08 72.32
72.32

0201040001 PETROLEO D-2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Equipos
03014000080007 CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h

Partida CAMION CISTERNA 5,000GLN
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  

ton

Partida CHANCADORA METSO LT96

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos
0301200004 MOTONIVELADORA 140K

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011800020011 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Partida MOTONIVELADORA 140K

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos
03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm



APUS SUBPARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

hm 1.0000 1.0000 103.36 103.36
103.36

MO. 8.0000 EQ. 224.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 28.07 28.07
28.07

gal 4.0000 18.08 72.32
72.32

hm 1.0000 1.0000 123.63 123.63
123.63

MO. 8.0000 EQ. 224.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 28.07 28.07
28.07

gal 4.0000 18.08 72.32
72.32

hm 1.0000 1.0000 123.63 123.63
123.63

MO. 8.8889 EQ. 20.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.5000 18.08 9.04
9.04

hm 1.0000 0.9000 12.26 11.03
11.03

MO. 8.0000 EQ. 68.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.1000 18.08 56.05
56.05

hm 1.0000 1.0000 12.36 12.36
12.36

MO. 8.0000 EQ. 31.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 18.08 4.52
4.52

hm 1.0000 1.0000 26.88 26.88
26.88

MO. 8.0000 EQ. 145.22

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 2.8000 18.08 50.62
50.62

Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

0301330004 MOTOSIERRA

Partida MOTOBOMBA 8" (34 HP)
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

Partida MOTOSIERRA
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Partida GRUPO ELECTROGENO 50 KW
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Rendimiento hm/DIA 8.8889 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012200060005 CAMION GRUA 20 TON

Partida MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Equipos
03012200060005 CAMION GRUA 20 TON

Partida CAMION GRUA 20 TON
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Equipos
03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.)

Partida CAMION GRUA 20 TON



APUS SUBPARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

hm 2.0000 2.0000 47.30 94.60
94.60

MO. 8.0000 EQ. 97.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 1.5000 18.08 27.12
27.12

hm 1.0000 1.0000 69.88 69.88
69.88

MO. 2.0000 EQ. 1,629.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 33.95 67.90

hh 1.0000 4.0000 26.39 105.56

hh 2.0000 8.0000 20.96 167.68

hh 2.0000 8.0000 18.82 150.56
491.70

und 4.0000 54.38 217.52
217.52

hm 1.0000 4.0000 224.02 896.08

%mo 5.0000 491.70 24.59
920.67

MO. 7.0000 EQ. 196.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.5714 33.95 19.40

hh 1.0000 1.1429 26.39 30.16

hh 3.0000 3.4286 18.82 64.53
114.09

%mo 3.0000 114.09 3.42
3.42

m3 1.0000 78.63 78.63
78.63

MO. 12.0000 EQ. 84.66

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1333 33.95 4.53

hh 1.0000 0.6667 26.39 17.59

hh 1.0000 0.6667 20.96 13.97

hh 1.0000 0.6667 18.82 12.55
48.64

kg 0.1000 8.35 0.84

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.0500 105.46 5.27

p2 4.5000 6.04 27.18
34.56

%mo 3.0000 48.64 1.46
1.46

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0231010001 MADERA TORNILLO

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida Encofrado para escalera
Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010318010414 GRAVA 2" a 8"

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 7.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida COLOCACION PIEDRA

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
0204260020 ANCLAJES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

03012700020001 MOTOSOLDADORA 225A

Partida INSTALACION DE COMPUERTA PLANA DESLIZANTE
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)

Partida MOTOSOLDADORA DE 225 A
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Equipos



APUS SUBPARTIDAS

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

MO. 4.0000 EQ. 521.29

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.5000 33.95 16.98

hh 1.0000 2.0000 26.39 52.78
69.76

hm 1.0000 2.0000 224.02 448.04

%mo 5.0000 69.76 3.49
451.53

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida Montaje de elementos prefabricados
Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und



   

SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 – RÍO LACRAMARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lista de Recursos 
 



Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 59,257.0626 28.07 1,663,345.75

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 23,305.5640 34.23 797,749.46

0101010005 PEON hh 40,906.8068 18.82 769,866.10

0101010004 OFICIAL hh 16,385.7366 20.96 343,445.04

0101010003 OPERARIO hh 12,137.9563 26.39 320,320.67

0101010002 CAPATAZ hh 7,359.2475 33.95 249,846.45

01010100050001 PEÓN - VIGIA hh 7,673.3607 18.82 144,412.65

0101030000 TOPOGRAFO hh 3,752.2024 37.55 140,895.20

0101010247 CHOFER DE CAMIONETA mes 5.0000 3,705.00 18,525.00

4,448,406.32

MATERIALES

0201040001 PETROLEO D-2 gal 378,237.1376 18.08 6,838,527.45

0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2 66,748.1466 8.39 560,016.95

0267150001 EQUIPOS DE PREVENCION DE FATIGA Y SOMNOLENCIA glb 1.0000 524,138.29 524,138.29

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 85,092.6637 4.94 420,357.76

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 14,306.6888 28.89 413,320.24

0267060024 EPPS PERSONAL DIRECTO und 185.0000 1,428.05 264,189.25

0258110015 COMPUERTA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.6m und 3.0000 70,413.85 211,241.55

0231010001 MADERA TORNILLO p2 34,460.3284 6.04 208,140.38

0258110014 COMPUERTA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m und 4.0000 47,455.20 189,820.80

0214010214 TUBERIA GRP DN 600 mm PN 8 SN 2500 m 169.0900 823.88 139,309.87

0290230282 EXAMENES MEDICOS - SALIDA und 253.0000 307.58 77,817.74

0290230281 EXAMENES MEDICOS - INGRESO und 253.0000 307.58 77,817.74

0210060002 WATER STOP DE 6" m 605.2800 76.90 46,546.03

0267040024 MATERIALES Y MEDIDAS DE PROTECCION COVID - PERSONAL und 220.0000 208.72 45,918.40

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 383.8464 105.46 40,480.44

0214010829 TUBERIA HDPE SDR 21 D = 355mm m 137.9490 291.10 40,156.95

0264010009 MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL mes 6.0000 6,591.00 39,546.00

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 934.2667 42.29 39,510.14

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 4,107.6024 8.35 34,298.48

0219200018 Cerco perimétrico de Obra m 300.0000 109.85 32,955.00

0267060025 EPPS PERSONAL INDIRECTO und 68.0000 472.36 32,120.48

0259010011 ALMACEN PROVISIONAL mes 6.7000 4,394.00 29,439.80

02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS mes 40.2000 714.03 28,704.01

0292010003 MATERIALES (VARIOS) %mt 28,010.38

02070200010002 ARENA GRUESA m3 690.7335 38.45 26,558.70

0267140006 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO

glb 1.0000 26,364.00 26,364.00

0207010064 BORDILLO DE PIEDRA 15x27x40cm und 229.4000 93.37 21,419.08

02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO) mes 6.7000 2,746.25 18,399.88

0222030026 PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE kg 2,493.3344 7.14 17,802.41

0278010005 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

glb 1.0000 16,400.00 16,400.00

0204150060 MALLA ELECTROSOLDADA DE 6MM, 15X15CM kg 972.4470 14.83 14,421.39

02902300620001 CHARLAS DE INDUCCION und 253.0000 55.00 13,915.00

0214930016 Codo HDPE SDR 21 Ø355 mm und 8.0000 1,669.72 13,357.76

0299090005 EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb 1.0000 13,182.00 13,182.00

0262190158 Panel solar (incluye luminaria) und 2.0000 6,591.00 13,182.00

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 1,527.1030 6.37 9,727.65

02902300620003 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.0000 8,800.00 8,800.00

0210060016 WATER STOP SIN BULBO DE 150mm m 97.6900 76.90 7,512.36

0214010751 Tubería HDPE Corrugado de 900 mm m 5.2500 1,285.25 6,747.56

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8 kg 765.6206 8.35 6,392.93

0231040001 ESTACAS DE MADERA und 900.0000 6.04 5,436.00

0219090022 TAPA METALICA CIRCULAR DN600mm und 5.0000 1,043.58 5,217.90

0299070029 Bolardo de Piedra diam=0.60,H=1.00m und 3 1,647.75 4,943.25

0270110461 ESCALERA DE GATO (A=0.65m @0.30m); H=3.60 und 2.0000 2,372.76 4,745.52

0214010828 TUBERIA CORRUGADA HDPE D=450 mm m 5.2500 571.22 2,998.91

0270110462 REJILLA METALICA 1.00x1.00m und 2.0000 1,318.20 2,636.40

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

LISTADO DE RECURSOS



Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

LISTADO DE RECURSOS

02671100040057 SEÑALETICA INFORMATIVA INCLUYE POSTE DE EUCALIPTO und 2.0000 1,318.20 2,636.40

02310500010005 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm und 12.4260 151.04 1,876.82

0290340241 TACHO DE BASURA DE MADERA und 1.0000 1,647.75 1,647.75

0204260020 ANCLAJES und 28.0000 54.38 1,522.64

0240020001 PINTURA ESMALTE gal 24.0000 38.45 922.80

02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m var 30.0000 25.81 774.30

02630100010006 POSTE DE MADERA DE EUCALIPTO, Diam=0.30m H=5.00 m und 2.0000 329.55 659.10

0213030006 YESO BOLSA 20 KG bol 18.0000 19.77 355.86

0210020114 GEOTEXTIL de 200 gr/cm2 m2 13.7280 4.50 61.78

0207040031 BASE GRANULAR m3 2.0592 19.77 40.71

0204120009 CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS kg 0.6883 6.37 4.38

10,633,047.37

EQUIPOS

03012200040001 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 hm 39,723.3163 104.28 4,142,347.42

0301170008 EXCAVADORA CAT 336 hm 12,429.1047 213.93 2,658,958.37

03012200040041 CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3 hm 15,636.8302 128.73 2,012,929.15

03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T hm 5,167.8238 220.38 1,138,885.01

03011800020011 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1,652.5463 339.18 560,510.65

0301200004 MOTONIVELADORA 140K hm 1,250.1122 200.56 250,722.50

03014000080007 CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h hm 487.3082 462.35 225,306.95

03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.) hm 1,778.8788 103.36 183,864.91

03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton hm 1,575.6501 103.36 162,859.19

03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm 495.8382 227.90 113,001.53

03012200060005 CAMION GRUA 20 TON hm 703.2594 123.63 86,943.96

03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3 hm 755.8729 110.89 83,818.75

03013500010011 BAÑOS PORTATILES mes 58.0000 1,397.50 81,055.00

03014000040010 ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP hm 214.2299 352.76 75,571.74

03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP) hm 1,528.0567 47.30 72,277.08

0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA glb 1.0000 64,500.00 64,500.00

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 58,308.84

0301000158 GPS hm 2,502.2026 16.13 40,360.53

03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW. hm 3,200.0000 12.36 39,552.00

0301530025 LAVAMANOS PORTATILES mes 58.0000 645.00 37,410.00

03012200030023 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 mes 5.0000 6,450.00 32,250.00

0301330004 MOTOSIERRA hm 980.7328 26.88 26,362.10

03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton hm 659.0406 30.10 19,837.12

03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1,145.2994 11.83 13,548.89

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 664.372 17.2 11,427.20

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 864.5545 12.26 10,599.44

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm 163.6469 58.70 9,606.07

03012700020001 MOTOSOLDADORA 225A hm 11.0000 69.88 768.68

0301010053 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS %mo 519.48

03014000040003 ZARANDA ESTATICA hm 1.7542 43.00 75.43

12,214,177.99

SUBCONTRATOS

0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS glb 1.0000 519,874.90 519,874.90

04240100010003 SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS glb 1.0000 472,374.90 472,374.90

04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA mes 6.7000 10,750.00 72,025.00

0425040054 LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05m m2 131.8170 344.00 45,345.05

0410010929 Enfermero - COVID19 mes 4.0000 6,450.00 25,800.00

0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000 21,500.00 21,500.00

0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000 21,500.00 21,500.00

0435010076 MOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (AQUITECTURA Y PAISAJISMO)glb 1.0000 13,545.00 13,545.00

0435010077 DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJ glb 1.0000 9,030.00 9,030.00

0423170007 SC LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS INSTALACIONES mes 4.0000 2,150.00 8,600.00

0417010033 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE mes 6.7000 1,075.00 7,202.50

0417010023 SERVICIO DE INTERNET mes 6.7000 1,075.00 7,202.50

0433010132 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.0000 6,450.00 6,450.00

04540100010430 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1//2" m 8.0000 774.00 6,192.00



Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

LISTADO DE RECURSOS

0431010111 CARTEL DE OBRA 4.80 m x 3.60 m und 1.0000 4,837.50 4,837.50

0429030148 SC TERMOFUSION TUBERIA HDPE 14" und 22.3346 182.75 4,081.65

0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA mes 6.7000 537.50 3,601.25

0410040175 SC BARANDA DE MADERA DE EUCALIPTO CON SOGA m 9.0000 300.00 2,700.00

0425040056 LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.04 m m2 0.9800 344.00 337.12

0425040055 LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.03m m2 0.7000 344.00 240.80

0449010022 ALCORQUES  DE CANTO RODADO und 1.0000 32.25 32.25

1,252,472.42

28,548,104.10
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Consumo de Combustible Equipos de Gasto General 



UNIDAD
CANTIDAD
nro x mes

DURACIÓN
(Meses)

Jornadas
Horas
por día

Hr 
totales

Consumo
 (gln / hr)

Consumo 
Total (gln)

 1   TRANSPORTE DE PERSONAL

  Transporte interno 

Custer de 24 pasajeros und 15 1 Un turno 3 1,170 2.40 2,808
Bus de 50 pasajeros CD und 15 1 Un turno 3 1,170 3.40 3,978

 2   MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS

  Vehículos menores / camionetas

Camioneta 4 x 4 Cabina doble mes 36 1 Un turno 4 3,744 1.80 6,739
Cama Baja mes 6 1 Un turno 2 312 3.80 1,186

  PETROLEO 14,711

2,451.80

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA

COMBUSTIBLE ‐ EQUIPOS INDIRECTOS

TOTAL (6 MESES)

MENSUAL
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Costo Ensayos de Calidad 



Labor Ensayo Norma Frecuencia Lugar de Muestreo Volumen (m3) # Ensayos (und)
Costo 

Unitario
S/.

Costo 
Subtotal

S/.

Granulometría
MTC E 204

ASTM D 422 ó
AASHTO T 27

1 cada 1000 m3 de 
material

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques y Respaldo del 

Enrocado
30,375.71 30 350.00 10,500.00

Límite de Consistencia
MTC E 111

ASTM D 4318
AASHTO T 89

1 cada 1000 m3 de 
material

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques y Respaldo del 

Enrocado
30,375.71 13 62.00 806.00

Abrasión Los Ángeles
MTC E 207

ASTM C 131
AASHTO T96

1 cada 1000 m3 de 
material

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques

30,375.71 13 100.00 1,300.00

Relación Densidad- Humedad
MTC E 115

ASTM D 1557
AASHTO T 180

1 cada 1000 m3 de 
material compactado

En campo Para Diques 30,375.71 13 150.00 1,950.00

Compactación Base y Cuerpo
MTC E 117

ASTM D 1556
AASHTO T 191

1 cada 500 m3 de 
material compactado

En campo
Para Diques

17,834.66 36 120.00 4,320.00

Compactación Corona
MTC E 124

ASTM D 2922
AASHTO T 238

1 cada 250 m3 de 
material compactado

En campo 
Para Diques

12,541.05 51 200.00 10,200.00

SUB-TOTAL S/ 29,076.00

Labor Ensayo Norma Frecuencia Lugar de Muestreo Volumen (m3) # Ensayos (und)
Costo 

Unitario
S/.

Costo 
Subtotal

S/.

Granulometría
MTC E 107

ASTM D 6913 ó
AASHTO T 88

1 cada 500 m3 de 
material

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques y Respaldo del 

Enrocado
4,858.78 10 350.00 3,500.00

Límite de Consistencia
MTC E 111

ASTM D 4318
AASHTO T 89

1 cada 500 m3 de 
material

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques y Respaldo del 

Enrocado
4,858.78 10 62.00 620.00

Proctor Modificado
MTC E 115

ASTM D 1557
AASHTO T 180

1 cada 500 m3 de 
material

En campo Para Diques 4,858.78 10 150.00 1,500.00

Abrasión Los Ángeles
MTC E 207

ASTM C 131
AASHTO T96

1 cada 500 m3 de 
material

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques

4,858.78 10 100.00 1,000.00

Compactación 
MTC E 117

ASTM D 1556
AASHTO T 191

1 cada 500 m3 de 
material compactado

En campo
Para Diques

4,858.78 19 120.00 2,280.00

SUB-TOTAL S/ 8,900.00

TOTAL S/ 37,976.00

SECCIÓN DESCRIPCIÓN UND METRADOS
DIQUES
CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE m3 17,597.85
CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA m3 236.81
CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE m3 12,304.24
CONFORMACIÓN DE CORONA DE RAMPA m3 236.81
MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES
CONFORMACION DE TERRAPLEN m3 1,312.19
CONFORMACION DE CUERPO EN RAMPA m3 3,546.59

Conformación de 
Dique

ENSAYOS DE CALIDAD
EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA

Conformación de 
Dique
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Costo de Mano de Obra 
 



CAPATAZ OPERARIO OFICIAL PEÓN
 Op. Equipo 

pesado 
 Op. Equipo 

liviano 
1 Jornal Básico - Periodo 2022 - 2023 100.63S/.      80.50S/.        63.15S/.        56.80S/.        80.50S/.              80.50S/.        
2 Bonificaciones 166.95S/.      130.65S/.      104.54S/.      93.75S/.        193.30S/.            144.07S/.      
3 COSTO TOTAL POR DÍA - JORNAL 8 HORAS  -1 turno 267.58S/.      211.15S/.      167.69S/.      150.55S/.      273.80S/.            224.57S/.      
4 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 1 TURNO 33.45S/.        26.39S/.        20.96S/.        18.82S/.        34.23S/.              28.07S/.        

EJECUCIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA

COSTO DE MANO DE OBRA

CATEGORÍA (S/.)
ITEM DESCRIPCIÓN



   

SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 – RÍO LACRAMARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Justificación de Movilización / Desmovilización 



CANTIDAD EQUIPO

CAPACIDAD DE 

CARGA DE UNIDAD 

(TN)

CANTIDAD DE 

UNIDADES
NUMERO DE VIAJES COSTO FLETE (S/) ESCOLTA COSTO TOTAL  (S/.)

MOVILIZACIÓN 

(S/.)

DESMOVILIZACIÓN 

(S/.)

EQUIPO PESADO PESO MODELO MEDIO 473,300.00 260,400.00 212,900.00

14 EXCAVADORA CAT 336 36 TON 336D / SIMILAR CAMA BAJA 40 14.00 1.00 6,900.00 475.00 206,500.00 103,250.00 103,250.00

1 CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 24 TON 966F / SIMILAR CAMA BAJA 28 1.00 1.00 5,200.00 10,400.00 5,200.00 5,200.00

5 TRACTOR SOBRE ORUGAS 20 TON D6D / SIMILAR CAMA BAJA 28 5.00 1.00 5,200.00 52,000.00 26,000.00 26,000.00

2 TRACTOR SOBRE ORUGAS 38 TON D8T / SIMILAR CAMA BAJA 40 2.00 2.00 6,900.00 975.00 59,100.00 29,550.00 29,550.00

2 MOTONIVELADORA 15 TON 140K / SIMILAR CAMA BAJA 28 2.00 1.00 5,200.00 975.00 24,700.00 12,350.00 12,350.00

2 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO
12 TON

CAMA BAJA
28 2.00

1.00 5,200.00 20,800.00 10,400.00 10,400.00

1 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1.0 yd3
7 TON

CAMA BAJA
28 1.00

1.00 5,200.00 10,400.00 5,200.00 5,200.00

1 Rodillo 1 ton PLATAFORMA 28 1.00 1.00 5,200.00 10,400.00 5,200.00 5,200.00

1 Zaranda Vibratoria PLATAFORMA 40 1.00 1.00 6,900.00 975.00 15,750.00 7,875.00 7,875.00

1 Chancadora Metso PLATAFORMA 40 1.00 1.00 6,900.00 975.00 15,750.00 7,875.00 7,875.00

10 MATERIALES PLATAFORMA 28 10.00 1.00 4,750.00 47,500.00 47,500.00 0.00

EQUIPOS MENORES 41,600.00 20,800.00 20,800.00

3 GRUPO ELECTROGENO 50  KW. PLATAFORMA 28 3.00 1.00 5,200.00 31,200.00 15,600.00 15,600.00

1 MAQUINARIA MENOR PLATAFORMA 28 1.00 1.00 5,200.00 10,400.00 5,200.00 5,200.00

EQUIPOS AUTOPROPULSADOS costo hm hm 314,549.80 157,274.90 157,274.90

24 CAMION VOLQUETE 22 M3 ‐ ROCKERO 24.00 1.00 230.93 10.00 110,846.40 55,423.20 55,423.20

45 CAMION VOLQUETE 15M3 45.00 1.00 182.97 10.00 164,673.00 82,336.50 82,336.50

1 PLATAFORMA 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

2 CAMION CISTERNA AGUA 5000 GLN 2.00 1.00 203.75 10.00 8,150.00 4,075.00 4,075.00

1 CAMION GRUA 20 TON 1.00 1.00 224.02 10.00 4,480.40 2,240.20 2,240.20

6 CAMIONETA 4x4 6.00 1.00 90.00 5.00 5,400.00 2,700.00 2,700.00

1 CAMION LUBRICADOR 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

2 Custer de 24 pasajeros 2.00 1.00 150.00 10.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00

3 Bus de 50 pasajeros 3.00 1.00 150.00 10.00 9,000.00 4,500.00 4,500.00

CAMPAMENTO 162,800.00 81,400.00 81,400.00

6 Oficinas CAMA BAJA 28 6.00 1.00 5,200.00 62,400.00 31,200.00 31,200.00

2 Oficina y Sala de reuniones ARCC y OHLA CAMA BAJA 40 2.00 1.00 6,900.00 27,600.00 13,800.00 13,800.00

1 Comedor satelital CAMA BAJA 28 1.00 1.00 5,200.00 10,400.00 5,200.00 5,200.00

2 Almacenes y laboratorio  CAMA BAJA 28 2.00 1.00 5,200.00 20,800.00 10,400.00 10,400.00

300m Cerramiento CAMA BAJA 28 2.00 1.00 5,200.00 20,800.00 10,400.00 10,400.00

2 Movilización de mobiliario CAMA BAJA 28 2.00 1.00 5,200.00 20,800.00 10,400.00 10,400.00

OTRAS MOVILIZACIONES hm 0.00 0.00 0.00

MOVILIZACIÓN MAQUINARIA 438,474.90 390,974.90

MOVILIZACIÓN INSTALACIONES 81,400.00 81,400.00

TOTAL 519,874.90 472,374.90

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA

COSTOS DE MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN



   

SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 – RÍO LACRAMARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Justificación de Transportes 



PARTIDAS

ITEM PLANILLA CLIENTE 501.A 502.B 505.B 506.A 503.B 504.B

< 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM

JORNADA horas/turno 8 8 8 8 8 8

DISTANCIA DE TRANSPORTE km 1 1 1 1 1 1

VELOCIDAD DE IDA km/h 10 12 10 13 10 13

VELOCIDAD DE VUELTA km/h 12 14 12 15 12 15

TIEMPO DE CARGUIO min 5 0 7 0 5 0

TIEMPO DE DESCARGA min 3 0 3 0 3 0

COEFICIENTE DE EFICIENCIA % 85% 85% 85% 85% 85% 85%

COEFICIENTE DE ESPONJAMIENTO K 1.2 1.2 1.5 1.5 1.25 1.25

CAPACIDAD DE VOLQUETE m3 15 15 22 22 15 15

Nº DE VOLQUETES un 1 1 1 1 1 1

CICLO DE TRANSPORTE min 19.0 9.3 21.0 8.6 19.0 8.6

CICLOS X JORNADA un 21.0 44.0 19.0 47.0 21.0 47.0

RENDIMIENTO m3‐km/jor 262.50 550.00 278.67 689.33 252.00 564.00

EJECUCIÓN DEL SUBPROYECTO A3- RÍO LACRAMARCA

CÁLCULO DE TRANSPORTE

Material Granular Roca Material Excedente
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Justificación de Costo de EPP’s 



Capataz Operario Oficial Peón Capataz Operario Oficial Peón Capataz Operario Oficial Peón

2.00 Obreros
2.01 Casco t/jockey color blanco und 48.15           6 0.17             -              -              -              8.03             -              -              -              48.15           -              -              -              
2.02 Casco t/jockey diferentes colores und 48.15           6 -              0.17             0.17             0.17             -              8.03             8.03             8.03             -              48.15           48.15           48.15           
2.03 Casaca und 50.00           6 0.17             0.17             0.17             0.17             8.33             8.33             8.33             8.33             50.00           50.00           50.00           50.00           
2.04 Barbiquejo / mentonera und 2.30             2 0.50             0.50             0.50             0.50             1.15             1.15             1.15             1.15             6.90             6.90             6.90             6.90             
2.05 Chaleco amarillo t/reportero und 45.00           3 0.33             -              -              -              15.00           -              -              -              90.00           -              -              -              
2.06 Chaleco c/cinta reflectiva color naranja und 26.00           2.5 -              0.40             0.40             0.40             -              10.40           10.40           10.40           -              62.40           62.40           62.40           
2.07 Overall drill con reflectivos und 120.00         6 0.13             0.17             0.17             0.17             15.00           20.00           20.00           20.00           90.00           120.00         120.00         120.00         
2.08 Capotín / poncho de PVC und 15.68           -              -              -              -              -              -              -              -              
2.09 Botin punta de acero und 90.00           6 0.17             0.17             0.17             0.17             15.00           15.00           15.00           15.00           90.00           90.00           90.00           90.00           
2.10 Botas de jebe und 37.50           3 0.33             0.33             0.33             0.33             12.50           12.50           12.50           12.50           75.00           75.00           75.00           75.00           
2.11 Lentes de seguridad claros und 5.90             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.90             5.90             5.90             5.90             35.40           35.40           35.40           35.40           
2.12 Lentes de seguridad oscuros und 5.90             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.90             5.90             5.90             5.90             35.40           35.40           35.40           35.40           
2.13 Sobrelentes de seguridad und 15.90           3 0.33             0.33             0.33             0.33             5.30             5.30             5.30             5.30             31.80           31.80           31.80           31.80           
2.14 Tapones de oido und 5.00             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.00             5.00             5.00             5.00             30.00           30.00           30.00           30.00           
2.15 Orejeras con protección auditiva und 89.90           3 0.33             0.33             0.33             0.33             29.97           29.97           29.97           29.97           179.80         179.80         179.80         179.80         
2.16 Guantes hycron und 9.9 0.25 4.00             4.00             4.00             4.00             39.60           39.60           39.60           39.60           237.60         237.60         237.60         237.60         
2.17 Guantes cuero / badana und 12.9 0.5 2.00             2.00             2.00             2.00             25.80           25.80           25.80           25.80           154.80         154.80         154.80         154.80         
2.18 Traje tyvek und 19.90 -              -              -              -              -              -              -              -              
2.19 Bloqueador solar x 110 ml und 45.60 1 1.00             1.00             1.00             1.00             45.60           45.60           45.60           45.60           273.60         273.60         273.60         273.60         

238.08 238.48 238.48 238.48 1,428.45 1,430.85 1,430.85 1,430.85

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA

COSTE DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP

OBREROS

Precio 
Producto S/.

Tiempo Vida 
(meses)

Sub Total por 06 mes

Sub Total S/. HH

Ítem Descripción Und

Tiempo de vida por mes Sub Total por mes



EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA

COSTE DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP

Ítem Descripción Und Precio 
Producto S/.

Tiempo Vida 
(meses)

Tiempo Vida 
(mes)

Sub Total S/. 
Mes

Sub Total x 
06 Mes

1.00 Empleados
1.01 Casco t/jockey color blanco und 48.15           12.00           0.08             4.01 24.08
1.02 Barbiquejo / mentonera und 2.30             12.00           0.08             0.19 1.15
1.03 Chaleco amarillo t/reportero und 70.00           6.00             0.17             11.67 70.00
1.04 Camisas de Obra und 25.50           6.00             0.17             4.25 25.50
1.05 Casaca und 50.00           6.00             0.17             8.33 50.00
1.06 Zapatos de seguridad und 120.00         12.00           0.08             10.00 60.00
1.07 Sobrelentes de seguridad und 15.90           6.00             0.17             2.65 15.90
1.08 Lentes de seguridad claros und 5.90             6.00             0.17             0.98 5.90
1.09 Lentes de seguridad oscuros und 5.90             6.00             0.17             0.98 5.90
1.10 Tapones de oido und 9.90             6.00             0.17             1.65 9.90
1.11 Orejeras con protección auditiva und 130.00         12.00           0.08             10.83 65.00
1.12 Bloqueador solar x 110 ml und 45.60           2 0.50             22.80 136.80

78.35 470.13Sub Total S/. HH

EMPLEADOS
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ACEPTACIÓN DE CONDICIONES 

CONTRACTUALES 
 



 
 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y 

CONDICIONES DEL CONTRATO DE SERVICIO 

 

 

Obrascón Huarte Lain S.A. – Sucursal del Perú 
Av. 28 de Julio 150, Of. 701 
Miraflores, 15074 – Lima 
T. (+51) 1 625 7200 
www.ohla-group.com  

 

Señores: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUC DEL PERÚ 
Atención: Departamento de Procura 
Referencia: CONCURSO SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 – RÍO 

LACRAMARCA 
 
De nuestra consideración: 

 

Por la presente, Obrascón Huarte Lain S.A. Sucursal Perú, debidamente representada por su 

representante legal el señor Álvaro Isidoro Manchado Mayayo, debidamente identificado con 

C.E. N° 000995820 con poderes inscritos en la partida N° 11087369 del Registro de Personas 

Jurídicas de la Zona Registral N° IX, sede Lima. Declaramos bajo juramento que hemos leído, 

entendido y aceptado los Términos de referencia y Condiciones del Contrato NEC 3A/3B, 

comprometiéndonos a cumplir con la presentación de todos los documentos y seguros que se 

requieren para la celebración del Contrato adjunto en el Anexo N° 08 conforme a los plazos 

debidamente establecidos y notificados. 

 

Atentamente, 

 

 

_________________________ 

Álvaro Manchado Mayayo                                                                   
   Representante Legal 



  

SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 – RÍO LACRAMARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADELANTO SOLICITADO 
 



   

   

SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 – RÍO LACRAMARCA 

 

 

ADELANTO SOLICITADO 

 

Para la ejecución de las obras “SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 – RÍO 

LACRAMARCA” NO solicitaremos adelanto. 

 



  

SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 – RÍO LACRAMARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMA DE PAGO DE LA PROPUESTA 
 



   

   

SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 – RÍO LACRAMARCA 

 

 

FORMA DE PAGO DE LA PROPUESTA 

 

Para la ejecución de las obras “SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 – RÍO 

LACRAMARCA” la forma de pago propuesta es de sesenta (60) días desde la aprobación de la 

factura por el Cliente. 
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DOCUMENTOS FINANCIEROS 
 



  

SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 – RÍO LACRAMARCA 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA 

FACTURACIÓN MÍNIMA DE S/ 60,000,00.00 INCLUIDO IGV EN TRABAJOS SIMILARES EN LOS 
ULTIMOS CINCO (5) AÑOS 

 

OBRAS Y PROYECTOS SIMILARES  

(MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y OBRAS HIDRÁULICAS)  

 
 

Ítem Nombre del Proyecto 
Presupuesto de la Obra 

(Soles) 
Cliente 

Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

1 

Barrera de desvío Río Asana, 
canal Sarallenque, canal By-
pass y canal Millune 
 
Actividades: Excavaciones 
masivas, Enrocados. 

 
US 82,600,000.00 inc IGV 

(T.C. de SBS, del 6/3/20: 1USD = 
S/. 2.802) 

S/ 231,445,200.00 
 

Angloamerican 
Quellaveco 

S.A. 
17/01/2017 6/03/2020 
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Barrera de desvío Río Asana, canal Sarallenque, canal By-pass y canal Millune 



 

 
Una empresa del Grupo Anglo American plc       Página 1 de 1 

Anglo American Quellaveco 
Calle Esquilache 371, San Isidro, Lima, Perú.  T +51 (1) 614-6000. F +51(1)614-6002. 

COBRE 

Anglo American Quellaveco S.A. 
 
Calle Esquilache 371, piso 10 
San Isidro, Lima  
Perú 
 

 
 

CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 

 
 
ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A., identificada con RUC N° 20137913250, debidamente 
representada por su Gerente Comercial del Proyecto Quellaveco, el Sr. Sean O’Kane, identificado 
con Pasaporte N° PB1495693, con domicilio laboral en Calle Esquilache 371, piso 10 San Isidro, 
provincia y departamento de Lima, hace constar: 
 
Que, la empresa OBRASCON HUARTE LAÍN S.A., Sucursal del Perú, identificada con R.U.C: 
20425123115 prestó a nuestra Compañía el Servicio de Construcción “Barrera de Desvío Río 
Asana, Canal Sarallenque, Canal By Pass y Canal Millune”, sin haber incurrido en penalidad, 
desde el 17 de enero de 2017 hasta el 06 de marzo de 2020 según el siguiente contrato / orden de 
servicio: 
 
-  Q1CO-K-CC2-145  2017/2020  USD 70,000,000 
 
Se expide la presente constancia a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente. 
 
Sin otro particular, quedo de usted. 
 
 
 
 
 
Sean O’Kane 
Gerente Comercial  
Proyecto Quellaveco 
Anglo American Quellaveco 
www.angloamerican.com   
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