
Nov-21 Nov-21 Nov-21 Nov-21 Nov-21 Nov-21 Nov-21
EQUIPOS PRINCIPALES Maximo MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

CAMION VOLQUETE 6x4 255Hp 15M3 26 15 26 26 26 26 14 3
EXCAVADORA S/ORUGAS 260Hp 18 10 18 18 18 16 10 2
CARGADOR FRONTAL HL760-90S 4 2 3 4 4 4 4 1
CAMABAJA DE 04 EJES AN64TX/C3FGS 1 1 0 0 0 0 1 1
CAMION CISTERNA 4x2 400Hp AGUA (5000 GAL) 2 1 1 2 2 1 1 0
MOTONIVELADORA  185Hp 4 2 4 4 4 2 2 0
RODILLO VIB LISO AUTOPULSADO 135Hp 12TM 3 2 3 3 3 3 2 0
TRACTOR S/ORUGAS D8 3 3 3 3 3 3 2 0
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PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA -
SUBPROYECTO A3


