PROYECTO: ENTREGA DE 9 INTERVENCIONES (INSTITUCIONES EDUCATIVAS) EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANCASH, HUANCAVELICA Y LIMA
(PAQUETE 8 - EDUCACION)

RBRSS ce ADENDA Nro 03
EMITIDO POR: CONSORCIO S&P RUC: 20607429791
DOMICILIO FISCAL: Av. Alberto del Campo Nro. 409 int. 601 - Magdalena del Mar TELEFONO 942704009
PROCESO DE PROCURA: CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA ORDEN DE SERVICIO 1147.1
PERSONAL DE CONSORCIO S&P”.
SUBCONTRATO 9.2.3
OBJETO DEL SERVICIO: ALQUILER DE CAMIONETAS PICK UP 4*4 A TODO COSTO IE 20041
AREA USUARIA: RESPONSABLE DE SSOMA FECHA: 30/12/2022
DATOS DEL PROVEEDOR
RAZON SOCIAL: TREMACH GROUP S.A.C. Representante:
RUC 20601214831 REATEGUI CHERO JULIO CESAR MARTIN

CLAUSSEN RIVERA JULIO CESAR -

CONSIDERANDO

1. Los plazos del servicio contratado se establecieron para el desarrollo del proyecto, dado que este se esta ampliando y segun los cronogramas y tiempos proyectados.
2. Resulta necesario para el proyecto dar continuidad a los servicios contratados por un plazo ampliado.

ACUERDOS COMPLEMENTARIOS:

LAS PARTES suscriben esta ADENDA No.03 a la ORDEN DE SERVICIO previamente identificada, en los mismoa términos de la adenda No. 02, es decir, todos los aspectos del servicio
contratado adenda No. 02 se mantienen sin variacién forma de pago y condiciones generales.

ALCANCE ACTUALIZADO

PRECIO PRECIO

o
N DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL

ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 A TODO COST.0 POR 3500 km MENSUALES, SEGUN
1 ESPECIFICACIONES DE TDR (Alcance Original) MESES 300 | 5/.14.553,33 5/.43.659,99

2 SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL A TODO COST'O POR 3500 KM MENSUALES - SEGUN MESES 400 | s/.14.553,33 $/.58.213,32
ESPECIFICACIONES DE TDR (Alcance Complementario Adenda 1)

SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL A TODO COSTO POR 3500 KM MENSUALES - SEGUN
3 MESES 5,50 | S/.14.553,33 S/. 80.043,32
ESPECIFICACIONES DE TDR (Alcance Complementario Adenda 2) / /

SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL A TODO COSTO POR 3500 KM MENSUALES - SEGUN
3 MESES 3,00 | S/.14.553,33 S/. 43.659,99
ESPECIFICACIONES DE TDR (Alcance Complementario Adenda 3) / /

Son  CIENTO SESENTA MIL OCHENTA Y SEIS CON 63/100 TOTAL Incluido IGV s/ 225.576,61
FECHA DE INICIO ORIGINAL: 27/12/2021 IGV 18% S/ 34.409,99
FECHA DE CULMINACION ADENDA 2: 31/12/2022 FECHA ACTUALIZADA 31/03/23 Sub Total sin IGV s/ 191.166,62

APROBADO POR LOS REPRESENTATES DE LAS PARTES

POR EL AREA DE LOGISTICA POR EL CONSORCIO S&P POR EL PROVEEDOR OBSERVACIONES

CONSORCIO S&F

Fredy Cotrina Aquino
1.

F. COTRINA M. SANTOS




