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PLAZO CDC= 199 dias
OPTIMIZACION 16 dias
PLAZO= 183 dias
PLAZO= 6.100 MESES
MOVILIZACION 0 MES
CONSTRUCCION 6.100 MESES

S/ 6,321,363.99

Gerente de Proyecto
Clave |Residente de Obra

und

0.00
1.00

6.10
6.10

30,000.00
16,000.00

45,000.00
24,000.00

Clave |Jefe de Produccion und 1.00 6.10 13,000.00 19,500.00 118,950.00
Ingeniero de Produccién und 3.00 6.10 8,500.00 12,750.00 233,325.00
Ingeniero de Obras Civiles und 2.00 5.50 8,500.00 12,750.00 140,250.00
Supervisor de Movimiento de Tierras und 2.00 5.25 6,000.00 9,000.00 94,500.00

Jefe de Oficina Tecnica und 1.00 6.10 13,000.00 19,500.00 118,950.00
Ingeniero de Oficina Técnica und 1.00 6.10 8,500.00 12,750.00 77,775.00
Ingeniero de Valorizaciones und 1.00 6.10 7,000.00 10,500.00 64,050.00
Asistente de Valorizaciones und 1.00 5.25 5,000.00 7,500.00 39,375.00
Ingeniero de planeamiento und 1.00 6.10 12,000.00 18,000.00 109,800.00
Asistentes de Planeamiento und 2.00 5.00 6,000.00 9,000.00 90,000.00
Jefe de Topografia und 1.00 6.10 10,000.00 15,000.00 91,500.00
Cadista - Civil 3D und 3.00 5.90 6,000.00 9,000.00 159,300.00
Coordinador BIM und 1.00 5.50 10,000.00 15,000.00 82,500.00
Especialista BIM und 3.00 5.25 7,000.00 10,500.00 165,375.00
Control de Documentario und 1.00 6.00 4,500.00 6,750.00 40,500.00
Administrador de contratos und 1.00 6.10 10,000.00 15,000.00 91,500.00
Asistente Administrador de contratos und 1.50 5.25 5,000.00 7,500.00 59,062.50
Relacionista Comunitario und 1.00 5.00 8,000.00 12,000.00 60,000.00
Arqueologo und 1.00 5.00 8,000.00 12,000.00 60,000.00

Clave |Ingeniero de Seguridad y Saludo Ocupacional und 1.00 6.10 10,000.00 15,000.00 91,500.00
Ingeniero en SSO und 2.00 5.90 8,500.00 12,750.00 150,450.00
Especialista Ambiental und 1.00 5.00 8,000.00 12,000.00 60,000.00
Supervisor de Seguridad und 3.00 5.10 5,000.00 7,500.00 114,750.00
Asistente de seguridad und 1.00 5.10 4,900.00 7,350.00 37,485.00
Asistente ambiental und 1.00 4.50 4,900.00 7,350.00 33,075.00

Clave |Jefe de Calidad (*) und 1.00 6.10 10,000.00 15,000.00 91,500.00
Ingeniero de Calidad und 3.00 6.00 7,500.00 11,250.00 202,500.00
Asistente de Calidad und 1.00 5.25 4,500.00 6,750.00 35,437.50
Tecnico en Laboratorio und 2.00 5.25 5,500.00 8,250.00 86,625.00
Ayudante de Laboratorio und 1.00 4.00 2,000.00 3,000.00 12,000.00

0.00
146,400.00

1.2.1  |ADMINISTRATIVO

Jefe de Equipos y Maquinarias und 1.00 6.10 7,500.00 11,250.00 68,625.00
Asistente de Equipos und 1.00 5.25 4,500.00 6,750.00 35,437.50
Mecanico / Electrico / Hidraulico und 1.00 5.25 3,500.00 5,250.00 27,562.50
Neumaticos und 2.00 5.00 2,600.00 3,900.00 39,000.00

SUB TOTAL 1.10 3,129,060.00

Administrador de Proyecto und 1.00 6.10 6,500.00 9,750.00 59,475.00
Asistente de Administraciéon (02 ADM - 01 RRHH ) und 3.00 5.80 4,500.00 6,750.00 117,450.00
Encargada de Campamentos und 1.00 5.00 4,000.00 6,000.00 30,000.00
Asistenta Social und 1.00 4.50 4,000.00 6,000.00 27,000.00
Jefe de Almacen und 1.00 6.10 5,400.00 8,100.00 49,410.00
Almacenero und 1.00 5.00 3,500.00 5,250.00 26,250.00
Mantenimiento y Limpieza und 2.00 5.00 1,500.00 2,250.00 22,500.00
Conductor de Camioneta und 5.00 5.80 2,700.00 4,050.00 117,450.00
Conductor de Camioneta (Turno Noche) - Seguridad und 1.50 5.25 2,700.00 4,050.00 31,893.75
Conductor de Bus - 50 Pasajeros und 3.00 5.10 2,700.00 4,050.00 61,965.00
Conductor de Bus - 30 Pasajeros und 2.00 5.00 2,700.00 4,050.00 40,500.00
Conductor Cisterna de Combustible und 1.00 5.10 2,800.00 4,200.00 21,420.00

74 SUB TOTAL 1.20 605,313.75

VEHICULOS - EQUIPOS Cantidad Meses [Costo S/ x mes Total
Camioneta 4x4 - Residente - Operaciones Equipo 1.00 6.10 6,500.00 39,650.00
Camioneta 4x4 - Seguridad - Adminitracién Equipo 3.00 6.10 6,500.00 118,950.00
Bus 50 Pasajereos Equipo 2.00 5.10 15,000.00 153,000.00
Bus 30 Pasajero Equipo 1.00 5.00 12,000.00 60,000.00
Torres de [luminacién Equipo 3.00 5.00 2,800.00 42,000.00
Cisterna de Combustible Equipo 1.00 5.50 14,440.00 79,420.00
COMBUSTIBLE Equipo |Cantidad| Meses Costo S/ x mes Total
Camioneta 4x4 - Dia Equipo 4.00 6.10 3,108.00 210.00 75,835.20
Camioneta 4x4 - Seguridad Patrimonial Equipo 1.00 5.00 2,664.00 180.00 13,320.00
Bus 50 Pasajereos - Transporte Interno Equipo 2.00 5.10 4,795.20 324.00 48,911.04
Bus 30 Pasajero - Transporte Interno Equipo 1.00 5.00 4,262.40 288.00 21,312.00
Torres de [luminacién Equipo 3.00 5.00 2,012.80 136.00 30,192.00
Cisterna de Combustible Equipo 1.00 5.50 3,700.00 250.00 20,350.00
SUB TOTAL 1.30 702,940.24
| 14 [TRANSPORTEEXTERNOVPEAVES [ [ [ [ [ [ |
PASAJES Cantidad | Viajes-mes Meses Costo S/ x Viaje Total
Pasajes MOI und 67.00 1.00 5.00 150.00 50,250.00
Pasajes MOD und 95.00 1.00 5.00 150.00 71,250.00
PEAJES Costo S/ x mes
Peajes glb 2.00 5.00 600.00 6,000.00
Encomiendas glb 4.00 5.00 150.00 3,000.00
SUB TOTAL 1.40 130,500.00
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Alquiler de Oficina + Servicios mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Contabilidad und 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Control de Proyectos und 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Logistica und 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Legal und 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Administracién und 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUB TOTAL 1.50 0.00

1.6.1 |MATERIALESY EQUIPOS DE OFICINA
Computadora Laptop Equipo 30.00 1.00 5,000.00 0.10 15,000.00
Computadora Laptop - CAD-BIM Equipo 8.00 1.00 13,500.00 0.40 43,200.00
Impresoras A3 Equipo 3.00 1.00 3,500.00 1.00 10,500.00
Impresoras A4 Equipo 5.00 1.00 1,500.00 1.00 7,500.00
Utiles de escritorio glb 2.00 5.50 1,800.00 1.00 19,800.00
Radio de comunicacién portatil und 60.00 1.00 500.00 0.30 9,000.00
Licencias glb 1.00 1.00 70,000.00 1.00 70,000.00
Internet Satelital und 2.00 1.00 12,000.00 1.00 24,000.00
Modem und 4.00 2.00 100.00 1.00 800.00
1.6.2 |EQUIPOS DE FACILIDADES
Oficina mes 1.00 6.00 8,000.00 48,000.00
Casetas de Vigilancia glb 1.00 1.00 3,000.00 3,000.00
Supervisor de Seguridad Patrimonial (Contacto Policia) mes 1.00 5.00 8,000.00 40,000.00
SUB TOTAL 1.600 290,800.00

Alimentacion del personal MOI (D+A+C) personas 60.00 5.50 40.00 1,200.00 396,000.00
Rancho frio personas 42.00 4.00 10.00 300.00 50,400.00
Agua para consumo litros 250.00 5.50 1.00 26.00 35,750.00

SUB TOTAL 1.70 482,150.00

Lavanderia contratista glb 1.00 5.50 1.00 3,000.00 16,500.00
SS.HH. -Servicio Und 10.00 5.50 1.00 700.00 38,500.00
Equipos de Calidad glb 1.00 5.00 1.00 3,000.00 15,000.00
Ensayos de Calidad glb 1.00 5.00 1.00 2,500.00 12,500.00

SUB TOTAL 1.80 82,500.00

Seguridad y Medio Ambiente

Alojamiento MOI personas 60.00 5.50 45.00 1,350.00 445,500.00
Alojamiento MOD personas 95.00 5.10 20.00 600.00 290,700.00
Insumos de limpieza glb 4.00 5.50 2.00 200.00 8,800.00

SUB TOTAL 1.90 745,000.00

Estacion de emergencia Unidad 2 1 1.00 2,000.00 4,000.00
Extintores Unidad 8 2 1.00 300.00 4,800.00
Alcoholimetro Unidad 2 2 1.00 650.00 2,600.00
Examenes Medicos Indirecto (Ingreso + Retiro) persona
Examenes Medicos Directo (Ingreso + Retiro) persona
Adquisicion de Accesorios para somnolencia (Operadores) und 60 1.25 1.00 100.00 7,500.00
Servicio de Monitoreo de Accesorios para somnolencia (Operadores) mes 60 1 6.10 100.00 36,600.00
Covid 19 - Normativa vigente 2024 Glb 0 1 0.00 0.00
Bandejas / Kit de MA Glb 20 1 150.00 3,000.00
Bloqueador Solar Glb 4 5.000 3.00 500.00 30,000.00
Equipo de Proteccién Personal - Indirecto und 74 1 650.00 48,100.00
Eliminacion de residuos sélidos und 1 5.500 3.00 1,000.00 16,500.00
SUB TOTAL 1.10 153,100.00

S/774,313.91

Documentos de presentacion glb 0.00 0.00 0.00 0.00
Elaboracién de la propuesta glb 0.00 0.00 0.00 0.00
Legales y notariales glb 0.00 0.00 0.00 0.00
Cierre Comercial glb 1.00 1.00 276,765.03 276,765.03
Emision de Carta fianza de Fiel Cumplimiento glb 0.10 0.29% 19.10 33,902,972.94 188,867.81
Emisi6n de Carta fianza por Adelanto glb 0.15 0.29% 7.60 33,902,972.94 112,727.39
Sencico glb 1.00 0.20% 1.00 33,902,972.94 67,805.95
Impuesto Transaccién Financiera (02) glb 2.00 0.005% 1.00 33,902,972.94 3,390.30
SUB TOTAL 649,556.48

Seguro TREC glb 0.00 0.3% 14,036,763.91 0.00
Seguros y Polizas Varios glb 1.00 3.00% 33,902,972.94 84,757.43
Responsabilidad Civil Patronal y Extracontractual glb 1.00 100.0% 80,000.00 40,000.00
124,757.43




