NMOTUPE

AJANI - RIPCONCIV

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL - JUNIO 2024

LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE E.L.R.L.

EMPRESA:
RUC: 20602226698
PROYECTO: DEFENSAS RIBERENAS PARA EL RiO LA LECHE Y RiO MOTUPE

PERIODO A VALORIZAR: Del 1 al 31 de JULIO del 2024

LIQUIDACION DE LA VALORIZACION N°02

s/
1.- PAGOS
11 Valorizacién
1.1.1 CAM-001 - CAMIONETA / MITSUBISHI / BYR-829 / MMBJJKL1ORH004686 6,000.00
1.1.2 CAM-004 - CAMIONETA / MITSUBISHI / BXB-934 / MMBJJKL10PH050157 6,000.00
1.1.3 CAM-005CAMIONETA / MITSUBISHI / BWV-807 / MMBJJKL10PH068330 6,000.00
1.2 Otros pagos
Reintegros
Otros
Total Otros Pagos : -
TOTAL MONTO VALORIZADO (Sin 1.G.V.) 18,000.00
1.G.V. (18%) 3,240.00
(A) TOTAL MONTO A FACTURAR (Incluye I.G.V.) 21,240.00
2.- DEDUCCIONES
2.1 Almacén
22 Servicio Taller Mantenimiento
2.3 Serviclo Departamento Medico
24 Servicios Otros
TOTAL MONTO DEDUCCIONES (Sin 1.G.V.) -
1.G.V. (18%) -
(B) TOTAL MONTO DEDUCCIONES (Incluye 1.G.V.) -
3.- RETENCIONES :
3.1.- Otras Retenciones 10 % DETRACCIONES 2,124.00
3.2.- Otras Retenciones 2
(C) TOTAL RETENCIONES (Incluye I.G.V.) __2,124.00
TOTAL NETO A PAGAR (A) -(B) - (Incl 1.G.V.
(A) -(B) - (Incluye ) 19,116.00

V°B ADMINISTRACION CONSORCIO
MOTUPE

V°B®
OFICINA TECNICA
CONSORCIO MOTUPE

V°B° GERENCIA DE PROYECTO CONSORCIO MOTUPE

V°B°®
PROVEEDOR

LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE E.L.R.L.




* MOTUPE
AJaNT - RipcONCIY

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL - JUNIO 2024

EMPRESA: LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE E.I.R.L. FECHA: 6/08/2024
RUC: 20602226698 Periodo: JUNIO
PROYECTO: DEFENSAS RIBERENAS PARA EL RiO LA LECHE Y Ri0O MOTUPE
PERIODO A VALORIZAR: Del 1 al 31 de JULIO del 2024
MES ACTUAL
CANTIDAD TARIFA COSTO
Gral s/ s/
CAMIONETA / MITSUBISHI / BYR-829 / .
CAM-001 MMBJIKL10RHO04686 Dia 3-5-24 1-7-24 31-7-24 31.00 0.00 31.00 59.00 11,612.90 31.00 193.55 6,000.00 90.00 17,612.90
CAMIONETA / MITSUBISHI / BXB-934 / ,
CAM-004 MMBIKL10PHO50157 Dia 24-5-24 1-7-24 31-7-24 31.00 0.00 31.00 38.00 7,548.39 31.00 193.55 6,000.00 69.00 13,548.39
CAMIONETA / MITSUBISHI / BWV-807 / .
CAM-005 MMBJIKL10PHO68330 Dia 24-5-24 1-7-24 31-7-24 31.00 0.00 31.00 38.00 7,548.39 31.00 193.55 6,000.00 69.00 13,548.39
97.00 19,161.29 susToTAL /| 18,000.00 159.00 44,709.68
OBSERVACIONES
V°B® V°B° V°B° V°B° V°B°
OFICINA TECNICA EQUIPOS ADMINISTRADOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA PROVEEDOR
CONSORCIO MOTUPE CONSORCIO MOTUPE CONSORCIO MOTUPE CONSORCIO MOTUPE LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -
LUGA HQSE E.I.R.L.



EMP. SUBCONTRATISTA LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE E.I.R.L.
EQUIPO CAMIONETA / MITSUBISHI / BYR-829 / MMBJJKL10RH004686 6/08/2024
PERIODO A VALORIZAR  Del 01 al 31 de Julio de 2024 CAM-001
e | o omreasanpo  OESCUENTO [ Tomeoeoms | | p—
1 1/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 TOPOGRAFIA
2 2/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 TOPOGRAFIA
3 3/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 TOPOGRAFIA
4 4/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 TOPOGRAFIA
5 5/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 TOPOGRAFIA
6 6/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 TOPOGRAFIA
7 7/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 TOPOGRAFIA
8 8/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 TOPOGRAFIA
9 9/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 TOPOGRAFIA
10 10/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 TOPOGRAFIA
11 11/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 TOPOGRAFIA
12 12/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 TOPOGRAFIA
13 13/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 TOPOGRAFIA
14 14/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 TOPOGRAFIA
15 15/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 TOPOGRAFIA
16 16/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 TOPOGRAFIA
17 17/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 TOPOGRAFIA
18 18/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 TOPOGRAFIA
19 19/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 TOPOGRAFIA
20 20/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 TOPOGRAFIA
21 21/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 TOPOGRAFIA

ANEXO-01 3



DESCUENTO TOTAL DE DIAS

N° | FECHA | TURNO DIA TRABAJADO

CcC | ASIGNADA

DIARIO EFECTIVOS
22 22/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 TOPOGRAFIA
23 23/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 TOPOGRAFIA
24 24/06/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 TOPOGRAFIA
25 25/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 TOPOGRAFIA
26 26/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 TOPOGRAFIA
27 27/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 TOPOGRAFIA
28 28/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 TOPOGRAFIA
29 29/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 TOPOGRAFIA
30 30/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 TOPOGRAFIA
31 31/07/2024 0 1.00 0.00 1.00 02.05.01 TOPOGRAFIA

LEYENDA: DIA (D) - NOCHE (N)
TOTAL DIAS TRABAJADOS: 31.00|
TOTAL DE DIAS A DESCONTAR 0.00|
TOTAL DE DIAS A VALORIZAR 31.00

VOBO VDBO
OFICINA TECNICA PROVEEDOR

LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE
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EMP. SUBCONTRATISTA LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE E.I.R.L.
EQUIPO CAMIONETA / MITSUBISHI / BXB-934 / MMBJJKL10PH050157 6/08/2024
PERIODO A VALORIZAR  Del 01 al 31 de Julio de 2024 CAM-004
e | oo o Trasasapo OESCUENTO. [ o peois | | —
1 1/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 CALIDAD
2 2/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 CALIDAD
3 3/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 CALIDAD
4 4/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 CALIDAD
5 5/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 CALIDAD
6 6/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 CALIDAD
7 7/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 CALIDAD
8 8/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 CALIDAD
9 9/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 CALIDAD
10 10/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 CALIDAD
11 11/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 CALIDAD
12 12/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 CALIDAD
13 13/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 CALIDAD
14 14/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 CALIDAD
15 15/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 CALIDAD
16 16/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 CALIDAD
17 17/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 CALIDAD
18 18/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 CALIDAD
19 19/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 CALIDAD
20 20/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 CALIDAD
21 21/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 CALIDAD
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DESCUENTO TOTAL DE DIAS

N° | FECHA | TURNO DIA TRABAJADO

CcCc | ASIGNADA

DIARIO EFECTIVOS
22 22/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 CALIDAD
23 23/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 CALIDAD
24 24/06/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 CALIDAD
25 25/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 CALIDAD
26 26/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 CALIDAD
27 27/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 CALIDAD
28 28/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 CALIDAD
29 29/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 CALIDAD
30 30/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 CALIDAD
31 31/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 CALIDAD

LEYENDA: DIA (D) - NOCHE (N)
TOTAL DIAS TRABAJADOS: 31.00
TOTAL DE DIAS A DESCONTAR 0.00
TOTAL DE DIAS A VALORIZAR 31.00

VDBD VOBO
OFICINA TECNICA PROVEEDOR

LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE
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EMP. SUBCONTRATISTA LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE E.I.LR.L.

EQUIPO CAMIONETA / MITSUBISHI / BWV-807 / MMBJJKL10PH068330 6/08/2024
PERIODO A VALORIZAR Del 01 al 31 de Julio de 2024 CAM-005
o o TRABAIpo OESCUENTO. | ToTALDEDiRS | ‘ —

1 1/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 SSOMA

2 2/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 SSOMA

3 3/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 SSOMA

4 4/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 SSOMA

5 5/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 SSOMA

6 6/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 SSOMA

7 7/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 SSOMA

8 8/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 SSOMA

9 9/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 SSOMA

10 10/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 SSOMA
11 11/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 SSOMA
12 12/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 SSOMA
13 13/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 SSOMA
14 14/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 SSOMA
15 15/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 SSOMA
16 16/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 SSOMA
17 17/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 SSOMA
18 18/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 SSOMA
19 19/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 SSOMA
20 20/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 SSOMA
21 21/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 SSOMA
22 22/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 SSOMA
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DESCUENTO TOTAL DE DIAS

TURNO DIA TRABAJADO DIARIO EFECTIVOS CcC ‘ ASIGNADA

23 23/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 SSOMA
24 24/06/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 SSOMA
25 25/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 SSOMA
26 26/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 SSOMA
27 27/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 SSOMA
28 28/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 SSOMA
29 29/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 SSOMA
30 30/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 SSOMA
31 31/07/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 SSOMA

LEYENDA: DIA (D) - NOCHE (N)
TOTAL DIAS TRABAJADOS: 31.00
TOTAL DE DIAS A DESCONTAR 0.00
TOTAL DE DIAS A VALORIZAR 31.00

VeBe \/oB©
OFICINA TECNICA PROVEEDOR

LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE
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