
EMPRESA: LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE E.I.R.L.

RUC:

PROYECTO: DEFENSAS RIBEREÑAS PARA EL RÍO LA LECHE Y RÍO MOTUPE

PERIODO A VALORIZAR:

 S/ 

1.- PAGOS

1.1 Valorización

1.1.1 CAM-001 - CAMIONETA / MITSUBISHI / BYR-829 / MMBJJKL10RH004686 5,612.90

1.1.2 CAM-004 - CAMIONETA / MITSUBISHI / BXB-934 / MMBJJKL10PH050157 1,548.39

1.1.3 CAM-005 - CAMIONETA / MITSUBISHI / BWV-807 / MMBJJKL10PH068330 1,548.39

1.2 Otros pagos 

Reintegros

Otros 

Total Otros Pagos  : -                        

TOTAL MONTO VALORIZADO (Sin I.G.V.) 8,709.68              

I.G.V. (18%) 1,567.74              

(A) TOTAL MONTO A FACTURAR (Incluye I.G.V.) 10,277.42      

2.- DEDUCCIONES

2.1 Almacén

2.2 Servicio Taller Mantenimiento
2.3 Servicio Departamento Médico

2.4 Servicios Otros

TOTAL MONTO DEDUCCIONES (Sin I.G.V.) -                              

I.G.V. (18%) -                              

(B) TOTAL MONTO DEDUCCIONES (Incluye I.G.V.) -                              

3.- RETENCIONES :

3.1.- Otras Retenciones 10 % DETRACCIONES 1,028.00
3.2.- Otras Retenciones 2

(C) TOTAL RETENCIONES (Incluye I.G.V.) 1,028.00          

9,249.42        

_____________________________

  V°B°

OFICINA TECNICA

CONSORCIO MOTUPE

PROVEEDOR

LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE E.I.R.L.

                                                             

LIQUIDACION DE LA VALORIZACION N°01

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL -  MAYO 2024

  V°B°

V°B ADMINISTRACIÓN CONSORCIO 

MOTUPE
V°B° GERENCIA DE PROYECTO CONSORCIO MOTUPE

TOTAL NETO A PAGAR (A) -(B) -  (Incluye I.G.V.)

20602226698

 Mayo del 2024



EMPRESA: LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE E.I.R.L. FECHA: 6/13/2024

RUC: Periodo: MAYO

PROYECTO: DEFENSAS RIBEREÑAS PARA EL RÍO LA LECHE Y RÍO MOTUPE

PERIODO A VALORIZAR:  Mayo del 2024 318.559322 318.559322

Horas 

Minimas

Mes INICIO FIN PERIODO Dcto.  EFECTIVOS 
 Horas 

Mínimas 

 CANTIDAD 

Gral 

 COSTO           

S/ 

 CANTIDAD 

Gral 

 TARIFA                

S/ 

 COSTO                

S/ 

 CANTIDAD 

Gral 

 COSTO              

S/ 

CAM-001
CAMIONETA / MITSUBISHI / BYR-829 / 

MMBJJKL10RH004686
3-5-24 3-5-24 31-5-24 31.00 0.00 29.00 29.00 6,000.00 5,612.90 29.00 5,612.90

CAM-004
CAMIONETA / MITSUBISHI / BXB-934 / 

MMBJJKL10PH050157
24-5-24 24-5-24 31-5-24 31.00 0.00 8.00 8.00 6,000.00 1,548.39 8.00 1,548.39

CAM-005
CAMIONETA / MITSUBISHI / BWV-807 / 

MMBJJKL10PH068330
24-5-24 24-5-24 31-5-24 31.00 0.00 8.00 8.00 6,000.00 1,548.39 8.00 1,548.39

0.00 0.00 SUB TOTAL       S/ 8,709.68 45.00 8,709.68

OBSERVACIONES

  V°B°

OFICINA TECNICA

CONSORCIO MOTUPE CONSORCIO MOTUPE

  V°B°

ADMINISTRADOR DE OBRA

CONSORCIO MOTUPE

  V°B°

PROVEEDOR

 DIAS 

  V°B°

EQUIPOS

LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 

LUGA HQSE E.I.R.L.

  V°B°

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL -  MAYO 2024

 ACUMULADO ACTUAL 

CODIGO DESCRIPCION Hrs. Alq.
Fecha de 

Ingreso

Periodo de 

Valorización

 ACUMULADO 

ANTERIOR 

20602226698

RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO MOTUPE

 MES ACTUAL 



EMP. SUBCONTRATISTA LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE E.I.R.L.

EQUIPO CAMIONETA / MITSUBISHI / BYR-829 / MMBJJKL10RH004686 6/13/2024

PERIODO A VALORIZAR Del 03 al 31 de Mayo CAM-001

N° FECHA TURNO DIA TRABAJADO
HRS 

DESCUENTO

TOTAL HM 

EFECTIVO
CC ASIGNADA

1 5/1/2024 DIA 0.00 0.00

2 5/2/2024 DIA 0.00 0.00

3 5/3/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 TOPOGRAFÍA 

4 5/4/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 TOPOGRAFÍA 

5 5/5/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 TOPOGRAFÍA 

6 5/6/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 TOPOGRAFÍA 

7 5/7/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 TOPOGRAFÍA 

8 5/8/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 TOPOGRAFÍA 

9 5/9/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 TOPOGRAFÍA 

10 5/10/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 TOPOGRAFÍA 

11 5/11/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 TOPOGRAFÍA 

12 5/12/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 TOPOGRAFÍA 

13 5/13/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 TOPOGRAFÍA 

14 5/14/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 TOPOGRAFÍA 

15 5/15/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 TOPOGRAFÍA 

16 5/16/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 TOPOGRAFÍA 

17 5/17/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 TOPOGRAFÍA 

18 5/18/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 TOPOGRAFÍA 

19 5/19/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 TOPOGRAFÍA 

20 5/20/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 TOPOGRAFÍA 

21 5/21/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 TOPOGRAFÍA 

22 5/22/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 TOPOGRAFÍA 

23 5/23/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 TOPOGRAFÍA 

24 5/24/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 TOPOGRAFÍA 

SUSTENTO DE HORAS POR EQUIPO PARA VALORIZACION

ANEXO-01 3



N° FECHA TURNO DIA TRABAJADO
HRS 

DESCUENTO

TOTAL HM 

EFECTIVO
CC ASIGNADA

25 5/25/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 TOPOGRAFÍA 

26 5/26/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 TOPOGRAFÍA 

27 5/27/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 TOPOGRAFÍA 

28 5/28/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 TOPOGRAFÍA 

29 5/29/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 TOPOGRAFÍA 

30 5/30/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 TOPOGRAFÍA 

31 5/31/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 TOPOGRAFÍA 

29.00 0.00 29.00 LEYENDA: DIA (D)  - NOCHE (N)

TOTAL DIAS TRABAJADOS: 29.00

DIAS PARA PERIODO 29.00

29.00

VºBº

PROVEEDOR

LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA - LUGA HQSE E.I.R.L.

TOTAL HORAS A VALORIZAR

VºBº

OFICINA TÉCNICA

ANEXO-01 4



EMP. SUBCONTRATISTA LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE E.I.R.L.

EQUIPO CAMIONETA / MITSUBISHI / BXB-934 / MMBJJKL10PH050157 6/13/2024

PERIODO A VALORIZAR Del 24 al 31 de Mayo CAM-004

N° FECHA TURNO DIA TRABAJADO
HRS 

DESCUENTO

TOTAL HM 

EFECTIVO
CC ASIGNADA

1 5/1/2024 DIA 0.00 0.00

2 5/2/2024 DIA 0.00 0.00

3 5/3/2024 DIA 0.00 0.00

4 5/4/2024 DIA 0.00 0.00

5 5/5/2024 DIA 0.00 0.00

6 5/6/2024 DIA 0.00 0.00

7 5/7/2024 DIA 0.00 0.00

8 5/8/2024 DIA 0.00 0.00

9 5/9/2024 DIA 0.00 0.00

10 5/10/2024 DIA 0.00 0.00

11 5/11/2024 DIA 0.00 0.00

12 5/12/2024 DIA 0.00 0.00

13 5/13/2024 DIA 0.00 0.00

14 5/14/2024 DIA 0.00 0.00

15 5/15/2024 DIA 0.00 0.00

16 5/16/2024 DIA 0.00 0.00

17 5/17/2024 DIA 0.00 0.00

18 5/18/2024 DIA 0.00 0.00

19 5/19/2024 DIA 0.00 0.00

20 5/20/2024 DIA 0.00 0.00

21 5/21/2024 DIA 0.00 0.00

SUSTENTO DE HORAS POR EQUIPO PARA VALORIZACION

ANEXO-01 5



N° FECHA TURNO DIA TRABAJADO
HRS 

DESCUENTO

TOTAL HM 

EFECTIVO
CC ASIGNADA

22 5/22/2024 DIA 0.00 0.00

23 5/23/2024 DIA 0.00 0.00

24 5/24/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 CALIDAD

25 5/25/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 CALIDAD

26 5/26/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 CALIDAD

27 5/27/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 CALIDAD

28 5/28/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 CALIDAD

29 5/29/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 CALIDAD

30 5/30/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 CALIDAD

31 5/31/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 CALIDAD

8.00 0.00 8.00 LEYENDA: DIA (D)  - NOCHE (N)

TOTAL DIAS TRABAJADOS: 8.00

DIAS PARA PERIODO 8.00

8.00

VºBº

PROVEEDOR

LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA - LUGA HQSE E.I.R.L.

VºBº

OFICINA TÉCNICA

TOTAL HORAS A VALORIZAR

ANEXO-01 6



EMP. SUBCONTRATISTA LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE E.I.R.L.

EQUIPO CAMIONETA / MITSUBISHI / BWV-807 / MMBJJKL10PH068330 6/13/2024

PERIODO A VALORIZAR Del 24 de Mayo al 31 de Mayo de 2024 CAM-005

N° FECHA TURNO DIA TRABAJADO
HRS 

DESCUENTO

TOTAL HM 

EFECTIVO
CC ASIGNADA

1 5/1/2024 DIA 0.00 0.00

2 5/2/2024 DIA 0.00 0.00

3 5/3/2024 DIA 0.00 0.00

4 5/4/2024 DIA 0.00 0.00

5 5/5/2024 DIA 0.00 0.00

6 5/6/2024 DIA 0.00 0.00

7 5/7/2024 DIA 0.00 0.00

8 5/8/2024 DIA 0.00 0.00

9 5/9/2024 DIA 0.00 0.00

10 5/10/2024 DIA 0.00 0.00

11 5/11/2024 DIA 0.00 0.00

12 5/12/2024 DIA 0.00 0.00

13 5/13/2024 DIA 0.00 0.00

14 5/14/2024 DIA 0.00 0.00

15 5/15/2024 DIA 0.00 0.00

16 5/16/2024 DIA 0.00 0.00

17 5/17/2024 DIA 0.00 0.00

18 5/18/2024 DIA 0.00 0.00

19 5/19/2024 DIA 0.00 0.00

20 5/20/2024 DIA 0.00 0.00

21 5/21/2024 DIA 0.00 0.00

22 5/22/2024 DIA 0.00 0.00

23 5/23/2024 DIA 0.00 0.00

SUSTENTO DE HORAS POR EQUIPO PARA VALORIZACION

ANEXO-01 7



N° FECHA TURNO DIA TRABAJADO
HRS 

DESCUENTO

TOTAL HM 

EFECTIVO
CC ASIGNADA

24 5/24/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 SSOMA

25 5/25/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 SSOMA

26 5/26/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 SSOMA

27 5/27/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 SSOMA

28 5/28/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 SSOMA

29 5/29/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 SSOMA

30 5/30/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 SSOMA

31 5/31/2024 DIA 1.00 0.00 1.00 02.05.01 SSOMA

8.00 0.00 8.00 LEYENDA: DIA (D)  - NOCHE (N)

TOTAL DIAS TRABAJADOS: 8.00

DIAS PARA PERIODO 8.00

8.00

VºBº

PROVEEDOR

LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA - LUGA HQSE E.I.R.L.

TOTAL HORAS A VALORIZAR

VºBº

OFICINA TÉCNICA

ANEXO-01 8




