
EMPRESA: LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE E.I.R.L.

RUC:

PROYECTO: DEFENSAS RIVEREÑAS DEL RIO LA LECHE Y RIO MOTUPE

PERIODO A VALORIZAR:

 US$ 

1.- PAGOS

1.1 Valorización

1.1.1 EX-013-EXCAVADORA / CATERPILLAR / NO APLICA / SYW30113 4,051.50

1.2 Otros pagos 

Reintegros

Otros 

Total Otros Pagos  : -                              

TOTAL MONTO VALORIZADO (Sin I.G.V.) 4,051.50                   

I.G.V. (18%) 18% 729.27                       

(A) TOTAL MONTO A FACTURAR (Incluye I.G.V.) 4,780.77              

2.- DEDUCCIONES

2.1 Almacén

2.2 Servicio Taller Mantenimiento
2.3 Servicio Departamento Médico

2.4 Servicios Otros

TOTAL MONTO DEDUCCIONES (Sin I.G.V.) -                                        

I.G.V. (18%) -                                        

(B) TOTAL MONTO DEDUCCIONES (Incluye I.G.V.) -                                        

3.- RETENCIONES :

3.1.- Detracción 10% 478.08
3.2.- Retención 0%

(C) TOTAL RETENCIONES (Incluye I.G.V.) 478.08                    

4,302.69              

  V°B°

  V°B°

                                                             

LIQUIDACION DE LA VALORIZACION N° 01

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL - JULIO 2024

  V°B°

TOTAL NETO A PAGAR (A) -(B) - (C)  (Incluye I.G.V.)

20602226698

Del 25 al 31 de JULIO del 2024

ADMINISTRACION

OFICINA TECNICA

  V°B°

GERENCIA DE PROYECTO

CONSORCIO MOTUPE

CONSORCIO MOTUPE

CONSORCIO MOTUPE

PROVEEDOR

LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE E.I.R.L.



EMPRESA: LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE E.I.R.L. FECHA: 9/08/2024

RUC: Periodo: JULIO

PROYECTO: DEFENSAS RIVEREÑAS DEL RIO LA LECHE Y RIO MOTUPE

PERIODO A VALORIZAR: Del 25 al 31 de JULIO del 2024 318.559322 318.559322

INICIO FIN Horómetro Dcto.  Trabajo 
 Horas 

Mínimas 

 CANTIDAD 

Gral 

 COSTO

US$ 

 CANTIDAD 

Gral 

 TARIFA

US$ 

 COSTO

US$ 

 CANTIDAD 

Gral 

 COSTO

US$ 

EX-013
EXCAVADORA / CATERPILLAR / NO 

APLICA / SYW30113
Hrs Min. 250.00 24-7-24 25-7-24 31-7-24 109.50 0.00 109.50 56.45 0.00 0.00 109.50 37.00 4,051.50 109.50 4,051.50

0.00 0.00
SUB TOTAL       

US$
4,051.50 109.50 4,051.50

OBSERVACIONES

  V°B°

OFICINA TECNICA

CONSORCIO MOTUPE

  V°B°

EQUIPOS

CONSORCIO MOTUPE

  V°B°   V°B°   V°B°

ADMINISTRACION GERENCIA DE PROYECTO PROVEEDOR

CONSORCIO MOTUPE CONSORCIO MOTUPE
LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA 

HQSE E.I.R.L.

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL - JULIO 2024

 ACUMULADO ACTUAL 

CODIGO DESCRIPCION Hrs. Alq.
Fecha de 

Ingreso

Periodo de Valorización  ACUMULADO ANTERIOR 

20602226698

Horas 

Minimas

 MES ACTUAL  Horas 



EMP. SUBCONTRATISTA LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE E.I.R.L.                                                                                                                   1.0 

EQUIPO EXCAVADORA / CATERPILLAR / NO APLICA / SYW30113 9/08/2024

PERIODO A VALORIZAR Del 25 al 31 de JULIO del 2024 EX-013

N° FECHA TURNO HR INICIAL HR FINAL
TOTAL

HRS
HRS DESCUENTO TOTAL HM EFECTIVO CC ASIGNADA

DIA  

1 25/07/2024 DIA 12.00 16.40 4.40 0.00 4.40 01.03.02 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN

1 25/07/2024 NOCHE 16.40 21.70 5.30 0.00 5.30 01.03.02 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN

2 26/07/2024 DIA 21.70 21.70 0.00 0.00 0.00 . STAND BY

2 26/07/2024 NOCHE 21.70 41.00 19.30 0.00 19.30 01.03.02 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN

3 27/07/2024 DIA 41.00 52.10 11.10 0.00 11.10 01.03.02 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN

3 27/07/2024 NOCHE 52.10 58.70 6.60 0.00 6.60 01.03.02 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN

4 28/07/2024 DIA 58.70 69.00 10.30 0.00 10.30 01.03.02 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN

4 28/07/2024 NOCHE 69.00 69.00 0.00 0.00 0.00 . STAND BY

5 29/07/2024 DIA 69.00 77.70 8.70 0.00 8.70 01.03.02 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN

5 29/07/2024 NOCHE 77.70 86.60 8.90 0.00 8.90 01.03.02 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN

6 30/07/2024 DIA 86.60 94.40 7.80 0.00 7.80 01.03.02 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN

6 30/07/2024 NOCHE 94.40 102.90 8.50 0.00 8.50 01.03.02 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN

7 31/07/2024 DIA 102.90 112.50 9.60 0.00 9.60 01.03.02 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN

7 31/07/2024 NOCHE 112.50 121.50 9.00 0.00 9.00 01.03.02 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN

109.50 0.00 109.50 LEYENDA: DIA (D)  - NOCHE (N)

109.50

56.45

109.50

VºBº

PROVEEDOR

LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA - LUGA HQSE E.I.R.L.

SUSTENTO DE HORAS POR EQUIPO A VALORIZAR

VºBº

OFICINA TÉCNICA

CONSORCIO MOTUPE

TOTAL HORAS A VALORIZAR

TOTAL HORAS  TRABAJADAS:

HRS MINIMAS PARA ESTE PERIODO
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