t AJANT - RIPCONCIV

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL - JULIO 2024

EMPRESA: LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE E.L.R.L.
RUC: 20602226698

PROYECTO: DEFENSAS RIVERENAS DEL RIO LA LECHE Y RIO MOTUPE

PERIODO A VALORIZAR: Del 25 al 31 de JULIO del 2024

LIQUIDACION DE LA VALORIZACION N° 01

uss

1.- PAGOS

1.1 Valorizacién

111 EX-013-EXCAVADORA / CATERPILLAR / NO APLICA / SYW30113

1.2 Otros pagos
Reintegros

Otros
Total Otros Pagos :

TOTAL MONTO VALORIZADO (Sin I.G.V.)
1.G.V. (18%) 18%

(A) TOTAL MONTO A FACTURAR (Incluye 1.G.V.)

4,051.50

4,051.50
729.27

4,780.77

2.- DEDUCCIONES

21 Almacén

2.2 Servicio Taller Mantenimiento
2.3 Servicio Departamento Medico

2.4 Servicios Otros
TOTAL MONTO DEDUCCIONES (Sin I.G.V.)
1.G.V. (18%)

(B) TOTAL MONTO DEDUCCIONES (Incluye 1.G.V.)

3.- RETENCIONES :

3.1.- Detraccién 10%
3.2.- Retencién 0%

(C) TOTAL RETENCIONES (Incluye 1.G.V.)

478.08

478.08

TOTAL NETO A PAGAR (A) -(B) - (C) (Incluye I.G.V.)

4,302.69

V°B°®
OFICINA TECNICA
CONSORCIO MOTUPE

V°B°®
ADMINISTRACION
CONSORCIO MOTUPE

EN
LUGA HQSE E.LR.L.

V°B°®
PROVEEDOR

LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE E.I.R.L.

V°B°®
GERENCIA DE PROYECTO
CONSORCIO MOTUPE
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RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL - JULIO 2024

EMPRESA: LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE E.L.R.L.

FECHA: 9/08/2024
RUC: 20602226698 Periodo: Juuo
PROYECTO: DEFENSAS RIVERENAS DEL RIO LA LECHE Y RIO MOTUPE

PERIODO A VALORIZAR: Del 25 al 31 de JULIO del 2024

MES ACTUAL
CANTIDAD| TARIFA COSTO
Gral us$ uss
EXCAVADORA / CATERPILLAR / NO _
g Hrs Min. | 250.00 | 24-7-24 7 7- 109.50| 0.00|  109.50| 56.45 0.00 0.00 109.50 37.00 4,051.50 109.50 4,051.50
EX-013 APLICA / SYW30113 rs Min 25-7-24 31-7-24
[
0.00 0.00 SUBUTSZTA" 4,051.50 109.50 4,051.50

(OBSERVACIONES

VveB® V°B® V°B® Vv°B® Vv°B°®
OFICINA TECNICA EQUIPOS ADMINISTRACION GERENCIA DE PROYECTO PROVEEDOR
CONSORCIO MOTUPE CONSORCIO MOTUPE CONSORCIO MOTUPE CONSORCIO MOTUPE LUGA HOSE EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA



i MOTUPE !

SUSTENTO DE HORAS POR EQUIPO A VALORIZAR

EMP. SUBCONTRATISTA LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE E.LR.L. 1.0
EQUIPO EXCAVADORA / CATERPILLAR / NO APLICA / SYW30113 9/08/2024
PERIODO A VALORIZAR Del 25 al 31 de JULIO del 2024 EX-013

TURNO HR INICIAL HR FINAL RS DES( TOTAL HM EFECTIVO ASIGNADA

1 25/07/2024 DIA 12.00 16.40 4.40 0.00 4.40 01.03.02 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN
1 25/07/2024 NOCHE 16.40 21.70 5.30 0.00 5.30 01.03.02 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN
2 26/07/2024 DIA 21.70 21.70 0.00 0.00 0.00 . STAND BY

2 26/07/2024 NOCHE 21.70 41.00 19.30 0.00 19.30 01.03.02 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN
3 2710712024 DIA 41.00 52.10 11.10 0.00 11.10 01.03.02 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN
3 27/07/2024 NOCHE 52.10 58.70 6.60 0.00 6.60 01.03.02 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN
4 28/07/2024 DIA 58.70 69.00 10.30 0.00 10.30 01.03.02 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN
4 28/07/2024 NOCHE 69.00 69.00 0.00 0.00 0.00 . STAND BY

5 29/07/2024 DIA 69.00 71.70 8.70 0.00 8.70 01.03.02 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN
5 29/07/2024 NOCHE 71.70 86.60 8.90 0.00 8.90 01.03.02 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN
6 30/07/2024 DIA 86.60 94.40 7.80 0.00 7.80 01.03.02 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN
6 30/07/2024 NOCHE 94.40 102.90 8.50 0.00 8.50 01.03.02 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN
7 31/07/2024 DIA 102.90 112.50 9.60 0.00 9.60 01.03.02 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN
7 31/07/2024 NOCHE 112.50 121.50 9.00 0.00 9.00 01.03.02 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN

109.50 0.00 I 109.50 I LEYENDA: DIA (D) - NOCHE (N)

109.50
56.45

TOTAL HORAS TRABAJADAS:
HRS MINIMAS PARA ESTE PERIODO
TOTAL HORAS A VALORIZAR

GERENTE GENERAL
LUGA HQSE E.LR.L.

VeBe VoBo
OFICINA TECNICA PROVEEDOR
CONSORCIO MOTUPE LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA - LUGA HOSE E.LR.L.
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