HQSE & ENGINEERING SERVICES

VALORIZACION DE CAMIONETAS

I_ U G A Jul-24

5/08/2024

PROYECTO: CARHUAQUERO

CLIENTE: ORAZUL ENERGY PERU

BTK-916 | 17/06/2024 | 1/07/2024 5/08/2024 | S/ 15,000.00 | S/  500.00
BTK-916 TOYOTA HILUX 36 S/ 500.00 | S/18,000.00
7 SUB TOTAL 5/18,000.00

5 IGV $/3,240.00

N asK TR TOTAL $/21,240.00

LUIS ENRIQUE ANAYA GAMARRA
GERENTE GENERAL
LUGA HQSE EIRL




‘ CAMIONETA \

LUNES 1-Jul 500
MARTES 2-Jul 500
MIERCOLES |  3-Jul 500
JUEVES 4-Jul 500
VIERNES 5-Jul 500
SABADO 6-Jul 500
DOMINGO |  7-Jul 500
LUNES 8-Jul 500
MARTES 9-Jul 500
MIERCOLES |  10-Jul 500
JUEVES 11-Jul 500
VIERNES 12-Jul 500
SABADO 13-Jul 500
DOMINGO | 14-Jul 500
LUNES 15-Jul 500
MARTES 16-Jul 500
MIERCOLES | 17-Jul 500
JUEVES 18-Jul 500
VIERNES 19-Jul 500
SABADO 20-Jul 500
DOMINGO | 21-Jul 500
LUNES 22-Jul 500
MARTES 23-Jul 500
MIERCOLES |  24-Jul 500
JUEVES 25-Jul 500
VIERNES 26-Jul 500
SABADO 27-Jul 500
DOMINGO | 28-Jul 500
LUNES 29-Jul 500
MARTES 30-Jul 500
MIERCOLES | 31-Jul 500

CONTABILIDAD 15500

JUEVES | 1-Ago | 500
VIERNES | 2-Ago | 500
SABADO | 3-Ago | 500

DOMINGO | 4-Ago | 500
LUNES 5-Ago | 500
CONTABILIDAD 2500

TOTAL | 18000




