
VALORIZACIÓN N° 04-B

CLIENTE : CONSORCIO RIOS DEL NORTE ENTIDAD: AUTORIDAD DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS PRESUPUESTO ORIGINAL (sin IGV) S/ 11,916.67

FECHA : ORDENES DE CAMBIO (sin IGV) S/ 0.00

PERIODO : PRESUPUESTO ACTUAL  (sin IGV) S/ 11,916.67

TOTAL MONTO MONTO MONTO MONTO

S/ S/ S/ S/ S/

Dias 25.00       216.67       5,416.67            25.00       100.00% 5,416.67      0.00% -               25.00       100.00% 5,416.67       -          0.00% -                    

Dias 31.00       209.68       6,500.00            0.00% -              31.00       100.00% 6,500.00      31.00       100.00% 6,500.00       -          0.00% -                    

TOTAL COSTO DIRECTO 11,916.67          5,416.67      6,500.00      11,916.67     -                    

GASTOS GENERALES -                    

UTILIDAD -                    

TOTAL  PRESUPUESTO 11,916.67          45.45% 5,416.67      54.55% 6,500.00      100.00% 11,916.67     0.00% -                    

MONTO ENTREGADO POR ADELANTO 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00

SUBCONTRATISTA GERENCIA DE SITIO (A) TOTAL 5,416.67      + 6,500.00      = 11,916.67     = -                    

(B) MENOS: ADELANTOS -              + -               = -                = -                    

(C) SUBTOTAL (A+B) 5,416.67      + 6,500.00      = 11,916.67     = -                    

FECHA FECHA (D) IGV [18% of (C)] 975.00         + 1,170.00      = 2,145.00       = -                    

ESPECIALISTA SENIOR DE COSTOS ADMINISTRADOR DE CONTRATOS (E) TOTAL (C+D) 6,391.67 + 7,670.00 = 14,061.67 = 0.00

(F) OTRAS DEDUCCIONES -              -               -                -                    

(G) RETENCION (5%) -              + -               = -                = -                    

FECHA FECHA (H) MONTO A PAGAR (E+F+G) 6,391.67 + 7,670.00 = 14,061.67 = 0.00

ADMINISTRACION DEL PROYECTO GERENCIA DE PROYECTO, CONSORCIO RIOS DEL NORTE NOTA: Moneda en Soles

Observaciones: 

 Valorización del mes de diciembre del 2022  , unidad Asignada a GERENCIA (Benjamin Pepe)

FECHA FECHA

PRESENTE PERIODO ACUMULADO ACTUAL SALDO ACTUAL

28-Dic-22 NOMBRE SUBCONTRATO : ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS N° CONTRATO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 PROVEEDOR : LUGA HQSE E.I.R.L RUC: 20602226698

P.U. CANT

CONTRATO ACUMULADO ANTERIOR

%

1.00

ALQUILER DE CAMIONETA SUV 4X2. NO INCLUYE 

CONDUCTOR NI COMBUSTIBLE PLACA: CAC-461 . 

SEGÚN VALORIZACION N°03-B

ALQUILER DE CAMIONETA SUV 4X2. NO INCLUYE 

CONDUCTOR NI COMBUSTIBLE PLACA: CAC-461 . 

SEGÚN VALORIZACION N°04-B
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