
VALORIZACIÓN N° 04-A - TOPOGRAFIA

CLIENTE : CONSORCIO RIOS DEL NORTE ENTIDAD: AUTORIDAD DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS PRESUPUESTO ORIGINAL (sin IGV) S/ 27,234.00

FECHA : ORDENES DE CAMBIO (sin IGV) S/ 0.00

PERIODO : PRESUPUESTO ACTUAL  (sin IGV) S/ 27,234.00

TOTAL MONTO MONTO MONTO MONTO

S/ S/ S/ S/ S/

Dias 89.00       306.00       27,234.00          63.00       70.79% 19,278.00    26.00       29.21% 7,956.00      89.00       100.00% 27,234.00     -          0.00% -                    

-          -               -          -                

TOTAL COSTO DIRECTO 27,234.00          19,278.00    7,956.00      27,234.00     -                    

GASTOS GENERALES -                    

UTILIDAD -                    

TOTAL  PRESUPUESTO 27,234.00          70.79% 19,278.00    29.21% 7,956.00      100.00% 27,234.00     0.00% -                    

MONTO ENTREGADO POR ADELANTO 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00

SUBCONTRATISTA GERENCIA DE SITIO (A) TOTAL 19,278.00    + 7,956.00      = 27,234.00     = -                    

(B) MENOS: ADELANTOS -              + -               = -                = -                    

(C) SUBTOTAL (A+B) 19,278.00    + 7,956.00      = 27,234.00     = -                    

FECHA FECHA (D) IGV [18% of (C)] 3,470.04      + 1,432.08      = 4,902.12       = -                    

ESPECIALISTA SENIOR DE COSTOS ADMINISTRADOR DE CONTRATOS (E) TOTAL (C+D) 22,748.04 + 9,388.08 = 32,136.12 = 0.00

(F) OTRAS DEDUCCIONES -              -               -                -                    

(G) RETENCION (5%) -              + -               = -                = -                    

FECHA FECHA (H) MONTO A PAGAR (E+F+G) 22,748.04 + 9,388.08 = 32,136.12 = 0.00

ADMINISTRACION DEL PROYECTO GERENCIA DE PROYECTO, CONSORCIO RIOS DEL NORTE NOTA: Moneda en Soles

Observaciones: 

 Valorización del mes de Diciembre del 2022  , unidades Asignada a TOPOGRAFIA

FECHA FECHA

PRESENTE PERIODO ACUMULADO ACTUAL SALDO ACTUAL

6-Ene-23 NOMBRE SUBCONTRATO : ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS N° CONTRATO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 PROVEEDOR : LUGA HQSE E.I.R.L RUC: 20602226698

P.U. CANT

CONTRATO ACUMULADO ANTERIOR

%

1.00

ALQUILER DE CAMIONETA 4X4. INCLUYE 

CONDUCTOR Y ALMUERZO. NO INCLUYE 

COMBUSTIBLE PLACA: AYH-916 TOPOGRAFIA. 
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