VALORIZACION N° 01 - PREDIAL A GUINTOLI -

CONSORCIO RiOS DEL NORTE

HQSE & ENGINEERING SERVICES|

CLIENTE : CONSORCIO RIOS DEL NORTE ENTIDAD: AUTORIDAD DE RECONSTRUCCION CON CAMBIOS PRESUPUESTO ORIGINAL (sin IGV) s/ 12,600.00
FECHA : 16-Jun-23 NOMBRE SUBCONTRATO : ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS N° CONTRATO ORDENES DE CAMBIO (sin IGV) s/ 0.00
PERIODO : DEL 16 DE MAYO AL 14 JUNIO 2023 PROVEEDOR : LUGA HQSE E.I.R.L RUC: 20602226698 PRESUPUESTO ACTUAL (sin IGV) s/ 12,600.00
CONTRATO ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE PERIODO ACUMULADO ACTUAL SALDO ACTUAL
ITEM DESCRIPCION ] e P ADICL ADIC2 TO;'IAL o = MO;\I/TO o = MOSN/TO o % MOSI:A/TD CANT % MO;\I/TO

ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 EVENTUAL.
INCLUYE CONDUCTOR. NO INCLUYE

1.00 COMBUSTIBLE PLACA: BTK-916 - VALORIZACION Dias 3.00 380.00 1,140.00 0.00% - 3.00 | 100.00% 1,140.00 3.00 | 100.00% 1,140.00 3.00 | 100.00% 1,140.00
N°01
- TOTAL COSTO DIRECTO - - - - - - 3.00 1,140.00 3.00 1,140.00 3.00 1,140.00

- GASTOS GENERALES -

- UTILIDAD -

TOTAL PRESUPUESTO - 0.00 - 3.00 1,140.00 3.00 1,140.00 1,140.00
MONTO ENTREGADO POR ADELANTO 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00
SUBCONTRATISTA GERENCIA DE SITIO (A) TOTAL - + 1.140.00 = 1.140.00 = 1.140.00
» CONSORCIO RIOS DEL NORTE T T T
(B) MENOS: ADELANTOS - + - = - = -
i Ty
e T Han e (C) SUBTOTAL (A+B) - + 1,140.00 = 1,140.00 = 1,140.00
‘Gemente GenenaL ‘iejandro Altes Galvin
LUGA HQSE ELRL. cecin oo CRENTEOESTO (©) 16V [18%of ©)] R N 205.20 _ 205.20 _ )
ESPECIALISTA SENIOR DE COSTOS - 5oNs0RCIO RIOS DEL NORTE [0V TRARS e B RISS DEL NORTE (E) TOTAL (C+D) 0.00 + 1,345.20 E 1,345.20 E 1,140.00
/ (F) OTRAS DEDUCCIONES - - - .
Gocar Vasquer Rimachi //'/ (G) RETENCION (5%) - + - = - = 57.00
INGENIERO DE COSTOS ¥ PRESUPUESTOS. — L S——
FECHA 1710812023 oo o recna 17/06/2023 (H) MONTO A PAGAR (E+F+G) 000 + 134520 = 134520 = 1,083.00
ADMINISTRACION DEL PROYECTO GERENCIA DE PROYECTO, CONSORCIO RIOS DEL NORTE NOTA: Moneda en Soles
CONSORCIO RIOS DEL NORTE CCONSORCIO RIOS DEL NORTE
p _ > ', Observaciones: Desde el dia 20 Mayo se aprob6 que el incremento de precio de las camionetas eventuales de s/380 a s/.400.00 a raiz de las horas extras que
Lithers « - = realizaban los conductores externos y asi mismo se dejd sin efecto el dia 29 Mayo.
Katheryn Niquén Vitén “Benjamin Pepe
cecha  16/06/2023 GERENTE OE PROVECTO cecun 20/06/2023 Valorizaci6n del 16 de mayo al 14 de junio 2023






