
PERIODO A VALORIZAR : 

1.1 55,000.00S/.                 

55,000.0S/.                  

9,900.00S/.                   

64,900.00S/.                

2.1 2,539.10S/.                   

2.2 1,278.59S/.                   

2.3 3,045.34S/.                   

2.4 1,680.12S/.                   

2.5 2,733.02S/.                   

2.6 598.10S/.                      

2.7 509.42S/.                      

12,383.69S/.                

3.1 72.70S/.                        

3.2 5.80S/.                           

3.3 78.40S/.                        

3.4 26.20S/.                        

3.5 40.60S/.                        

3.6 ‐S/.                             

3.7 5.80S/.                           

229.50S/.                      

12,613.19S/.                

V°B°

PEAJES BAK‐877

SUBCONTRATISTACONSORCIO ROVELLA‐INMAC

V°B°

TOTAL A PAGAR INCLUYE (I.G.V.)

TOTAL PEAJES (INCLUYE I.G.V.)

PEAJES ERB‐192

PROYECTO: DEFENSAS RIBEREÑAS RIO OLMOS Y ZAÑA

Mar‐24

REF. OC …..............

 CONSORCIO ROVELLA‐INMAC

20609117657

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL ‐ MARZO 2024

RUC :

EMPRESA:

COMBUSTIBLE M7W‐949

COMBUSTIBLE M7W‐935

CONCEPTO  S/. (SOLES)

1. Valorizacion 

LIQUIDACION DE LA VALORIZACION N° 06

Alquiler de Camionetas FIJAS

TOTAL MONTO VALORIZADO SIN IGV: 

I.G.V. (18%)

TOTAL MONTO A FACTURAR (INCLUYE I.G.V.)

2. Otros Pagos 

COMBUSTIBLE M7V‐880

COMBUSTIBLE M7X‐812

COMBUSTIBLE BAK‐877

TOTAL COMBUSTIBLE (INCLUYE I.G.V.)

COMBUSTIBLE BFU‐817

COMBUSTIBLE ERB‐192

PEAJES M7W‐935

PEAJES M7V‐880

PEAJES M7X‐812

PEAJES BFU‐817

PEAJES M7W‐949



EMPRESA: FECHA: 31‐03‐24

PROYECTO:

PERIODO :

MES 

INICIO FIN PERIODO CANTIDAD TARIFA COSTO

LUGA 02 CAMIONETA PLACA M7W‐949 01‐03‐24 31‐03‐24 1.00         31.00             S/ 354.84 S/ 11,000.00

LUGA 03 CAMIONETA PLACA M7W‐935 01‐03‐24 31‐03‐24 1.00         20.00             S/ 354.84 S/ 7,096.77

LUGA 04 CAMIONETA PLACA M7V‐880 01‐03‐24 31‐03‐24 1.00         31.00             S/ 354.84 S/ 11,000.00

LUGA 05 CAMIONETA PLACA M7X‐812 01‐03‐24 31‐03‐24 1.00         31.00             S/ 354.84 S/ 11,000.00

LUGA 06 CAMIONETA PLACA BFU‐817 01‐03‐24 31‐03‐24 1.00         31.00             S/ 354.84 S/ 11,000.00

LUGA 07 CAMIONETA PLACA BAK‐877 01‐03‐24 31‐03‐24 1.00         5.00               S/ 354.84 S/ 1,774.19

LUGA 08 CAMIONETA PLACA ERB‐192 01‐03‐24 31‐03‐24 2.00         6.00               S/ 354.84 S/ 2,129.03

SUB TOTAL (1) 55,000.0S/.   

SUBCONTRATISTAV° B° CONSORCIO ROVELLA‐INMAC

CODIGO DESCRIPCION
PERIODO A VALORIZAR MES ACTUAL 

RESUMEN DE VALORIZADO DE CAMIONETA OPERADA MENSUAL ‐ MARZO 2024

 CONSORCIO ROVELLA‐INMAC

DEFENSAS RIBEREÑAS RIO OLMOS Y ZAÑA

Mar‐24



CODIGO: LUGA 02

N° FECHA  TURNO DIA TRABAJADO  ASIGNADA 

1 1/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

2 2/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

3 3/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

4 4/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

5 5/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

6 6/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

7 7/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

8 8/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

9 9/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

10 10/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

11 11/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

12 12/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

13 13/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

14 14/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

15 15/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

16 16/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

17 17/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

18 18/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

19 19/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

20 20/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

21 21/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

22 22/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

23 23/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

24 24/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

25 25/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

26 26/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

27 27/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

28 28/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

29 29/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

30 30/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

31 31/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

31

V° B° CONSORCIO ROVELLA‐INMAC V°B° SUBCONTRATISTA

TOTAL DIAS A VALORIZAR 

SUSTENTO DE DIAS POR EQUIPO 

EMPRESA CONTRATISTA :  CONSORCIO ROVELLA‐INMAC

EQUIPO: CAMIONETA PLACA M7W‐949

PERIODO A VALORIZAR: Mar‐24



Mar‐24 CODIGO: 2

Item  PROVEEDOR N° FACTURA Descripcion  PLACA Fecha  Galones Monto 

1 GRIFO LEO F001‐00020169 DIESEL M7W‐949 1/03/2024 7.25 S/ 134.13

2 GRIFO LEO F001‐00020224 DIESEL M7W‐949 4/03/2024 11.042 S/ 204.28

3 GRIFO LEO F002‐00000319 DIESEL M7W‐949 6/03/2024 11.162 S/ 206.50

4 GRIFO LEO F001‐00020372 DIESEL M7W‐949 12/03/2024 13.476 S/ 249.31

5 GRIFO LEO F002‐00000334 DIESEL M7W‐949 17/03/2024 12.253 S/ 226.68

6 GRIFO LEO F002‐00000348 DIESEL M7W‐949 23/03/2024 14.32 S/ 264.92

7 GRIFO LEO F001‐00020661 DIESEL M7W‐949 24/03/2024 9.406 S/ 174.01

8 GRIFO LEO F001‐00020680 DIESEL M7W‐949 25/03/2024 9.864 S/ 182.48

9 GRIFO LEO F002‐00000350 DIESEL M7W‐949 28/03/2024 10.757 S/ 199.00

10 GRIFO LEO F001‐00020770 DIESEL M7W‐949 30/03/2024 12.477 S/ 230.82

11 GRIFO LEON DE ORO F003‐00030935 DIESEL M7W‐949 13/03/2024 8.04 S/ 147.90

12 GRIFO LEON DE ORO F003‐00030997 DIESEL M7W‐949 21/03/2024 11.91 S/ 219.07

13 AERO GAS DEL NORTE S.A. F150‐0011703 DIESEL M7W‐949 11/03/2024 5.886 S/ 100.00

TOTAL:  137.843   2,539.10S/.     

V° B° CONSORCIO ROVELLA‐INMAC V°B° SUBCONTRATISTA

PERIODO A VALORIZAR:

SUSTENTO DE COMBUSTIBLE POR EQUIPO 

EMPRESA CONTRATISTA : LUGA HQSE EIRL  CONSORCIO ROVELLA‐INMAC

EQUIPO: CAMIONETA PLACA M7W ‐ 949



 CONSORCIO ROVELLA‐INMAC

CAMIONETA PLACA M7W949

Mar‐24 CODIGO:

Item  PROVEEDOR FACTURA Descripcion  PLACA Fecha  Monto 

1 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐284571 PEAJE M7W‐949 1/03/2024 2.9

2 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. F020‐283413 PEAJE M7W‐949 1/03/2024 2.9

3 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐285192 PEAJE M7W‐949 4/03/2024 2.9

4 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐285953 PEAJE M7W‐949 6/03/2024 2.9

5 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. F020‐284183 PEAJE M7W‐949 5/03/2024 2.9

6 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. F020‐284744 PEAJE M7W‐949 6/03/2024 2.9

7 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐287361 PEAJE M7W‐949 12/03/2024 2.9

8 CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A. F002‐785240 PEAJE M7W‐949 15/03/2024 8.8

9 CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A. F001‐797952 PEAJE M7W‐949 15/03/2024 8.8

10 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. F020‐288799 PEAJE M7W‐949 22/03/2024 2.9

11 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐290191 PEAJE M7W‐949 22/03/2024 2.9

12 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. F020‐289154 PEAJE M7W‐949 23/03/2024 2.9

13 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐290415 PEAJE M7W‐949 23/03/2024 2.9

14 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. F020‐289672 PEAJE M7W‐949 25/03/2024 2.9

15 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐290730 PEAJE M7W‐949 25/03/2024 2.9

16 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐290922 PEAJE M7W‐949 25/03/2024 2.9

17 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. F020‐290565 PEAJE M7W‐949 29/03/2024 2.9

18 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. F020‐290533 PEAJE M7W‐949 29/03/2024 2.9

19 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐291729 PEAJE M7W‐949 29/03/2024 2.9

20 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. F020‐290656 PEAJE M7W‐949 30/03/2024 2.9

21 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐291764 PEAJE M7W‐949 29/03/2024 2.9

TOTAL:  72.70S/.  

SUSTENTO DE PEAJES  POR EQUIPO 

2

V° B° CONSORCIO ROVELLA‐INMAC V°B° SUBCONTRATISTA

PERIODO A VALORIZAR:

EMPRESA CONTRATISTA :

EQUIPO:



CODIGO: LUGA 03

N° FECHA  TURNO DIA TRABAJADO  ASIGNADA 

1 1/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL 

2 2/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL 

3 3/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL 

4 4/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL 

5 5/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL 

6 6/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL 

7 7/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL 

8 8/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL 

9 9/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL 

10 10/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL 

11 11/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL 

12 12/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

13 13/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

14 14/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

15 15/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

16 16/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

17 17/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

18 18/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

19 19/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

20 20/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

21 21/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

22 22/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

23 23/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

24 24/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

25 25/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

26 26/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

27 27/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

28 28/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

29 29/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

30 30/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

31 31/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

20TOTAL DIAS A VALORIZAR 

V° B° CONSORCIO ROVELLA‐INMAC V°B° SUBCONTRATISTA

SUSTENTO DE DIAS POR EQUIPO 

EMPRESA CONTRATISTA :  CONSORCIO ROVELLA‐INMAC

EQUIPO: CAMIONETA PLACA M7W‐935

PERIODO A VALORIZAR: Mar‐24



Mar‐24 CODIGO: 3

Item  PROVEEDOR N° FACTURA Descripcion  PLACA Fecha  Galones Monto 

1 GRIFO LEO F002‐00000331 DIESEL M7W‐935 14/03/2024 10.354 S/ 191.55

2 GRIFO LEO F001‐00020517 DIESEL M7W‐935 18/03/2024 13.385 S/ 247.62

3 GRIFO LEO F002‐00000340 DIESEL M7W‐935 20/03/2024 11.148 S/ 206.24

4 GRIFO LEO F002‐00000342 DIESEL M7W‐935 21/03/2024 12.791 S/ 236.63

5 GRIFO LEO F002‐00000347 DIESEL M7W‐935 23/03/2024 9.087 S/ 168.11

6 GRIFO LEO F002‐00000352 DIESEL M7W‐935 31/03/2024 12.348 S/ 228.44

7

TOTAL:  69.113      1,278.59S/.    

V° B° CONSORCIO ROVELLA‐INMAC V°B° SUBCONTRATISTA

PERIODO A VALORIZAR:

SUSTENTO DE COMBUSTIBLE POR EQUIPO 

EMPRESA CONTRATISTA : LUGA HQSE EIRL  CONSORCIO ROVELLA‐INMAC

EQUIPO: CAMIONETA PLACA M7W935



Mar‐24 CODIGO:

Item  PROVEEDOR FACTURA Descripcion  PLACA Fecha  Monto 

1 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐290193 PEAJE M7W‐935 22/03/2024 2.9

2 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. F020‐288798 PEAJE M7W‐935 22/03/2024 2.9

3

4

5

6

TOTAL:  5.80S/.      

SUSTENTO DE PEAJES  POR EQUIPO 

EMPRESA CONTRATISTA :

EQUIPO:

 CONSORCIO ROVELLA‐INMAC

CAMIONETA PLACA M7W935

V° B° CONSORCIO ROVELLA‐INMAC V°B° SUBCONTRATISTA

PERIODO A VALORIZAR: 3



CODIGO: LUGA 04

N° FECHA  TURNO DIA TRABAJADO  ASIGNADA 

1 1/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

2 2/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

3 3/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

4 4/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

5 5/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

6 6/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

7 7/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

8 8/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

9 9/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

10 10/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

11 11/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

12 12/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

13 13/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

14 14/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

15 15/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

16 16/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

17 17/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

18 18/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

19 19/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

20 20/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

21 21/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

22 22/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

23 23/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

24 24/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

25 25/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

26 26/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

27 27/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

28 28/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

29 29/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

30 30/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

31 31/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

31TOTAL DIAS A VALORIZAR 

V° B° CONSORCIO ROVELLA‐INMAC V°B° SUBCONTRATISTA

SUSTENTO DE DIAS POR EQUIPO 

EMPRESA CONTRATISTA :  CONSORCIO ROVELLA‐INMAC

EQUIPO: CAMIONETA PLACA M7V‐880

PERIODO A VALORIZAR: Mar‐24



Mar‐24 CODIGO: 4

Item  PROVEEDOR N° FACTURA Descripcion  PLACA Fecha  Galones Monto 

1 GRIFO LEO F001‐00020170 DIESEL M7V‐880 1/03/2024 15.131 S/ 279.92

2 GRIFO LEO F002‐00000314 DIESEL M7V‐880 2/03/2024 9.422 S/ 174.31

3 GRIFO LEO F002‐00000316 DIESEL M7V‐880 4/03/2024 15.5 S/ 286.75

4 GRIFO LEO F001‐00020253 DIESEL M7V‐880 5/03/2024 13.392 S/ 247.75

5 GRIFO LEO F002‐00000318 DIESEL M7V‐880 6/03/2024 8.108 S/ 150.00

6 GRIFO LEO F001‐00020317 DIESEL M7V‐880 8/03/2024 7.677 S/ 142.02

7 GRIFO LEO F002‐00000325 DIESEL M7V‐880 10/03/2024 7.104 S/ 131.42

8 GRIFO LEO F002‐00000327 DIESEL M7V‐880 12/03/2024 11.202 S/ 207.24

9 GRIFO LEO F002‐00000330 DIESEL M7V‐880 14/03/2024 8.717 S/ 161.26

10 GRIFO LEO F001‐00020447 DIESEL M7V‐880 15/03/2024 7.229 S/ 133.74

11 GRIFO LEO F002‐00000333 DIESEL M7V‐880 16/03/2024 10.225 S/ 189.16

12 GRIFO LEO F002‐00000338 DIESEL M7V‐880 20/03/2024 10.152 S/ 187.81

13 GRIFO LEO F002‐00000346 DIESEL M7V‐880 22/03/2024 12.247 S/ 226.57

14 GRIFO LEO F001‐00020662 DIESEL M7V‐880 24/03/2024 7.834 S/ 144.93

15 GRIFO LEO F001‐00020679 DIESEL M7V‐880 25/03/2024 7.97 S/ 147.44

16 GRIFO LEO F001‐00020768 DIESEL M7V‐880 30/03/2024 12.704 S/ 235.02

TOTAL:  164.614     3,045.34S/.      

PERIODO A VALORIZAR:

V° B° CONSORCIO ROVELLA‐INMAC V°B° SUBCONTRATISTA

SUSTENTO DE COMBUSTIBLE POR EQUIPO 

EMPRESA CONTRATISTA : LUGA HQSE EIRL  CONSORCIO ROVELLA‐INMAC

EQUIPO: CAMIONETA PLACA M7V880



Mar‐24 CODIGO: 4

Item  PROVEEDOR FACTURA Descripcion  PLACA Fecha  Monto 

1 CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A. FB01‐1474028 PEAJE M7V‐880 1/03/2024 8.8

2 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. F020‐283772 PEAJE M7V‐880 3/03/2024 2.9

3 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐285040 PEAJE M7V‐880 3/03/2024 2.9

4 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. F020‐283927 PEAJE M7V‐880 4/03/2024 2.9

5 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐285378 PEAJE M7V‐880 4/03/2024 2.9

6 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. F020‐284339 PEAJE M7V‐880 5/03/2024 2.9

7 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐285643 PEAJE M7V‐880 5/03/2024 2.9

8 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐285853 PEAJE M7V‐880 6/03/2024 2.9

9 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. F020‐284594 PEAJE M7V‐880 6/03/2024 2.9

10 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. F020‐284525 PEAJE M7V‐880 6/03/2024 2.9

11 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐285806 PEAJE M7V‐880 6/03/2024 2.9

12 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. F020‐284821 PEAJE M7V‐880 7/03/2024 2.9

13 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐286157 PEAJE M7V‐880 7/03/2024 2.9

14 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐286921 PEAJE M7V‐880 10/03/2024 2.9

15 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. F020‐285610 PEAJE M7V‐880 10/03/2024 2.9

16 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. F020‐285791 PEAJE M7V‐880 11/03/2024 2.9

17 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐287150 PEAJE M7V‐880 11/03/2024 2.9

18 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐288077 PEAJE M7V‐880 14/03/2024 2.9

19 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. F020‐286746 PEAJE M7V‐880 14/03/2024 2.9

20 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. F020‐289019 PEAJE M7V‐880 23/03/2024 2.9

21 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. F020‐288786 PEAJE M7V‐880 22/03/2024 2.9

22 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐290396 PEAJE M7V‐880 23/03/2024 2.9

23 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐290050 PEAJE M7V‐880 22/03/2024 2.9

24 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐290869 PEAJE M7V‐880 25/03/2024 2.9

25 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. F020‐289431 PEAJE M7V‐880 25/03/2024 2.9

78.40S/.     

V° B° CONSORCIO ROVELLA‐INMAC V°B° SUBCONTRATISTA

PERIODO A VALORIZAR:

SUSTENTO DE PEAJES POR EQUIPO 

 CONSORCIO ROVELLA‐INMAC

EQUIPO: CAMIONETAS PICK UP 4X4 CAMIONETA PLACA M7V‐880 

EMPRESA CONTRATISTA :



CODIGO: LUGA 05

N° FECHA  TURNO DIA TRABAJADO  ASIGNADA 

1 1/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

2 2/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

3 3/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

4 4/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

5 5/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

6 6/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

7 7/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

8 8/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

9 9/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

10 10/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

11 11/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

12 12/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

13 13/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

14 14/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

15 15/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

16 16/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

17 17/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

18 18/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

19 19/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

20 20/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

21 21/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

22 22/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

23 23/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

24 24/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

25 25/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

26 26/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

27 27/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

28 28/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

29 29/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

30 30/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

31 31/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

31TOTAL DIAS A VALORIZAR 

V° B° CONSORCIO ROVELLA‐INMAC V°B° SUBCONTRATISTA

SUSTENTO DE DIAS POR EQUIPO 

EMPRESA CONTRATISTA :  CONSORCIO ROVELLA‐INMAC

EQUIPO: CAMIONETA PLACA M7X‐812

PERIODO A VALORIZAR: Mar‐24



Mar‐24 CODIGO: 5

Item  PROVEEDOR N° FACTURA Descripcion  PLACA Fecha  Galones Monto 

1 GRIFO LEO F001‐0020173 DIESEL M7X‐812 1/03/2024 7.728 S/ 142.97

2 GRIFO LEO F001‐00020231 DIESEL M7X‐812 5/03/2024 8.242 S/ 152.48

3 GRIFO LEO F001‐00020319 DIESEL M7X‐812 8/03/2024 17.706 S/ 327.56

4 GRIFO LEO F002‐00000329 DIESEL M7X‐812 14/03/2024 12.624 S/ 233.54

5 GRIFO LEO F001‐00020518 DIESEL M7X‐812 18/03/2024 16.376 S/ 302.96

6 GRIFO LEO F001‐00020596 DIESEL M7X‐812 21/03/2024 11.179 S/ 206.81

7 GRIFO LEO F001‐00020732 DIESEL M7X‐812 27/03/2024 16.962 S/ 313.80

8

TOTAL:  90.82           1,680.12S/.    

PERIODO A VALORIZAR:

V° B° CONSORCIO ROVELLA‐INMAC V°B° SUBCONTRATISTA

SUSTENTO DE COMBUSTIBLE POR EQUIPO 

EMPRESA CONTRATISTA : LUGA HQSE EIRL  CONSORCIO ROVELLA‐INMAC

EQUIPO: CAMIONETA PLACA M7X812



Mar‐24 CODIGO: 5

Item  PROVEEDOR FACTURA Descripcion  PLACA Fecha  Monto 

1 CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A. F001‐792402 PEAJE M7X‐812 1/03/2024 8.8

2 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐285527 PEAJE M7X‐812 5/03/2024 2.9

3 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. F020‐284192 PEAJE M7X‐812 5/03/2024 2.9

4 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐288079 PEAJE M7X‐812 14/03/2024 2.9

5 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. F020‐286751 PEAJE M7X‐812 14/03/2024 2.9

6 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐289425 PEAJE M7X‐812 20/03/2024 2.9

7 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. F020‐288179 PEAJE M7X‐812 20/03/2024 2.9

8

TOTAL:  26.20S/.  

V°B° SUBCONTRATISTAV° B° CONSORCIO ROVELLA‐INMAC

SUSTENTO DE PEAJES  POR EQUIPO 

 CONSORCIO ROVELLA‐INMAC

CAMIONETA PLACA M7X‐812EQUIPO: CAMIONETAS PICK UP 4X4

PERIODO A VALORIZAR:

EMPRESA CONTRATISTA :



CODIGO: LUGA 06

N° FECHA  TURNO DIA TRABAJADO  ASIGNADA 
1 1/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 
2 2/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 
3 3/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 
4 4/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 
5 5/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 
6 6/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 
7 7/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 
8 8/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 
9 9/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 
10 10/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 
11 11/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 
12 12/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 
13 13/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 
14 14/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 
15 15/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 
16 16/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 
17 17/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 
18 18/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 
19 19/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 
20 20/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 
21 21/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 
22 22/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 
23 23/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 
24 24/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 
25 25/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 
26 26/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 
27 27/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 
28 28/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 
29 29/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 
30 30/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 
31 31/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

31

SUSTENTO DE DIAS POR EQUIPO 

EMPRESA CONTRATISTA :  CONSORCIO ROVELLA‐INMAC
EQUIPO: CAMIONETA PLACA BFU‐817
PERIODO A VALORIZAR: Mar‐24

TOTAL DIAS A VALORIZAR 

V° B° CONSORCIO ROVELLA‐INMAC V°B° SUBCONTRATISTA



Mar‐24 CODIGO: 6

Item  PROVEEDOR N° FACTURA Descripcion  PLACA Fecha  Galones Monto 

1 GRIFO LEO F001‐00020251 DIESEL BFU‐817 5/03/2024 6.658 S/ 123.17

2 GRIFO LEO F001‐00020312 DIESEL BFU‐817 8/03/2024 11.179 S/ 206.81

3 GRIFO LEO F002‐00000323 DIESEL BFU‐817 10/03/2024 12.466 S/ 230.62

4 GRIFO LEO F001‐00020365 DIESEL BFU‐817 12/03/2024 13.804 S/ 255.37

5 GRIFO LEO F001‐00020421 DIESEL BFU‐817 14/03/2024 9.135 S/ 169.00

6 GRIFO LEO F001‐00020432 DIESEL BFU‐817 15/03/2024 8.286 S/ 153.29

7 GRIFO LEO F002‐00000332 DIESEL BFU‐817 16/03/2024 10.185 S/ 188.42

8 GRIFO LEO F002‐00000335 DIESEL BFU‐817 19/03/2024 10.682 S/ 197.62

9 GRIFO LEO F002‐00000339 DIESEL BFU‐817 20/03/2024 7.335 S/ 135.70

10 GRIFO LEO F002‐00000341 DIESEL BFU‐817 21/03/2024 8.686 S/ 160.69

11 GRIFO LEO F002‐00000345 DIESEL BFU‐817 22/03/2024 9.055 S/ 167.52

12 GRIFO LEO F002‐00000349 DIESEL BFU‐817 26/03/2024 7.657 S/ 141.65

13 GRIFO LEO F002‐00000351 DIESEL BFU‐817 28/03/2024 16.635 S/ 307.75

14 GRIFO LEO F001‐00020769 DIESEL BFU‐817 30/03/2024 15.968 S/ 295.41

TOTAL:  147.73     2,733.02S/.      

V° B° CONSORCIO ROVELLA‐INMAC V°B° SUBCONTRATISTA

PERIODO A VALORIZAR:

SUSTENTO DE COMBUSTIBLE POR EQUIPO 

EMPRESA CONTRATISTA : LUGA HQSE EIRL  CONSORCIO ROVELLA‐INMAC

EQUIPO: CAMIONETA PLACA BFU‐817



Feb‐24 CODIGO:

Item  PROVEEDOR FACTURA Descripcion  PLACA Fecha  Monto 

1 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. F020‐285599 PEAJE BFU‐817 10/03/2024 2.9

2 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐286852 PEAJE BFU‐817 10/03/2024 2.9

3 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. F020‐285843 PEAJE BFU‐817 11/03/2024 2.9

4 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐287153 PEAJE BFU‐817 11/03/2024 2.9

5 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. F020‐286466 PEAJE BFU‐817 13/03/2024 2.9

6 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐287787 PEAJE BFU‐817 13/03/2024 2.9

7 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. F020‐286735 PEAJE BFU‐817 14/03/2024 2.9

8 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐288080 PEAJE BFU‐817 14/03/2024 2.9

9 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐289258 PEAJE BFU‐817 19/03/2024 2.9

10 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. F020‐287929 PEAJE BFU‐817 19/03/2024 2.9

11 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. F020‐288184 PEAJE BFU‐817 20/03/2024 2.9

12 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐289565 PEAJE BFU‐817 20/03/2024 2.9

13 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. F020‐288514 PEAJE BFU‐817 21/03/2024 2.9

14 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐289874 PEAJE BFU‐817 21/03/2024 2.9

TOTAL:  40.60S/.   

SUSTENTO DE PEAJES  POR EQUIPO 

EMPRESA CONTRATISTA :

EQUIPO:

 CONSORCIO ROVELLA‐INMAC

CAMIONETA PLACA BFU817

V°B° SUBCONTRATISTAV° B° CONSORCIO ROVELLA‐INMAC

PERIODO A VALORIZAR: 6



CODIGO: LUGA 07

N° FECHA  TURNO DIA TRABAJADO  ASIGNADA 

1 1/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL

2 2/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL

3 3/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL

4 4/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL

5 5/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL

6 6/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL

7 7/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL

8 8/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL

9 9/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL

10 10/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL

11 11/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL

12 12/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL

13 13/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL

14 14/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL

15 15/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL

16 16/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL

17 17/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL

18 18/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL

19 19/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL

20 20/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL

21 21/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL

22 22/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL

23 23/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL

24 24/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL

25 25/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL

26 26/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL

27 27/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL

28 28/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL

29 29/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL

30 30/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL

31 31/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL

5

PERIODO A VALORIZAR: Mar‐24

TOTAL DIAS A VALORIZAR 

V° B° CONSORCIO ROVELLA‐INMAC V°B° SUBCONTRATISTA

SUSTENTO DE DIAS POR EQUIPO 

EMPRESA CONTRATISTA :  CONSORCIO ROVELLA‐INMAC

EQUIPO: CAMIONETA PLACA BAK‐877



Mar‐24 CODIGO: 7

Item  PROVEEDOR N° FACTURA Descripcion  PLACA Fecha  Galones Monto 

1 GRIFO LEO F001‐00020174 DIESEL BAK‐877 1/03/2024 15.35 S/ 283.97

2 GRIFO LEO F001‐00020206 DIESEL BAK‐877 3/03/2024 16.98 S/ 314.13

3

4

5

6

TOTAL:  15.35             598.10S/.      

V° B° CONSORCIO ROVELLA‐INMAC V°B° SUBCONTRATISTA

PERIODO A VALORIZAR:

SUSTENTO DE COMBUSTIBLE POR EQUIPO 

EMPRESA CONTRATISTA : LUGA HQSE EIRL  CONSORCIO ROVELLA‐INMAC

EQUIPO: CAMIONETA PLACA BAK‐877



Mar‐24 CODIGO:

Item  PROVEEDOR FACTURA Descripcion  PLACA Fecha  Monto 

1

2

TOTAL ‐S/.        

SUSTENTO DE PEAJES  POR EQUIPO 

EMPRESA CONTRATISTA :  CONSORCIO ROVELLA‐INMAC

EQUIPO: CAMIONETA PLACA BAK‐877

V° B° CONSORCIO ROVELLA‐INMAC V°B° SUBCONTRATISTA

PERIODO A VALORIZAR: 7



CODIGO: LUGA 07

N° FECHA  TURNO DIA TRABAJADO  ASIGNADA 

1 1/03/2024 DIA

2 2/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL

3 3/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL

4 4/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL

5 5/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL

6 6/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL

7 7/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL

8 8/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL

9 9/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL

10 10/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL

11 11/03/2024 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL

12 12/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL

13 13/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL

14 14/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL

15 15/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL

16 16/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL

17 17/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL

18 18/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL

19 19/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL

20 20/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL

21 21/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL

22 22/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL

23 23/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL

24 24/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL

25 25/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL

26 26/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL

27 27/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL

28 28/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL

29 29/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL

30 30/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL

31 31/03/2024 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL

6

PERIODO A VALORIZAR: Mar‐24

TOTAL DIAS A VALORIZAR 

V° B° CONSORCIO ROVELLA‐INMAC V°B° SUBCONTRATISTA

SUSTENTO DE DIAS POR EQUIPO 

EMPRESA CONTRATISTA :  CONSORCIO ROVELLA‐INMAC

EQUIPO: CAMIONETA PLACA ERB‐192



Mar‐24 CODIGO: 7

Item  PROVEEDOR N° FACTURA Descripcion  PLACA Fecha  Galones Monto 

1 GRIFO LEO F001‐00020314 DIESEL ERB‐192 8/03/2024 16.34 S/ 302.29

2 GRIFO LEO F002‐00000324 DIESEL ERB‐192 10/03/2024 8.715 S/ 161.23

3 GRIFO LEO F002‐00000326 DIESEL ERB‐192 11/03/2024 2.481 S/ 45.90

4

5

6

TOTAL:  16.34             509.42S/.      

PERIODO A VALORIZAR:

V° B° CONSORCIO ROVELLA‐INMAC V°B° SUBCONTRATISTA

SUSTENTO DE COMBUSTIBLE POR EQUIPO 

EMPRESA CONTRATISTA : LUGA HQSE EIRL  CONSORCIO ROVELLA‐INMAC

EQUIPO: CAMIONETA PLACA ERB‐192



Mar‐24 CODIGO:

Item  PROVEEDOR FACTURA Descripcion  PLACA Fecha  Monto 

1 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. F020‐285102 PEAJE ERB‐192 8/03/2024  S/.        2.90 

2 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐286458 PEAJE ERB‐192 8/03/2024  S/.        2.90 

TOTAL 5.80S/.      

PERIODO A VALORIZAR: 7

V° B° CONSORCIO ROVELLA‐INMAC V°B° SUBCONTRATISTA

SUSTENTO DE PEAJES  POR EQUIPO 

EMPRESA CONTRATISTA :  CONSORCIO ROVELLA‐INMAC

EQUIPO: CAMIONETA PLACA ERB‐192


