
PERIODO A VALORIZAR : 

1.1 56,100.00S/.                 

56,100.0S/.                  

10,098.00S/.                 

66,198.00S/.                

2.1 2,422.20S/.                   

2.2 2,254.86S/.                   

2.3 2,703.02S/.                   

2.4 1,067.28S/.                   

2.5 1,321.84S/.                   

2.6 2,535.95S/.                   

3.1 22.40S/.                        

3.2 16.80S/.                        

3.3 70.00S/.                        

3.4 22.40S/.                        

3.5 28.00S/.                        

3.6 89.60S/.                        

12,554.35S/.                

V°B°

COMBUSTIBLE BFU‐817

PEAJES BFU‐817

TOTAL MONTO VALORIZADO SIN IGV: 

CONCEPTO  S/. (SOLES)

1. Valorizacion 

LIQUIDACION DE LA VALORIZACION N° 02

Alquiler de Camionetas

PROYECTO: DEFENSAS RIBEREÑAS RIO OLMOS Y ZAÑA

Set‐23

REF. OC 0157‐08‐2023

 CONSORCIO ROVELLA‐INMAC

20609117657

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL ‐ SETIEMBRE 2023 

RUC :

EMPRESA:

TOTAL A PAGAR INCLUYE (I.G.V.)

I.G.V. (18%)

TOTAL MONTO A FACTURAR (INCLUYE I.G.V.)

2. Otros Pagos 

COMBUSTIBLE M7W‐949

COMBUSTIBLE M7W‐935

PEAJES M7W‐949

PEAJES M7W‐935

PEAJES M7V‐880

PEAJES M7X‐812

PEAJES BAL‐761

COMBUSTIBLE M7V‐880

COMBUSTIBLE M7X‐812

COMBUSTIBLE BAL‐761

SUBCONTRATISTA



EMPRESA: FECHA: 30‐09‐23

PROYECTO:

PERIODO :

MES 

INICIO FIN PERIODO CANTIDAD TARIFA COSTO

LUGA 02 CAMIONETA PLACA M7W‐949 01‐09‐23 30‐09‐23 1.00         30.00             S/ 366.67 S/ 11,000.00

LUGA 03 CAMIONETA PLACA M7W‐935 01‐09‐23 30‐09‐23 1.00         30.00             S/ 366.67 S/ 11,000.00

LUGA 04 CAMIONETA PLACA M7V‐880 01‐09‐23 30‐09‐23 1.00         30.00             S/ 366.67 S/ 11,000.00

LUGA 05 CAMIONETA PLACA M7X‐812 01‐09‐23 30‐09‐23 1.00         8.00               S/ 366.67 S/ 2,933.33

LUGA 06 CAMIONETA PLACA BFU‐817 06‐09‐23 30‐09‐23 1.00         25.00             S/ 366.67 S/ 9,166.67

LUGA 07 CAMIONETA PLACA BAL‐761 01‐09‐23 30‐09‐23 1.00         30.00             S/ 366.67 S/ 11,000.00

SUB TOTAL (1) 56,100.0S/.   

V°B°

RESUMEN DE VALORIZADO DE CAMIONETA OPERADA MENSUAL ‐ SETIEMBRE 2023 

 CONSORCIO ROVELLA‐INMAC

DEFENSAS RIBEREÑAS RIO OLMOS Y ZAÑA

Set‐23

SUBCONTRATISTA

CODIGO DESCRIPCION
PERIODO A VALORIZAR MES ACTUAL 



CODIGO: LUGA 02

N° FECHA  TURNO DIA TRABAJADO  ASIGNADA 

1 1/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

2 2/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

3 3/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

4 4/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

5 5/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

6 6/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

7 7/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

8 8/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

9 9/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

10 10/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

11 11/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

12 12/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

13 13/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

14 14/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

15 15/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

16 16/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

17 17/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

18 18/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

19 19/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

20 20/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

21 21/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

22 22/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

23 23/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

24 24/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

25 25/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

26 26/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

27 27/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

28 28/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

29 29/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

30 30/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

30

V°B° SUBCONTRATISTA

TOTAL DIAS A VALORIZAR 

SUSTENTO DE DIAS POR EQUIPO 

EMPRESA CONTRATISTA :  CONSORCIO ROVELLA‐INMAC

EQUIPO: CAMIONETA PLACA M7W‐949

PERIODO A VALORIZAR: Set‐23



Set‐23 CODIGO:

Item  PROVEEDOR N° FACTURA Descripcion  PLACA Fecha  Galones Monto 

1 GRIFO LEON DE ORO F003‐00029555 DIESEL M7W‐949 01‐09‐23 11.364         193.19          

2 GRIFO LEON DE ORO F003‐00029571 DIESEL M7W‐949 04‐09‐23 7.965           135.41          

3 GRIFO LEON DE ORO F003‐00029586 DIESEL M7W‐949 07‐09‐23 9.880           167.93          

4 GRIFO LEON DE ORO F003‐00029614 DIESEL M7W‐949 11‐09‐23 7.290           123.84          

5 GRIFO LEON DE ORO F003‐00029613 DIESEL M7W‐949 11‐09‐23 9.690           164.78          

6 GRIFO LEON DE ORO F003‐00029629 DIESEL M7W‐949 15‐09‐23 10.560         179.45          

7 GRIFO LEO F002‐00000131 DIESEL M7W‐949 17‐09‐23 12.571         221.25          

8 GRIFO LEO F001‐00015708 DIESEL M7W‐949 19‐09‐23 13.078         230.17          

9 GRIFO LEO  F002‐00000134 DIESEL M7W‐949 20‐09‐23 11.731         206.47          

10 GRIFO LEO F001‐00015796 DIESEL M7W‐949 22‐09‐23 12.867         226.46          

11 GRIFO LEON DE ORO F003‐00029692 DIESEL M7W‐949 25‐09‐23 10.870         184.74          

12 GRIFO LEO F001‐00015948 DIESEL M7W‐949 26‐09‐23 11.461         201.71          

13 GRIFO LEON DE ORO F003‐00029713 DIESEL M7W‐949 29‐09‐23 10.990         186.80          

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

TOTAL:  140.317      2,422.20      

V°B° SUBCONTRATISTA

PERIODO A VALORIZAR:

SUSTENTO DE COMBUSTIBLE POR EQUIPO 

EMPRESA CONTRATISTA : LUGA HQSE EIRL  CONSORCIO ROVELLA‐INMAC

EQUIPO: CAMIONETA PLACA M7W949



CODIGO:

Item  PROVEEDOR SERIE FACTURA Descripcion  PLACA Fecha  Monto 

1 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐237793 PEAJE M7W‐949 19‐09‐23 2.80              

2 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FO20‐236361 PEAJE M7W‐949 19‐09‐23 2.80              

3 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐239711 PEAJE M7W‐949 26‐09‐23 2.80              

4 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐239540 PEAJE M7W‐949 26‐09‐23 2.80              

5 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FO20‐238269 PEAJE M7W‐949 26‐09‐23 2.80              

6 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FO20‐238344 PEAJE M7W‐949 26‐09‐23 2.80              

7 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FO20‐236907 PEAJE M7W‐949 21‐09‐23 2.80              

8 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐238200 PEAJE M7W‐949 21‐09‐23 2.80              

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

TOTAL:  22.40            

V°B° SUBCONTRATISTA

SUSTENTO DE PEAJES  POR EQUIPO 

 CONSORCIO ROVELLA‐INMAC

CAMIONETA PLACA M7W949

2PERIODO A VALORIZAR: Set‐23

EMPRESA CONTRATISTA :

EQUIPO:



CODIGO: LUGA 03

N° FECHA  TURNO DIA TRABAJADO  ASIGNADA 

1 1/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

2 2/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

3 3/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

4 4/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

5 5/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

6 6/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

7 7/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

8 8/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

9 9/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

10 10/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

11 11/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

12 12/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

13 13/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

14 14/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

15 15/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

16 16/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

17 17/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

18 18/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

19 19/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

20 20/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

21 21/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

22 22/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

23 23/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

24 24/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

25 25/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

26 26/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

27 27/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

28 28/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

29 29/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

30 30/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

30TOTAL DIAS A VALORIZAR 

V°B° SUBCONTRATISTA

SUSTENTO DE DIAS POR EQUIPO 

EMPRESA CONTRATISTA :  CONSORCIO ROVELLA‐INMAC

EQUIPO: CAMIONETA PLACA M7W‐935

PERIODO A VALORIZAR: Set‐23



CODIGO:

Item  PROVEEDOR N° FACTURA Descripcion  PLACA Fecha  Galones Monto 

1 GRIFO LEON DE ORO F003‐00029563 DIESEL M7W‐935 02‐09‐23 14.935           253.90          

2 GRIFO LEO F001‐015240 DIESEL M7W‐935 05‐09‐23 14.760           250.92          

3 GRIFO LEO F001‐00015510 DIESEL M7W‐935 13‐09‐23 15.010           264.18          

4 GRIFO LEON DE ORO F003‐00029623 DIESEL M7W‐935 13‐09‐23 13.950           237.18          

5 GRIFO LEO F001‐00015595 DIESEL M7W‐935 15‐09‐23 14.378           253.05          

6 GRIFO LEON DE ORO F003‐00029657 DIESEL M7W‐935 18‐09‐23 12.720           216.19          

7 GRIFO LEON DE ORO F003‐00029668 DIESEL M7W‐935 21‐09‐23 15.430           262.36          

8 GRIFO LEO F001‐00015887 DIESEL M7W‐935 25‐09‐23 15.785           277.82          

9 GRIFO LEON DE ORO F003‐00029704 DIESEL M7W‐935 27‐09‐23 14.070           239.26          

10

131.038        2,254.86      

NOTA.

FACTURA F001‐15510 CON FECHA 13/09, ABASTECIDO EL DÍA 08/09, EL PROVEEDOR OLVIDÓ EMITIR LA FACTURA, SE REGULARIZA

SUSTENTO DE COMBUSTIBLE POR EQUIPO 

EMPRESA CONTRATISTA :  CONSORCIO ROVELLA‐INMAC

EQUIPO: CAMIONETA PLACA M7W935

V°B° SUBCONTRATISTA

TOTAL: 

3PERIODO A VALORIZAR: Set‐23



CODIGO:

Item  PROVEEDOR SERIE FACTURA Descripcion  PLACA Fecha  Monto 

1 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐236707 Peaje M7W‐935 15‐09‐23 2.80              

2 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FO20‐235429 Peaje M7W‐935 15‐09‐23 2.80              

3 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FO20‐232290 Peaje M7W‐935 05‐09‐23 2.80              

4 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐233724 Peaje M7W‐935 05‐09‐23 2.80              

5 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FO20‐235053 Peaje M7W‐935 14‐09‐23 2.80              

6 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐236419 Peaje M7W‐935 14‐09‐23 2.80              

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TOTAL:  16.80            

V°B° SUBCONTRATISTA

PERIODO A VALORIZAR: Set‐23 3

SUSTENTO DE PEAJES  POR EQUIPO 

EMPRESA CONTRATISTA :  CONSORCIO ROVELLA‐INMAC

EQUIPO: CAMIONETA PLACA M7W935



CODIGO: LUGA 04

N° FECHA  TURNO DIA TRABAJADO  ASIGNADA 

1 1/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

2 2/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

3 3/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

4 4/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

5 5/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

6 6/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

7 7/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

8 8/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

9 9/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

10 10/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

11 11/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

12 12/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

13 13/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

14 14/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

15 15/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

16 16/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

17 17/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

18 18/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

19 19/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

20 20/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

21 21/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

22 22/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

23 23/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

24 24/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

25 25/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

26 26/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

27 27/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

28 28/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

29 29/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

30 30/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

30TOTAL DIAS A VALORIZAR 

V°B° SUBCONTRATISTA

SUSTENTO DE DIAS POR EQUIPO 

EMPRESA CONTRATISTA :  CONSORCIO ROVELLA‐INMAC

EQUIPO: CAMIONETA PLACA M7V‐880

PERIODO A VALORIZAR: Set‐23



Set‐23 CODIGO: 4

Item  PROVEEDOR N° FACTURA Descripcion  PLACA Fecha  Galones Monto 

1 GRIFO LEO F002‐00000128 DIESEL M7V‐880 01‐09‐23 6.922           117.67          

2 GRIFO LEO F001‐015164 DIESEL M7V‐880 03‐09‐23 12.335         209.70          

3 GRIFO LEO F001‐015205 DIESEL M7V‐880 04‐09‐23 6.150           104.55          

4 GRIFO LEO F002‐00000129 DIESEL M7V‐880 05‐09‐23 7.694           130.80          

5 GRIFO LEO F001‐00015280 DIESEL M7V‐880 06‐09‐23 5.696           96.83            

6 GRIFO LEO  F001‐00015308 DIESEL M7V‐880 07‐09‐23 7.631           134.31          

7 GRIFO LEO  F001‐00015373 DIESEL M7V‐880 09‐09‐23 13.192         232.18          

8 GRIFO LEO  F001‐00015441 DIESEL M7V‐880 11‐09‐23 7.635           134.38          

9 GRIFO LEO  F001‐00015478 DIESEL M7V‐880 12‐09‐23 5.813           102.31          

10 GRIFO LEO  F001‐00015521 DIESEL M7V‐880 13‐09‐23 8.582           151.04          

11 GRIFO LEO  F001‐00015556 DIESEL M7V‐880 14‐09‐23 8.319           146.41          

12 GRIFO LEO  F001‐00015597 DIESEL M7V‐880 15‐09‐23 7.820           137.63          

13 GRIFO LEO F001‐00015680 DIESEL M7V‐880 18‐09‐23 11.082         195.04          

14 GRIFO LEO F001‐00015707 DIESEL M7V‐880 19‐09‐23 7.113           125.19          

15 GRIFO LEO F001‐00015820 DIESEL M7V‐880 23‐09‐23 8.837           155.53          

16 GRIFO LEO F001‐00015858 DIESEL M7V‐880 24‐09‐23 7.056           124.19          

17 GRIFO LEO F001‐00015949 DIESEL M7V‐880 26‐09‐23 8.389           147.65          

18 GRIFO LEO F001‐00016005 DIESEL M7V‐880 27‐09‐23 8.017           141.10          

19 GRIFO LEO F002‐00000136 DIESEL M7V‐880 28‐09‐23 6.620           116.51          

20

21

22

23

24

25

TOTAL:  154.903       2,703.02      

PERIODO A VALORIZAR:

V°B° SUBCONTRATISTA

SUSTENTO DE COMBUSTIBLE POR EQUIPO 

EMPRESA CONTRATISTA : LUGA HQSE EIRL  CONSORCIO ROVELLA‐INMAC

EQUIPO: CAMIONETA PLACA M7V880



Set‐23 CODIGO: 4

Item  PROVEEDOR SERIE FACTURA Descripcion  PLACA Fecha  Monto 

1 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FO20‐231565 PEAJE M7V‐880 02‐09‐23 2.80              

2 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐233064 PEAJE M7V‐880 02‐09‐23 2.80              

3 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐233193 PEAJE M7V‐880 03‐09‐23 2.80              

4 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FO20‐231796 PEAJE M7V‐880 03‐09‐23 2.80              

5 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FO20‐232011 PEAJE M7V‐880 04‐09‐23 2.80              

6 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐233382 PEAJE M7V‐880 04‐09‐23 2.80              

7 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FO20‐232621 PEAJE M7V‐880 06‐09‐23 2.80              

8 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐234091 PEAJE M7V‐880 06‐09‐23 2.80              

9 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐234754 PEAJE M7V‐880 08‐09‐23 2.80              

10 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FO20‐233220 PEAJE M7V‐880 08‐09‐23 2.80              

11 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FO20‐233537 PEAJE M7V‐880 09‐09‐23 2.80              

12 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FO20‐234942 PEAJE M7V‐880 09‐09‐23 2.80              

13 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐239984 PEAJE M7V‐880 27‐09‐23 2.80              

14 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FO20‐238541 PEAJE M7V‐880 27‐09‐23 2.80              

15 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FO20‐239011 PEAJE M7V‐880 28‐09‐23 2.80              

16 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐240332 PEAJE M7V‐880 28‐09‐23 2.80              

17 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐232679 PEAJE M7V‐880 01‐09‐23 2.80              

18 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FO20‐234347 PEAJE M7V‐880 12‐09‐23 2.80              

19 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐235725 PEAJE M7V‐880 12‐09‐23 2.80              

20 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FO20‐237258 PEAJE M7V‐880 22‐09‐23 2.80              

21 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐238755 PEAJE M7V‐880 22‐09‐23 2.80              

22 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐239395 PEAJE M7V‐880 25‐09‐23 2.80              

23 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FO20‐237930 PEAJE M7V‐880 25‐09‐23 2.80              

24 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FO20‐239517 PEAJE M7V‐880 30‐09‐23 2.80              

25 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FO20‐231247 PEAJE M7V‐880 01‐09‐23 2.80              

26

27

28

29

30

TOTAL:  70.00            

V°B° SUBCONTRATISTA

PERIODO A VALORIZAR:

SUSTENTO DE PEAJES POR EQUIPO 

EMPRESA CONTRATISTA :  CONSORCIO ROVELLA‐INMAC

EQUIPO: CAMIONETAS PICK UP 4X4 CAMIONETA PLACA M7V880 

LUGA HQSE EIRL



CODIGO: LUGA 05

N° FECHA  TURNO DIA TRABAJADO  ASIGNADA 

1 1/09/2023 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL 

2 2/09/2023 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL 

3 3/09/2023 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL 

4 4/09/2023 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL 

5 5/09/2023 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL 

6 6/09/2023 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL 

7 7/09/2023 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL 

8 8/09/2023 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL 

9 9/09/2023 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL 

10 10/09/2023 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL 

11 11/09/2023 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL 

12 12/09/2023 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL 

13 13/09/2023 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL 

14 14/09/2023 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL 

15 15/09/2023 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL 

16 16/09/2023 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL 

17 17/09/2023 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL 

18 18/09/2023 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL 

19 19/09/2023 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL 

20 20/09/2023 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL 

21 21/09/2023 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL 

22 22/09/2023 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL 

23 23/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

24 24/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

25 25/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

26 26/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

27 27/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

28 28/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

29 29/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

30 30/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

8TOTAL DIAS A VALORIZAR 

V°B° SUBCONTRATISTA

SUSTENTO DE DIAS POR EQUIPO 

EMPRESA CONTRATISTA :  CONSORCIO ROVELLA‐INMAC

EQUIPO: CAMIONETA PLACA M7X‐812

PERIODO A VALORIZAR: Set‐23



Set‐23 CODIGO: 5

Item  PROVEEDOR N° FACTURA Descripcion  PLACA Fecha  Galones Monto 

1 GRIFO LEO F001‐00015857 DIESEL M7X‐812 24‐09‐23 16.185         284.86              

2 GRIFO LEO F001‐00015950 DIESEL M7X‐812 26‐09‐23 15.362         270.37              

3 GRIFO LEO F001‐00016123 DIESEL M7X‐812 30‐09‐23 13.448         236.68              

4 GRIFO LEO F002‐0000135 DIESEL M7X‐812 28‐09‐23 15.646         275.37              

5

6

7

8

9

10

TOTAL:  60.64           1,067.28           

PERIODO A VALORIZAR:

V°B° SUBCONTRATISTA

SUSTENTO DE COMBUSTIBLE POR EQUIPO 

EMPRESA CONTRATISTA : LUGA HQSE EIRL  CONSORCIO ROVELLA‐INMAC

EQUIPO: CAMIONETA PLACA M7X812



CODIGO:

Item  PROVEEDOR SERIE FACTURA Descripcion  PLACA Fecha  Monto 

1 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐239074 PEAJE M7X‐812 24‐09‐23 2.80              

2 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FO20‐237812 PEAJE M7X‐812 24‐09‐23 2.80              

3 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FO20‐237989 PEAJE M7X‐812 25‐09‐23 2.80              

4 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐239385 PEAJE M7X‐812 25‐09‐23 2.80              

5 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FO20‐238345 PEAJE M7X‐812 26‐09‐23 2.80              

6 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐239731 PEAJE M7X‐812 26‐09‐23 2.80              

7 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐240653 PEAJE M7X‐812 29‐09‐23 2.80              

8 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FO20‐239479 PEAJE M7X‐812 30‐09‐23 2.80              

9

10

TOTAL:  22.40            

V°B° SUBCONTRATISTA

PERIODO A VALORIZAR: Set‐23 5

SUSTENTO DE PEAJES  POR EQUIPO 

EMPRESA CONTRATISTA :  CONSORCIO ROVELLA‐INMAC

EQUIPO: CAMIONETA PLACA M7X812



CODIGO: LUGA 06

N° FECHA  TURNO DIA TRABAJADO  ASIGNADA 

1

2

3

4

5

6 6/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

7 7/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

8 8/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

9 9/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

10 10/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

11 11/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

12 12/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

13 13/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

14 14/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

15 15/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

16 16/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

17 17/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

18 18/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

19 19/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

20 20/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

21 21/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

22 22/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

23 23/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

24 24/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

25 25/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

26 26/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

27 27/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

28 28/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

29 29/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

30 30/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

25

PERIODO A VALORIZAR: Set‐23

TOTAL DIAS A VALORIZAR 

V°B° SUBCONTRATISTA

SUSTENTO DE DIAS POR EQUIPO 

EMPRESA CONTRATISTA :  CONSORCIO ROVELLA‐INMAC

EQUIPO: CAMIONETA PLACA BFU‐817



Set‐23 CODIGO: 6

Item  PROVEEDOR N° FACTURA Descripcion  PLACA Fecha  Galones Monto 

1 GRUPO SAN MIGUEL SP SAC E001‐35187 DIESEL BFU‐817 09‐09‐23 13.657              255.25          

2 GRIFO LEON F001‐00015506 DIESEL BFU‐817 13‐09‐23 8.465                 148.98          

3 GRIFO LEON  F001‐00015555 DIESEL BFU‐817 14‐09‐23 8.757                 154.12          

4 GRUPO SAN MIGUEL SP S.A.C E001‐35487 DIESEL BFU‐817 18‐09‐23 12.856              240.28          

5 GRIFO LEO F001‐00015768 DIESEL BFU‐817 21‐09‐23 9.609                 169.12          

6 GRIFO LEO F001‐00015947 DIESEL BFU‐817 26‐09‐23 9.229                 162.43          

7 GRIFO LEO F001‐00016006 DIESEL BFU‐817 27‐09‐23 10.890              191.66          

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

TOTAL:  73.46                1,321.84      

PERIODO A VALORIZAR:

V°B° SUBCONTRATISTA

SUSTENTO DE COMBUSTIBLE POR EQUIPO 

EMPRESA CONTRATISTA : LUGA HQSE EIRL  CONSORCIO ROVELLA‐INMAC

EQUIPO: CAMIONETA PLACA BFU817



CODIGO:

Item  PROVEEDOR SERIE FACTURA Descripcion  PLACA Fecha  Monto 

1 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FO20‐232570 PEAJE BFU‐817 06‐09‐23 2.80              

2 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐235065 PEAJE BFU‐817 10‐09‐23 2.80              

3 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FO20‐233847 PEAJE BFU‐817 10‐09‐23 2.80              

4 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐235269 PEAJE BFU‐817 11‐09‐23 2.80              

5 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FO20‐234611 PEAJE BFU‐817 13‐09‐23 2.80              

6 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐236345 PEAJE BFU‐817 14‐09‐23 2.80              

7 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FO20‐235209 PEAJE BFU‐817 14‐09‐23 2.80              

8 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐237921 PEAJE BFU‐817 20‐09‐23 2.80              

9 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FO20‐238234 PEAJE BFU‐817 26‐09‐23 2.80              

10 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐239719 PEAJE BFU‐817 26‐09‐23 2.80              

11

12

13

14

15

TOTAL:  28.00            

V°B° SUBCONTRATISTA

PERIODO A VALORIZAR: Set‐23 6

SUSTENTO DE PEAJES  POR EQUIPO 

EMPRESA CONTRATISTA :  CONSORCIO ROVELLA‐INMAC

EQUIPO: CAMIONETA PLACA BFU817



CODIGO: LUGA 06

N° FECHA  TURNO DIA TRABAJADO  ASIGNADA 

1 1/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

2 2/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

3 3/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

4 4/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

5 5/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

6 6/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

7 7/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

8 8/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

9 9/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

10 10/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

11 11/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

12 12/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

13 13/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

14 14/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

15 15/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

16 16/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

17 17/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

18 18/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

19 19/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

20 20/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

21 21/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

22 22/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

23 23/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

24 24/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

25 25/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

26 26/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

27 27/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

28 28/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

29 29/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

30 30/09/2023 DIA 1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

30

PERIODO A VALORIZAR: Set‐23

TOTAL DIAS A VALORIZAR 

V°B° SUBCONTRATISTA

SUSTENTO DE DIAS POR EQUIPO 

EMPRESA CONTRATISTA :  CONSORCIO ROVELLA‐INMAC

EQUIPO: CAMIONETA PLACA BFU‐817



Set‐23 CODIGO:

Item  PROVEEDOR N° FACTURA Descripcion  PLACA Fecha  Galones Monto 

1 COMBUSTIBLES OYOTUN EIRL F010‐0004568 DIESEL BAL‐761 01‐09‐23 16.490              283.710       

2 GRIFO LEO F001‐00015165 DIESEL BAL‐761 03‐09‐23 8.034                136.58          

3 GRIFO LEO F001‐00015211 DIESEL BAL‐761 04‐09‐23 8.274                140.660       

4 GRIFO LEO F002‐00000130 DIESEL BAL‐761 05‐09‐23 9.794                166.50          

5 GRIFO LEO F001‐00015307 DIESEL BAL‐761 07‐09‐23 13.136              231.190       

6 GRIFO LEO F001‐00015343 DIESEL BAL‐761 08‐09‐23 12.122              213.350       

7 GRIFO LEO F001‐00015442 DIESEL BAL‐761 11‐09‐23 10.328              181.770       

8 GRIFO LEO F001‐00015473 DIESEL BAL‐761 12‐09‐23 5.747                101.150       

9 GRIFO LEO F001‐00015636 DIESEL BAL‐761 17‐09‐23 16.831              296.230       

10 GRIFO LEO F002‐00000132 DIESEL BAL‐761 19‐09‐23 10.302              181.320       

11 GRIFO LEO F001‐00015770 DIESEL BAL‐761 21‐09‐23 9.613                169.190       

12 GRIFO LEO F001‐00015804 DIESEL BAL‐761 22‐09‐23 5.035                88.62            

13 GRIFO LEO F001‐00015929 DIESEL BAL‐761 26‐09‐23 9.498                167.16          

14 GRIFO LEO F001‐00015990 DIESEL BAL‐761 27‐09‐23 10.143              178.52          

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

TOTAL:  145.35              2,535.95      

PERIODO A VALORIZAR:

V°B° SUBCONTRATISTA

SUSTENTO DE COMBUSTIBLE POR EQUIPO 

EMPRESA CONTRATISTA : LUGA HQSE EIRL  CONSORCIO ROVELLA‐INMAC

EQUIPO: CAMIONETA PLACA BAL‐761



CODIGO:

Item  PROVEEDOR ER FACTURA Descripcion  PLACA Fecha  Monto 

1 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐233237 PEAJE BAL ‐ 761 03‐09‐23 2.80              

2 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐233560 PEAJE BAL ‐ 761 04‐09‐23 2.80              

3 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FO20‐231940 PEAJE BAL ‐ 761 04‐09‐23 2.80              

4 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐233827 PEAJE BAL ‐ 761 05‐09‐23 2.80              

5 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FO20‐232276 PEAJE BAL ‐ 761 05‐09‐23 2.80              

6 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FO20‐232599 PEAJE BAL ‐ 761 06‐09‐23 2.80              

7 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐234641 PEAJE BAL ‐ 761 06‐09‐23 2.80              

8 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐234197 PEAJE BAL ‐ 761 07‐09‐23 2.80              

9 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FO20‐232885 PEAJE BAL ‐ 761 07‐09‐23 2.80              

10 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐234292 PEAJE BAL ‐ 761 07‐09‐23 2.80              

11 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FO20‐233084 PEAJE BAL ‐ 761 07‐09‐23 2.80              

12 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐234467 PEAJE BAL ‐ 761 08‐09‐23 2.80              

13 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FO20‐233221 PEAJE BAL ‐ 761 08‐09‐23 2.80              

14 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FO20‐233438 PEAJE BAL ‐ 761 08‐09‐23 2.80              

15 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐235491 PEAJE BAL ‐ 761 11‐09‐23 2.80              

16 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FO20‐234349 PEAJE BAL ‐ 761 12‐09‐23 2.80              

17 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐235700 PEAJE BAL ‐ 761 12‐09‐23 2.80              

18 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FO20‐234510 PEAJE BAL ‐ 761 12‐09‐23 2.80              

19 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐237104 PEAJE BAL ‐ 761 17‐09‐23 2.80              

20 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FO20‐235981 PEAJE BAL ‐ 761 18‐09‐23 2.80              

21 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐237714 PEAJE BAL ‐ 761 19‐09‐23 2.80              

22 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FO20‐236593 PEAJE BAL ‐ 761 20‐09‐23 2.80              

23 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐238380 PEAJE BAL ‐ 761 21‐09‐23 2.80              

24 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FO20‐237227 PEAJE BAL ‐ 761 22‐09‐23 2.80              

25 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐238576 PEAJE BAL ‐ 761 22‐09‐23 2.80              

26 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FO20‐237539 PEAJE BAL ‐ 761 23‐09‐23 2.80              

27 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐239385 PEAJE BAL ‐ 761 25‐09‐23 2.80              

28 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐239726 PEAJE BAL ‐ 761 26‐09‐23 2.80              

29 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FO20‐238345 PEAJE BAL ‐ 761 26‐09‐23 2.80              

30 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FE20‐239856 PEAJE BAL ‐ 761 27‐09‐23 2.80              

31 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FO20‐238552 PEAJE BAL ‐ 761 27‐09‐23 2.80              

32 CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A. FO20‐238680 PEAJE BAL ‐ 761 27‐09‐23 2.80              

33

34

35

TOTAL:  89.60            

V°B° SUBCONTRATISTA

PERIODO A VALORIZAR: Set‐23 6

SUSTENTO DE PEAJES  POR EQUIPO 

EMPRESA CONTRATISTA :  CONSORCIO ROVELLA‐INMAC

EQUIPO: CAMIONETA PLACA BFU817


