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Contract Modification 

Contractor Date All Amounts are in 

AJANI SAC 15-MAR-2021 USD 

Contract Number Contract Modification Number Attention 

Q1CO-F-CC1-103 0005 Oscar Wong 

 

Originator's Initials Contratista's Initials 
ANGLO AMERICAN 
QUELLAVECO S.A.'s Initials 

ANGLO AMERICAN 
QUELLAVECO S.A.'s Initials 
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EXCEPT AS OTHERWISE EXPRESSLY PROVIDED HEREIN, CONTRACTOR HEREBY AGREES TO PERFORM THE BELOW-DESCRIBED 
WORK IN ACCORDANCE WITH ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CONTRACT REFERENCED ABOVE. CONTRACTOR'S 
INVOICES MUST SHOW CHARGES FOR THIS WORK SEPARATELY, IDENTIFIED BY BOTH THE CONTRACT MODIFICATION NUMBER 
AND THE CONTRACT NUMBER. CONTRACTOR SHALL NOTIFY SURETY, IF APPLICABLE 

DESCRIPTION 

Contract Modification   4     

La presente modificación de contrato tiene por objeto acordar el Cierre Final del Contrato Q1CO-F-CC1.103 (en adelante, el 
“Contrato”), suscribiendo el cierre de todos y cada uno de los aspectos con relación a dicho Contrato. 

Se incluye en esta modificación de contrato, los siguientes acuerdos suscritos por las Partes: 

- PCA 0028: Reconciliación Final de Cantidades del Contrato (Ajuste del Valor del Contrato). 
 

En atención a lo acordado en este documento, el Contratista renuncia en forma expresa e irrevocable a cualquier acción, pretensión 
o reclamación posterior relacionada a los acuerdos comerciales suscritos entre las partes, derivados de la presente Modificación de 
Contrato, el Contrato y/o cualquier solicitud de indemnización o reclamo relacionado o resultante que el Contratista pudiera haber 
tenido previo a la fecha de aprobación y firma de este documento. Por consiguiente, Las Partes declaran que lo pactado en el 
presente documento califica como transacción conforme a lo dispuesto en los artículos 1302° y siguientes del Código Civil, de 
manera que extingue cualquier pretensión o disputa respecto de los puntos materia del Contrato. 

Esta declaración se formula libremente por las partes, en perfecto y cabal conocimiento de todos y cada uno de sus respectivos 
derechos, renunciando desde ya a toda acción civil, comercial, penal y administrativa o de cualquier otro orden o naturaleza, que a 
cualquiera de las partes pudiere corresponderle en contra de la otra, en conformidad con el presente instrumento. 
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Documento Firmado Digitalmente por PortalFlex®, solución acreditada en INDECOPI con Resolución N°166-2018. Ley N°27269, Ley de Certificado y Firma Digital
señala que la firma digital tiene el mismo valor que la firma ológrafa,y cuya finalidad es  autenticar, garantizar el no repudio y la integridad del documento digital.
                     Las firmas digitales se ubican en la primera hoja de este documento – AAQ Control Documentario Firmas Digitales – Version 2.0
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CMSi 

Contract Modification - Continuation Sheet 

Contract Number Contract Modification Number Attention 

Q1CO-F-CC1-103 0005  Oscar Wong 

      

SCOPE OF WORK PRICING TYPE PRICE 
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Refer to details on attached continuation page(s). 

 

 

EFFECT ON CONTRACT SCHEDULE 

Si, el 15 de febrero de 2021 

 

THIS CONTRACT MODIFICATION REPRESENTS FINAL ADJUSTMENT FOR ANY AND ALL AMOUNTS DUE OR TO BECOME DUE TO 
CONTRACTOR FOR CHANGES REFERRED TO HEREIN. CONTRACTOR FURTHER RELEASES ALL OTHER CLAIMS, IF ANY (EXCEPT 
THOSE CLAIMS PREVIOUSLY SUBMITTED IN WRITING IN STRICT ACCORDANCE WITH THE CONTRACT), FOR ADDITIONAL 
COMPENSATION UNDER THIS CONTRACT, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY RIGHTS CONTRACTOR MAY HAVE FOR 
ADDITIONAL COMPENSATION ARISING OUT OF DELAYS OR DISRUPTION OF CONTRACTOR'S SCHEDULE AS MAY HAVE ARISEN 
PRIOR TO THE DATE OF THIS CONTRACT MODIFICATION. UNLESS OTHERWISE EXPRESSLY PROVIDED HEREIN, THE TIME OF 
COMPLETION AND ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS OF THE CONTRACT REMAIN UNCHANGED 

  
SIGNATURE 

Contratista Name (printed) Contratista  Signature Title Date 

        
ANGLO AMERICAN QUELLAVECO 

S.A. Name (printed) 

ANGLO AMERICAN QUELLAVECO 

S.A.  Signature 
Title Date 

        

ANGLO AMERICAN QUELLAVECO 
S.A. Name (printed) 

ANGLO AMERICAN QUELLAVECO 
S.A.  Signature 

Title Date 

        

 

 

 

 

 

 

SPACE LEFT INTENTIONALLY BLANK 

 

Original Contract Value 4,461,436.09

 Previous Executed Contract Modifications 1,760,516.25 

Amount This Contract Modification -1’082,008.74 

Current Contract Value 5,139,943.60 

ORIGINAL

Documento Firmado Digitalmente por PortalFlex®, solución acreditada en INDECOPI con Resolución N°166-2018. Ley N°27269, Ley de Certificado y Firma Digital
señala que la firma digital tiene el mismo valor que la firma ológrafa,y cuya finalidad es  autenticar, garantizar el no repudio y la integridad del documento digital.
                     Las firmas digitales se ubican en la primera hoja de este documento – AAQ Control Documentario Firmas Digitales – Version 2.0
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CMSi 

Contract Modification - Continuation Sheet 

Contract Number Contract Modification Number Attention 

Q1CO-F-CC1-103 0005  Oscar Wong 

      

SCOPE OF WORK PRICING TYPE PRICE 
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Reconciliación Final de Cantidades del Contrato (Ajuste del Valor del Contrato) 
 
Alcance: 
Termino Anticipado del Contrato, con documento LTR-T-CON-086, se notifica el término del Contrato según las 
atribuciones que confiere la cláusula 17.0 de la Parte III – Términos Generales del Contrato, siendo la fecha el 15 
de febrero de 2021.  
 
Reconciliación Final de Cantidades del Contrato, para ajustar el Valor del Contrato de acuerdo al servicio 
efectivamente ejecutado por el Contratista. El detalle de las cantidades efectivamente ejecutadas por el 
Contratista se encuentra adjunto en el documento "Reconciliación Final de Cantidades". 
 
Comercial: (Ajuste de Cantidades) 
La reconciliación final de Cantidades resulta en una reducción del Valor del Contrato igual a un millón ochenta y 
dos mil ocho con 74/100 Dólares Americanos (USD -1’082,008.74)  
 

 

 

   

 

Originator's Initials Contratista's Initials 
ANGLO AMERICAN 
QUELLAVECO S.A.'s Initials 

ANGLO AMERICAN 
QUELLAVECO S.A.'s Initials 

  
  

  
  

  
  

  
  

©2003 Fluor Corporation All Rights Reserved 

 

 Total Cost: -1,082,008.74 

PCA 0013 Unit Rate -1,082,008.74 

ORIGINAL

Documento Firmado Digitalmente por PortalFlex®, solución acreditada en INDECOPI con Resolución N°166-2018. Ley N°27269, Ley de Certificado y Firma Digital
señala que la firma digital tiene el mismo valor que la firma ológrafa,y cuya finalidad es  autenticar, garantizar el no repudio y la integridad del documento digital.
                     Las firmas digitales se ubican en la primera hoja de este documento – AAQ Control Documentario Firmas Digitales – Version 2.0
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