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Contract Modification

Contractor Date All Amounts are in
[AJANI sAC |[15-MAR-2021 |lusp |
Contract Number Contract Modification Number Attention

[Q1co-F-cc1-103 |ooos |[oscar wong |

EXCEPT AS OTHERWISE EXPRESSLY PROVIDED HEREIN, CONTRACTOR HEREBY AGREES TO PERFORM THE BELOW-DESCRIBED
WORK IN ACCORDANCE WITH ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CONTRACT REFERENCED ABOVE. CONTRACTOR'S
INVOICES MUST SHOW CHARGES FOR THIS WORK SEPARATELY, IDENTIFIED BY BOTH THE CONTRACT MODIFICATION NUMBER
AND THE CONTRACT NUMBER. CONTRACTOR SHALL NOTIFY SURETY, IF APPLICABLE

DESCRIPTION

Contract Modification 4

La presente modificacion de contrato tiene por objeto acordar el Cierre Final del Contrato Q1CO-F-CC1.103 (en adelante, el
“Contrato”), suscribiendo el cierre de todos y cada uno de los aspectos con relacién a dicho Contrato.

Se incluye en esta modificacion de contrato, los siguientes acuerdos suscritos por las Partes:

- PCA 0028: Reconciliacién Final de Cantidades del Contrato (Ajuste del Valor del Contrato).

En atencién a lo acordado en este documento, el Contratista renuncia en forma expresa e irrevocable a cualquier accién, pretension
o reclamacidén posterior relacionada a los acuerdos comerciales suscritos entre las partes, derivados de la presente Modificacion de
Contrato, el Contrato y/o cualquier solicitud de indemnizacidn o reclamo relacionado o resultante que el Contratista pudiera haber
tenido previo a la fecha de aprobacién y firma de este documento. Por consiguiente, Las Partes declaran que lo pactado en el
presente documento califica como transaccion conforme a lo dispuesto en los articulos 1302° y siguientes del Codigo Civil, de
manera que extingue cualquier pretension o disputa respecto de los puntos materia del Contrato.

Esta declaracion se formula libremente por las partes, en perfecto y cabal conocimiento de todos y cada uno de sus respectivos
derechos, renunciando desde ya a toda accidn civil, comercial, penal y administrativa o de cualquier otro orden o naturaleza, que a
cualquiera de las partes pudiere corresponderle en contra de la otra, en conformidad con el presente instrumento.

Originator's Initial Contratista’s Initial ANGLO AMERICAN ANGLO AMERICAN
ginator's als atista’'s als QUELLAVECO S.A.'s Initials QUELLAVECO S.A.'s Initials
https://cmsi.fdnet.com/cmsi_changetypes.asp ORIG l NAL 1/3
Digital signature Digital signature
RAFAEL ARTURO Peter James White,

MELGAREJO

- . Anglo American
Digital signature OSCAR EDUARDO DAVILA - 18/03/21 . Quellaveco S.A -
WONG NG - 18/03/21 13:52 ) 14:42 18/03/21 15:02

Documento Firmado Digitalmente por PortalFlex®, solucién acreditada en INDECOPI con Resolucion N 166-2018. Ley N 27269, Ley de Certificado y Firma Digital

sefala que la firma digital tiene el mismo valor que la firma olégrafa,y cuya finalidad es autenticar, garantizar el no repudio y la integridad del documento digital.
Las firmas digitales se ubican en la primera hoja de este documento — AAQ Control Documentario Firmas Digitales — Version 2.0

[1/3]

0
<3
1S3
<
[=]
(e}
=
™
S
3
(6]
w
=z
[o]
Q

1S

=}
[y



03/15/2021 Fluor Contract Management — Production

CMSi
Contract Modification - Continuation Sheet
Contract Number Contract Modification Number Attention
[Q1co-F-cc1-103 |[ooos |[ oscar wong |
[ SCOPE OF WORK Il PRICING TYPE I[ PRICE |
Refer to details on attached continuation page(s).
Original Contract Value 4,461,436.09
Previous Executed Contract Modifications 1,760,516.25
Amount This Contract Modification -1'082,008.74
Current Contract Value 5,139,943.60

EFFECT ON CONTRACT SCHEDULE
Si, el 15 de febrero de 2021

THIS CONTRACT MODIFICATION REPRESENTS FINAL ADJUSTMENT FOR ANY AND ALL AMOUNTS DUE OR TO BECOME DUE TO
CONTRACTOR FOR CHANGES REFERRED TO HEREIN. CONTRACTOR FURTHER RELEASES ALL OTHER CLAIMS, IF ANY (EXCEPT
THOSE CLAIMS PREVIOUSLY SUBMITTED IN WRITING IN STRICT ACCORDANCE WITH THE CONTRACT), FOR ADDITIONAL
COMPENSATION UNDER THIS CONTRACT, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY RIGHTS CONTRACTOR MAY HAVE FOR
ADDITIONAL COMPENSATION ARISING OUT OF DELAYS OR DISRUPTION OF CONTRACTOR'S SCHEDULE AS MAY HAVE ARISEN
PRIOR TO THE DATE OF THIS CONTRACT MODIFICATION. UNLESS OTHERWISE EXPRESSLY PROVIDED HEREIN, THE TIME OF
COMPLETION AND ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS OF THE CONTRACT REMAIN UNCHANGED

SIGNATURE \

Contratista Name (printed) Contratista Signature Title Date

ANGLO AMERICAN QUELLAVECO ANGLO AMERICAN QUELLAVECO

S.A. Name (printed) S.A. Signature Title Date

ANGLO AMERICAN QUELLAVECO ANGLO AMERICAN QUELLAVECO Title Date

S.A. Name (printed) S.A. Signature

https://cmsi.fdnet.com/cmsi_changetypes.asp ORIG l NAL 2/3

Documento Firmado Digitalmente por PortalFlex®, solucién acreditada en INDECOPI con Resolucion N 166-2018. Ley N 27269, Ley de Certificado y Firma Digital
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CMSi
Contract Modification - Continuation Sheet

Contract Number Contract Modification Number Attention
[Q1co-F-cc1-103 |[ooos |[ oscar wong |

[ SCOPE OF WORK Il PRICING TYPE I[ PRICE |

PCA 0013 Unit Rate -1,082,008.74
Reconciliacion Final de Cantidades del Contrato (Ajuste del Valor del Contrato)

Alcance:

Termino Anticipado del Contrato, con documento LTR-T-CON-086, se notifica el término del Contrato segun las
atribuciones que confiere la cldusula 17.0 de la Parte III - Términos Generales del Contrato, siendo la fecha el 15
de febrero de 2021.

Reconciliacidn Final de Cantidades del Contrato, para ajustar el Valor del Contrato de acuerdo al servicio
efectivamente ejecutado por el Contratista. El detalle de las cantidades efectivamente ejecutadas por el
Contratista se encuentra adjunto en el documento "Reconciliacién Final de Cantidades".

Comercial: (Ajuste de Cantidades)

La reconciliacion final de Cantidades resulta en una reduccion del Valor del Contrato igual a un millén ochenta y
dos mil ocho con 74/100 Délares Americanos (USD -1'082,008.74)

Total Cost: -1,082,008.74

. S N ANGLO AMERICAN ANGLO AMERICAN
Originator’s Initials Contratista’s Initials QUELLAVECO S.A.'s Initials QUELLAVECO S.A.'s Initials
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