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TOTAL Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7

Rodillo liso vibratorio autopropulsado 10 t 2 1 2 2 2 2 2 1
Rodillo liso vibratorio autopropulsado 1 t 1 1 1 1 1 1
Cargador frontal 240-260 hp 3 1 3 3 3 3 3 1
Cargador frontal 170 hp 1 1 1 1 1
Excavadora s/orugas 35 t 11 6 11 11 11 11 11 5
Excavadora s/orugas 20 t 8 4 8 8 8 8 8 4
Retroexcavadora s/ llanta 89 hp 4 4 4 4 4 4 3 3
Tractor s/ orugas 200 hp 7 2 7 7 7 7 7 3
Motoniveladora 135 hp 2 2 2 2 2 2 2 1
Camión volquete 20 m3 18 9 18 18 18 18 18 12
Camión volquete 17 m3 1 1 1 1 1 1 1 1
Camión cisterna 5000 gal p/ agua 3 2 3 3 3 3 3 2
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