CONSORCIO PROYECTO: SUBCONTRATACION DEL

CHAQU'COCHA PROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA CRONOGRAMA DE LICITACION
Activity ID ["Activity Name [ Orginal| Start [ Finish
Duration 2023 2024
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May
8 LC LACRAMARCA - LICITACION 199 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ T 04-May-24
7= LC.2 CONSTRUCCION SUB PROYECTO A3 - RiO LACRAMARCA 199(19-Oct-23 | 04-May-24 ‘ ‘ : : : : v 04-May-24
F% LC.2.1 DEFENSAS RIBERENAS 198 19-Oct-23  03-May-24 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ -V 03-May-24.
By LC.2.1.1 OBRAS PRELIMINARES 10 23-Oct-23  04-Nov-23 VY 04-Nov-23.. |
& 1.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA 10 23-Oct-23 | 04-Nov-23 E 7777777777777777777 -
& 1.01.03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 10/ 23-Oct-23 | 04-Nov-23 I U S S S S |
4 LC.2.1.2 TRABAJOS PRELIMINARES 13 19-Oct-23  06-Nov-23 06-Nov-23... | | | | |
& 01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 13| 19-Oct-23* | 06-Nov-23 | | |
By LC.2.1.3 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES 14 23-Oct-23  09-Nov-23 ; 09-Nov-23... i
By LC.2.1.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5 23-Oct-23  28-Oct-23 | 800t23 777777777777777
& 1.03.01.01  ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA 5 23-Oct-23  28-Oct-23 I ;
By LC.2.1.3.2 REPOSICION DE ESTRUCTURAS 3 06-Nov-23  08-Nov-23 | ¥V 08-Nov-23...
& 1.03.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 1. 06-Nov-23  06-Nov-23 | | | | | | }
& 1.03.02.02 | REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBO HDPE @=18" 1. 07-Nov-23  07-Nov-23 Y : : : : : §
& 1030203  REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBO HDPE @=36" 107-Nov-23 07-Nov-23 | | | =™ | - - I e
@ 1.03.02.04 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGL 1. 08-Nov-23  08-Nov-23 | | |
@ 1.03.02.05 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 2.20mx1.0mx0.20m EN PASE DE AG 1/ 08-Nov-23 | 08-Nov-23 N g P e S e U [ :
B LC.2.1.3.3 CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA 3 07-Nov-23  09-Nov-23 | ¥V 09-Nov-23., | | |
@ 1.03.03.01 CONCRETOS 1 09-Nov-23  09-Nov-23 3 %l _____________ e e ] S e 3
@ 1.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 2 07-Nov-23 08Nov-23 | | | =¢& . o0
By LC.2.1.4 DESCOLMATACION DE CAUCE y OBRAS AUXILIARES 93 30-Oct-23  26-Feb-24 ' 26-Feb-24...
& 1.04.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 37 30-Oct-23  16-Dec-23 hat 2 ; | ‘
& 1.04.02 DESCOLMATACION DE CAUCE NATURAL DEL RiO LACRAMARCA 74 02-Nov-23  05-Feb-24 oy ‘ ‘ —]
& 1.04.03 CONFORMACION DE DESVIO EN CAUCE DE RiO 55 02-Nov-23 | 12-Jan-24 : ‘ ‘ | ‘ ‘ ‘
& 1.04.04 RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO 91 02-Nov-23 | 26-Feb-24 | | :' o
By LC.2.1.5 DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO 150 23-Oct-23  03-May-24 ; ; ; "V 03-May-24.
By LC.2.1.5.1 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-01 50 30-Oct-23  04-Jan-24 -V 04-Jan-24...
@ 1.05.01.01 | EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 2 30-Oct-23  31-Oct-23
& 1.05.01.02 | EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 2 30-Oct-23  31-Oct-23
& 1.05.01.03 | PERFILADOY COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 6 02-Nov-23  08-Nov-23
& 1.05.01.04 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 6 11-Nov-23  17-Nov-23
& 1.0501.05  CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 4 30-Dec-23  04-Jan-24
& 1.0501.06 | GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 14/ 18-Nov-23 | 05-Dec-23
& 1.0501.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 9 06-Dec-23  18-Dec-23
& 1.05.01.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 15 11-Dec-23 | 29-Dec-23
& 1.0501.09 | PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 2 09-Nov-23  10-Nov-23
B4 LC.2.1.5.2 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-02 150 23-Oct-23  03-May-24
& 1.06.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 20 23-Oct-23  16-Nov-23
& 1.06.02.02 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 19/ 25-Oct-23 | 17-Nov-23
& 1.06.02.03 PERFILADOY COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 33 28-Oct-23  11-Dec-23
& 1.06.02.04 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 23 19-Dec-23  17-Jan-24
& 1.06.02.05 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 18| 11-Apr-24 | 03-May-24
& 1.06.02.06 | GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 57 26-Dec-23  06-Mar-24
@ 1.06.02.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 54 29-Dec-23  06-Mar-24
@ 1.06.02.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 80 30-Dec-23  10-Apr-24
@ 1.06.02.09 | PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 6 12-Dec-23  18-Dec-23 : : :
By L.C.2.1.5.3 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-1-01 46 02-Nov-23  02-Jan-24 N — 02-Jan-24...
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CONEORCIO PROYECTO: SUBCONTRATACION DEL ,
CHAQUICOCHA PROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA CRONOGRAMA DE LICITACION
Activity ID Activity Name Original | Start Finish
Duration 2023 2024
Oct | Nov [ Dec Jan Feb [ Mar Apr [ May
& 1.06.03.01 | EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 8 02-Nov-23 | 11-Nov-23 ‘ ‘ j ‘ j
& 1.06.03.02 | EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 9 02-Nov-23 | 13-Nov-23 ! !
&= 1.06.03.03 |PERFILADOY COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 8 04-Nov-23 14-Nov23 | ™ 777777777777777777 -
@ 1.06.03.04 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 9 17-Nov-23 | 28-Nov-23 3 | |
&= 1.06.03.05 | CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 4/28-Dec-23 (02-Jan24 | ¢ ||| M. s e e 3
@ 1.06.03.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 13| 22-Nov-23 | 07-Dec-23 ‘ ‘ ‘
@ 1.06.03.07  COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 11 28-Nov-23 | 12-Dec-23 ‘ ‘ :
& 1.06.03.08 | COLOCACIONY ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 19 01-Dec-23 | 27-Dec-23 . Tt -
@ 1.06.03.09 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 2 15-Nov-23 | 16-Nov-23 ‘ ‘
By LC.2.1.5.4 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-02 75 13-Nov-23  17-Feb-24
& 1.06.04.01  EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 22 13-Nov-23 | 11-Dec-23
@ 1.06.04.02 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 23 13-Nov-23 | 12-Dec-23
& 1.06.04.03 |PERFILADOY COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 8 13-Dec-23 | 22-Dec-23
@ 1.06.04.04 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 2 23-Dec-23 | 27-Dec-23
@ 1.06.04.05 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 5 12-Feb-24 | 17-Feb-24
& 1.06.04.06 | GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 11 27-Dec-23 | 11-Jan-24
@ 1.06.04.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 22 02-Jan-24 | 29-Jan-24
@ 1.06.04.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 30 05-Jan-24 | 12-Feb-24
& 1.06.04.09 | PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 1|22-Dec-23 | 23-Dec-23 3 3
B4 LC.2.1.5.5 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3--03 104 12-Dec-23  22-Apr-24 ‘ ' ' ' 22}Apr-24
@ 1.06.05.01  EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 20 12-Dec-23 | 06-Jan-24 3 3
@ 1.06.05.02 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 20 12-Dec-23 | 06-Jan-24
@ 1.06.05.03 PERFILADOY COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 7 15-Dec-23 | 23-Dec-23 3 3
@ 1.06.05.04 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 18| 02-Jan-24 | 23-Jan-24
@ 1.06.05.05 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 14 05-Apr-24 | 22-Apr-24 ! !
@ 1.06.05.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 9 24-Jan-24 | 02-Feb-24
& 1.06.05.07 | COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 31 03-Feb-24 | 12-Mar-24
= 1.06.05.08 | COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 44 08-Feb-24 | 04-Apr-24 j j
& 1.06.05.09 | PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 5 26-Dec-23 | 30-Dec-23 ‘ 1
By LC.2.1.6 RAMPAS 8 08-Jan-24  15-Jan-24 1 1 1 1
& 1.06.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 3 08-Jan-24 | 10-Jan-24 | 1 | | |
& 1.06.02 CONFORMACION DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO 2 11-Jan24  13-Jan-24 Eq
D 10603 CONFORMACION DE CORONACION DE RAMPA 2 13-Jan_24 15_Jan-24 ,,,,,,,,,,,,i ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ‘o ‘,,,,,,,,,,ffffffffffiffffffffffffffffff;fffffffffffffffffff;fff'ffffffffffffff 3 ,,,,,,,,,,,,,,,
% LC.2.2 OBRAS DE ARTE 96 22-Nov-23  23-Mar-24 i ‘ 23-Mar24...
By LC.2.2.1 CAPTACION A3-CP-23-95 71 22-Nov-23  21-Feb-24 | | | 21-Feb-24.. |
B4 LC.2.2.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 31 22-Nov-23  03-Jan-24 : ; v 03-Jan-24... : : :
& 2.01.01.01 | EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 6 22-Nov-23 | 29-Nov-23 :II_I : ] ]
& 2.01.01.02 | RELLENOESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO 7 23-Dec-23 03-Jan-24 | || Y M — dmmmaoanas] b emmmmooaoan! [ I L
%4 LC.2.2.1.2 OBRAS DE CONCRETO 18 30-Nov-23  26-Dec-23 | 1 26-Dec-23... | |
& 2.01.0201 | CONCRETO fc=100 kg/cm2 1/ 30-Nov-23 | 30-Nov-23 Co ‘ 3 ‘ 3
& 2010202 CONCRETO fc=280 kg/cm?2 8 13-Dec-23  21-Dec-23 = : :
& 2.01.02.03 | CONCRETO CICLOPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G. 1| 22-Dec-23 | 22-Dec-23 ;‘W ! ! !
@ 2.01.02.04 |ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 14 05-Dec-23 | 26-Dec-23 — e
@ 2.01.02.05 | ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 8/ 01-Dec-23 | 12-Dec-23 ! ; ! ! ! ! !
%4 LC.2.2.1.3 ESTRUCTURAS METALICAS 4 22.Dec-23  27-Dec-23 V=¥ 27-Dec-23...
@ 2.01.03.01  COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m 1/ 22-Dec-23 | 22-Dec-23 3 3 3 3 3 3 3
@ 2010302  REJILLADE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2" CADA 6,25cm 1 22-Dec-23 | 22-Dec-23 g
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CONSORCIO PROYECTO: SUBCONTRATACION DEL ,
CHAQUICOCHA PROYECTO A3 - RiO LACRAMARCA CRONOGRAMA DE LICITACION
Activity ID Activity Name Original | Start Finish
Duration 2023 2024
B Oct [ Nov [ Dec Jan Feb [ Mar Apr [ May
& 2.01.03.03 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" 123-Dec23 23Dec23| . | | “’[Lu e
i@ 2.01.03.04 ESCALERA TIPO GATO 1| 26-Dec-23 | 26-Dec-23 ! ! ! ! !
@ 2010305 | TAPAMETALICA CIRCULAR DN60O MM 1 27-Dec-23 | 27-Dec-23 ':' ____________________ I S 1
By LC.2.2.1.4 TUBERIAS 23 30-Nov-23  30-Dec-23 : PN . 30-Dec-23... : :
@ 201.04.01 | EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones) 3 30-Nov-23 | 02-Dec-23 H : :
& 2.01.0402 | EXCAVACION DE ZANJA 11 30-Nov-23  14-Dec-23 | L E —1 e N L
& 2.01.04.03 RELLENOESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO (Buzones) 2 15-Dec-23 | 18-Dec-23 = | | |
& 201.04.04 | CAMA DE ARENA 1/ 15-Dec-23 | 15-Dec-23 pu | | |
@ 2.01.04.05 RELLENO COMUN PARA ZANJAS 9 19-Dec-23 | 30-Dec-23 3 3 g o ‘ ‘ 3
& 2.01.0406  CONCRETO fc=100 kg/cm2 (Buzones) 1 04-Dec-23 | 04-Dec-23 ‘ ‘ | 1 ‘
@ 2.01.04.07  CONCRETO fc=280 kg/cm2 (Buzones) 1 14-Dec23 14Dec23 | &+ | | ] 'F‘ 7777777777777777777777777777 N Y
& 201.0408 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 2 11-Dec-23  12-Dec-23 i [ | b ] ] |
@ 2.01.04.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO 3 11-Dec-23  13-Dec-23 il
@ 2.01.04.10  ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (Buzones) 3 05-Dec-23 | 07-Dec-23 i
@ 2.01.04.11  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GRP DN600 mm SN2500 2 16-Dec-23 | 18-Dec-23 ~ | L |
By LC2.21.5 CANAL 45 15-Dec-23  10-Feb-24 N okeb2a.
@ 2.01.05.01  EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 7 15-Dec-23 | 22-Dec-23 L
@ 2.01.05.02  RELLENOESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO 8 01-Feb-24  10-Feb-24 -
@ 2.01.05.03 COLOCACION DE CONCRETO fc=100 kg/cm2 3 23-Dec-23 | 27-Dec-23
@ 2.01.05.04 COLOCACION DE CONCRETO fc=280 kg/cm2 19 05-Jan24 | 27-Jan-24 3
@ 2.01.05.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 27 02-Jan-24  03-Feb-24 -
@ 2.01.05.06 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 9 28-Dec-23 | 09-Jan-24
& 201.05.07 | JUNTAWATER STOP SIN BULBO 150 mm 3 29-Jan24  31-Jan-24 =0
F4 LC.2.2.1.6 OBRAS DE DESCARGA 9 12-Feb-24 21-Feb-24 ‘
@ 2.01.06.01  EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 1 12-Feb-24  12-Feb-24
@ 2.01.06.02 RELLENOESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 120-Feb-24 20-Feb24 | ¢ | oM™=
& 201.06.03 | CONCRETO fc=100 kg/cm2 1 13-Feb-24  13-Feb-24 3 3
& 201.06.04 | CONCRETO fc=280 kg/cm2 1 15-Feb-24 | 15-Feb-24
& 201.06.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 3 15-Feb-24  17-Feb-24 ! !
@ 201.06.06 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 1 14-Feb-24  14-Feb-24
& 2.01.06.07 JUNTAWATER STOP SIN BULBO 150 mm 3 16-Feb-24 19-Feb-24 | [ S o . o N I
@ 2.01.06.08 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE 1/ 21-Feb-24 | 21-Feb-24 3 ; ; 3 R I S !
By LC.2.22 CAPTACION A3-CP-21-05 50 22-Nov-23  26-Jan-24 | P 26-Jan-24... | | |
B LC.2.2.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 50 22-Nov-23  26-Jan-24 i PEEIII————————N 26-Jan-24.... ‘ ‘ i
@ 2020101  EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 4 22-Nov-23 | 27-Nov-23 : = : :
& 2.02.01.02 RELLENOESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO 8 18-Jan-24 26-Jan24 | | o e | L
f4 LC.2.2.2.2 OBRAS DE CONCRETO 42 28-Nov-23  22-Jan-24
@ 2020201 | CONCRETO fc=100 kg/cm2 1/ 28-Nov-23 | 28-Nov-23 3
@ 2020202 | CONCRETO fc=280 kg/cm2 8 08-Jan-24  16-Jan-24
@ 202.02.03 | CONCRETO CICLOPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G. 1 17-Jan24 | 17-Jan-24 3
& 2.02.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 38 02-Dec-23 22-dan24 | . | [MPF———+ : -
@ 2.02.02.05 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 28 29-Nov-23  06-Jan-24 :
Bl LC.2.2.2.3 ESTRUCTURAS METALICAS 6 17-Jan24  23-Jan-24
& 202.03.01 | COMPUERTAMETALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m 1 17-Jan24 | 17-Jan-24 3
& 202.03.02 | REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2 CADA 6,25cm 1 17-Jan24 | 17-Jan-24
@ 2.02.03.03 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" 118-Jan24 18Jan24 | ¢ | o = ] o
@ 2.02.03.04 ESCALERA TIPO GATO 1/ 22-Jan-24 | 22-Jan-24 |
]
—
—
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CONSORCIO PROYECTO: SUBCONTRATACION DEL )
CHAQUICOCHA PROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA CRONOGRAMA DE LICITACION
Activity ID Activity Name Original | Start Finish
Duration 2023 2024
B Oct [ Nov [ Dec Jan [ Feb [ Mar Apr [ May
@ 2020305 | TAPAMETALICA CIRCULAR DN60O MM 1 23-Jan-24  23-Jan-24 e I O
By LC.2.2.2.4 TUBERIA 8 28-Nov-23  06-Dec-23 ! POm=Y 06-Dec-23... !
& 2020401 | EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones) 1 28-Nov-23  28-Nov-23 = : : : :
& 2.02.04.02 EXCAVACION DE ZANJA 128Nov-23 28Nov23 | ' = e L
& 2020403 RELLENOESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 1/ 06-Dec-23 | 06-Dec-23 . : ! !
& 2.02.04.04 | CAMA DE ARENA 1/ 29-Nov-23 | 29-Nov-23 ! i ! !
& 2.02.04.05  RELLENO SELECCIONADO PARA ZANJAS CON MATERIAL PROPIO 3 01-Dec-23  04-Dec-23 =i | | |
@ 2.0204.06 RELLENO COMUN PARA ZANJAS 1 05-Dec-23 | 05-Dec-23 [Ej | | |
@ 2.02.04.07 | CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones) 1 29-Nov-23 ' 29-Nov-23 [ :j 77777777777777777 L N e i L
& 2.02.04.08 CONCRETO fc=280 kg/cm2 (Buzones) 1/ 04-Dec-23 | 04-Dec-23 ?f : ‘
& 2.02.04.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 1/ 01-Dec-23 | 01-Dec-23 é :
& 2.02.04.10 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO 3 02-Dec-23  05-Dec-23 s |
& 2.02.04.11  ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 1/30-Nov-23 | 30-Nov-23 :'1
& 2020412  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GRP DN600 mm SN2500 130-Nov-23 30-Nov23 | ;[I 777777777777777777 o N Y
By LC.2.22.5 CANALES 39 28-Nov-23  18-Jan-24 P — 18- Jan24...
& 2020501  EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 6 28-Nov-23  04-Dec-23 =1 | |
& 2.02.05.02 RELLENOESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO 8 10-Jan-24  18-Jan-24
& 2.02.05.03 COLOCACION DE CONCRETO fc=100 kg/cm2 1/ 05-Dec-23 | 05-Dec-23 0
& 2.02.05.04 COLOCACION DE CONCRETO fc=280 kg/cm2 3 15-Dec23 18-Dec23 | . e e T
& 2.02.05.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 23 11-Dec-23  09-Jan-24 !
& 2.02.05.06 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 10 06-Dec-23 | 20-Dec-23 |
& 2.02.05.07 JUNTAWATER STOP SIN BULBO 150 mm 1/ 14-Dec-23 | 14-Dec-23 | |
%Y LC.2.2.3 RETORNO A3-OA-RE-D-21-55 29 28-Nov-23  06-Jan-24 : 06-Jan-24...
By LC.2.2.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 29 28-Nov-23  05-Jan-24 vl ..vo0sdan24. .
& 2.03.01.01  EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 1/ 28-Nov-23 | 28-Nov-23 3 3 3
& 2.03.01.02 RELLENOESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO 1 05-Jan24 | 05-Jan24 | |+ oo™ e A
By LC.2.2.3.2 OBRAS DE CONCRETO 28 29-Nov-23  06-Jan-24 06-Jan-24... | ! !
& 2.03.02.01 CONCRETO fc=100 kg/cm2 1/ 29-Nov-23 | 29-Nov-23 ! !
& 2.03.02.02 CONCRETO fc=280 kg/cm2 3 29-Dec-23 | 02-Jan-24 I e -
& 2.03.02.03 CONCRETO CICLOPEO fc=280 kg/cm2 + 30% P.G. 2 03-Jan-24  04-Jan-24
& 2.03.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 22 07-Dec-23  06-Jan-24 3 3
@ 2.03.0205 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 18 30-Nov-23 | 23-Dec-23 : :
& 2.03.02.06 JUNTAWATER STOP SIN BULBO 150 mm 3 26-Dec-23 | 28-Dec-23 ! !
B LC.2.2.3.3 ESTRUCTURAS METALICAS 2 03-Jan-24  04-Jan-24 W 04-Jan-24..
& 2.03.03.01 COMPUERTAMETALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.6 m 2 03-Jan-24  04-Jan-24 3 3
& 2.03.03.02 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" 1 03-Jan24 | 03-Jan-24 ‘ ‘ ‘ :
B4 LC.2.2.4 REPOSICION DE CANALES 72 23-Dec-23  23-Mar-24
B4 LC.2.24.1 REPOSICION DE CANAL 1 72 23-Dec-23  23-Mar-24
Bl LC.2.2.41.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 55 23-Dec-23  02-Mar-24
& 2.04.01.01. DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 8 23-Dec-23  04-Jan-24
& 2.04.01.01. EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 3 05-Jan-24  08-Jan-24
& 2.04.01.01. RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 14 15-Feb-24 | 02-Mar-24
K LC.2.2.4.1.2 OBRAS DE CONCRETO 61 09-Jan-24  23-Mar-24
& 2.04.01.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 49 24-Jan-24  23-Mar-24
& 2.04.01.02. ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 25 19-Jan-24  19-Feb-24
& 2.04.01.02. CONCRETO fc=100 kg/cm2 9 09-Jan-24  18-Jan-24
& 2.04.01.02. CONCRETO fc=280 kg/cm2 14 29-Jan24 | 14-Feb-24

= Actual Level of Effort [ Critical Remaining Work <
B Actual Work &)
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QO Finish Constraint P— summary
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CONSORCIO PROYECTO: SUBCONTRATACION DEL ,
CHAQUICOCHA PROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA CRONOGRAMA DE LICITACION
Activity ID Activity Name Original | Start Finish
Duration 2023 2024
Oct [ Nov [ Dec Jan [ Feb [ Mar Apr [ May
@ 2.04.01.02. JUNTAWATER STOP 6" 3 26-Jan-24 | 29-Jan-24 1 ‘ j
@ 2.04.01.02.  MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA 1 15-Feb-24 15Feb24 | . 4 o= -
B4 LC.2.2.4.2 REPOSICION DE CANAL 3 51 05-Jan-24  07-Mar-24 =Y 07-Mar-24... |
K4 LC.2.2.4.21 MOVIMIENTO DE TIERRAS 50 05-Jan-24  06-Mar-24 vy 06-Mar-24... |
@ 2.04.02.01. DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 6 05-Jan-24 | 11-Jan-24 : :
@ 2.04.02.01. EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 1 12-Jan24  12-Jan-24
@ 2.04.02.01. RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 1 06-Mar-24  06-Mar-24 ' : :
Fgy LC.2.2.4.2.2 OBRAS DE CONCRETO 44 13-Jan24  07-Mar-24 [ ————— 07-Mar-24.. : | o
@ 2.04.02.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA REVESTIMIENTO DE CANALES (CERCHAS) 2 04-Mar-24 | 05-Mar-24 : : :
@ 2.04.02.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 25 01-Feb-24  02-Mar-24 | |
@ 2.04.02.02.  MALLA ELECTROSOLDADA DE DN6mm EN CUADRICULA 15x15 cm 29 17-Jan24 | 21-Feb-24 |
@ 2.04.02.02.  CONCRETO fc=100 kg/cm2 3 13-Jan-24 | 16-Jan-24 i Y
@ 2.04.02.02.  CONCRETO fc=280 kg/cm2 4 22-Feb-24 | 26-Feb-24 3 3
@ 2.04.02.02. SELLO DE JUNTA CONSTRUCCION CON MATERIAL ELASTOMERICO 8 27-Feb-24 | 06-Mar-24 : 1
@ 2.04.02.02.  MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA 1 07-Mar-24  07-Mar-24 3 T IR
By LC.2.2.4.2.3 REPOSICION SIFON INOPERATIVO 27 12-Jan24  14-Feb-24 : 14-Feb-24...
@ 2.05.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 1 12-Jan24  12-Jan-24 o : :
W 2.05.02 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 11/ 13-Jan-24 | 26-Jan-24 :
@ 2.05.03 COLOCACION CAMA DE ARENA 1 27-Jan24  27-Jan-24 3
W 2.05.04 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 1 14-Feb-24  14-Feb-24 :
@ 2.05.05 RELLENO COMUN 4 08-Feb-24  13-Feb-24 3
@ 2.05.06 TUBERIAS DE 14" HDPE SDR21 DN 355mm 9 29-Jan-24 | 07-Feb-24 3
W 2.05.07 CONCRETO fc=100 kg/cm2 1 09-Feb-24  09-Feb-24 :
W 2.05.08 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 1 13-Feb-24  13-Feb-24 |
& 2.05.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 1 12-Feb-24  12-Feb-24
& 2.05.10 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 1 10-Feb-24  10-Feb-24 !
& 2.05.11 CODOS HDPE DE 14" DN 355mm 1 08-Feb-24  08-Feb-24 :
T4 LC.2.3 ARQUITECTURA Y PAISAJISMO 48 20-Feb-24  19-Apr-24 | | | pr-24..
f LC.2.3.1 OBRAS PRELIMINARES 8 20-Feb-24 28-Feb-24 | V=Y. 28-Feb-24... | |
@ 04.01.01 MOVILIZACION Y DEMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTUI 1 20-Feb-24  20-Feb-24 =
& 04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 7 21-Feb-24 | 28-Feb-24 : S ]
By LC.2.3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 10 29-Feb-24  12-Mar-24 1 o
& 04.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA INSTALACION DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES 1 29-Feb-24  29-Feb-24 3 ‘
@ 04.02.02 EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL 9 29-Feb-24 | 11-Mar-24 : :
@ 04.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME’S) 1 12-Mar-24  12-Mar-24 |
By LC.2.3.3 PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS 16 13-Mar-24  03-Apr-24
@ 04.03.01 PISO DE GRAVILLA 1 13-Mar-24 | 13-Mar-24 ! o
& 04.03.02 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm 8 14-Mar-24 | 23-Mar-24
& 04.03.03 BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR 7 25-Mar-24 | 03-Apr-24
Y LC.2.3.4 MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS 7 04-Apr-24  11-Apr-24 : -
& 04.04.01 ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE 1 04-Apr-24  04-Apr-24 : : : :
& 04.04.02 BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACION 1 04-Apr-24 04-Apr-24 | L L = L
@ 04.04.03 TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACION 1 04-Apr-24  04-Apr-24 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
@ 04.04.04 BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACION 1| 05-Apr-24 | 05-Apr-24 ! ! ! ! ! ! !
@ 04.04.05 POSTES DE ILUMINACION, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACION 4 06-Apr-24 | 10-Apr-24 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ E{
& 04.04.06 SENALETICA INFORMATIVA 1 11-Apr-24 | 11-Apr-24 : : : ‘ ‘ ‘
@ 04.04.07 BOLARDOS DE PIEDRA 3 08-Apr-24 | 10-Apr-24 =
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CONSORCIO PROYECTO: SUBCONTRATACION DEL ]
CHAQUICOCHA PROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA CRONOGRAMA DE LICITACION
Activity ID Activity Name Original | Start Finish
Duration 2023 2024
Oct Nov Dec Jan Feb Mar [ May
l-. LC.2.3.5 OBRAS PRELIMINARES PAISAJISMO 5 11-Apr-24  16-Apr-24 ‘24---5
& 04.05.01 MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA DE CHACRA 1 11-Apr-24 | 11-Apr-24 i
& 04.05.02 UBICACION Y DELIMITACION DE ZONA DE PLANTACION 1 12-Apr-24 | 12-Apr-24 i
& 04.05.03 DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES 1 13-Apr-24 | 13-Apr-24 i
& 04.05.04 RASTRILLADO DEL TERRENO 1 13-Apr-24 | 13-Apr-24 77777777 i 7777777777
& 04.05.05 TRAZADO, MARCACION Y ESTACADO 1 15-Apr-24 | 15-Apr-24 ‘ i
& 04.05.06 RETIRO DE DESMONTE Y RESIDUOS SOLIDOS 1 16-Apr-24 | 16-Apr-24 i
I8 LC.2.3.6 INSTALACION DE PLANTONES (Incluye colocacién de sustrato, tierra del lugar, tutc 2 17-Apr-24  18-Apr-24 ! r-24...
& 04.10.01 INST. PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m) 1 17-Apr-24 | 17-Apr-24 i
& 04.10.02 INST. ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m) 117-Apr-24 | 17-Apr-24 | L R
& 04.10.03 INST. PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m) 1 17-Apr-24 | 17-Apr-24 i
& 04.10.04 INST. SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m) 1 17-Apr-24 | 17-Apr-24 ! i
& 04.10.05 INST. ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m) 2 17-Apr-24 | 18-Apr-24 E
B4 LC.2.3.7 INTALACION DE ALCORQUES 1 19-Apr-24  19-Apr-24 r-24...
& 04.11.01 ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES 1/19-Apr-24 | 19-Apr-24 | L i 7777777777
Y LC.2.4 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA 19 10-Apr-24  04-May-24 Y v4-May-24
& 5.012 RESTAURACION DE AREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES 12 10-Apr-24 | 25-Apr-24 i
@ 5.022 DESMOVILIZACION 1/ 04-May-24 | 04-May-24 -t
= Actual Level of Effort [ Critical Remaining Work < < Baseline Milestone =
B Actual Work &) Start Constraint 2 @ Milestone :ff OH LA
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