IU\ MAQUINARIAS

U-GUIL SUBPROYECTO A4 - PAMPA DEL TORO

G

HISTOGRAMA DE EQUIPOS

EQUIPOS PRINCIPALES Maximo | Mes1 Mes 2
CAMION CISTERNA DE AGUA 4000 GLN 2 2 2
CAMION VOLQUETE 15 m3 5 2 5
CARGADOR FRONTAL 215 HP 1 1 1
EXCAVADORA (220 HP - 280 HP) 5 3 5
MOTONIVELADORA (180 HP -200 HP) 2 1 2
RODILLO COMPACTADOR 10-12TN 2 1 2
TRACTOR (140 HP -185 HP) 1 1 1
RETROEXCAVADORA 1 1 1
12 19
EQUIPOS AUXILIARES Maximo | Mes1 Mes 2
CAMIONETA 2 2
COASTER 2 2
3 4
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