
WBS Code WBS Name Performance %
Complete

Total Activities

400197 PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA 0% 78

400197.501 DEFENSAS RIBEREÑAS 0% 78

400197.501.P PROCURA 0% 0

400197.501.C CONSTRUCCIÓN 0% 77

400197.501.C.00 GENERAL 0% 0

400197.501.C.10 SUBESTRUCTURA 0% 0

400197.501.C.20 SUPERESTRUCTURA 0% 0

400197.501.C.25 INSTALACIONES ESPECIALES 0% 0

400197.501.C.30 ACABADOS 0% 0

400197.501.C.60 TRABAJOS DE RENOVACIÓN 0% 0

400197.501.C.70 OBRAS EXTERIORES 0% 77

400197.501.C.70.00 GENERAL 0% 2

400197.501.C.70.01 PREPARACIÓN DE SITIO 0% 2

400197.501.C.70.02 CAMINOS PROVISIONALES 0% 1

400197.501.C.70.03 PLANTACIÓN Y PAISAJISMO 0% 1

400197.501.C.70.05 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO URBANO 0% 0

400197.501.C.70.10 CUERPOS DE TERRAPLÉN 0% 64

400197.501.C.70.10.01 MARGEN DERECHO 0% 32

400197.501.C.70.10.02 MARGEN IZQUIERDO 0% 32

400197.501.C.70.11 SUPERFICIES DE TERRAPLÉN 0% 0

400197.501.C.70.12 MEJORAS EN LOS TERRAPLENES 0% 0

400197.501.C.70.13 CANALIZACIÓN 0% 3

400197.501.C.70.14 REFUERZO DE RIBERA DE RÍO 0% 0

400197.501.C.70.15 REFUERZO DE TALUDES 0% 0

400197.501.C.70.17 ESTRUCTURA DE CRUCE 0% 4

400197.501.C.70.21 REGISTROS Y CÁMARAS 0% 0

400197.501.C.70.22 DRENAJE URBANO 0% 0

400197.501.C.80 FACILIDADES DE OBRA 0% 0

400197.501.C.90 TRABAJO PRELIMINARES 0% 0

400197.501.U USO 0% 0

400197.501.T CIERRE 0% 1

400197.930 PUENTES 0% 0

400197.890 ARQUITECTURA, URBANISMO Y PAISAJISMO 0% 0
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