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2.1. MONTO DE LA PROPUESTA

SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2 TRAMO 2 (KM 12+500 a KM 20+960) - RiO LACRAMARCA
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2.1.1. Presupuesto

SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2 TRAMO 2 (KM 12+500 a KM 20+960) - RiO LACRAMARCA



OHLA

LISTADO DE ACTIVIDADES

Perd RV.00
Obra: Defensas Riberefias Rio Lacramarca FECh'a’ de
Direccién: Nuevo Chimbote - Ancash version
DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Domicilio: AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA
Teléfono/Fax: TELF.: 0051 1 625 72 00
Contacto: JULIO CESAR MENDOZA  julio.mendoza@ohla-peru.pe
ovmetanorerns: 05/11/2023
A DA D RIPCIO Hie Pre 0
BPRO O A RA 0
1 OBRAS PRELIMINARES
11 und CARTEL DE IDENTIFICACION OBRA 4.80 x 3.60 m. 2,645.46 0.00]
11 glb 1.00 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA 876,653.66 876,653.66
11 glb 1.00 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 1,387,506.30 1,387,506.30
2 TRABAJOS PRELIMINARES
21 glb 1.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 1,279,031.64 1,279,031.64
2.2 mes 10.70 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION 60,672.87 649,199.76
3 MEJORAMIENTO DE ViAS EXISTENTES
3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
311 m2 4,796.25 ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA 2.35 11,254.90
3.1.2 km 19.35 REHABILITACION DE ViAS EXISTENTES 34,232.89 662,406.39
3.13 m3 67.50 CONFORMACION DE TERRAPLENES EN CAMINO 49.55 3,344.89
3.2 REPOSICION DE ESTRUCTURAS
321 m 7.00 REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBERIA HDPE @=24" 1,395.44 9,768.10
3.2.2 m 5.00 REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBERIA HDPE @=18" 1,083.88 5,419.41
323 m2 0.80 REPARACION DE CONCRETO 243.89 195.11
33 CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA
331 m3 2.36 CONCRETO 175 Kg/Cm2 863.69 2,038.32
3.3.2 m2 17.51 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 113.19 1,981.91
4 DESCOLMATACION DE CAUCE Y OBRAS AUXILIARES
4.1 m2 487,384.86 |DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 3.50 1,705,964.81
4.2 m3 295,451.17 DESCOLMATACION DE CAUCE NATURAL DEL RiO LACRAMARCA 6.55 1,936,611.43
43 m3 152,280.00 |CONFORMACION DE DESVIO EN CAUCE DE RiO 10.16 1,547,146.16
4.4 m3 152,385.00 |RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO 6.08 926,930.07
5 DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO
5.1 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-D-03
5.1.1 m3 71,137.05 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 9.45 672,384.80
5.1.2 m3 8,167.70 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 11.48 93,797.41
5.13 m2 375.26 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 2.95 1,106.88
514 m2 10,801.23 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 3.43 37,098.92
5.1.5 m2 30,809.27 PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACION Y TALUD 3.81 117,533.36
5.1.6 m3 81.90 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 31.71 2,597.14
5.1.7 m3 2,953.28 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 69.55 205,388.81
5.1.8 m2 16,023.49 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 15.47 247,871.10
5.1.9 m3 8,167.70 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 22.02 179,885.45
5.1.10 m3 12,017.41 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 50.93 612,052.60
5.2 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-D-04
521 m3 5,153.36 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 9.45 48,709.37
522 m3 1,906.86 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 11.48 21,898.24




OHLA

LISTADO DE ACTIVIDADES

Perd RV.00
Obra: Defensas Riberefias Rio Lacramarca FECh'a’ de
Direccién: Nuevo Chimbote - Ancash version
DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Domicilio: AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA
Teléfono/Fax: TELF.: 0051 1 625 72 00
Contacto: JULIO CESAR MENDOZA  julio.mendoza@ohla-peru.pe
enmmenortera, 05/11/2023
A DA » RIPCIO Hie Pre 0
BPRO O A
1 OBRAS PRELIMINARES
523 m2 1,248.06 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 2.95 3,681.33
5.2.4 m2 1,458.09 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 3.43 5,008.09
5.2.5 m2 5,543.00 PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACION Y TALUD 3.81 21,145.83
5.2.6 m3 1,182.68 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 31.71 37,505.19
5.2.7 m3 578.51 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 69.55 40,233.06
5.2.8 m2 3,376.04 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 15.47 52,224.71
5.2.9 m3 1,906.86 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 22.02 41,996.63
5.2.10 m3 3,053.28 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 50.93 155,505.03
5.3 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-D-05
53.1 m3 23,636.23 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 9.45 223,408.78
5.3.2 m3 3,784.38 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 11.48 43,459.61
5.3.3 m2 3,053.06 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 2.95 9,005.43
534 m2 2,095.03 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 3.43 7,195.79
5.3.5 m2 9,912.50 PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACION Y TALUD 3.81 37,814.90
5.3.6 m3 1,955.11 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 31.71 62,000.31
5.3.7 m3 1,132.47 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 69.55 78,758.41
5.3.8 m2 6,209.33 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 15.47 96,053.57
5.3.9 m3 3,784.38 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 22.02 83,347.20
5.3.10 m3 5,442.14 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 50.93 277,170.97
5.4 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-D-06
54.1 m3 57,140.91 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 9.45 540,093.80
5.4.2 m3 14,828.09 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 11.48 170,284.86
543 m2 24,650.77 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 2.95 72,710.94
5.4.4 m2 3,270.20 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 3.43 11,232.14
5.4.5 m2 36,387.80 PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACION Y TALUD 3.81 138,814.73
5.4.6 m3 18,652.50 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 31.71 591,506.73
5.4.7 m3 4,951.08 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 69.55 344,328.16
5.4.8 m2 25,053.71 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 15.47 387,561.68
5.4.9 m3 14,828.09 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 22.02 326,573.70
5.4.10 m3 19,710.02 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 50.93 1,003,840.84
5.5 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-1-04
5.5.1 m3 66,772.63 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 9.45 631,132.46
5.5.2 m3 8,276.53 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 11.48 95,047.14
5.5.3 m2 5252.33  |PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 2.95 15,492.49
5.5.4 m2 6,995.21 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE EN CORONA 3.43 24,026.41
5.5.5 m2 25,496.40 PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACION Y TALUD 3.81 97,265.46
5.5.6 m3 2,359.80 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 31.71 74,833.87
5.5.7 m3 3,023.38 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 69.55 210,264.06
5.5.8 m2 16,346.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 15.47 252,860.21
5.5.9 m3 8,276.53 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 22.02 182,282.19
5.5.10 m3 12,216.25 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 50.93 622,179.31
5.6 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-1-05
5.6.1 m3 8,029.34 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 9.45 75,893.04
5.6.2 m3 1,831.76 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 11.48 21,035.82




OHLA ' |ISTADO DE ACTIVIDADES

RV.00
Obra: Defensas Riberefias Rio Lacramarca FECh'a’ de
Direccién: Nuevo Chimbote - Ancash version
DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Domicilio: AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA
Teléfono/Fax: TELF.: 0051 1 625 72 00
Contacto: JULIO CESAR MENDOZA  julio.mendoza@ohla-peru.pe
ovmetanorerns: 05/11/2023
A DA D RIPCIO Hie Pre 0
BPRO O A RA 0
1 OBRAS PRELIMINARES
5.6.3 m2 2,725.93 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 2.95 8,040.52
5.6.4 m2 145.85 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE EN CORONA 3.43 500.95
5.6.5 m2 4,550.94 PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACION Y TALUD 3.81 17,361.25
5.6.6 m3 1,713.64 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 31.71 54,342.92
5.6.7 m3 551.93 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 69.55 38,384.73
5.6.8 m2 3,211.19 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 15.47 49,674.63
5.6.9 m3 1,831.76 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 22.02 40,342.67
5.6.10 m3 2,910.29 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 50.93 148,222.32
5.7 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-1-06
57.1 m3 20,971.43 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 9.45 198,221.21
5.7.2 m3 3,786.45 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 11.48 43,483.34
573 m2 4,772.11 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 2.95 14,076.02
5.7.4 m2 1,189.61 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE EN CORONA 3.43 4,085.95
5.7.5 m2 9,844.62 PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACION Y TALUD 3.81 37,555.95
5.7.6 m3 3,393.71 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 31.71 107,621.09
5.7.7 m3 1,135.69 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 69.55 78,982.84
5.7.8 m2 6,256.17 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 15.47 96,778.12
5.7.9 m3 3,786.44 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 22.02 83,392.53
5.7.10 m3 5,468.45 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 50.93 278,510.55
5.8 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-1-07
5.8.1 m3 36,485.18 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 9.45 344,856.59
5.8.2 m3 14,839.80 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 11.48 170,419.38
5.83 m2 19,978.24 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 2.95 58,928.65
5.8.4 m2 6,745.00 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE EN CORONA 3.43 23,167.01
5.8.5 m2 35,134.35 PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACION Y TALUD 3.81 134,032.98
5.8.6 m3 15,484.90 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 31.71 491,056.03
5.8.7 m3 4,902.51 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 69.55 340,949.83
5.8.8 m2 25,529.03 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 15.47 394,914.54
5.8.9 m3 14,839.80 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 22.02 326,831.69
5.8.10 m3 19,747.62 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 50.93 1,005,755.83
6 RAMPAS
6.1 m3 635.30 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 12.72 8,078.62
6.2 m3 3,224.11 CONFORMACION DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO 54.22 174,814.38
6.3 m3 1,068.79 CONFORMACION DE CORONA DE RAMPA 69.55 74,330.07
7 OBRAS DE ARTE
7.1 CAPTACIONES
7.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
7111 m3 1,746.65 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 19.01 33,201.73
7.11.2 m2 254.21 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO 78.87 20,048.75
7.1.2 OBRAS DE CONCRETO 0.00]
7.1.21 m® 28.34 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 795.62 22,547.78
7.1.2.2 m? 393.50 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 1,090.50 429,112.64
7.1.2.3 m® 8.80 CONCRETO CICLOPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G. 865.10 7,612.86
7.1.24 m? 881.20 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 113.19 99,740.91




OHLA

LISTADO DE ACTIVIDADES

Per( RV.00
Obra: Defensas Riberefias Rio Lacramarca FECh'a' de
Direccién: Nuevo Chimbote - Ancash version
DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Domicilio: AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA
Teléfono/Fax: TELF.: 0051 1 625 72 00
Contacto: JULIO CESAR MENDOZA  julio.mendoza@ohla-peru.pe
nmmeonorerrs; 05/11/2023
A DA D RIP O Hie Pre 0
BPRO O A RA 0
1 OBRAS PRELIMINARES
7.1.2.5 kg 24,586.63 |ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 8.63 212,085.84
713 ESTRUCTURAS METALICAS
7.13.1 und 3.00 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0 m 14,998.60 44,995.80
7.1.3.2 und 0.00 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.5x1.0 m 20,320.54 0.00
7.133 und 3.00 REJILLA METALICA DE 1.00x1.00m 2,006.99 6,020.97
7.13.4 und 0.00 REJILLA METALICA DE 1.50x1.00m 3,223.22 0.00
7.13.5 m 4.50 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" 1,143.06 5,143.76
7.1.3.6 und 3.00 ESCALERA TIPO GATO 3,110.57 9,331.72
7.13.7 und 3.00 TAPA DE CONCRETO 422.78 1,268.35
7.1.4 TUBERIAS
7141 m 80.39 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (buzones) 38.19 3,069.94|
7.1.4.2 m3 1,444.06 EXCAVACION DE ZANJA 37.19 53,707.06
7.143 m3 75.53 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO 78.87 5,956.81
7.14.4 m3 39.34 CAMA DE ARENA 141.15 5,552.85
7.14.5 m3 1,444.06 RELLENO SELECCIONADO PARA ZANJA con material propio 78.87 113,888.49
7.1.4.6 m3 0.00 RELLENO COMUN PARA ZANJAS 47.95 0.00]
7.1.4.7 m3 2.97 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (buzones) 795.62 2,362.98
7.1.4.8 m3 19.65 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (buzones) 1,090.50 21,428.37
7.1.4.9 m2 26.88 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 113.19 3,042.48
7.1.4.10 m2 51.87 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO 180.14 9,343.75
7.1.4.11 kg 279.45 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 8.63 2,410.55
7.1.4.12 m 283.60 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GRP DN600 mm SN2500 1,128.27 319,977.60
7.1.5 CANALES
7.15.1 m? 1,754.26 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA CANALES 19.01 33,346.38
7.15.2 m® 556.92 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO 78.87 43,922.54
7.153 m? 17.86 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 795.62 14,209.71
7.154 m® 77.32 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 1,090.50 84,317.64
7.1.5.5 m? 1,281.40 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 113.19 145,038.58
7.1.5.6 kg 0.00 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 8.63 0.00]
7.1.5.7 ml 12.73 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm 115.18 1,466.24
7.1.6 OBRAS DE DESCARGA
7.1.6.1 m? 22.89 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 19.01 435.11
7.1.6.2 m® 0.00 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 78.87 0.00]
7.1.6.3 m? 0.41 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 795.62 326.20,
7.1.6.4 m® 1.53 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 1,090.50 1,668.47
7.1.6.5 m? 11.93 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 113.19 1,350.33
7.1.6.6 m® 77.61 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 8.63 669.47
7.1.6.7 m 15.03 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm 115.18 1,731.16
7.2 RETORNOS Q=100 A 1000 I/s
7.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
7.211 m3 2,399.54 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 19.01 45,612.38
7.21.2 m3 61.54 CAMA DE ARENA 141.15 8,686.38
7.213 m2 2,260.82 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 78.87 178,303.80
7.2.2 OBRAS DE CONCRETO




OHLA

LISTADO DE ACTIVIDADES

Per( RV.00
Obra: Defensas Riberefias Rio Lacramarca FECh'a' de
Direccién: Nuevo Chimbote - Ancash version
DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Domicilio: AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA
Teléfono/Fax: TELF.: 0051 1 625 72 00
Contacto: JULIO CESAR MENDOZA  julio.mendoza@ohla-peru.pe
nmeenortera, 05/11/2023
A DAD D RIP O Hie 0
BPRO O A RA 0
1 OBRAS PRELIMINARES
7.221 m3 28.19 CONCRETO F'C=100 Kg/cm2 795.62 22,428.44
7.2.2.2 m3 77.18 CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 1,090.50 84,164.97
7.223 m2 529.20 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 113.19 59,898.87
7.2.2.4 kg 16,849.06 |ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 8.63 145,341.07
7.23 TUBERIAS
7.23.1 m 207.95 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBER(A HDPE DN600 mm 1,401.20 291,379.10
7.24 COMPUERTAS Y VALVULAS
7.24.1 und 20.00 COMPUERTA TIPO CLAPETA DN600 mm 17,126.84 342,536.80
7.2.5 REPOSICION DE CANALES
7.25.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
7.251.1 m3 1,003.87 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 218.12 218,960.29
7.25.1.2 m3 2,583.53 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 19.01 49,109.81
7.25.13 m3 60.17 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 78.87 4,745.42
7.2.5.2 OBRAS DE CONCRETO (CANAL 1)
7.252.1 m’ 542.17 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 113.19 61,367.03
7.25.2.2 kg 5,159.11 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 8.63 44,502.83
7.2523 m® 2.94 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 795.62 2,337.52
7.25.2.4 m’ 20.16 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 1,090.50 21,984.53
7.25.25 m 46.80 JUNTA WATER STOP 6" 129.54 6,062.25
8 TRANSPORTE DE MATERIAL
8.1 m3-km 56,083.23 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM 7.66 429,370.93
8.2 m3-km 472,430.18 |[TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM 3.08 1,455,433.17
8.3 m3-km 121,428.56 |TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM 14.80 1,797,221.31
8.4 m3-km 1,008,707.88 |TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM 311 3,134,011.11
8.5 m3-km 538,369.47 |TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM 6.88 3,705,326.65
8.6 m3-km | 10,506,880.96 |TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM 2.64 27,685,772.26
9 ARQUITECTURAY PAISAJISMO
9.1 INTERVENCION PAISAJISMO - CRUCE PAMPA DURA
9.1.1 OBRAS PRELIMINARES
9.1.1.1 glb 1.00 MOVILIZACION Y DEMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO) 27,529.99 27,529.99
9.1.1.2 m2 131.06 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 2.06 269.74
9.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
9.1.21 m3 3.83 EXCAVACION MANUAL PARA INSTALACION DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES 87.51 335.15
9.1.2.2 m3 30.32 EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL 87.51 2,653.18
9.1.2.3 m3 34.15 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME’S) 33.23 1,134.89
9.1.3 PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS
9.1.3.1 m2 12.05 PISO DE GRAVILLA 80.87 974.52
9.1.3.2 m2 67.14 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm 574.14 38,548.06
9.1.3.3 ml 57.13 BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR 387.86 22,159.12
9.1.4 MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS
9.14.1 und 1.00 ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE 35,088.69 35,088.69
9.14.2 ml 4.80 BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACION 393.29 1,887.77
0143 und 1.00 TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACION 343438 3,434.38
9.14.4 und 1.00 BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACION 1,069.84 1,069.84
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DESCRIPCION
FORMA DE PAGO

COSTO

IMPORTE TOTAL

Perd RV.00
Obra: Defensas Riberefias Rio Lacramarca FECh'a’ de
Direccién: Nuevo Chimbote - Ancash version
DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Domicilio: AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA
Teléfono/Fax: TELF.: 0051 1 625 72 00
Contacto: JULIO CESAR MENDOZA  julio.mendoza@ohla-peru.pe
ovmetanorerns: 05/11/2023
A DA D RIPCIO Hie Pre 0
BPRO O A RA 0
1 OBRAS PRELIMINARES
9.14.5 und 1.00 POSTES DE ILUMINACION, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACION 9,695.04 9,695.04
9.1.4.6 und 1.00 SENALETICA INFORMATIVA 3,706.69 3,706.69
9.1.5 INTALACION DE ALCORQUES
9.15.1 und 5.00 ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES 187.47 937.33
9.2 INTERVENCION PAISAJISMO - TANGAY
9.2.1 OBRAS PRELIMINARES
9.2.1.1 glb 1.00 MOVILIZACION Y DEMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO) 27,529.99 27,529.99
9.2.1.2 m2 90.46 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 2.06 186.18
9.2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
9.2.2.1 m3 2.07 EXCAVACION MANUAL PARA INSTALACION DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES 87.51 181.14
9.2.2.2 m3 8.28 EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL 87.51 724.55
9.2.2.3 m3 11.90 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME’S) 33.23 395.47
9.2.3 PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS
9.23.1 m2 10.12 PISO DE GRAVILLA 80.87 818.43
9.2.3.2 m2 79.78 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm 574.14 45,805.25
9.233 ml 34.43 BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR 387.86 13,353.96
9.2.4 MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS
9.24.1 und 1.00 ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE 35,088.69 35,088.69
9.24.2 ml 8.95 BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACION 393.29 3,519.91
9243 und 1.00 TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACION 3,434.38 3,434.38
9.24.4 und 1.00 BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACION 1,069.84 1,069.84
9.24.5 und 1.00 POSTES DE ILUMINACION, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACION 9,695.04 9,695.04
9.24.6 und 1.00 SENALETICA INFORMATIVA 3,706.69 3,706.69
9.2.5 INTALACION DE ALCORQUES
9.25.1 und 3.00 ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES 187.47 562.40,
10 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
10.1 m3 612,254.40 |ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME) 3.93 2,407,908.29
10.2 m2 1,000.00 RESTAURACION DE AREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES 11.75 11,746.13
11 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
11.1 glb 1.00 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 1,799,670.90 1,799,670.90

71,327,977.38

12,839,035.93

84,167,013.31

SOLICITADO
VALORIZACION MENSUAL A 30 DIAS

OFERTADO
VALORIZACION MENSUAL A 30 DIAS

MONEDA SOLES SOLES
ANTICIPO 15% No se solicita
PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (DIAS) 328 321
FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) S| No aplica
RETENCION POR GARANTIA (5%) S| Segun Contrato
MODALIDA DE CONTRATACION NEC3 OP B NEC3 OPB
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Perd RV.00
Obra: Defensas Riberefias Rio Lacramarca FECh'a, de
Direccién: Nuevo Chimbote - Ancash version
DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Domicilio: AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA
Teléfono/Fax: TELF.: 0051 1 625 72 00
Contacto: JULIO CESAR MENDOZA  julio.mendoza@ohla-peru.pe
ntmeonorerra: 05/11/2023
A DAD D RIPCIO e Pre ota
BPRO DA
1 OBRAS PRELIMINARES
1.1 und CARTEL DE IDENTIFICACION OBRA 4.80 x 3.60 m. 2,017.97 0.00
1.1 glb 1.00 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA 668,715.33 668,715.33,
1.1 glb 1.00 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 1,058,396.00 1,058,396.00
2 TRABAJOS PRELIMINARES
21 glb 1.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 975,650.96 975,650.96
2.2 mes 10.70 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION 46,281.54 495,212.48
3 MEJORAMIENTO DE ViAS EXISTENTES
3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.1.1 m2 4,796.25 ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA 1.79 8,585.29
3.1.2 km 19.35 REHABILITACION DE ViAS EXISTENTES 26,113.00 505,286.55,
3.13 m3 67.50 CONFORMACION DE TERRAPLENES EN CAMINO 37.80 2,551.50]
3.2 REPOSICION DE ESTRUCTURAS
3.2.1 m 7.00 REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBERIA HDPE @=24" 1,064.45 7,451.15
3.2.2 m 5.00 REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBERIA HDPE @=18" 826.79 4,133.95
3.23 m2 0.80 REPARACION DE CONCRETO 186.04 148.83
33 CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA
3.3.1 m3 2.36 CONCRETO 175 Kg/Cm2 658.83 1,554.84
3.3.2 m2 17.51 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 86.34 1,511.81
4 DESCOLMATACION DE CAUCE Y OBRAS AUXILIARES
4.1 m2 487,384.86 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 2.67 1,301,317.58
4.2 m3 295,451.17 DESCOLMATACION DE CAUCE NATURAL DEL RiO LACRAMARCA 5.00 1,477,255.85
4.3 m3 152,280.00 CONFORMACION DE DESVIO EN CAUCE DE RiO 7.75 1,180,170.00
4.4 m3 152,385.00 RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO 4.64 707,066.40
5 DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO
5.1 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-D-03
5.1.1 m3 71,137.05 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 7.21 512,898.13,
5.1.2 m3 8,167.70 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 8.76 71,549.09
513 m2 375.26 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 2.25 844.34
5.1.4 m2 10,801.23 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 2.62 28,299.22]
5.1.5 m2 30,809.27 PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACION Y TALUD 291 89,654.98|
5.1.6 m3 81.90 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 24.19 1,981.11
5.1.7 m3 2,953.28 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 53.05 156,671.50
5.1.8 m2 16,023.49 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 11.80 189,077.18
5.1.9 m3 8,167.70 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 16.80 137,217.43
5.1.10 m3 12,017.41 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 38.85 466,876.46|
5.2 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-D-04
521 m3 5,153.36 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 7.21 37,155.73
5.2.2 m3 1,906.86 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 8.76 16,704.08]
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= Perd

LISTADO DE ACTIVIDADES

o Fecha de
Obra: Defensas Riberefias Rio Lacramarca .,
Direccién: Nuevo Chimbote - Ancash version
DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Domicilio: AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA
Teléfono/Fax: TELF.: 0051 1 625 72 00
Contacto: JULIO CESAR MENDOZA  julio.mendoza@ohla-peru.pe
FECHA LIMITE
ENTREGA OFERTA: 05/11/2023

U/M  CANTIDAD

DESCRIPCION Prec. Total

SUBPROYECTO A2 - TRAMO 2

523 m2 1,248.06 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 2.25 2,808.14
5.2.4 m2 1,458.09 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 2.62 3,820.20
525 m2 5,543.00 PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACION Y TALUD 291 16,130.13
5.2.6 m3 1,182.68 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 24.19 28,609.13
5.2.7 m3 578.51 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 53.05 30,689.96/
5.2.8 m2 3,376.04 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 11.80 39,837.24
529 m3 1,906.86 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 16.80 32,035.21
5.2.10 m3 3,053.28 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 38.85 118,619.93
5.3 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-D-05
53.1 m3 23,636.23 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 7.21 170,417.22
53.2 m3 3,784.38 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 8.76 33,151.19
533 m2 3,053.06 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 2.25 6,869.39
53.4 m2 2,095.03 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 2.62 5,488.98
53.5 m2 9,912.50 PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACION Y TALUD 291 28,845.38|
53.6 m3 1,955.11 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 24.19 47,294.11
53.7 m3 1,132.47 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 53.05 60,077.27|
53.8 m2 6,209.33 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 11.80 73,270.09,
53.9 m3 3,784.38 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 16.80 63,577.62
5.3.10 m3 5,442.14 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 38.85 211,427.26
5.4 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-D-06
54.1 m3 57,140.91 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 7.21 411,985.96
54.2 m3 14,828.09 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 8.76 129,894.05
543 m2 24,650.77 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 2.25 55,464.23
54.4 m2 3,270.20 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 2.62 8,567.92
5.4.5 m2 36,387.80 PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACION Y TALUD 291 105,888.50
5.4.6 m3 18,652.50 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 24.19 451,203.98|
54.7 m3 4,951.08 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 53.05 262,655.06
54.8 m2 25,053.71 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 11.80 295,633.78
54.9 m3 14,828.09 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 16.80 249,111.88|
5.4.10 m3 19,710.02 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 38.85 765,734.28|
5.5 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-1-04
551 m3 66,772.63 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 7.21 481,430.66)|
552 m3 8,276.53 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 8.76 72,502.39
553 m2 5,252.33 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 2.25 11,817.74
55.4 m2 6,995.21 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE EN CORONA 2.62 18,327.45
555 m2 25,496.40 PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACION Y TALUD 291 74,194.52
5.5.6 m3 2,359.80 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 24.19 57,083.61
55.7 m3 3,023.38 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 53.05 160,390.36
5.5.8 m2 16,346.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 11.80 192,882.90;
5.5.9 m3 8,276.53 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 16.80 139,045.67
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Obra: Defensas Riberefias Rio Lacramarca .,
Direccién: Nuevo Chimbote - Ancash version
DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Domicilio: AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA
Teléfono/Fax: TELF.: 0051 1 625 72 00
Contacto: JULIO CESAR MENDOZA  julio.mendoza@ohla-peru.pe
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SUBPROYECTO A2 - TRAMO 2

5.5.10 m3 12,216.25  |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 38.85 474,601.16|
5.6 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-1-05
56.1 m3 8,029.34  |EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 7.21 57,891.55
562 m3 1,831.76  |EXCAVACION DE URA CON EQUIPO 8.76 16,046.22
563 m2 2,725.93 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 2.25 6,133.34
5.6.4 m2 145.85 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE EN CORONA 2.62 382.13
565 m2 4,550.94  |PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACION Y TALUD 2.91 13,243.24
566 m3 1,713.64  |CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 24.19 41,453.02
567 m3 551.93 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 53.05 29,280.05
56.8 m2 3,211.19  |GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 11.80 37,892.03
569 m3 1,831.76  |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 16.80 30,773.57
5.6.10 m3 2,910.29  |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 38.85 113,064.65
5.7 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-1-06
5.7.1 m3 20,971.43  |EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 7.21 151,204.02
572 m3 3,786.45 EXCAVACION DE URA CON EQUIPO 8.76 33,169.28
57.3 m2 4,77211  |PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 2.25 10,737.25
5.7.4 m2 1,189.61  |PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE EN CORONA 2.62 3,116.78
575 m2 9,844.62 PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACION Y TALUD 291 28,647.84
5.7.6 m3 3,393.71  |CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 24.19 82,093.84
5.7.7 m3 1,135.69  |CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 53.05 60,248.46
57.8 m2 6,256.17  |GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 11.80 73,822.78
5.7.9 m3 3,786.44  |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 16.80 63,612.19
5.7.10 m3 5,468.45  |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 38.85 212,449.09
5.8 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-1-07
5.8.1 m3 36,485.18  |EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 7.21 263,058.15
582 m3 14,839.80  |EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 8.76 129,996.67
583 m2 19,978.24  |PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 2.25 44,951.04
5.8.4 m2 6,745.00  |PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE EN CORONA 2.62 17,671.90
585 m2 35,134.35  |PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACION Y TALUD 291 102,240.96
586 m3 15,484.90  |CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 24.19 374,579.73
587 m3 4,90251  |CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 53.05 260,078.05
5838 m2 25,529.03  |GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 11.80 301,242.58
5.8.9 m3 14,839.80  |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 16.80 249,308.67,
5.8.10 m3 19,747.62  |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 38.85 767,195.04
6 RAMPAS
6.1 m3 635.30 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 9.70 6,162.41
6.2 m3 3,22411  |CONFORMACION DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO 41.36 133,349.19
6.3 m3 1,068.79  |CONFORMACION DE CORONA DE RAMPA 53.05 56,699.31
7 OBRAS DE ARTE
71 CAPTACIONES
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Obra: Defensas Riberefias Rio Lacramarca .,
Direccién: Nuevo Chimbote - Ancash version
DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Domicilio: AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA
Teléfono/Fax: TELF.: 0051 1 625 72 00
Contacto: JULIO CESAR MENDOZA  julio.mendoza@ohla-peru.pe
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ENTREGA OFERTA: 05/11/2023
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Prec. Total

7.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
7111 m3 1,746.65 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 14.50 25,326.43]
7.1.1.2 m2 254.21 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO 60.16 15,293.27|
7.1.2 OBRAS DE CONCRETO 0.00
7121 m’ 28.34 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 606.90 17,199.55
7.1.22 m’ 393.50 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 831.84 327,329.04
7.1.23 m’ 8.80 CONCRETO CICLOPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G. 659.90 5,807.12
7.1.2.4 m’ 881.20 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 86.34 76,082.81
7.1.25 kg 24,586.63 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 6.58 161,780.03
7.13 ESTRUCTURAS METALICAS
7.131 und 3.00 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0 m 11,441.00 34,323.00
7.13.2 und 0.00 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.5x1.0 m 15,500.60 0.00
7.133 und 3.00 REJILLA METALICA DE 1.00x1.00m 1,530.94 4,592.82
7.13.4 und 0.00 REJILLA METALICA DE 1.50x1.00m 2,458.69 0.00
7.1.35 m 4.50 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" 871.93 3,923.69
7.1.3.6 und 3.00 ESCALERA TIPO GATO 2,372.76 7,118.28
7.1.3.7 und 3.00 TAPA DE CONCRETO 322.50 967.50
7.1.4 TUBERIAS
7141 m 80.39 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (buzones) 29.13 2,341.76|
7.1.4.2 m3 1,444.06 EXCAVACION DE ZANJA 28.37 40,967.98|
7.143 m3 75.53 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO 60.16 4,543.88|
7.144 m3 39.34 CAMA DE ARENA 107.67 4,235.74
7.1.45 m3 1,444.06 RELLENO SELECCIONADO PARA ZANJA con material propio 60.16 86,874.65)
7.1.4.6 m3 0.00 RELLENO COMUN PARA ZANJAS 36.58 0.00
7.1.4.7 m3 2.97 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (buzones) 606.90 1,802.49
7.1.4.8 m3 19.65 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (buzones) 831.84 16,345.66)
7.1.4.9 m2 26.88 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 86.34 2,320.82
7.1.4.10 m2 51.87 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO 137.41 7,127.46|
7.1.4.11 kg 279.45 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 6.58 1,838.78
7.1.4.12 m 283.60 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GRP DN600 mm SN2500 860.65 244,080.34
7.1.5 CANALES
7.151 m’ 1,754.26 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA CANALES 14.50 25,436.77|
7.15.2 m’ 556.92 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO 60.16 33,504.31]
7.153 m’ 17.86 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 606.90 10,839.23
7.15.4 m’ 77.32 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 831.84 64,317.87|
7.1.55 m’ 1,281.40 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 86.34 110,636.08
7.1.5.6 kg 0.00 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 6.58 0.00
7.15.7 ml 12.73 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm 87.86 1,118.46
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Obra: Defensas Riberefias Rio Lacramarca .,
Direccién: Nuevo Chimbote - Ancash version
DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Domicilio: AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA
Teléfono/Fax: TELF.: 0051 1 625 72 00
Contacto: JULIO CESAR MENDOZA  julio.mendoza@ohla-peru.pe
FECHA LIMITE
ENTREGA OFERTA: 05/11/2023

CANTIDAD

DESCRIPCION

SUBPROYECTO A2 - TRAMO 2

Prec. Total

7.1.6 OBRAS DE DESCARGA
7.1.6.1 m’ 22.89 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 14.50 331.91]
7.1.6.2 m’ 0.00 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 60.16 0.00|
7.1.6.3 m’ 0.41 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 606.90 248.83
7.1.6.4 m’ 1.53 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 831.84 1,272.72
7.1.6.5 m’ 11.93 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 86.34 1,030.04
7.1.6.6 m’ 77.61 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 6.58 510.67,
7.1.6.7 m 15.03 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm 87.86 1,320.54
7.2 RETORNOS Q=100 A 1000 I/s
7.21 MOVIMIENTO DE TIERRAS
7.2.1.1 m3 2,399.54 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 14.50 34,793.33
7.21.2 m3 61.54 CAMA DE ARENA 107.67 6,626.01
7.2.1.3 m2 2,260.82 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 60.16 136,010.93
7.22 OBRAS DE CONCRETO
7.2.21 m3 28.19 CONCRETO F'C=100 Kg/cm2 606.90 17,108.51
7.2.2.2 m3 77.18 CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 831.84 64,201.41
7.2.2.3 m2 529.20 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 86.34 45,691.13
7.2.2.4 kg 16,849.06 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 6.58 110,866.81
7.23 TUBERIAS
7.23.1 m 207.95 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE DN600 mm 1,068.84 222,265.28
7.24 COMPUERTAS Y VALVULAS
7.2.4.1 und 20.00 COMPUERTA TIPO CLAPETA DN600 mm 13,064.43 261,288.60
7.25 REPOSICION DE CANALES
7.2.5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
7.25.1.1 m3 1,003.87 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 166.38 167,023.89
7.25.1.2 m3 2,583.53 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 14.50 37,461.19
7.25.1.3 m3 60.17 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 60.16 3,619.83
7.2.5.2 OBRAS DE CONCRETO (CANAL 1)
7.25.2.1 m? 542.17 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 86.34 46,811.04
7.25.2.2 kg 5,159.11 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 6.58 33,946.96|
7.25.2.3 m? 2.94 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 606.90 1,783.07
7.25.2.4 m? 20.16 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 831.84 16,769.89
7.25.2.5 m 46.80 JUNTA WATER STOP 6" 98.81 4,624.31
8 TRANSPORTE DE MATERIAL
8.1 m3-km 56,083.23 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM 5.84 327,526.06
8.2 m3-km 472,430.18  |TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM 235 1,110,210.92
8.3 m3-km 121,428.56  |TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM 11.29 1,370,928.44
8.4 m3-km 1,008,707.88  [TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM 2.37 2,390,637.68|
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o Fecha de
Obra: Defensas Riberefias Rio Lacramarca .,
Direccién: Nuevo Chimbote - Ancash version
DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Domicilio: AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA
Teléfono/Fax: TELF.: 0051 1 625 72 00
Contacto: JULIO CESAR MENDOZA  julio.mendoza@ohla-peru.pe
FECHA LIMITE
ENTREGA OFERTA: 05/11/2023

ITEM U/M  CANTIDAD DESCRIPCION Prec. Total

SUBPROYECTO A2 - TRAMO 2

8.5 m3-km 538,369.47 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM 5.25 2,826,439.72
8.6 m3-km 10,506,880.96 |TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM 2.01 21,118,830.73|
9 ARQUITECTURA Y PAISAJISMO
9.1 INTERVENCION PAISAJISMO - CRUCE PAMPA DURA
9.1.1 OBRAS PRELIMINARES
9.1.11 glb 1.00 MOVILIZACION Y DEMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO) 21,000.00 21,000.00|
9.1.1.2 m2 131.06 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 1.57 205.76)
9.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
9.1.21 m3 3.83 EXCAVACION MANUAL PARA INSTALACION DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES 66.75 255.65
9.1.2.2 m3 30.32 EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL 66.75 2,023.86
9.1.2.3 m3 34.15 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME'S) 25.35 865.70)
9.1.3 PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS
9.1.3.1 m2 12.05 PISO DE GRAVILLA 61.69 743.36)
9.1.3.2 m2 67.14 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm 437.96 29,404.63]
9.1.3.3 ml 57.13 BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR 295.86 16,903.07|
9.1.4 MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS
9.1.4.1 und 1.00 ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE 26,765.81 26,765.81
9.1.4.2 ml 4.80 BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACION 300.00 1,440.00
0143 und 1.00 TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACION 2,619.76 2,619.76
9.1.4.4 und 1.00 BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACION 816.08 816.08|
9.1.4.5 und 1.00 POSTES DE ILUMINACION, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACION 7,395.42 7,395.42
9.1.4.6 und 1.00 SENALETICA INFORMATIVA 2,827.48 2,827.48
9.1.5 INTALACION DE ALCORQUES
9.15.1 und 5.00 ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES 143.00 715.00
9.2 INTERVENCION PAISAJISMO - TANGAY
9.2.1 OBRAS PRELIMINARES
9.2.11 glb 1.00 MOVILIZACION Y DEMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO) 21,000.00 21,000.00|
9.2.1.2 m2 90.46 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 1.57 142.02
9.2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
9.2.21 m3 2.07 EXCAVACION MANUAL PARA INSTALACION DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES 66.75 138.17
9.2.2.2 m3 8.28 EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL 66.75 552.69
9.2.23 m3 11.90 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME’S) 25.35 301.67,
9.23 PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS
9.23.1 m2 10.12 PISO DE GRAVILLA 61.69 624.30
9.23.2 m2 79.78 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm 437.96 34,940.45]
9.233 ml 34.43 BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR 295.86 10,186.46)
9.24 MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS
9.24.1 und 1.00 ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE 26,765.81 26,765.81
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Obra: Defensas Riberefias Rio Lacramarca ..
Direccién: Nuevo Chimbote - Ancash version
DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Domicilio: AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA
Teléfono/Fax: TELF.: 0051 1 625 72 00
Contacto: JULIO CESAR MENDOZA  julio.mendoza@ohla-peru.pe

FECHA LIMITE

ENTREGA OFERTA: 05/11/2023

U/M  CANTIDAD

DESCRIPCION

Prec. Total

SUBPROYECTO A2 - TRAMO 2

9.2.4.2 ml 8.95 BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACION 300.00 2,685.00
9243 und 100 TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACION 2,619.76 2,619.76
9.2.4.4 und 1.00 BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACION 816.08 816.08
9245 und 1.00 POSTES DE ILUMINACION, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACION 7,395.42 7,395.42
9.2.46 und 1.00 SENALETICA INFORMATIVA 2,827.48 2,827.48
9.2.5 INTALACION DE ALCORQUES
9.2.5.1 und 3.00 ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES 143.00 429.00
10 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
10.1 m3 612,254.40  |ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME) 3.00 1,836,763.20)
10.2 m2 1,000.00 RESTAURACION DE AREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES 8.96 8,960.00
11 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
11.1 glb 1.00 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 1,372,797.00 1,372,797.00
COSTO DIRECTO 54,409,299.7100
GLB 1 GASTOS GENERALES 11,477,747.70
GLB 1 UTILIDADES 5,440,929.97,
SUB TOTAL 71,327,977.38
12,839,035.93
IMPORTE TOTAL 84,167,013.31]
CONDICIONES GENERALES:
DESCRIPCION SOLICITADO OFERTADO
FORMA DE PAGO VALORIZACION MENSUAL A 30 DIAS VALORIZACION MENSUAL A 30 DiAS
MONEDA SOLES SOLES
ANTICIPO 15% No se solicita
PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (DIAS) 328 321
FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) SI No aplica
RETENCION POR GARANTIA (5%) Sl Segun Contrato
MODALIDA DE CONTRATACION NEC3 OPB NEC3 OPB
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2.1.2. Gastos Generales

SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2 TRAMO 2 (KM 12+500 a KM 20+960) - RiO LACRAMARCA
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ANALISIS DE GASTOS GENERALES

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA"

['Ininsmucu()n

~ CANT MAX x TOTAL COSTO IMPORTE
DESCRIPCION MES (CANT x (PEN/mes) TOTAL
1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 5,185,231.70
1.1. DIRECCION
Residente de Obra 1.00 11.00 28,125.00 309,375.00
Admistrador contractual 1.00 11.00 18,000.00 198,000.00
1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1.00 11.00 15,412.50 169,537.50
Supervisor SSOMA de Dique Margen Derecha 1.00 10.50 9,745.31 102,325.78
Supervisor SSOMA de Dique Margen Izquierda 1.00 10.50 9,745.31 102,325.78
Supervisor SSOMA obras en carguio de enrocado 9,745.31
Supervisor SSOMA obras en Obras civiles y paisajismo 1.00 8.50 9,745.31 82,835.16
Capacitadores / SBC 1.00 10.50 9,745.31 102,325.78
Especialista de Medio Ambiente 11,250.00
Supervisor de medio ambiente 1.00 11.00 8,507.81 93,585.94
Asistente de medio ambiente 1.00 10.50 5,500.00 57,750.00
Medico Ocupacional 1.00 11.00 11,250.00 123,750.00
Enfermero ocupacional 8,800.00
1.3. OFICINA TECNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1.00 11.00 20,812.50 228,937.50
Responsable de EDP 1.00 11.00 13,359.38 146,953.13
Jefe de Topografia 1.00 10.50 14,625.00 153,562.50
Dibujante Cadista 1.00 11.00 9,000.00 99,000.00
Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 11.00 11,812.50 129,937.50
Jefe de Calidad 1.00 11.00 18,000.00 198,000.00
Supervisor de Control de Calidad 1.00 10.50 11,250.00 118,125.00
Técnico de campo 2.00 20.00 8,437.50 168,750.00
Asistente de campo 2.00 20.00 4,921.88 98,437.50
Jefe de Laboratorio de suelos 1.00 10.50 8,437.50 88,593.75
Técnico de laboratorio de suelos 1.00 10.50 4,921.88 51,679.69
1.4. APOYO A PRODUCCION Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de produccion 1.00 10.50 19,500.00 204,750.00
Supervisor de Obra - Dique Margen Derecha 1.00 10.50 13,584.00 142,632.00
Supervisor de Obra - Dique Margen lzquierda 1.00 10.50 13,584.00 142,632.00
Supervisor de Obra - procesamiento de materiales 13,584.00
Supervisor obras Paisajismo y Obras civiles 1.00 8.50 13,584.00 115,464.00
Jefe de Equipos 1.00 10.50 14,821.88 155,629.69
Mecanicos 5.00 44.00
Ayudantes mecanicos 5.00 44.00
1.5. ADMINISTRACION
Administrador de Obra 1.00 11.00 12,084.00 132,924.00
Comprador 1.00 10.00 11,257.50 112,575.00
Jefe de Recursos Humanos 1.00 11.00 10,260.00 112,860.00
Asistente de RRHH 1.00 11.00 5,244.00 57,684.00
Responsable de Servicios Generales 1.00 11.00 6,840.00 75,240.00
Asistente administrativo 1.00 11.00 4,500.00 49,500.00
Mantenimiento y Limpieza 1.00 11.00 1,687.50 18,562.50
Encargado/Resp de Aimacén 1.00 11.00 7,125.00 78,375.00
Asistente en asuntos sociales 1.00 11.00 9,006.00 99,066.00
1.6. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 2.00 20.00 3,306.00 66,120.00
Vigilancia 4.00 44.00 5,700.00 250,800.00
Choferes de Camionetas 6.00 66.00 3,705.00 244,530.00
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 1.00 10.00 6,270.00 62,700.00
Choferes de Minivan, Coaster y Bus de Personal CD+Cl 6.00 56.00 4,275.00 239,400.00




ANALISIS DE GASTOS GENERALES

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA"

['J-INSTRUCC_!ON

~ CANT MAX x TOTAL COSTO IMPORTE
DESCRIPCION MES (CANT x (PEN/mes) TOTA_L

1.7 REQUERIMIENTOS DE PERSONAL

Examenes médicos personal directo MOC En costo Directo

Examenes médicos personal directo MONC En costo Directo

Examenes médicos personal indirecto En costo Directo

EPP personal directo En costo Directo

EPP personal indirecto En costo Directo

2. TRANSPORTE DE PERSONAL 1,365,830.00
# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 39.00 402.00 260.00 104,520.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 122.00 887.00 130.00 115,310.00
Custer de 24 pasajeros GG 2.00 22.00 15,000.00 330,000.00
Bus de 50 pasajeros CD 4.00 34.00 24,000.00 816,000.00

3. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 2,990,660.00
MOC (desayuno+almuerzo+cenat+alojamiento+lavanderia) 107.00 777.00 1,642.00 1,275,834.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena) 45,00 325.00 896.00 291,200.00
MONC (desayuno+almuerzo+cena) 50.00 362.00 896.00 324,352.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cenat+alojamiento+lavanderia) 45.00 457.00 1,978.00 903,946.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 21.00 218.00 896.00 195,328.00

4 OPERACION DE INSTALACIONES 600,445.50
Telefonia mvil 32.00 338.00 50.00 16,900.00
Equipos de Computo 30.00 297.50 500.00 148,750.00
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 2.00 12.00 937.50 11,250.00
Agua para personal de Costo Indirecto (30It/mes=1.5 bidonesxmes) 66.00 675.00 34.50 23,287.50
Agua para personal de Costo Directo (30It/mes=1.5 bidonesxmes) 202.00 1,464.00 34.50 50,508.00
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 11.00 750.00 8,250.00
Licencias software 1.00 11.00 4,000.00 44,000.00
Equipo de comunicacion Radio Troncalizado 45.00 466.00 250.00 116,500.00
Emisoras en vehiculos 6.00 64.00 562.50 36,000.00
Equipamiento de taller 1.00 1.00 145,000.00 145,000.00

5. MAQUINARIA' Y EQUIPOS INDIRECTOS 1,067,748.00
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 6.00 64.00 5,625.00 360,000.00
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 10.00 19,300.00 193,000.00
Combustible 2,462.91 27,092.00 19.00 514,748.00

6. INSTALACIONES Y SERVICIOS 216,520.00
Barios quimicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) En costo Directo
Lavamanos En costo Directo
Retiro, acondicionamiento, transporte y disposicion final de materiales no peligrosos 1.00 11.00 4,000.00 44,000.00
Tratamiento de residuos 1.00 11.00 3,000.00 33,000.00
Laboratorio 1.00 1.00 70,000.00 70,000.00
Ensayos de calidad 1.00 11.00 6,320.00 69,520.00

7. EQUIPOS AUXILIARES
Equipos prevencion Fatiga y Somnolecia - Iniciaizacion En costo Directo
Equipos prevencion Fatiga y Somnolecia En costo Directo

8. GASTOS VARIOS 51,312.50
Utiles de Oficina 1.00 11.00 1,875.00 20,625.00
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 11.00 1,000.00 11,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 10.50 1,875.00 19,687.50

RESUMEN DE GASTOS GENERALES
SUBCAPITULO 'MPgIRTE

1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 5,185,231.70

2. Transporte de Personal 1,365,830.00

3. Alojamiento y Alimentacién 2,990,660.00

2. Operacion de Instalaciones 600,445.50

3.Maquinaria y Equipos indirectos 1,067,748.00

4. Instalaciones y servicios 216,520.00

5. Equipos Auxiliares

6. Gastos varios 51,312.50

TOTAL

11,477,741.70
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2.1.3. Analisis de Precios Unitarios - Partidas

SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2 TRAMO 2 (KM 12+500 a KM 20+960) - RiO LACRAMARCA
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APUS PARTIDAS
Partida 1141 CARTEL DE IDENTIFICACION OBRA 4.80 x 3.60 m.
Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh
0101010005 PEON hh
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subcontratos
0431010111 CARTEL DE OBRA 4.80 m x 3.60 m und
Partida 11.2 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA
Rendimiento glb/DIA MO. EQ.
Caodigo Descripcion Recurso Unidad
Materiales
0219200018 Cerco perimétrico de Obra m
0259010011 ALMACEN PROVISIONAL mes
02902400010061 ~ CARPA COMEDOR (CAMPO) mes
02902400010074 ~ CONTENEDOR DE OFICINAS mes
Equipos
011102010605 GRUPO ELECTROGENO 50 KW hm
0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA gl
Subcontratos
0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb
0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb
0417010023 SERVICIO DE INTERNET mes
0417010033 SERVICIO DE AGUA'Y DESAGUE mes
0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA mes
04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA mes
Partida 11 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
Rendimiento glb/DIA MO. EQ.
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas
010324010183 Mantenimiento de accesos mes
Partida 21 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
Rendimiento glb/DIA MO. EQ.
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Subcontratos
0424010001 SC MOVILIZACION DE EQUIPOS glb
04240100010003 SC DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb
Partida 2.2 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION
Rendimiento mes/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010005 PEON hh
0101030000 TOPOGRAFO hh
Materiales
02040300010001  ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m var
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol
0213030006 YESO BOLSA 20 KG bol
0231040001 ESTACAS DE MADERA und
0240020001 PINTURA ESMALTE gal
Equipos
0301000158 GPS hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Cuadrilla

1.0000
2.0000

Cuadrilla

2.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

3.0000
3.0000

2.0000

Costo unitario directo por : und

Cantidad

8.0000

16.0000

3.0000

1.0000

Precio S/.

2248

20.19

502.88

1,500.00

Costo unitario directo por : glb

Cantidad

300.0000
11.0000
11.0000
66.0000

4,160.0000
1.0000

1.0000
1.0000
11.0000
11.0000
11.0000
11.0000

Precio S/.

109.85
4,394.00
2,746.25

714.03

71.26
64,500.00

21,500.00
21,500.00
1,075.00
537.50
537.50
7,500.00

Costo unitario directo por : glb

Cantidad

10.0000

Precio S/.

105,839.60

Costo unitario directo por : glb

Cantidad

1.0000
1.0000

Precio S/.

516,325.48
459,325.48

Costo unitario directo por : mes

Cantidad

625.0000
625.0000

5.0000
3.0000
3.0000
150.0000
4.0000

416.6667
3.0000

Precio S/.

20.19
39.19

25.81
28.89
19.77

6.04
38.45

16.13
37,112.50

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" @ B
NSTRUCCION

CON CAMBIOS

2,017.97
Parcial S/.

179.84
323.04
502.88

15.09
15.09

1,500.00
1,500.00

668,715.33
Parcial S/.

32,955.00
48,334.00
30,208.75
47,125.98
158,623.73

296,441.60
64,500.00
360,941.60

21,500.00
21,500.00
11,825.00
5,912.50
5,912.50
82,500.00
149,150.00

1,058,396.00
Parcial S/.

1,058,396.00
1,058,396.00

975,650.96
Parcial S/.

516,325.48
459,325.48
975,650.96

46,281.54
Parcial S/.

12,618.75
24,493.75
37,112.50

129.05
86.67
59.31

906.00

153.80

1,334.83

6,720.83
1,113.38
7,834.21



F; Perd
APUS PARTIDAS
Partida 3141 ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA
Rendimiento m2/DIA MO. 2,500.0000 EQ. 2,500.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000
0101010003 OPERARIO hh 2.0000
0101010005 PEON hh 2.0000
Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000
011102010704 MOTOSIERRA hm 2.0000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 312 REHABILITACION DE ViAS EXISTENTES
Rendimiento km/DIA MO. 0.3500 EQ. 0.3500
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000
0101010005 PEON hh 2.0000
01010100050001 PEON - VIGIA hh 2.0000
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2500
011101010507 MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON ~ hm 1.0000
011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN hm 1.0000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010325020206 MATERIAL DE LASTRE m3
Partida 313 CONFORMACION DE TERRAPLENES EN CAMINO
Rendimiento m3/DIA MO. 480.0000 EQ. 480.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000
0101010004 OFICIAL hh 1.0000
0101010005 PEON hh 1.0000
Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm 1.0000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3
Partida 3.21 REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBERIA HDPE @=24"
Rendimiento m/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
010118200108 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE HDPE m
600MM
010303010913 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE m3
010303090103 CAMA DE ARENA m3
010303090331 RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL DE PRESTAMO m3
Partida 322 REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBERIA HDPE @=18"
Rendimiento m/DIA MO. EQ.
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
010303010913 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE m3
010303090103 CAMA DE ARENA m3
010303090331 RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL DE PRESTAMO m3
010710041129 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE D=450mm m

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0006
0.0064
0.0064

0.0032
0.0064
3.0000

Precio S/.

36.47
28.33
20.19

390.15
31.63
0.33

Costo unitario directo por : km

Cantidad

22.8571
45.7143
45.7143

11.4286

5.7143
22.8571
22.8571

22.8571
3.0000

Precio S/.

36.47
20.19
20.19

412.20
390.15
300.03
208.53

209.50
2,679.54

35.02

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0033
0.0167
0.0167

0.0167
0.0167

3.0000

0.1000
1.1500

Precio S/.

36.47
2248
20.19

390.15
208.53

0.84

22,67
2144

Costo unitario directo por : m

Cantidad

1.0000

2.8000
0.1300
2.2500

Precio S/.

827.17

14.50
107.67
81.19

Costo unitario directo por : m

Cantidad

1.5000
0.1000
1.3400
1.0000

Precio S/.

14.50
107.67
81.19
685.48

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" @ B
NSTRUCCION

CON CAMBIOS

1.79
Parcial S/.

0.02
0.18
0.13
0.33

1.25
0.20
0.01
1.46

26,113.00
Parcial S/.

833.60
922.97
922.97
2,679.54

4,710.87
2,229.43
6,857.82
4,766.39

4,788.56
80.39
23,433.46

0.00

37.80
Parcial S/.

0.12
0.38
0.34
0.84

6.52
348

0.03
10.03

221
24.66
26.93

1,064.45
Parcial S/.

827.17

40.60
14.00
182.68
1,064.45

826.79
Parcial S/.

21.75
10.77
108.79
685.48

826.79



APUS PARTIDAS

F OHLA
Partida 323 REPARACION DE CONCRETO
Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000
Codigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON
Materiales
02190100010024 ~ CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 kg/cm2 CON CEMENTO T-V
0222210002 ADITIVO ADHESIVO EPOXICO
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida 331 CONCRETO 175 Kg/Cm2
Rendimiento m3/DIA MO. EQ.
Caodigo Descripcion Recurso
Materiales
02190100010027  CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 kg/cm2 CON CEMENTO T-V
Subpartidas
010306030104 Fabricacion de concreto 175 kg/em2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO
Partida 332 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000
Caodigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON
Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 ~ CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO
Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida 441 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA
Rendimiento m2/DIA MO. 5,000.0000 EQ. 5,000.0000
Codigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
010303060104 Conformacién de DME
010303110111 TRANSPORTE HASTA 1 KM DME
010303110112 TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME

Unidad

hh
hh
hh
hh

m3
kg

%mo

Unidad

m3

m3
m3

Unidad

hh
hh
hh
hh

kg
kg
gal
p2

hm
%mo

Unidad

hh
hh
hh

hm
hm
%mo

m3
m3
m3

Cuadrilla

0.2000
1.0000
1.0000
2.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000
0.5000

0.0500

Cuadrilla

0.2000
1.0000
1.0000

0.5000
1.0000

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.1333
0.6667
0.6667
1.3333

0.1500
0.2000

5.0000

Precio S/.

36.47
28.33
2248
20.19

595.39
138.96

65.66

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500

1.0000

Precio S/.

551.45

415.56
79.81

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0667
0.6667
0.6667
0.3333

0.1000
0.2000
0.0500
4.5000

0.0333
3.0000

Precio S/.

36.47
28.33
2248
20.19

6.35
6.37
105.46
6.04

229.77
43.04

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0003
0.0016
0.0016

0.0008
0.0016
3.0000

0.1000
0.1000
0.4000

Precio S/.

36.47
28.33
20.19

412.20
390.15
0.09

3.00
5.25
2.01

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" @ B
NSTRUCCION

CON CAMBIOS

186.04
Parcial S/.

4.86
18.89
14.99
26.92
65.66

89.31
27.79
117.10

3.28
3.28

658.83
Parcial S/.

579.02
§79.02

79.81
79.81

86.34
Parcial S/.

243
18.89
14.99

6.73
43.04

0.64
1.27
527
2718
34.36

765
1.29
8.94

2.67
Parcial S/.

0.01
0.0
0.03
0.09

0.33
0.62

0.95

0.30
0.53
0.80
1.63



F; Perd
APUS PARTIDAS
Partida 4.2 DESCOLMATACION DE CAUCE NATURAL DEL RiO LACRAMARCA
Rendimiento m3/DIA MO. 960.0000 EQ. 960.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 43 CONFORMACION DE DESVIO EN CAUCE DE RiO
Rendimiento m3/DIA MO. 540.0000 EQ. 540.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 44 RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 720.0000 EQ. 720.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 5.1.1 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL m3
Partida 5.1.2 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 540.0000 EQ. 540.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL m3

Cuadrilla
0.1000

2.0000

1.0000

Cuadrilla
0.2500
1.0000

0.2500
1.0000

Cuadrilla
0.2000
1.0000

1.0000

Cuadrilla
0.5000
1.0000

1.0000
0.5000

Cuadrilla
0.2000

1.0000

1.0000
1.0000

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0008 36.47
0.0167 20.19
0.0083 556.45
3.0000 0.37

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0037 36.47
0.0148 20.19
0.0037 412.20
0.0148 390.15
5.0000 0.43

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0022 36.47
0.0111 20.19
0.0111 390.15
3.0000 0.30

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0050 36.47
0.0100 20.19
0.0100 412.20
0.0050 390.15
3.0000 0.38
0.2000 3.75

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0030 36.47
0.0148 20.19
0.0148 412.20
0.0148 100.50
3.0000 0.41
0.2000 3.75

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" @ B
NSTRUCCION

CON CAMBIOS

5.00
Parcial S/.

0.03
0.34
0.37

462
0.01
4.63

7.75
Parcial S/.

0.13
0.30
0.43

1.53
511
0.02
732

4.64
Parcial S/.

0.08
0.22
0.30

433
0.01
4.34

7.21
Parcial S/.

0.18
0.20
0.38

4.12
1.95
0.01
6.08

0.75
0.75

8.76
Parcial S/.

0.1
0.30
0.41

6.10
1.49
0.01
7.60

0.75
0.75



F; Perd
APUS PARTIDAS
Partida 5.1.3 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA MO. 2,080.0000 EQ. 2,080.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K hm
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3
Partida 5.1.4 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE
Rendimiento m2/DIA MO. 720.0000 EQ. 720.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 5.1.5 PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACION Y TALUD
Rendimiento m2/DIA MO. 640.0000 EQ. 640.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 5.1.6 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 440.0000 EQ. 440.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010004 OFICIAL hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303050475 MATERIAL CUERPO DE DIQUE m3
010303160201 AGUA PARA OBRA m3

Cuadrilla
0.1000
1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla
0.2000
1.0000

0.5000

Cuadrilla
0.1000
1.0000

0.5000

Cuadrilla

0.2000
1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

Costo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0004
0.0038

0.0038
0.0038

5.0000

0.0100

Precio S/.
36.47
20.19

300.03
208.53

0.09

22.67

Costo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0022
0.0111

0.0056
3.0000

Precio S/.
36.47
20.19

412.20
0.30

Costo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0013
0.0125

0.0063
3.0000

Precio S/.
36.47
20.19

412.20
0.30

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0036
0.0182
0.0182

0.0182
0.0182

3.0000

0.4200
0.1000

Precio S/.

36.47
2248
20.19

390.15
208.53

0.91

24.00
2267

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" @ B
NSTRUCCION

CON CAMBIOS

2.25
Parcial S/.

0.01
0.08
0.09

1.14
0.79

1.93

0.23
0.23

2.62
Parcial S/.

0.08
0.22
0.30

2.31
0.01
232

291
Parcial S/.

0.0
0.25
0.30

260
0.01
261

24.19
Parcial S/.

0.13
0.41
0.37
0.91

7.10
3.80

0.03
10.93

10.08
221
12.35



F; Perd
APUS PARTIDAS
Partida 5.1.7 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000
0101010004 OFICIAL hh 1.0000
0101010005 PEON hh 1.0000
Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm 1.0000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303050476 MATERIAL CORONA DE DIQUE m3
010303160201 AGUA PARA OBRA m3
Partida 5.1.8 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION
Rendimiento m2/DIA MO. 1,200.0000 EQ. 1,200.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000
0101010004 OFICIAL hh 2.0000
0101010005 PEON hh 8.0000
Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS) %mt
Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON hm 0.3000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 5.1.9 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 312.0000 EQ. 312.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000
0101010004 OFICIAL hh 1.0000
0101010005 PEON hh 5.0000
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2500
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 5.1.10 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 224.0000 EQ. 224.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000
0101010004 OFICIAL hh 1.0000
0101010005 PEON hh 6.0000
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2500
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0067
0.0333
0.0333

0.0333
0.0333

3.0000

1.1000
0.1000

Precio S/.

36.47
2248
20.19

300.03
208.53

1.66

29.22
22.67

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0013
0.0133
0.0533

1.1200
5.0000

0.0020
3.0000

Precio S/.

36.47
22.48
20.19

8.39
9.40

229.77
143

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0128
0.0256
0.1282

0.0256
0.0064
3.0000

Precio S/.

36.47
2248
20.19

412.20
390.15
3.64

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0179
0.0357
0.2143

0.0714
0.0089
3.0000

Precio S/.

36.47
2248
20.19

412.20
390.15
5.78

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" @ B
NSTRUCCION

CON CAMBIOS

53.05
Parcial S/.

0.24
0.75
0.67
1.66

9.99
6.94

0.05
16.98

32.14
221
34.4

11.80
Parcial S/.

0.05
0.30
1.08
143

9.40
0.47
9.87

0.46
0.04
0.50

16.80
Parcial S/.

047
0.58
2.59
3.64

10.55
2.50
0.1

13.16

38.85
Parcial S/.

0.65
0.80
433
5.78

2943
347
017

33.07



F; Perd
APUS PARTIDAS
Partida 5.21 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL m3
Partida 5.2.2 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 540.0000 EQ. 540.0000
Caodigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL m3
Partida 5.2.3 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA MO. 2,080.0000 EQ. 2,080.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K hm
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3
Partida 5.2.4 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE
Rendimiento m2/DIA MO. 720.0000 EQ. 720.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 5.2.5 PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACION Y TALUD
Rendimiento m2/DIA MO. 640.0000 EQ. 640.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Cuadrilla
0.5000

1.0000

1.0000
0.5000

Cuadrilla
0.2000
1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla
0.1000
1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000

0.5000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

0.5000

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0050

0.0100

0.0100
0.0050
3.0000

0.2000

Precio S/.
36.47

20.19

412.20
390.15
0.38

3.75

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0030
0.0148

0.0148
0.0148
3.0000

0.2000

Precio S/.
36.47
20.19

412.20
100.50
0.41

3.75

Costo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0004
0.0038

0.0038
0.0038

5.0000

0.0100

Precio S/.
36.47
20.19

300.03
208.53

0.09

22.67

Costo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0022

0.0111

0.0056
3.0000

Precio S/.
36.47

20.19

412.20
0.30

Costo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0013

0.0125

0.0063
3.0000

Precio S/.
36.47

20.19

412.20
0.30

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" @ B
NSTRUCCION

CON CAMBIOS

7.21
Parcial S/.

0.18
0.20
0.38

412
1.95
0.01
6.08

0.75
0.75

8.76
Parcial S/.

0.1
0.30
0.41

6.10
1.49
0.01
7.60

0.75
0.75

225
Parcial S/.

0.01
0.08
0.09

1.14
0.79

1.93

0.23
0.23

2.62
Parcial S/.

0.08
022
0.30

2.31
0.01
232

2.91
Parcial S/.

0.05
0.25
0.30

260
0.01
261



F; Perd
APUS PARTIDAS
Partida 5.2.6 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 440.0000 EQ. 440.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000
0101010004 OFICIAL hh 1.0000
0101010005 PEON hh 1.0000
Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm 1.0000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303050475 MATERIAL CUERPO DE DIQUE m3
010303160201 AGUA PARA OBRA m3
Partida 5.2.7 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000
0101010004 OFICIAL hh 1.0000
0101010005 PEON hh 1.0000
Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON ~ hm 1.0000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303050476 MATERIAL CORONA DE DIQUE m3
010303160201 AGUA PARA OBRA m3
Partida 5.2.8 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION
Rendimiento m2/DIA MO. 1,200.0000 EQ. 1,200.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000
0101010004 OFICIAL hh 2.0000
0101010005 PEON hh 8.0000
Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS) Y%mt
Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON hm 0.3000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 5.2.9 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 312.0000 EQ. 312.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000
0101010004 OFICIAL hh 1.0000
0101010005 PEON hh 5.0000
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2500
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0036
0.0182
0.0182

0.0182
0.0182

3.0000

0.4200
0.1000

Precio S/.

36.47
2248
20.19

390.15
208.53

0.91

24.00
22.67

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0067
0.0333
0.0333

0.0333
0.0333

3.0000

1.1000
0.1000

Precio S/.

36.47
22.48
20.19

300.03
208.53

1.66

29.22
2267

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0013
0.0133
0.0533

1.1200
5.0000

0.0020
3.0000

Precio S/.

36.47
2248
20.19

8.39
9.40

229.77
143

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0128
0.0256
0.1282

0.0256
0.0064
3.0000

Precio S/.

36.47
2248
20.19

412.20
390.15
3.64

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" @ B
NSTRUCCION

CON CAMBIOS

24.19
Parcial S/.

0.13
0.41
0.37
0.91

710
3.80

0.03
10.93

10.08
221
12.35

53.05
Parcial S/.

0.24
0.75
0.67
1.66

9.99
6.94

0.0
16.98

32.14
227
3441

11.80
Parcial S/.

0.0
0.30
1.08
1.43

9.40
0.47
9.87

0.46
0.04
0.50

16.80
Parcial S/.

0.47
0.58
2.59
3.64

10.55
2.50
0.1

13.16



F; Perd
APUS PARTIDAS
Partida 5.210 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 224.0000 EQ. 224.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010004 OFICIAL hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 5.3.1 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL m3
Partida 5.3.2 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 540.0000 EQ. 540.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL m3
Partida 5.3.3 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA MO. 2,080.0000 EQ. 2,080.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K hm
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3
Partida 534 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE
Rendimiento m2/DIA MO. 720.0000 EQ. 720.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Cuadrilla
0.5000

1.0000
6.0000

2.0000
0.2500

Cuadrilla
0.5000
1.0000

1.0000
0.5000

Cuadrilla
0.2000
1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla
0.1000
1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000

0.5000

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0179
0.0357
0.2143

0.0714
0.0089
3.0000

Precio S/.

36.47
2248
20.19

412.20
390.15
5.78

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0050
0.0100

0.0100
0.0050
3.0000

0.2000

Precio S/.
36.47
20.19

412.20
390.15
0.38

3.75

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0030
0.0148

0.0148
0.0148
3.0000

0.2000

Precio S/.
36.47
20.19

412.20
100.50
0.41

3.75

Costo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0004
0.0038

0.0038
0.0038

5.0000

0.0100

Precio S/.
36.47
20.19

300.03
208.53

0.09

22.67

Costo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0022

0.0111

0.0056
3.0000

Precio S/.
36.47

20.19

412.20
0.30

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" @ B
NSTRUCCION

CON CAMBIOS

38.85
Parcial S/.

0.65
0.80
4.33
5.78

29.43
347
0.17

33.07

7.21
Parcial S/.

0.18
0.20
0.38

412
1.95
0.01
6.08

0.75
0.75

8.76
Parcial S/.

0.1
0.30
0.41

6.10
1.49
0.01
7.60

0.75
0.75

2.25
Parcial S/.

0.01
0.08
0.09

1.14
0.79

1.93

0.23
0.23

2.62
Parcial S/.

0.08
0.22
0.30

2.31
0.01
232



F; Perd
APUS PARTIDAS
Partida 5.3.5 PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACION Y TALUD
Rendimiento m2/DIA MO. 640.0000 EQ. 640.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 5.3.6 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 440.0000 EQ. 440.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010004 OFICIAL hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303050475 MATERIAL CUERPO DE DIQUE m3
010303160201 AGUA PARA OBRA m3
Partida 5.3.7 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010004 OFICIAL hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K hm
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303050476 MATERIAL CORONA DE DIQUE m3
010303160201 AGUA PARA OBRA m3
Partida 5.3.8 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION
Rendimiento m2/DIA MO. 1,200.0000 EQ. 1,200.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010004 OFICIAL hh
0101010005 PEON hh
Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS) Y%mt
Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Cuadrilla
0.1000

1.0000

0.5000

Cuadrilla
0.2000

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla
0.2000

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla
0.2000

2.0000
8.0000

0.3000

Costo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0013

0.0125

0.0063
3.0000

Precio S/.
36.47

20.19

412.20
0.30

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0036
0.0182
0.0182

0.0182
0.0182

3.0000

0.4200
0.1000

Precio S/.

36.47
2248
20.19

390.15

208.53

24.00
22.67

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0067
0.0333
0.0333

0.0333
0.0333

3.0000

1.1000
0.1000

Precio S/.

36.47
2248
20.19

300.03
208.53

1.66

29.22
22.67

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0013
0.0133
0.0533

1.1200
5.0000

0.0020
3.0000

Precio S/.

36.47
2248
20.19

8.39
9.40

229.77
143

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" @ B
NSTRUCCION

CON CAMBIOS

2.91
Parcial S/.

0.05
0.25
0.30

260
0.01
261

24.19
Parcial S/.

0.13
0.41
0.37
0.91

710
3.80

0.03
10.93

10.08
221
12.35

53.05
Parcial S/.

0.24
0.75
0.67
1.66

9.99
6.94

0.0
16.98

32.14
221
3441

11.80
Parcial S/.

0.0
0.30
1.08
1.43

9.40
0.47
9.87

0.46
0.04
0.50



F; Perd
APUS PARTIDAS
Partida 5.3.9 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 312.0000 EQ. 312.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010004 OFICIAL hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 5.3.10 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 224.0000 EQ. 224.0000
Caodigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010004 OFICIAL hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 5.4.1 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL m3
Partida 5.4.2 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 540.0000 EQ. 540.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL m3
Partida 54.3 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA MO. 2,080.0000 EQ. 2,080.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K hm
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3

Cuadrilla
0.5000

1.0000
5.0000

1.0000
0.2500

Cuadrilla
0.5000

1.0000
6.0000

2.0000
0.2500

Cuadrilla
0.5000
1.0000

1.0000
0.5000

Cuadrilla
0.2000
1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla
0.1000

1.0000

1.0000
1.0000

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0128
0.0256
0.1282

0.0256
0.0064
3.0000

Precio S/.

36.47
2248
20.19

412.20
390.15
3.64

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0179
0.0357
0.2143

0.0714
0.0089
3.0000

Precio S/.

36.47
22.48
20.19

412.20
390.15
5.78

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0050
0.0100

0.0100
0.0050
3.0000

0.2000

Precio S/.
36.47
20.19

412.20
390.15
0.38

3.75

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0030
0.0148

0.0148
0.0148
3.0000

0.2000

Precio S/.
36.47
20.19

412.20
100.50
0.41

3.75

Costo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0004

0.0038

0.0038
0.0038

5.0000

0.0100

Precio S/.
36.47

20.19

300.03
208.53

0.09

22.67

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" @ B
NSTRUCCION

CON CAMBIOS

16.80
Parcial S/.

0.47
0.58
259
3.64

10.55
2.50
0.11

13.16

38.85
Parcial S/.

0.65
0.80
433
5.78

29.43
347
0.17

33.07

7.21
Parcial S/.

0.18
0.20
0.38

412
1.95
0.01
6.08

0.75
0.75

8.76
Parcial S/.

0.11
0.30
0.41

6.10
1.49
0.01
7.60

0.75
0.75

225

Parcial S/.

0.01

0.08

0.09

1.14

0.79

1.93

0.23
0.23



F; Perd
APUS PARTIDAS
Partida 544 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE
Rendimiento m2/DIA MO. 720.0000 EQ. 720.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000
0101010005 PEON hh 1.0000
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 5.4.5 PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACION Y TALUD
Rendimiento m2/DIA MO. 640.0000 EQ. 640.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000
0101010005 PEON hh 1.0000
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 5.4.6 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 440.0000 EQ. 440.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000
0101010004 OFICIAL hh 1.0000
0101010005 PEON hh 1.0000
Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm 1.0000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303050475 MATERIAL CUERPO DE DIQUE m3
010303160201 AGUA PARA OBRA m3
Partida 5.4.7 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000
0101010004 OFICIAL hh 1.0000
0101010005 PEON hh 1.0000
Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm 1.0000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303050476 MATERIAL CORONA DE DIQUE m3
010303160201 AGUA PARA OBRA m3

Costo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0022

0.0111

0.0056
3.0000

Precio S/.
36.47

20.19

412.20
0.30

Costo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0013
0.0125

0.0063
3.0000

Precio S/.
36.47
20.19

412.20
0.30

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0036
0.0182
0.0182

0.0182
0.0182

3.0000

0.4200
0.1000

Precio S/.

36.47
2248
20.19

390.15
208.53

0.91

24.00
22.67

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0067
0.0333
0.0333

0.0333
0.0333

3.0000

1.1000
0.1000

Precio S/.

36.47
2248
20.19

300.03
208.53

1.66

29.22
22.67

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" @ B
NSTRUCCION

CON CAMBIOS

2.62
Parcial S/.

0.08
0.22
0.30

2.31
0.01
232

2.91
Parcial S/.

0.0
0.25
0.30

260
0.01
261

24.19
Parcial S/.

0.13
0.41
0.37
0.91

710
3.80

0.03
10.93

10.08
221
12.35

53.05
Parcial S/.

0.24
0.75
0.67
1.66

9.99
6.94

0.0
16.98

32.14
221
3441



F; Perd
APUS PARTIDAS
Partida 5.4.8 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION
Rendimiento m2/DIA MO. 1,200.0000 EQ. 1,200.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010004 OFICIAL hh
0101010005 PEON hh
Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS) %mt
Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 5.4.9 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 312.0000 EQ. 312.0000
Caodigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010004 OFICIAL hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 5.4.10 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 224.0000 EQ. 224.0000
Caodigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010004 OFICIAL hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 5.5.1 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL m3
Partida 5.5.2 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 540.0000 EQ. 540.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL m3

Cuadrilla
0.2000

2.0000
8.0000

0.3000

Cuadrilla
0.5000

1.0000
5.0000

1.0000
0.2500

Cuadrilla
0.5000

1.0000
6.0000

2.0000
0.2500

Cuadrilla
0.5000

1.0000

1.0000
0.5000

Cuadrilla
0.2000
1.0000

1.0000
1.0000

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0013
0.0133
0.0533

1.1200
5.0000

0.0020
3.0000

Precio S/.

36.47
2248
20.19

8.39
9.40

229.77
143

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0128
0.0256
0.1282

0.0256
0.0064
3.0000

Precio S/.

36.47
22.48
20.19

412.20
390.15
3.64

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0179
0.0357
0.2143

0.0714
0.0089
3.0000

Precio S/.

36.47
2248
20.19

412.20
390.15
5.78

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0050

0.0100

0.0100
0.0050
3.0000

0.2000

Precio S/.
36.47

20.19

412.20
390.15
0.38

3.75

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0030
0.0148

0.0148
0.0148
3.0000

0.2000

Precio S/.
36.47
20.19

412.20
100.50
0.41

3.75

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" @ B
NSTRUCCION

CON CAMBIOS

11.80
Parcial S/.

0.05
0.30
1.08
143

9.40
0.47
9.87

0.46
0.04
0.50

16.80
Parcial S/.

0.47
0.58
259
3.64

10.55
2.50
0.11

13.16

38.85
Parcial S/.

0.65
0.80
433
5.78

29.43
347
0.17

33.07

7.21
Parcial S/.

0.18
0.20
0.38

412
1.95
0.01
6.08

0.75
0.75

8.76
Parcial S/.

0.1
0.30
0.41

6.10
1.49
0.01
7.60

0.75
0.75



F; Perd
APUS PARTIDAS
Partida 5.5.3 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA MO. 2,080.0000 EQ. 2,080.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K hm
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3
Partida 5.5.4 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE EN CORONA
Rendimiento m2/DIA MO. 720.0000 EQ. 720.0000
Caodigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 5.5.5 PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACION Y TALUD
Rendimiento m2/DIA MO. 640.0000 EQ. 640.0000
Caodigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 5.5.6 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 440.0000 EQ. 440.0000
Caodigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010004 OFICIAL hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON ~ hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303050475 MATERIAL CUERPO DE DIQUE m3
010303160201 AGUA PARA OBRA m3

Cuadrilla
0.1000

1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla
0.2000
1.0000

0.5000

Cuadrilla
0.1000
1.0000

0.5000

Cuadrilla

0.2000
1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

Costo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0004

0.0038

0.0038
0.0038

5.0000

0.0100

Precio S/.

36.47

20.19

300.03

208.53

0.09

22.67

Costo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0022
0.0111

0.0056
3.0000

Precio S/.
36.47
20.19

412.20
0.30

Costo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0013
0.0125

0.0063
3.0000

Precio S/.
36.47
20.19

412.20
0.30

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0036
0.0182
0.0182

0.0182
0.0182

3.0000

0.4200
0.1000

Precio S/.

36.47
2248
20.19

390.15
208.53

0.91

24.00
22.67

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" @ B
NSTRUCCION

CON CAMBIOS

2.25
Parcial S/.

0.01
0.08
0.09

1.14
0.79

1.93

0.23
0.23

2.62
Parcial S/.

0.08
0.22
0.30

2.31
0.01
232

291
Parcial S/.

0.05
0.25
0.30

2.60
0.01
261

24.19
Parcial S/.

0.13
0.41
0.37
0.91

7.10
3.80

0.03
10.93

10.08
221
12.35



F; Perd
APUS PARTIDAS
Partida 5.5.7 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000
0101010004 OFICIAL hh 1.0000
0101010005 PEON hh 1.0000
Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm 1.0000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303050476 MATERIAL CORONA DE DIQUE m3
010303160201 AGUA PARA OBRA m3
Partida 5.5.8 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION
Rendimiento m2/DIA MO. 1,200.0000 EQ. 1,200.0000
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000
0101010004 OFICIAL hh 2.0000
0101010005 PEON hh 8.0000
Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS) %mt
Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON hm 0.3000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 5.5.9 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 312.0000 EQ. 312.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000
0101010004 OFICIAL hh 1.0000
0101010005 PEON hh 5.0000
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2500
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 5.5.10 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 224.0000 EQ. 224.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000
0101010004 OFICIAL hh 1.0000
0101010005 PEON hh 6.0000
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2500
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0067
0.0333
0.0333

0.0333
0.0333

3.0000

1.1000
0.1000

Precio S/.

36.47
2248
20.19

300.03
208.53

1.66

29.22
22.67

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0013
0.0133
0.0533

1.1200
5.0000

0.0020
3.0000

Precio S/.

36.47
22.48
20.19

8.39
9.40

229.77
143

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0128
0.0256
0.1282

0.0256
0.0064
3.0000

Precio S/.

36.47
2248
20.19

412.20
390.15
3.64

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0179
0.0357
0.2143

0.0714
0.0089
3.0000

Precio S/.

36.47
2248
20.19

412.20
390.15
5.78

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" @ B
NSTRUCCION

CON CAMBIOS

53.05
Parcial S/.

0.24
0.75
0.67
1.66

9.99
6.94

0.05
16.98

32.14
221
34.4

11.80
Parcial S/.

0.05
0.30
1.08
143

9.40
0.47
9.87

0.46
0.04
0.50

16.80
Parcial S/.

047
0.58
2.59
3.64

10.55
2.50
0.1

13.16

38.85
Parcial S/.

0.65
0.80
433
5.78

2943
347
017

33.07



F; Perd
APUS PARTIDAS
Partida 5.6.1 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL m3
Partida 5.6.2 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 540.0000 EQ. 540.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL m3
Partida 5.6.3 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA MO. 2,080.0000 EQ. 2,080.0000
Caodigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K hm
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3
Partida 5.6.4 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE EN CORONA
Rendimiento m2/DIA MO. 720.0000 EQ. 720.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 5.6.5 PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACION Y TALUD
Rendimiento m2/DIA MO. 640.0000 EQ. 640.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Cuadrilla
0.5000
1.0000

1.0000
0.5000

Cuadrilla
0.2000
1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla
0.1000
1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000

0.5000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

0.5000

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0050
0.0100

0.0100
0.0050
3.0000

0.2000

Precio S/.
36.47
20.19

412.20
390.15
0.38

3.75

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0030
0.0148

0.0148
0.0148
3.0000

0.2000

Precio S/.
36.47
20.19

412.20
100.50
0.41

3.75

Costo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0004
0.0038

0.0038
0.0038

5.0000

0.0100

Precio S/.

36.47

20.19

300.03

208.53

0.09

22.67

Costo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0022
0.0111

0.0056
3.0000

Precio S/.
36.47
20.19

412.20
0.30

Costo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0013
0.0125

0.0063
3.0000

Precio S/.
36.47
20.19

412.20
0.30

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" @ B
NSTRUCCION

CON CAMBIOS

7.21
Parcial S/.

0.18
0.20
0.38

412
1.95
0.01
6.08

0.75
0.75

8.76
Parcial S/.

0.1
0.30
0.41

6.10
1.49
0.01
7.60

0.75
0.75

2.25
Parcial S/.

0.01
0.08
0.09

1.14
0.79

1.93

0.23
0.23

2.62
Parcial S/.

0.08
0.22
0.30

2.31
0.01
232

291
Parcial S/.

0.05
0.25
0.30

2.60
0.01
261



F; Perd
APUS PARTIDAS
Partida 5.6.6 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 440.0000 EQ. 440.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010004 OFICIAL hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON ~ hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303050475 MATERIAL CUERPO DE DIQUE m3
010303160201 AGUA PARA OBRA m3
Partida 5.6.7 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010004 OFICIAL hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K hm
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303050476 MATERIAL CORONA DE DIQUE m3
010303160201 AGUA PARA OBRA m3
Partida 5.6.8 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION
Rendimiento m2/DIA MO. 1,200.0000 EQ. 1,200.0000
Caodigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010004 OFICIAL hh
0101010005 PEON hh
Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS) %mt
Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 5.6.9 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 312.0000 EQ. 312.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010004 OFICIAL hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Cuadrilla
0.2000

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla
0.2000

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla
0.2000

2.0000
8.0000

0.3000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
5.0000

1.0000
0.2500

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0036
0.0182
0.0182

0.0182
0.0182

3.0000

0.4200
0.1000

Precio S/.

36.47
2248
20.19

390.15
208.53

0.91

24.00
22.67

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0067
0.0333
0.0333

0.0333
0.0333

3.0000

1.1000
0.1000

Precio S/.

36.47
2248
20.19

300.03
208.53

1.66

29.22
22.67

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0013
0.0133
0.0533

1.1200
5.0000

0.0020
3.0000

Precio S/.

36.47
2248
20.19

8.39
9.40

229.77
143

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0128
0.0256
0.1282

0.0256
0.0064
3.0000

Precio S/.

36.47
2248
20.19

412.20
390.15
3.64

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" @ B
NSTRUCCION

CON CAMBIOS

24.19
Parcial S/.

0.13
0.41
0.37
0.91

7.10
3.80

0.03
10.93

10.08
227
12.35

53.05
Parcial S/.

0.24
0.75
0.67
1.66

9.99
6.94

0.05
16.98

32.14
221
34.41

11.80
Parcial S/.

0.05
0.30
1.08
143

9.40
0.47
9.87

0.46
0.04
0.50

16.80
Parcial S/.

0.47
0.58
2.59
3.64

10.55
2.50
0.1

13.16



F; Perd
APUS PARTIDAS
Partida 5.6.10 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 224.0000 EQ. 224.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010004 OFICIAL hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 5.71 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000
Caodigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL m3
Partida 5.7.2 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 540.0000 EQ. 540.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL m3
Partida 5.7.3 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA MO. 2,080.0000 EQ. 2,080.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K hm
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3
Partida 5.74 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE EN CORONA
Rendimiento m2/DIA MO. 720.0000 EQ. 720.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Cuadrilla
0.5000

1.0000
6.0000

2.0000
0.2500

Cuadrilla
0.5000
1.0000

1.0000
0.5000

Cuadrilla
0.2000
1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla
0.1000

1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000

0.5000

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0179
0.0357
0.2143

0.0714
0.0089
3.0000

Precio S/.

36.47
2248
20.19

412.20
390.15
5.78

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0050
0.0100

0.0100
0.0050
3.0000

0.2000

Precio S/.
36.47
20.19

412.20
390.15
0.38

3.75

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0030
0.0148

0.0148
0.0148
3.0000

0.2000

Precio S/.

36.47
20.19

412.20
100.50
0.41

Costo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0004

0.0038

0.0038
0.0038

5.0000

0.0100

Precio S/.
36.47

20.19

300.03
208.53

0.09

22.67

Costo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0022
0.0111

0.0056
3.0000

Precio S/.
36.47
20.19

412.20
0.30

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" @ B
NSTRUCCION

CON CAMBIOS

38.85
Parcial S/.

0.65
0.80
433
5.78

29.43
347
0.17

33.07

7.21
Parcial S/.

0.18
0.20
0.38

412
1.95
0.01
6.08

0.75
0.75

8.76
Parcial S/.

0.1
0.30
0.41

6.10
1.49
0.01
7.60

0.75
0.75

2.25
Parcial S/.

0.01
0.08
0.09

1.14
0.79

1.93

0.23
0.23

2.62
Parcial S/.

0.08
0.22
0.30

2.31
0.01
232



F; Perd
APUS PARTIDAS
Partida 5.75 PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACION Y TALUD
Rendimiento m2/DIA MO. 640.0000 EQ. 640.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 5.7.6 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 440.0000 EQ. 440.0000
Caodigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010004 OFICIAL hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303050475 MATERIAL CUERPO DE DIQUE m3
010303160201 AGUA PARA OBRA m3
Partida 5.1.7 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010004 OFICIAL hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K hm
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303050476 MATERIAL CORONA DE DIQUE m3
010303160201 AGUA PARA OBRA m3
Partida 5.7.8 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION
Rendimiento m2/DIA MO. 1,200.0000 EQ. 1,200.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010004 OFICIAL hh
0101010005 PEON hh
Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS) %mt
Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Cuadrilla
0.1000
1.0000

0.5000

Cuadrilla
0.2000

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla
0.2000

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla
0.2000

2.0000
8.0000

0.3000

Costo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0013
0.0125

0.0063
3.0000

Precio S/.
36.47
20.19

412.20
0.30

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0036
0.0182
0.0182

0.0182
0.0182

3.0000

0.4200
0.1000

Precio S/.

36.47
22.48
20.19

390.15
208.53

24.00
2267

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0067
0.0333
0.0333

0.0333
0.0333

3.0000

1.1000
0.1000

Precio S/.

36.47
2248
20.19

300.03
208.53

1.66

29.22
22.67

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0013
0.0133
0.0533

1.1200
5.0000

0.0020
3.0000

Precio S/.

36.47
2248
20.19

8.39
9.40

229.77
143

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" @ B
NSTRUCCION

CON CAMBIOS

291
Parcial S/.

0.05
0.25
0.30

2.60
0.01
261

24.19
Parcial S/.

0.13
0.41
0.37
0.91

7.10
3.80

0.03
10.93

10.08
227
12.35

53.05
Parcial S/.

0.24
0.75
0.67
1.66

9.99
6.94

0.05
16.98

32.14
221
3441

11.80
Parcial S/.

0.05
0.30
1.08
1.43

9.40
0.47
9.87

0.46
0.04
0.50



F; Perd
APUS PARTIDAS
Partida 5.7.9 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 312.0000 EQ. 312.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010004 OFICIAL hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 5.7.10 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 224.0000 EQ. 224.0000
Caodigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010004 OFICIAL hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 5.8.1 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL m3
Partida 5.8.2 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 540.0000 EQ. 540.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL m3
Partida 5.8.3 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA MO. 2,080.0000 EQ. 2,080.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K hm
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3

Cuadrilla
0.5000

1.0000
5.0000

1.0000
0.2500

Cuadrilla
0.5000

1.0000
6.0000

2.0000
0.2500

Cuadrilla
0.5000
1.0000

1.0000
0.5000

Cuadrilla
0.2000
1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla
0.1000

1.0000

1.0000
1.0000

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0128
0.0256
0.1282

0.0256
0.0064
3.0000

Precio S/.

36.47
2248
20.19

412.20
390.15
3.64

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0179
0.0357
0.2143

0.0714
0.0089
3.0000

Precio S/.

36.47
22.48
20.19

412.20
390.15
5.78

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0050
0.0100

0.0100
0.0050
3.0000

0.2000

Precio S/.
36.47
20.19

412.20
390.15
0.38

3.75

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0030
0.0148

0.0148
0.0148
3.0000

0.2000

Precio S/.
36.47
20.19

412.20
100.50
0.41

3.75

Costo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0004

0.0038

0.0038
0.0038

5.0000

0.0100

Precio S/.
36.47

20.19

300.03
208.53

0.09

22.67

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" @ B
NSTRUCCION

CON CAMBIOS

16.80
Parcial S/.

0.47
0.58
259
3.64

10.55
2.50
0.11

13.16

38.85
Parcial S/.

0.65
0.80
433
5.78

29.43
347
0.17

33.07

7.21
Parcial S/.

0.18
0.20
0.38

412
1.95
0.01
6.08

0.75
0.75

8.76
Parcial S/.

0.11
0.30
0.41

6.10
1.49
0.01
7.60

0.75
0.75

225

Parcial S/.

0.01

0.08

0.09

1.14

0.79

1.93

0.23
0.23



F; Perd
APUS PARTIDAS
Partida 5.8.4 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE EN CORONA
Rendimiento m2/DIA MO. 720.0000 EQ. 720.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 5.8.5 PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACION Y TALUD
Rendimiento m2/DIA MO. 640.0000 EQ. 640.0000
Caodigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 5.8.6 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 440.0000 EQ. 440.0000
Caodigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010004 OFICIAL hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON ~ hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303050475 MATERIAL CUERPO DE DIQUE m3
010303160201 AGUA PARA OBRA m3
Partida 5.8.7 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010004 OFICIAL hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K hm
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303050476 MATERIAL CORONA DE DIQUE m3
010303160201 AGUA PARA OBRA m3
Partida 5.8.8 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION
Rendimiento m2/DIA MO. 1,200.0000 EQ. 1,200.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010004 OFICIAL hh
0101010005 PEON hh
Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS) %mt
Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Cuadrilla
0.2000
1.0000

0.5000

Cuadrilla
0.1000
1.0000

0.5000

Cuadrilla
0.2000

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla
0.2000

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla
0.2000

2.0000
8.0000

0.3000

Costo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0022
0.0111

0.0056
3.0000

Precio S/.
36.47
20.19

412.20
0.30

Costo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0013
0.0125

0.0063
3.0000

Precio S/.
36.47
20.19

412.20
0.30

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0036
0.0182
0.0182

0.0182
0.0182

3.0000

0.4200
0.1000

Precio S/.

36.47
2248
20.19

390.15
208.53

0.91

24.00
2267

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0067
0.0333
0.0333

0.0333
0.0333

3.0000

1.1000
0.1000

Precio S/.

36.47
2248
20.19

300.03
208.53

1.66

29.22
22.67

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0013
0.0133
0.0533

1.1200
5.0000

0.0020
3.0000

Precio S/.

36.47
2248
20.19

8.39
9.40

229.77
143

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" @ B
NSTRUCCION

CON CAMBIOS

2.62
Parcial S/.

0.08
0.22
0.30

2.31
0.01
232

291
Parcial S/.

0.05
0.25
0.30

2.60
0.01
261

24.19
Parcial S/.

0.13
0.41
0.37
0.91

7.10
3.80

0.03
10.93

10.08
227
12.35

53.05
Parcial S/.

0.24
0.75
0.67
1.66

9.99
6.94

0.05
16.98

32.14
221
3441

11.80
Parcial S/.

0.05
0.30
1.08
143

9.40
0.47
9.87

0.46
0.04
0.50



F; Perd
APUS PARTIDAS
Partida 5.8.9 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 312.0000 EQ. 312.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010004 OFICIAL hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 5.8.10 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 224.0000 EQ. 224.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010004 OFICIAL hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 6.1 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 360.0000 EQ. 360.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Cuadrilla
0.5000

1.0000
5.0000

1.0000
0.2500

Cuadrilla
0.5000

1.0000
6.0000

2.0000
0.2500

Cuadrilla

0.1000
1.0000

1.0000

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" @ B
NSTRUCCION

CON CAMBIOS

Costo unitario directo por : m3 16.80
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.0128 36.47 0.47
0.0256 2248 0.58
0.1282 20.19 259

3.64

0.0256 412.20 10.55
0.0064 390.15 250
3.0000 3.64 0.1
13.16

Costo unitario directo por : m3 38.85
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.0179 36.47 0.65
0.0357 2248 0.80
0.2143 20.19 433

5.78

0.0714 412.20 29.43
0.0089 390.15 347
3.0000 5.78 0.17
33.07

Costo unitario directo por : m3 9.70
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.0022 36.47 0.08
0.0222 20.19 0.45

0.53

0.0222 412.20 9.15
3.0000 0.53 0.02

9.17



F; Perd
APUS PARTIDAS
Partida 6.2 CONFORMACION DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 360.0000 EQ. 360.0000 Costo unitario directo por : m3
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0044 36.47
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0222 2248
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0222 20.19
Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0222 390.15
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON ~ hm 1.0000 0.0222 208.53
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.1
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 22.67
010716010134 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES - CUERPO m3 1.1500 21.44
Partida 6.3 CONFORMACION DE CORONA DE RAMPA
Rendimiento m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : m3
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0067 36.47
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0333 2248
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0333 20.19
Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000 0.0333 300.03
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm 1.0000 0.0333 208.53
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.66
Subpartidas
010303050476 MATERIAL CORONA DE DIQUE m3 1.1000 29.22
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 22.67
Partida 71441 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
Rendimiento m3/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m3
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0133 36.47
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 20.19
Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 1.0000 0.0667 188.53
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.84
Partida 741.2 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m2/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000 Costo unitario directo por : m2
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0145 36.47
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1455 28.33
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1455 20.19
Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1455 48.23
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.2500 0.0364 188.53
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm 1.0000 0.1455 79.24
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.59
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 22.67
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3 1.1500 21.44
Partida 74.21 CONCRETO f'c=100 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Materiales
02190100010057 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 kg/cm2 CON CEMENTO T-V m3 1.0500 522.89
Subpartidas
010303130416 Fabricacion de concreto 100 kg/cm2 m3 343.33
010303175779 Colocacion concreto simple m3 1.0000 57.87

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" @ B
NSTRUCCION

CON CAMBIOS

41.36
Parcial S/.

0.16
0.50
0.45
111

8.66
4.63

0.03
13.32

227
24.66
26.93

53.05
Parcial S/.

0.24
0.75
0.67
1.66

9.99
6.94

0.05
16.98

32.14
221
34.41

14.50
Parcial S/.

0.49
1.35
1.84

12.57
0.09
12.66

60.16
Parcial S/.

0.53
4.12
2.94
7.59

7.02
6.86
11.53
0.23
25.64

221
24.66
26.93

606.90
Parcial S/.

549.03

549.03

57.87
57.87



F; Perd
APUS PARTIDAS
Partida 7122 CONCRETO f'c=280 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA MO. EQ.
Cadigo Descripcion Recurso Unidad
Materiales
02190100010025 ~ CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-V m3
Subpartidas
010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 m3
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO m3
Partida 7123 CONCRETO CICLOPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.
Rendimiento m3/DIA MO. EQ.
Cadigo Descripcion Recurso Unidad
Materiales
02190100010025 ~ CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-V m3
Subpartidas
010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 m3
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO m3
011204020229 COLOCACION PIEDRA m3
Partida 7124 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010003 OPERARIO hh
0101010004 OFICIAL hh
0101010005 PEON hh
Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8 kg
02041200020003 ~ CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal
0231010001 MADERA TORNILLO p2
Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 71.2.5 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010003 OPERARIO hh
0101010004 OFICIAL hh
0101010005 PEON hh
Materiales
02040100020001  ALAMBRE NEGRO N° 16 kg
02040300010022  ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 7434 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0 m
Rendimiento und/DIA MO. EQ.
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Materiales
0258110014 COMPUERTA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m und
Subpartidas
011203040451 INSTALACION DE COMPUERTA PLANA DESLIZANTE und

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0500 716.22

544.54

1.0000 79.81

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.7500 716.22

544.54

0.7500 79.81

0.3000 209.55

Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0667 36.47
1.0000 0.6667 28.33
1.0000 0.6667 2248
0.5000 0.3333 20.19
0.1000 6.35

0.2000 6.37

0.0500 105.46

4.5000 6.04

0.0500 0.0333 229.77
3.0000 43.04

Costo unitario directo por : kg

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0032 36.47
1.0000 0.0320 28.33
1.0000 0.0320 2248
0.5000 0.0160 20.19
0.0500 435

1.0500 4.03

3.0000 2.07

Costo unitario directo por : und

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 9,750.40

1.0000 1,690.60

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" @ B
NSTRUCCION

CON CAMBIOS

831.84
Parcial S/.

752.03
752.03

79.81
79.81

659.90
Parcial S/.

537.17
53717

59.86
62.87
122.73

86.34
Parcial S/.

243
18.89
14.99

6.73
43.04

0.64
1.27
5.27
27.18
34.36

7.65
1.29
8.94

6.58
Parcial S/.

0.12
0.91
0.72
0.32
2.07

0.22
423
4.45

0.06
0.06
11,441.00

Parcial S/.

9,750.40
9,750.40

1,690.60
1,690.60



F; Perd
APUS PARTIDAS
Partida 74.3.2 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.5x1.0 m
Rendimiento und/DIA MO. EQ.
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Materiales
0258110026 COMPUERTA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.5m und
Subpartidas
011203040451 INSTALACION DE COMPUERTA PLANA DESLIZANTE und
Partida 7133 REJILLA METALICA DE 1.00x1.00m
Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000
Caodigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010003 OPERARIO hh
0101010004 OFICIAL hh
Materiales
0270110462 REJILLA METALICA 1.00x1.00m und
Equipos
011102010710 MOTOSOLDADORA DE 225 A hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 7134 REJILLA METALICA DE 1.50x1.00m
Rendimiento und/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010003 OPERARIO hh
0101010004 OFICIAL hh
Materiales
0270110471 REJILLA METALICA 1.50x1.00m und
Equipos
011102010710 MOTOSOLDADORA DE 225 A hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 7135 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"
Rendimiento m/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000
Caodigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010003 OPERARIO hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011102010710 MOTOSOLDADORA DE 225 A hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subcontratos
04540100010430 ~ BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1//2" m
Partida 7136 ESCALERA TIPO GATO
Rendimiento und/DIA MO. EQ.
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Materiales
0270110461 ESCALERA DE GATO (A=0.65m @0.30m); H=3.60 und
Partida 7137 TAPA DE CONCRETO
Rendimiento und/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010003 OPERARIO hh
Materiales
02190900010010  TAPA DE CONCRETO und
Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Cuadrilla

Cuadrilla
0.1000

1.0000
1.0000

0.5000

Cuadrilla
0.1000

1.0000
1.0000

0.5000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
2.0000

1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

0.2500
1.0000

0.5000

Costo unitario directo por : und

Cantidad

1.0000

1.0000

Precio S/.

13,810.00

1,690.60

Costo unitario directo por : und

Cantidad
0.2000

2.0000
2.0000

1.0000

1.0000
5.0000

Precio S/.
36.47

28.33
22.48

1,318.20

98.38
108.91

Costo unitario directo por : und

Cantidad
0.2667

2.6667
2.6667

1.0000

1.3333
5.0000

Precio S/.
36.47

28.33
2248

2,175.03

98.38
145.23

Costo unitario directo por : m

Cantidad
0.0500

0.5000
1.0000

0.5000
5.0000

1.0000

Precio S/.
36.47

28.33
20.19

98.38
36.18

784.75

Costo unitario directo por : und

Cantidad

1.0000

Precio S/.

2,372.76

Costo unitario directo por : und

Cantidad

0.1667

0.6667

1.0000

0.3333
5.0000

Precio S/.

36.47

28.33

219.70

229.77
2497

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" @ B
NSTRUCCION

CON CAMBIOS

15,500.60
Parcial S/.

13,810.00
13,810.00

1,690.60
1,690.60

1,530.94
Parcial S/.

729
56.66
44.96

108.91

1,318.20
1,318.20

98.38
5.45
103.83

2,458.69
Parcial S/.

9.73
75.55
59.95

145.23

2,175.03
2,175.03

131.17
7.26
138.43

871.93
Parcial S/.

1.82
14.17
20.19
36.18

49.19
1.81
51.00

784.75
784.75

2,372.76
Parcial S/.

2,372.76
2,372.76

322.50
Parcial S/.

6.08
18.89
24.97

219.70
219.70

76.58
1.25
77.83



F; Perd
APUS PARTIDAS
Partida 7144 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (buzones)
Rendimiento m/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000
0101010005 PEON hh 1.0000
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 7142 EXCAVACION DE ZANJA
Rendimiento m3/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000
0101010005 PEON hh 1.0000
Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 1.0000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 7143 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000
0101010003 OPERARIO hh 1.0000
0101010005 PEON hh 1.0000
Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.2500
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm 1.0000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3
Partida 7144 CAMA DE ARENA
Rendimiento m3/DIA MO. 48.0000 EQ. 48.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000
0101010004 OFICIAL hh 2.0000
0101010005 PEON hh 2.0000
Materiales
02070200010002  ARENA GRUESA m3
Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3
010341050290 Transporte < 1 km agregado m3k
010341050292 Transporte > 1 km agregado m3k

Costo unitario directo por : m

Cantidad
0.0067

0.0667

0.0667
3.0000

Precio S/.
36.47

20.19

412.20
1.59

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0133
0.1333

0.1333
2.0000

Precio S/.
36.47
20.19

188.53
3.18

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0145
0.1455
0.1455

0.1455
0.0364
0.1455
3.0000

0.1000
1.1500

Precio S/.

36.47
28.33
20.19

48.23
188.53
79.24
7.59

22.67
2144

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0333
0.3333
0.3333

1.2000

0.1667
5.0000

0.1000
1.0000
10.5000

Precio S/.

36.47
2248
20.19

38.45

48.23
15.43

22.67
761
2.61

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" @ B
NSTRUCCION

CON CAMBIOS

29.13
Parcial S/.

0.24
1.35
1.59

27.49
0.05
27.54

28.37
Parcial S/.

0.49
2.69
3.18

25.13
0.06
2519

60.16
Parcial S/.

0.53
412
2.94
7.59

7.02
6.86
11.53
0.23
25.64

227
24.66
26.93

107.67
Parcial S/.

1.21
7.49
6.73
15.43

46.14
46.14

8.04
0.77
8.81

221
7.61
2141
37.29



F; Perd
APUS PARTIDAS
Partida 7.1.45 RELLENO SELECCIONADO PARA ZANJA con material propio
Rendimiento m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010003 OPERARIO hh
0101010005 PEON hh
Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3
Partida 7146 RELLENO COMUN PARA ZANJAS
Rendimiento m3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3
Partida 7147 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (buzones)
Rendimiento m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Materiales
02190100010057 ~ CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 kg/cm2 CON CEMENTO T-V m3
Subpartidas
010303130416 Fabricacion de concreto 100 kg/cm2 m3
010303175779 Colocacion concreto simple m3
Partida 7148 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (buzones)
Rendimiento m3/DIA MO. EQ.
Caodigo Descripcion Recurso Unidad
Materiales
02190100010025 ~ CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-V m3
Subpartidas
010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 m3
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO m3
Partida 7.1.49 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010003 OPERARIO hh
0101010004 OFICIAL hh
0101010005 PEON hh
Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8 kg
02041200020003 ~ CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal
0231010001 MADERA TORNILLO p2
Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Cuadrilla
0.1000

1.0000
1.0000

1.0000
0.2500
1.0000

Cuadrilla
0.1000
2.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000
0.5000

0.0500

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0145
0.1455
0.1455

0.1455
0.0364
0.1455
3.0000

0.1000
1.1500

Precio S/.

36.47
28.33
20.19

48.23
188.53
79.24
7.59

22.67
21.44

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0200
0.4000

0.2000
0.2000

0.1000

Precio S/.

36.47
20.19

48.23
79.24

22.67

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500

1.0000

Precio S/.

522.89

343.33
57.87

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500

1.0000

Precio S/.

716.22

544.54
79.81

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0667
0.6667
0.6667
0.3333

0.1000
0.2000
0.0500
4.5000

0.0333
3.0000

Precio S/.

36.47
28.33
2248
20.19

6.35
6.37
105.46
6.04

229.77
43.04

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" @ B
NSTRUCCION

CON CAMBIOS

60.16
Parcial S/.

0.53
412
2.94
7.59

7.02
6.86
11.53
0.23
25.64

227
24.66
26.93

36.58
Parcial S/.

0.73
8.08
8.81

9.65
15.85
25.50

221
2.27

606.90
Parcial S/.

549.03
549.03

57.87
57.87

831.84
Parcial S/.

752.03
752.03

79.81
79.81

86.34
Parcial S/.

243
18.89
14.99

6.73
43.04

0.64
1.27
5.27
27.18
34.36

7.65
1.29
8.94



F; Perd
APUS PARTIDAS
Partida 7.1.4.10 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO
Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010004 OFICIAL hh
0101010005 PEON hh
Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8 kg
02041200020003 ~ CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal
0231010001 MADERA TORNILLO p2
02310500010005  TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm und
Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 7141 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010003 OPERARIO hh
0101010004 OFICIAL hh
0101010005 PEON hh
Materiales
02040100020001  ALAMBRE NEGRO N° 16 kg
02040300010022  ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 7.1.412 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GRP DN600 mm SN2500
Rendimiento m/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000
Caodigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010003 OPERARIO hh
0101010004 OFICIAL hh
0101010005 PEON hh
Materiales
0214010214 TUBERIA GRP DN 600 mm PN 8 SN 2500 m
Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 74.51 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA CANALES
Rendimiento m3/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Cuadrilla
0.1000

1.0000
1.0000

0.0500

Cuadrilla
0.1000
1.0000

1.0000
0.5000

Cuadrilla
0.1000
1.0000

1.0000
4.0000

1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000

1.0000

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0667
0.6667
0.6667

0.1500
0.2000
0.1000
6.5000
0.3000

0.0333
5.0000

Precio S/.

36.47
2248
20.19

6.35
6.37
105.46
6.04
151.04

229.17
30.88

Costo unitario directo por : kg

Cantidad

0.0032
0.0320
0.0320
0.0160

0.0500
1.0500

3.0000

Precio S/.

36.47
28.33
2248
20.19

435
4.03

2.07

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.0100
0.1000
0.1000
0.4000

1.0000

0.1000
2.0000

Precio S/.

36.47
28.33
2248
20.19

823.88

229.77
13.52

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0133
0.0667

0.0667
5.0000

Precio S/.
36.47
20.19

188.53
1.84

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" @ B
NSTRUCCION

CON CAMBIOS

137.41
Parcial S/.

243
14.99
13.46
30.88

0.95
1.27
10.55
39.26
45.31
97.34

765
1.54
9.19

6.58
Parcial S/.

0.12
0.91
0.72
0.32
207

0.22
423
4.45

0.06
0.06

860.65
Parcial S/.

0.36
2.83
225
8.08
13.52

823.88
823.88

22.98
0.27
23.25

14.50
Parcial S/.

0.49
1.35
1.84

12.57
0.09
12.66



F; Perd
APUS PARTIDAS
Partida 7.1.5.2 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000
0101010003 OPERARIO hh 1.0000
0101010005 PEON hh 1.0000
Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.2500
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm 1.0000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3
Partida 7153 CONCRETO f'c=100 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Materiales
02190100010057  CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 kg/cm2 CON CEMENTO T-V m3
Subpartidas
010303130416 Fabricacion de concreto 100 kg/em2 m3
010303175779 Colocacion concreto simple m3
Partida 7154 CONCRETO f'c=280 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA MO. EQ.
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Materiales
02190100010025 ~ CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-V m3
Subpartidas
010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 m3
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO m3
Partida 7155 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000
0101010003 OPERARIO hh 1.0000
0101010004 OFICIAL hh 1.0000
0101010005 PEON hh 0.5000
Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8 kg
02041200020003  CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal
0231010001 MADERA TORNILLO p2
Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON hm 0.0500
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 7.1.5.6 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000
0101010003 OPERARIO hh 1.0000
0101010004 OFICIAL hh 1.0000
0101010005 PEON hh 0.5000
Materiales
02040100020001  ALAMBRE NEGRO N° 16 kg
02040300010022  ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0145
0.1455
0.1455

0.1455
0.0364
0.1455
3.0000

0.1000
1.1500

Precio S/.

36.47
28.33
20.19

48.23
188.53
79.24
7.59

22.67
21.44

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500

1.0000

Precio S/.

522.89

343.33
57.87

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500

1.0000

Precio S/.

716.22

544.54
79.81

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0667
0.6667
0.6667
0.3333

0.1000
0.2000
0.0500
4.5000

0.0333
3.0000

Precio S/.

36.47
28.33
2248
20.19

6.35
6.37
105.46
6.04

229.77
43.04

Costo unitario directo por : kg

Cantidad

0.0032
0.0320
0.0320
0.0160

0.0500
1.0500

3.0000

Precio S/.

36.47
28.33
2248
20.19

435
4.03

2.07

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" @ B
NSTRUCCION

CON CAMBIOS

60.16
Parcial S/.

0.53
412
2.94
7.59

7.02
6.86
11.53
0.23
25.64

227
24.66
26.93

606.90
Parcial S/.

549.03
549.03

57.87
57.87

831.84
Parcial S/.

752.03
752.03

79.81
79.81

86.34
Parcial S/.

243
18.89
14.99

6.73
43.04

0.64
1.27
521
2718
34.36

7.65
1.29
8.94

6.58
Parcial S/.

0.12
0.91
0.72
0.32
207

0.22
423
4.45

0.06
0.06



F; Perd
APUS PARTIDAS
Partida 7457 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm
Rendimiento mi/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000
0101010003 OPERARIO hh 1.0000
0101010005 PEON hh 1.0000
Materiales
0210060016 WATER STOP SIN BULBO DE 150mm m
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 7161 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
Rendimiento m3/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000
0101010005 PEON hh 1.0000
Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 1.0000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 71.6.2 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000
0101010003 OPERARIO hh 1.0000
0101010005 PEON hh 1.0000
Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.2500
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm 1.0000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3
Partida 7.1.6.3 CONCRETO f'c=100 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Materiales
02190100010057 ~ CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 kg/cm2 CON CEMENTO T-V m3
Subpartidas
010303130416 Fabricacion de concreto 100 kg/cm2 m3
010303175779 Colocacion concreto simple m3
Partida 7.1.6.4 CONCRETO f'c=280 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA MO. EQ.
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Materiales
02190100010025 ~ CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-V m3
Subpartidas
010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'¢=280 kg/cm2 m3
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO m3

Costo unitario directo por : ml

Cantidad

0.0200
0.2000
0.2000

1.0000

5.0000

Precio S/.

36.47
28.33
20.19

76.90

10.44

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0133
0.0667

0.0667
5.0000

Precio S/.
36.47
20.19

188.53
1.84

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0145
0.1455
0.1455

0.1455
0.0364
0.1455
3.0000

0.1000
1.1500

Precio S/.

36.47
28.33
20.19

48.23
188.53
79.24
7.59

22,67
2144

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500

1.0000

Precio S/.

522.89

343.33
57.87

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500

1.0000

Precio S/.

716.22

544.54
79.81

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" @ B
NSTRUCCION

CON CAMBIOS

87.86
Parcial S/.

0.73
5.67
4.04
10.44

76.90
76.90

0.52
0.52

14.50
Parcial S/.

0.49
1.35
1.84

12.57
0.09
12.66

60.16
Parcial S/.

0.53
412
2.94
7.59

7.02
6.86
11.53
0.23
25.64

227
24.66
26.93

606.90
Parcial S/.

549.03

549.03

57.87
57.87

831.84
Parcial S/.

752.03

752.03

79.81
79.81



Unidad

hh
hh
hh
hh

kg
kg
gal
p2

hm
%mo

Unidad
hh
hh

hh
hh

kg
kg

%mo

Unidad
hh

hh
hh

%mo

Unidad

hh
hh

hm

F; Perd
APUS PARTIDAS
Partida 7.1.6.5 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000
Codigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON
Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 ~ CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO
Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida 71.6.6 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000
Codigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON
Materiales
02040100020001  ALAMBRE NEGRO N° 16
02040300010022  ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida 7.1.6.7 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm
Rendimiento m/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000
Caodigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON
Materiales
0210060016 WATER STOP SIN BULBO DE 150mm
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida 7214 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
Rendimiento m3/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000
Codigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON
Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

%mo

Cuadrilla
0.1000
1.0000

1.0000
0.5000

0.0500

Cuadrilla
0.1000
1.0000

1.0000
0.5000

Cuadrilla
0.1000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000

1.0000

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0667
0.6667
0.6667
0.3333

0.1000
0.2000
0.0500
4.5000

0.0333
3.0000

Precio S/.

36.47
28.33
2248
20.19

6.35
6.37
105.46
6.04

229.17
43.04

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0032
0.0320
0.0320
0.0160

0.0500
1.0500

3.0000

Precio S/.

36.47
28.33
2248
20.19

435
4.03

2.07

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.0200
0.2000
0.2000

1.0000

5.0000

Precio S/.

36.47
28.33
20.19

76.90

10.44

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0133
0.0667

0.0667
5.0000

Precio S/.
36.47
20.19

188.53
1.84

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" @ B
NSTRUCCION

CON CAMBIOS

86.34
Parcial S/.

243
18.89
14.99

6.73
43.04

0.64
1.27
527
2718
34.36

765
1.29
8.94

6.58
Parcial S/.

0.12
0.91
0.72
0.32
207

0.22
423
4.45

0.06
0.06

87.86
Parcial S/.

0.73
5.67
4.04
10.44

76.90
76.90

0.52
0.52

14.50
Parcial S/.

0.49
1.35
1.84

12.57
0.09
12.66



F; Perd
APUS PARTIDAS
Partida 7212 CAMA DE ARENA
Rendimiento m3/DIA MO. 48.0000 EQ. 48.0000 Costo unitario directo por : m3
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0333 36.47
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.3333 2248
0101010005 PEON hh 2.0000 0.3333 20.19
Materiales
02070200010002  ARENA GRUESA m3 1.2000 38.45
Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1667 48.23
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 15.43
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 22.67
010341050290 Transporte < 1 km agregado m3k 1.0000 7.61
010341050292 Transporte > 1 km agregado m3k 10.5000 261
Partida 7213 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m2/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000 Costo unitario directo por : m2
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0145 36.47
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1455 28.33
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1455 20.19
Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1455 48.23
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.2500 0.0364 188.53
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm 1.0000 0.1455 79.24
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.59
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 22.67
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3 1.1500 21.44
Partida 7224 CONCRETO F'C=100 Kg/cm2
Rendimiento m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Materiales
02190100010057  CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 kg/cm2 CON CEMENTO T-V m3 1.0500 522.89
Subpartidas
010303130416 Fabricacion de concreto 100 kg/cm2 m3 343.33
010303175779 Colocacion concreto simple m3 1.0000 57.87
Partida 7.222 CONCRETO F'C=280 Kg/icm2
Rendimiento m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Materiales
02190100010025 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-V m3 1.0500 716.22
Subpartidas
010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 m3 544.54
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO m3 1.0000 79.81

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" @ B
NSTRUCCION

CON CAMBIOS

107.67
Parcial S/.

1.21
749
6.73
15.43

46.14
46.14

8.04
0.77
8.81

221
7.61
2141
37.29

60.16
Parcial S/.

0.53
412
2.94
7.59

7.02
6.86
11.53
0.23
25.64

227
24.66
26.93

606.90
Parcial S/.

549.03
549.03

57.87
57.87

831.84
Parcial S/.

752.03

752.03

79.81
79.81



F; Perd
APUS PARTIDAS
Partida 7223 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010003 OPERARIO hh
0101010004 OFICIAL hh
0101010005 PEON hh
Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8 kg
02041200020003 ~ CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal
0231010001 MADERA TORNILLO p2
Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 7224 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2
Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010003 OPERARIO hh
0101010004 OFICIAL hh
0101010005 PEON hh
Materiales
02040100020001  ALAMBRE NEGRO N° 16 kg
02040300010022  ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 7.2.31 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE DN600 mm
Rendimiento m/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000
Caodigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010003 OPERARIO hh
0101010005 PEON hh
Materiales
0214010536 Tuberia HDPE Corrugado de 600 mm m
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
011101011413 CAMION GRUA 20 TON hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subcontratos
0429030032 SC TERMOFUSION TUBERIA HDPE 24" und
Partida 7.2441 COMPUERTA TIPO CLAPETA DN600 mm
Rendimiento und/DIA MO. EQ.
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Subcontratos
0411240029 SC Suministro de Compuerta tipo CLAPETA, D=600mm und
Subpartidas
011203040466 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO CLAPETA und
Partida 72511 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
Rendimiento m3/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm

Cuadrilla
0.1000
1.0000

1.0000
0.5000

0.0500

Cuadrilla
0.1000
1.0000

1.0000
0.5000

Cuadrilla
0.5000

1.0000
3.0000

0.5000
0.5000

Cuadrilla

Cuadrilla

0.2000
1.0000

1.0000

1.0000

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0667
0.6667
0.6667
0.3333

0.1000
0.2000
0.0500
4.5000

0.0333
3.0000

Precio S/.

36.47
28.33
2248
20.19

6.35
6.37
105.46
6.04

229.17
43.04

Costo unitario directo por : kg

Cantidad

0.0032
0.0320
0.0320
0.0160

0.0500
1.0500

3.0000

Precio S/.

36.47
28.33
2248
20.19

435
4.03

2.07

Costo unitario directo por : m

Cantidad
0.2222

0.4444
13333

1.0500

0.2222
0.2222
5.0000

0.1667

Precio S/.
36.47

28.33
20.19

750.00

412.20
229.77
47.61

532.13

Costo unitario directo por : und

Cantidad

1.0000

1.0000

Precio S/.

9,900.75

3,163.68

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0667
0.3333

0.3333
3.0000
0.3333

Precio S/.

36.47
20.19

412.20
9.16
58.70

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" @ B
NSTRUCCION

CON CAMBIOS

86.34
Parcial S/.

243
18.89
14.99

6.73
43.04

0.64
1.27
527
2718
34.36

765
1.29
8.94

6.58
Parcial S/.

0.12
0.91
0.72
0.32
207

0.22
423
4.45

0.06
0.06

1,068.84
Parcial S/.

8.10
12.59
26.92
47.61

787.50
787.50

91.59
51.06
2.38
145.02

88.71
88.711

13,064.43
Parcial S/.

9,900.75
9,900.75

3,163.68
3,163.68

166.38
Parcial S/.

243
6.73
9.16

137.39
0.27
19.56
157.22



F; Perd
APUS PARTIDAS
Partida 7.251.2 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000
0101010005 PEON hh 1.0000
Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 1.0000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 72513 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000
0101010003 OPERARIO hh 1.0000
0101010005 PEON hh 1.0000
Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.2500
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm 1.0000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3
Partida 7.25.21 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000
0101010003 OPERARIO hh 1.0000
0101010004 OFICIAL hh 1.0000
0101010005 PEON hh 0.5000
Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8 kg
02041200020003 ~ CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal
0231010001 MADERA TORNILLO p2
Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON hm 0.0500
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 7.25.2.2 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000
0101010003 OPERARIO hh 1.0000
0101010004 OFICIAL hh 1.0000
0101010005 PEON hh 0.5000
Materiales
02040100020001  ALAMBRE NEGRO N° 16 kg
02040300010022  ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 7.25.23 CONCRETO f'c=100 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Materiales
02190100010057 ~ CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 kg/cm2 CON CEMENTO T-V m3
Subpartidas
010303130416 Fabricacion de concreto 100 kg/cm?2 m3
010303175779 Colocacion concreto simple m3

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0133

0.0667

0.0667
5.0000

Precio S/.
36.47

20.19

188.53
1.84

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0145
0.1455
0.1455

0.1455
0.0364
0.1455
3.0000

0.1000
1.1500

Precio S/.

36.47
28.33
20.19

48.23
188.53
79.24
7.59

22.67
2144

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0667
0.6667
0.6667
0.3333

0.1000
0.2000
0.0500
4.5000

0.0333
3.0000

Precio S/.

36.47
28.33
2248
20.19

6.35
6.37
105.46
6.04

229.77
43.04

Costo unitario directo por : kg

Cantidad

0.0032
0.0320
0.0320
0.0160

0.0500
1.0500

3.0000

Precio S/.

36.47
28.33
2248
20.19

4.35
4.03

2.07

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500

1.0000

Precio S/.

522.89

343.33
57.87

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" @ B
NSTRUCCION

CON CAMBIOS

14.50
Parcial S/.

0.49
1.35
1.84

12.57
0.09
12.66

60.16
Parcial S/.

0.53
412
2.94
7.59

7.02
6.86
11.53
0.23
25.64

227
24.66
26.93

86.34
Parcial S/.

243
18.89
14.99

6.73
43.04

0.64
1.27
527
2718
34.36

7.65
1.29
8.94

6.58
Parcial S/.

0.12
0.91
0.72
0.32
2,07

022
423
4.45

0.06
0.06

606.90
Parcial S/.

549.03

549.03

57.87
57.87



F; Perd
APUS PARTIDAS
Partida 72524 CONCRETO f'c=280 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA MO. EQ.
Cadigo Descripcion Recurso Unidad
Materiales
02190100010025 ~ CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-V m3
Subpartidas
010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 m3
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO m3
Partida 7.25.25 JUNTA WATER STOP 6"
Rendimiento m/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010003 OPERARIO hh
0101010005 PEON hh
Materiales
0210060002 WATER STOP DE 6" m
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 8.1 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM
Rendimiento m3-km/Dl  MO. 262.5000 EQ. 262.5000
Caodigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
01010100050001  PEON - VIGIA hh
Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3 hm
Partida 8.2 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM
Rendimiento m3-km/DI MO. 637.5000 EQ. 637.5000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3 hm
Partida 8.3 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM
Rendimiento m3-km/DI  MO. 314.2857 EQ. 314.2857
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
01010100050001 PEON - VIGIA hh
Equipos
011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3 hm
Subpartidas
010303060366 CARGUIO DE ROCA m3
Partida 8.4 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM
Rendimiento m3-km/DI MO. 801.4286 EQ. 801.4286
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Equipos
011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3 hm
Partida 8.5 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM
Rendimiento m3-km/D| MO. 262.5000 EQ. 262.5000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas
010303110119 TRANSPORTE HASTA 1KM DME (Volquete 15m3) m3k
010303110120 TRANSPORTE HASTA 1 KM DME (Volquete de 22m3) m3k
Partida 8.6 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM
Rendimiento m3-km/DI MO. 637.5000 EQ. 637.5000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas
010303110121 TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME (Volquete 15m3) m3k
010303110122 TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME (Volquete 22m3) m3k

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad

1.0500

1.0000

Precio S/.

716.22

544.54
79.81

Costo unitario directo por : m

Cuadrilla Cantidad
0.1000 0.0400
1.0000 0.4000
1.0000 0.4000

1.0000
5.0000

Precio S/.

36.47
28.33
20.19

76.90

20.87

Costo unitario directo por : m3-km

Cuadrilla Cantidad
0.2000 0.0061
1.0000 0.0305

Precio S/.

20.19

187.62

Costo unitario directo por : m3-km

Cuadrilla Cantidad

1.0000 0.0125

Precio S/.

187.62

Costo unitario directo por : m3-km

Cuadrilla Cantidad
0.2000 0.0051
1.0000 0.0255

1.0000

Precio S/.

20.19

236.77

5.15

Costo unitario directo por : m3-km

Cuadrilla Cantidad

1.0000 0.0100

Precio S/.

236.77

Costo unitario directo por : m3-km

Cuadrilla Cantidad

0.3000
0.7000

Precio S/.

5.84
5.00

Costo unitario directo por : m3-km

Cuadrilla Cantidad

0.3000
0.7000

Precio S/.

223
1.92

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" @ B
NSTRUCCION

CON CAMBIOS

831.84
Parcial S/.

752.03
752.03

79.81
79.81

98.81
Parcial S/.

1.46
11.33
8.08
20.87

76.90
76.90

1.04
1.04

5.84
Parcial S/.

0.12
0.12

572
5.72

2.35
Parcial S/.

235
235

11.29
Parcial S/.

0.10
0.10

6.04
6.04

5.15
5.15

2.37
Parcial S/.

2371
237

5.25
Parcial S/.

1.75
3.50
5.25

2.01
Parcial S/.

0.67
1.34
201



Precio S/.

12,600.00

8,400.00

Precio S/.
20.19
39.19

6.37
6.04

16.13
0.95

Precio S/.
36.47
20.19

63.57

Precio S/.
36.47
20.19

63.57

Precio S/.

5.25
2.01

Precio S/.

66.75
18.51
21.69

F; Perd
APUS PARTIDAS
Partida 9.1.1.1 MOVILIZACION Y DEMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Subcontratos
0435010076 MOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (AQUITECTURAY glb 1.0000
PAISAJISMO)
0435010077 DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURAY  glb 1.0000
PAISAJISMO)
Partida 9.1.1.2 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160
Materiales
0204120009 CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS kg 0.0050
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.0500
Equipos
0301000158 GPS hm 1.0000 0.0160
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
Partida 9.1.21 EXCAVACION MANUAL PARA INSTALACION DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES
Rendimiento m3/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : m3
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.2667
0101010005 PEON hh 1.0000 2.6667
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
Partida 9.1.2.2 EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL
Rendimiento m3/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : m3
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.2667
0101010005 PEON hh 1.0000 2.6667
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
Partida 9.1.2.3 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME'S)
Rendimiento m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Subpartidas
010303110111 TRANSPORTE HASTA 1 KM DME m3 1.0000
010303110112 TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME m3 10.0000
Partida 9.1.31 PISO DE GRAVILLA
Rendimiento m2/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m2
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Subpartidas
010303010920 EXCAVACION MANUAL m3 0.2000
010303175766 COMPACTACION DE BASE, e=0.15m m2 1.0000
010304010402 COLOCACION DE GRAVILLA , e=0.05m (INCLUYE MATERIAL) m2 1.0000
010312010415 Instalacion de manta antimaleza m2 1.0000

8.14

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" @ B
NSTRUCCION

CON CAMBIOS

21,000.00
Parcial S/.

12,600.00
8,400.00

21,000.00

1.57
Parcial S/.

0.32
0.63
0.95

0.03
0.30
0.33

0.26
0.03
0.29

66.75
Parcial S/.

9.73
53.84
63.57

3.18
3.18

66.75
Parcial S/.

9.73
53.84
63.57

3.18
3.18

25.35
Parcial S/.

525
20.10
25.35

61.69
Parcial S/.

13.35
18.51
21.69

8.14
61.69



F OHLA
APUS PARTIDAS
Partida 91.3.2 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm
Rendimiento m2/DIA MO. 32.0000 EQ. 32.0000 Costo unitario directo por : m2
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0500 36.47
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2500 28.33
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.5000 2248
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 20.14
Subcontratos
0425040054 LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05m m2 1.0500 344.00
Subpartidas
010306020814 Concreto fc=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3 0.1000 560.19
Partida 9133 BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR
Rendimiento ml/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : ml
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0400 36.47
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 28.33
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.4000 2248
Materiales
0207010064 BORDILLO DE PIEDRA 15x27x40cm und 2.5000 93.37
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 16.12
Subpartidas
010306020814 Concreto fc=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3 0.0800 560.19
010713010102 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 m3 0.0015 674.55
Partida 9.1.4.1 ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE
Rendimiento und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
010306020822 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3 7.6000 624.94
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 380.0000 6.58
010313050303 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05m. EN ESCALERA m2 44.0000 407.89
0115020304a1 Encofrado para escalera m2 17.8000 88.13
Partida 9.1.4.2 BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACION
Rendimiento mi/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : ml
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos
0410040175 SC BARANDA DE MADERA DE EUCALIPTO CON SOGA m 1.0000 300.00
Partida 9143 TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACION
Rendimiento und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
010303010920 EXCAVACION MANUAL m3 0.2500 66.75
010303090325 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 0.1200 60.16
010303132604 Encofrado y desencofrado normal m2 2.3200 98.87
0103031757B7 TACHO DE BASURA und 1.0000 1,757.30
010306020822 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3 0.1800 624.94
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 14.0000 6.58
010313050305 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.04m m2 0.9800 412.82
Partida 9144 BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACION
Rendimiento und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
010303010920 EXCAVACION MANUAL m3 0.2000 66.75
010303132604 Encofrado y desencofrado normal m2 2.2000 98.87
010306020822 Concreto fc=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3 0.3000 624.94
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 18.0000 6.58
010313050304 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR €=0.03m. EN BANCA DE m2 0.7000 399.00

CONCRETO

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" @ B
NSTRUCCION

CON CAMBIOS

437.96
Parcial S/.

1.82
7.08
11.24
20.14

0.60
0.60

361.20
361.20

56.02
56.02

295.86
Parcial S/.

1.46
5.67
8.99
16.12

23343
233.43

0.48
0.48

44.82
1.01
45.83

26,765.81
Parcial S/.

4,749.54
2,500.40
17,947.16
1,568.71
26,765.81

300.00
Parcial S/.

300.00
300.00

2,619.76
Parcial S/.

16.69
722
229.38
1,757.30
112.49
92.12
404.56
2,619.76

816.08
Parcial S/.

13.35
217.51
187.48
118.44
279.30

816.08



F; Perd
APUS PARTIDAS
Partida 9.1.4.5 POSTES DE ILUMINACION, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACION
Rendimiento und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
010303010920 EXCAVACION MANUAL m3 0.1000 66.75
010306020824 Concreto fc=175kg/cm2 + 30% PG m3 0.1000 476.20
010317020101 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE ILUMINACION (INC. und 1.0000 7,341.12
LUMINARIA)
Partida 9.1.4.6 SENALETICA INFORMATIVA
Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
010303010920 EXCAVACION MANUAL m3 0.4500 66.75
010303132604 Encofrado y desencofrado normal m2 2.8800 98.87
010306020822 Concreto fc=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3 0.4500 624.94
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 22.5000 6.58
010315010647 INSTALACION DE SENALETICA INFORMATIVA und 1.0000 2,083.42
Partida 9.1.5.1 ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES
Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 36.47
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 2.0000 2248
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 20.19
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 92.63
Subcontratos
0449010022 ALCORQUES DE CANTO RODADO und 1.0000 3225
Subpartidas
010713010102 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 m3 0.0200 674.55
Partida 9.21.1 MOVILIZACION Y DEMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos
0435010076 MOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (AQUITECTURA'Y glb 1.0000 12,600.00
PAISAJISMO)
0435010077 DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURAY  glb 1.0000 8,400.00
PAISAJISMO)
Partida 9.21.2 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 20.19
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 39.19
Materiales
0204120009 CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS kg 0.0050 6.37
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.0500 6.04
Equipos
0301000158 GPS hm 1.0000 0.0160 16.13
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.95

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" @ B
NSTRUCCION

CON CAMBIOS

7,395.42
Parcial S/.

6.68
47.62
7,341.12

7,395.42

2,827.48
Parcial S/.

30.04
284.75
281.22
148.05

2,083.42
2,827.48

143.00
Parcial S/.

729
44.96
40.38
92.63

463
4.63

32.25
32.25

13.49
13.49

21,000.00
Parcial S/.

12,600.00
8,400.00

21,000.00

1.57
Parcial S/.

0.32
0.63
0.95

0.03
0.30
0.33

0.26
0.03
0.29



F; Perd
APUS PARTIDAS
Partida 9.2.2.1 EXCAVACION MANUAL PARA INSTALACION DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES
Rendimiento m3/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000
0101010005 PEON hh 1.0000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 9.22.2 EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL
Rendimiento m3/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000
0101010005 PEON hh 1.0000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 9.22.3 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME’S)
Rendimiento m3/DIA MO. EQ.
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
010303110111 TRANSPORTE HASTA 1 KM DME m3
010303110112 TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME m3
Partida 9.2.31 PISO DE GRAVILLA
Rendimiento m2/DIA MO. EQ.
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
010303010920 EXCAVACION MANUAL m3
010303175766 COMPACTACION DE BASE, e=0.15m m2
010304010402 COLOCACION DE GRAVILLA , e=0.05m (INCLUYE MATERIAL) m2
010312010415 Instalacion de manta antimaleza m2
Partida 9.23.2 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm
Rendimiento m2/DIA MO. 32.0000 EQ. 32.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000
0101010003 OPERARIO hh 1.0000
0101010004 OFICIAL hh 2.0000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subcontratos
0425040054 LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05m m2
Subpartidas
010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3
Partida 9.233 BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR
Rendimiento mi/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000
0101010003 OPERARIO hh 1.0000
0101010004 OFICIAL hh 2.0000
Materiales
0207010064 BORDILLO DE PIEDRA 15x27x40cm und
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3
010713010102 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 m3

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.2667
2.6667

5.0000

Precio S/.

36.47
20.19

63.57

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.2667
2.6667

5.0000

Precio S/.

36.47
20.19

63.57

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0000
10.0000

Precio S/.

5.25
2.01

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.2000
1.0000
1.0000
1.0000

Precio S/.

66.75
18.51
21.69

8.14

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0500
0.2500
0.5000

3.0000

1.0500

0.1000

Precio S/.

36.47
28.33
2248

20.14

344.00

560.19

Costo unitario directo por : ml

Cantidad

0.0400
0.2000
0.4000

2.5000

3.0000

0.0800
0.0015

Precio S/.

36.47
28.33
2248

93.37

16.12

560.19
674.55

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" @ B
NSTRUCCION

CON CAMBIOS

66.75
Parcial S/.

9.73
53.84
63.57

3.18
3.18

66.75
Parcial S/.

9.73
53.84
63.57

3.18
3.18

25.35
Parcial S/.

525
20.10
25.35

61.69
Parcial S/.

13.35
18.51
21.69

8.14
61.69

437.96
Parcial S/.

1.82
7.08
11.24
20.14

0.60
0.60

361.20
361.20

56.02
56.02

295.86
Parcial S/.

1.46
5.67
8.99
16.12

23343
23343

0.48
0.48

44.82
1.01
45.83



F OHLA
APUS PARTIDAS
Partida 9.24.1 ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE
Rendimiento und/DIA MO. EQ.
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
010306020822 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg
010313050303 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05m. EN ESCALERA m2
0115020304a1 Encofrado para escalera m2
Partida 9.24.2 BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACION
Rendimiento mi/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Subcontratos
0410040175 SC BARANDA DE MADERA DE EUCALIPTO CON SOGA m
Partida 9.24.3 TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACION
Rendimiento und/DIA MO. EQ.
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
010303010920 EXCAVACION MANUAL m3
010303090325 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3
010303132604 Encofrado y desencofrado normal m2
010303175787 TACHO DE BASURA und
010306020822 Concreto fc=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg
010313050305 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.04m m2
Partida 9.244 BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACION
Rendimiento und/DIA MO. EQ.
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
010303010920 EXCAVACION MANUAL m3
010303132604 Encofrado y desencofrado normal m2
010306020822 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg
010313050304 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.03m. EN BANCA DE m2
CONCRETO
Partida 9.24.5 POSTES DE ILUMINACION, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACION
Rendimiento und/DIA MO. EQ.
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
010303010920 EXCAVACION MANUAL m3
010306020824 Concreto fc=175kg/cm2 + 30% PG m3
010317020101 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE ILUMINACION (INC. und
Partida 9.2.4.6 SENALETICA INFORMATIVA
Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
010303010920 EXCAVACION MANUAL m3
010303132604 Encofrado y desencofrado normal m2
010306020822 Concreto fc=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg
010315010647 INSTALACION DE SENALETICA INFORMATIVA und
Partida 9.25.1 ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES
Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000
0101010004 OFICIAL hh 1.0000
0101010005 PEON hh 1.0000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subcontratos
0449010022 ALCORQUES DE CANTO RODADO und
Subpartidas
010713010102 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 m3

Costo unitario directo por : und

Cantidad

7.6000
380.0000
44.0000
17.8000

Precio S/.

624.94
6.58
407.89
88.13

Costo unitario directo por : ml

Cantidad

1.0000

Precio S/.

300.00

Costo unitario directo por : und

Cantidad

0.2500
0.1200
2.3200
1.0000
0.1800
14.0000
0.9800

Precio S/.

66.75
60.16
98.87
1,757.30
624.94
6.58
412.82

Costo unitario directo por : und

Cantidad

0.2000
2.2000
0.3000
18.0000
0.7000

Precio S/.

66.75
98.87
624.94
6.58
399.00

Costo unitario directo por : und

Cantidad

0.1000
0.1000
1.0000

Precio S/.

66.75
476.20
7,341.12

Costo unitario directo por : und

Cantidad

0.4500
2.8800
0.4500
22.5000
1.0000

Precio S/.

66.75
98.87
624.94
6.58
2,083.42

Costo unitario directo por : und

Cantidad

0.2000
2.0000
2.0000

5.0000

1.0000

0.0200

Precio S/.

36.47
2248
20.19

92.63

3225

674.55

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" @ B
NSTRUCCION

CON CAMBIOS

26,765.81
Parcial S/.

4,749.54
2,500.40
17,947.16
1,568.71
26,765.81

300.00
Parcial S/.

300.00
300.00

2,619.76
Parcial S/.

16.69
722
229.38
1,757.30
112.49
92.12
404.56
2,619.76

816.08
Parcial S/.

13.35
217.51
187.48
118.44
279.30

816.08

7,395.42
Parcial S/.

6.68
47.62
7,341.12

7,395.42

2,827.48
Parcial S/.

30.04
284.75
281.22
148.05

2,083.42
2,827.48

143.00
Parcial S/.

729
44.96
40.38
92.63

463
463

32.25
32.25

13.49
13.49
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OH LA PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" @ B
NSTRUCCION

= Pery CON CAMBIOS

APUS PARTIDAS

Partida 10.1 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)
Rendimiento m3/DIA MO. 1,700.0000 EQ. 1,700.0000 Costo unitario directo por : m3 3.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100050001 PEON - VIGIA hh 1.0000 0.0047 20.19 0.09
0.09
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.1500 0.0007 412.20 0.29
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 390.15
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 0.0047 556.45 262
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.09
291
Partida 10.2 RESTAURACION DE AREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES
Rendimiento m2/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 8.96
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0040 36.47 0.15
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 2248 0.45
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 20.19 0.40
1.00
Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0200 390.15 7.80
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.00 0.05
7.85
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.0050 22.67 0.11
0.11
Partida 114 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Rendimiento glb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : glb 1,372,797.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0267060024 EPPS PERSONAL DIRECTO und 354.0000 1,428.05 505,529.70
0267060025 EPPS PERSONAL INDIRECTO und 138.0000 472.36 65,185.68
0267140006 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y glb 1.0000 32,050.00 32,050.00
SALUD EN EL TRABAJO
0267150001 EQUIPOS DE PREVENCION DE FATIGA Y SOMNOLENCIA g 1.0000 302,214.00 302,214.00
0278010005 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE glb 1.0000 16,400.00 16,400.00
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
02902300620001  CHARLAS DE INDUCCION und 282.0000 55.00 15,510.00
02902300620003 ~ CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD g 1.0000 8,800.00 8,800.00
0290230281 EXAMENES MEDICOS - INGRESO und 282.0000 307.58 86,737.56
0290230282 EXAMENES MEDICOS - SALIDA und 282.0000 307.58 86,737.56
0299090005 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA g 1.0000 32,720.00 32,720.00
1,151,884.50
Equipos
03013500010011  BANOS PORTATILES mes 105.0000 1,397.50 146,737.50
0301530025 LAVAMANOS PORTATILES mes 105.0000 645.00 67,725.00
214,462.50
Subcontratos
0433010132 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.0000 6,450.00 6,450.00

6,450.00
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2.1.4. Anadlisis de Precios Unitarios — Sub Partidas

SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2 TRAMO 2 (KM 12+500 a KM 20+960) - RiO LACRAMARCA
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= Pero

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010003
0101010004
0101010005

02149400030008

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031518
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0207050023

010341050290
010341050292

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010005

010324031518
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031518
0301010006
03014000040003

OHLA

APUS SUBPARTIDAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE HDPE 600MM

m/DIA MO. 48.0000 EQ. 48.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Materiales

TUBERIA CORRUGADA DE HDPE 600MM

Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
m3/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
HERRAMIENTAS MANUALES
EXCAVACION MANUAL
m3/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

Material de préstamo
m3/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso

Materiales
MATERIAL DE AFIRMADO
Subpartidas
Transporte < 1 km agregado
Transporte > 1 km agregado
SELECCION DE PIEDRA GRANDE
m3/DIA MO. 64.0000 EQ. 64.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
HERRAMIENTAS MANUALES

SELECCION Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
m3/DIA MO. 48.0000 EQ. 48.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
HERRAMIENTAS MANUALES
ZARANDA ESTATICA

Unidad
hh

hh
hh

hm
%mo

Unidad
hh
hh

hm
%mo

Unidad
hh
hh

%mo

Unidad

m3

m3k
m3k

Unidad
hh
hh

hm
%mo

Unidad

hh
hh

hm
%mo
hm

Cuadrilla
1.0000

1.0000
6.0000

0.2500

Cuadrilla

0.2000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

0.1000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

1.0000

1.0000

Costo unitario directo por : m

Cantidad
0.1667

0.1667
1.0000

1.0500

0.0417
5.0000

Precio S/.
28.33

2248
20.19

750.00

229.77
28.66

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0133

0.0667

0.0667
5.0000

Precio S/.
36.47

20.19

188.53
1.84

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.2667
2.6667

5.0000

Precio S/.

36.47
20.19

63.57

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0000
10.5000

Precio S/.

19.77

761
261

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0125

0.1250

0.1250
3.0000

Precio S/.
36.47
20.19

188.53
2.98

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0167
0.1667

0.1667
3.0000
0.1667

Precio S/.

36.47
20.19

188.53
3.98
43.00

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" ﬁ
NSTRUCCION

CON CAMBIOS

827.17
Parcial S/.

472
3.75
20.19
28.66

787.50
787.50

9.58
143
11.01

14.50
Parcial S/.

0.49
1.35
1.84

12.57
0.09
12.66

66.75
Parcial S/.

9.73
53.84
63.57

3.18
3.18

35.02
Parcial S/.

0.00

761
2141
35.02

26.64
Parcial S/.

0.46
2.52
298

23.57
0.09
23.66

42.70
Parcial S/.

0.61
3.37
3.98

3143
0.12
747

38.72



N

= Pero

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010329061010
011101010223
011101010309
011101010905
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010223
011101010309
011101010905
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010329061010
011101010223
011101010309
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

010303050474
010329140371

Partida
Rendimiento

Cédigo

010303050114
010329140371

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010223
011101010401
011101010423
0301010006

OHLA

APUS SUBPARTIDAS

CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO
m3/DIA MO. 640.0000 EQ. 640.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos
ZARANDA METSO ST4.8
EXCAVADORA CAT 336
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
CHANCADORA METSO LT96
HERRAMIENTAS MANUALES

CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 700.0000 EQ. 700.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos
EXCAVADORA CAT 336
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
CHANCADORA METSO LT96
HERRAMIENTAS MANUALES

ZARANDEO MECANICO PARA MAT. CUERPO DE DIQUE

m3/DIA MO. 720.0000 EQ. 720.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos
ZARANDA METSO ST4.8
EXCAVADORA CAT 336
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
HERRAMIENTAS MANUALES

MATERIAL CUERPO DE DIQUE
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso

Subpartidas
ZARANDEO MECANICO PARA MAT. CUERPO DE DIQUE
TRANSPORTE INTERNO

MATERIAL CORONA DE DIQUE
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso

Subpartidas
CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO
TRANSPORTE INTERNO

Conformacién de DME
m3/DIA MO. 1,700.0000 EQ. 1,700.0000
Descripcion Recurso
) Mano de Obra
PEON - VIGIA

Equipos
EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
HERRAMIENTAS MANUALES

Unidad

hh
hh

hm
hm
hm
hm
%mo

Unidad

hh
hh

hm
hm
hm
%mo

Unidad
hh
hh

hm
hm
hm
%mo

Unidad

m3
m3

Unidad

m3
m3

Unidad

hh

hm
hm
hm
%mo

Cuadrilla
0.5000

2.0000

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

Cuadrilla
1.0000

1.0000

1.0000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

1.0000
2.0000

1.0000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

1.0000

0.1500

1.0000

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0063
0.0250

0.0125
0.0125
0.0125
0.0125
3.0000

Precio S/.

36.47
20.19

488.53
412.20
367.27
670.12

0.73

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0114
0.0114

0.0114
0.0114
0.0114
3.0000

Precio S/.

36.47
20.19

412.20
367.27
670.12

0.65

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0111
0.0222

0.0111
0.0111
0.0111
3.0000

Precio S/.

36.47
20.19

488.53
412.20
367.27

0.85

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.2500
1.2500

Precio S/.

14.96
4.24

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0000
1.0000

Precio S/.

24.98
424

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0047

0.0007

0.0047
3.0000

Precio S/.

20.19

412.20
390.15
556.45

0.09

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" ﬁ
NSTRUCCION

CON CAMBIOS

24.98
Parcial S/.

0.23
0.50
0.73

6.11
5.15
4.59
8.38
0.02
24.25

17.20
Parcial S/.

0.42
0.23
0.65

470
4.19
7.64
0.02
16.55

14.96
Parcial S/.

0.40
0.45
0.85

542
4.58
4.08
0.03
14.11

24.00

Parcial S/.

18.70

5.30
24.00

29.22
Parcial S/.
24.98

424
29.22

3.00
Parcial S/.

0.09
0.09

0.29

2.62

291



N

= Pero

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010223

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010223

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

010303060301

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

02070200010002

010324031505
0301010006

010303160201
010341050290
010341050292

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

010303160201
010716010132

OHLA

APUS SUBPARTIDAS

CARGUIO DE MATERIAL
m3/DIA MO. 880.0000 EQ. 880.0000
Descripcion Recurso Unidad
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
CARGUIO DE ROCA
m3/DIA MO. 640.0000 EQ. 640.0000
Descripcion Recurso Unidad
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm

CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

PEON - VIGIA hh

Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3 hm
Subpartidas

CARGUIO DE MATERIAL m3

TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

m3/DIA MO. 492.0000 EQ. 492.0000
Descripcion Recurso Unidad
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm
CAMA DE ARENA
m3/DIA MO. 48.0000 EQ. 48.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
ARENA GRUESA m3
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
Transporte < 1 km agregado m3k
Transporte > 1 km agregado m3k

RELLENO CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
PEON hh
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

0.2000
2.0000
2.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000

1.0000
0.2500
1.0000

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0091

Precio S/.

412.20

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0125

Precio S/.

412.20

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0067

0.0333

1.0000

Precio S/.

20.19

187.62

3.75

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0163

Precio S/.

187.62

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0333
0.3333
0.3333

1.2000

0.1667
5.0000

0.1000
1.0000
10.5000

Precio S/.

36.47
2248
20.19

3845

48.23
15.43

2267
761
261

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0145
0.1455
0.1455

0.1455
0.0364
0.1455
3.0000

0.1000
1.1500

Precio S/.

36.47
28.33
20.19

48.23
188.53
79.24
7.59

22.67
21.44

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" ﬁ
NSTRUCCION

CON CAMBIOS

3.75
Parcial S/.

3.75
3.75

5.15
Parcial S/.

5.15
5.15

10.14
Parcial S/.

0.14
0.14

6.25
6.25

3.75
3.75

3.06
Parcial S/.

3.06
3.06

107.67
Parcial S/.

1.21
749
6.73
15.43

46.14
46.14

8.04
0.77
8.81

2271
761
2141
37.29

60.16
Parcial S/.

0.53
412
2.94
7.59

7.02
6.86
11.53
0.23
25.64

227
24.66
26.93



N

= Pero

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

010303020113

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Codigo
010303110119
010303110120

Partida
Rendimiento

Codigo
010303110121
010303110122

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento
Cédigo

01010100050001

011101010134

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010134

OHLA

APUS SUBPARTIDAS

RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL DE PRESTAMO

m3/DIA MO. 54.0000 EQ. 54.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO
PEON

Materiales
Material de préstamo

Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

TRANSPORTE HASTA 1 KM DME
m3/DIA MO. 262.5000 EQ. 262.5000
Descripcion Recurso
Subpartidas
TRANSPORTE HASTA 1KM DME (Volquete 15m3)
TRANSPORTE HASTA 1 KM DME (Volquete de 22m3)

TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME
m3/DIA MO. 637.5000 EQ. 637.5000
Descripcion Recurso

Subpartidas
TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME (Volquete 15m3)

TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME (Volquete 22m3)

TRANSPORTE HASTA 1KM DME (Volquete 15m3)
m3k/DIA MO. 262.5000 EQ. 262.5000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
PEON - VIGIA

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

TRANSPORTE HASTA 1 KM DME (Volquete de 22m3)

m3k/DIA MO. 385.0000 EQ. 385.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
PEON - VIGIA
Equipos
CAMION VOLQUETE 22M3

TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME (Volquete 15m3)
m3k/DIA MO. 675.0000 EQ. 675.0000

Descripcion Recurso
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME (Volquete 22m3)
m3k/DIA MO. 990.0000 EQ. 990.0000

Descripcion Recurso
Equipos
CAMION VOLQUETE 22M3

Unidad
hh

hh
hh

m3

hm
hm
hm
%mo

m3

Unidad

m3k
m3k

Unidad

m3k
m3k

Unidad

hh

hm

Unidad

hh

hm

Unidad

hm

Unidad

hm

Cuadrilla

0.1000
1.0000
2.0000

1.0000
0.2500
1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0148
0.1481
0.2963

1.2000

0.1481
0.0370
0.1481
3.0000

0.1000

Precio S/.

36.47
28.33
20.19

35.02

48.23
188.53
79.24
10.72

22,67

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.3000
0.7000

Precio S/.

5.84
5.00

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.3000
0.7000

Precio S/.

223
1.92

Costo unitario directo por : m3k

Cantidad

0.0061

0.0305

Precio S/.

20.19

187.62

Costo unitario directo por : m3k

Cantidad

0.0042

0.0208

Precio S/.

20.19

236.77

Costo unitario directo por : m3k

Cantidad

0.0119

Precio S/.

187.62

Costo unitario directo por : m3k

Cantidad

0.0081

Precio S/.

236.77

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" ﬁ
NSTRUCCION

CON CAMBIOS

81.19
Parcial S/.

0.54
420
5.98
10.72

42.02
42,02

7.4
6.98
11.74
0.32
26.18

2271
227

5.25
Parcial S/.

1.75
3.50
5.25

2.01
Parcial S/.

0.67
1.34
2.01

5.84

Parcial S/.

0.12
0.12

572
572

5.00

Parcial S/.

0.08
0.08

4.92
4.92

2.23
Parcial S/.

223
2.23

1.92
Parcial S/.

1.92
1.92



N

= Pero

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

02070100010002
02070200010002
0213010001

011102010501
0301010006

010303160201
010341050290
010341050292

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

02070100010002
02070200010002
0213010001
0222030026

011102010501
0301010006

010303160201
010341050290
010341050292

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010005

011101011004

OHLA

APUS SUBPARTIDAS

Fabricacion de concreto 100 kg/cm2
m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA

CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)

Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

Transporte < 1 km agregado
Transporte > 1 km agregado

Encofrado y desencofrado normal
m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
MADERA TORNILLO

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA

CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE

Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA
Transporte < 1 km agregado
Transporte > 1 km agregado
AGUA PARA OBRA
m3/DIA MO. 75.7200 EQ. 75.7200
Descripcion Recurso
Mano de Obra

PEON

Equipos
CAMION CISTERNA 5,000GLN

Unidad

hh
hh
hh

m3
m3
bol

hm
%mo

m3
m3k
m3k

Unidad

hh
hh
hh
hh

kg
kg
gal
p2

%mo

Unidad

hh
hh
hh

m3
m3
bol
kg

hm
%mo

m3
m3k
m3k

Unidad

hh

hm

Cuadrilla
0.5000

1.0000
5.0000

1.0000

Cuadrilla
0.2000
1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

1.0000
1.0000
5.0000

1.0000

Cuadrilla

0.2500

1.0000

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.3333
0.6667
3.3333

0.6500
0.4500
5.0000

0.6667
3.0000

0.1800
1.0000
10.5000

Precio S/.

36.47
28.33
20.19

42.29
38.45
28.89

20.53
98.35

22,67
761
261

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.1600
0.8000
0.8000
0.8000

0.1000
0.2000
0.0500
4.5000

3.0000

Precio S/.

36.47
28.33
2248
20.19

6.35
6.37
105.46
6.04

62.63

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.6667
0.6667
3.3333

0.6500
0.4500
11.0000
2.1500

0.6667
3.0000

0.1800
1.0000
10.5000

Precio S/.

36.47
28.33
20.19

42.29
38.45
28.89

714

20.53
110.50

22.67
7.61
261

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0264

0.1057

Precio S/.

20.19

209.50

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" ﬁ
INSTRUCCION

CON CAMBIOS

343.33
Parcial S/.

12.16
18.89
67.30
98.35

27.49
17.30
144.45
189.24

13.69
2.95
16.64

4.08
761
2141
39.10

98.87
Parcial S/.

5.84
22.66
17.98
16.15
62.63

0.64
1.27
5.27
27.18
34.36

1.88
1.88

544.54
Parcial S/.

2431
18.89
67.30
110.50

27.49
17.30
317.79
16.35
377.93

13.69
3.32
17.01

4.08
7.61
2141
39.10

22.67

Parcial S/.

0.53
0.53

22.14
2214



N

= Pero

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

0207040031

010324031505
010324031518
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

0290340241

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

010324031518
010329050424
0301010006

010716010132

Partida
Rendimiento

Codigo

02190100010027

010306030104
010713000301

OHLA

APUS SUBPARTIDAS

COMPACTACION DE BASE, e=0.15m
m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
PEON hh
Materiales
BASE GRANULAR m3
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
Colocacion concreto simple
m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
TACHO DE BASURA
und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
PEON hh
Materiales
TACHO DE BASURA DE MADERA und
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
COLOCACION DE GRAVILLA , e=0.05m (INCLUYE MATERIAL)
m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
PEON hh
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3
Concreto f'c=175kg/cm2
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad
Materiales
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 kg/cm2 CON CEMENTO T-V m3
Subpartidas
Fabricacion de concreto 175 kg/cm2 m3
COLOCACION DE CONCRETO m3

Cuadrilla

0.2000
1.0000
3.0000

1.0000
0.2500

Cuadrilla
0.2500

1.0000
40000

Cuadrilla
0.1000

1.0000
1.0000

Cuadrilla
0.2000

1.0000
2.0000

0.2500
1.0000

Cuadrilla

Costo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0133

0.0667
0.2000

0.1650

0.0667
0.0167
3.0000

0.1000

Precio S/.
36.47

28.33
20.19

19.77

48.23
188.53
6.42

22.67

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.1250

0.5000
2.0000

3.0000

Precio S/.
36.47

2248
20.19

56.18

Costo unitario directo por : und

Cantidad

0.2000
2.0000
2.0000

1.0000

5.0000

Precio S/.

36.47
28.33
20.19

1,647.75

104.33

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0200
0.1000
0.2000

0.0250
0.1000
3.0000

0.0575

Precio S/.

36.47
28.33
20.19

188.53
79.24
7.60

21.44

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500

1.0000

Precio S/.

551.45

415.56
79.81

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" ﬁ
INSTRUCCION

CON CAMBIOS

18.51
Parcial S/.

0.49
1.89
4.04
6.42

3.26
3.26

322
3.15
0.19
6.56

2271
227

57.87
Parcial S/.

4.56
11.24
40.38
56.18

1.69
1.69

1,757.30
Parcial S/.

7.29
56.66
40.38

104.33

1,647.75
1,647.75

522
5.22

21.69
Parcial S/.

0.73
2.83
4.04
7.60

471
7.92
0.23
12.86

1.23
1.23

658.83
Parcial S/.

579.02
579.02

79.81
79.81



N

= Pero

OH LA PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" ﬁ
INSTRUCCION

CON CAMBIOS

APUS SUBPARTIDAS

Partida Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo
Rendimiento m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3 560.19
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
010306020815 Fabricacion de concreto fc=175 kg/em2 m3 1.0500 430.98 452.53
010306020816 Colocacion de concreto - Obras de Urbanismo m3 1.0000 107.66 107.66
560.19
Partida Fabricacion de concreto f'c=175 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA MO. 10.6667 EQ. 10.6667 Costo unitario directo por : m3 430.98
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 0.7500 36.47 27.35
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.7500 28.33 21.25
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.7500 2248 16.86
0101010005 PEON hh 4.0000 3.0000 20.19 60.57
126.03
Materiales
02070100010002  PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.6500 42.29 27.49
02070200010002  ARENA GRUESA m3 0.4500 38.45 17.30
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 8.2000 28.89 236.90
281.69
Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.7500 20.53 15.40
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 126.03 378
19.18
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.1800 2267 4.08
4.08
Partida Colocacion de concreto - Obras de Urbanismo
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 107.66
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.1667 36.47 6.08
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 28.33 18.89
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 2248 14.99
0101010005 PEON hh 4.0000 2.6667 20.19 53.84
93.80
Equipos
010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.6667 16.58 11.05
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 93.80 2.81
13.86
Partida Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
Rendimiento m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3 624.94
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
010306020816 Colocacion de concreto - Obras de Urbanismo m3 1.0000 107.66 107.66
010306020823 Concreto fc=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3 1.0500 492.65 517.28
624.94
Partida Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 492.65
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 0.8000 36.47 29.18
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 28.33 22.66
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 2248 17.98
0101010005 PEON hh 40000 3.2000 20.19 64.61
134.43
Materiales
02070100010002  PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.6500 42.29 2749
02070200010002  ARENA GRUESA m3 0.4500 3845 17.30
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO [ (42.5 kg) bol 10.0000 28.89 288.90
333.69
Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.8000 20.53 16.42
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13443 4.03
20.45
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.1800 22,67 4.08

4,08



N

= Pero

Partida
Rendimiento

Codigo

010306020813
010329050237

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

02070100010002
02070200010002
0213010001

011102010501
0301010006

010303160201
010341050290
010341050292

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02040100020001
02040300010022
0301010006
Partida
Rendimiento
Cédigo
0101010002

0101010003
0101010005

0210020114

0301010006

OHLA

APUS SUBPARTIDAS

Concreto f'c=175kg/cm2 + 30% PG
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso

Subpartidas
Concreto fc=175kg/cm2
PIEDRA GRANDE

Fabricacion de concreto 175 kg/cm2
m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA

CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)

Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

Transporte < 1 km agregado
Transporte > 1 km agregado

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Materiales

ALAMBRE NEGRO N° 16
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES
Instalacion de manta I
m2/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO
PEON

Materiales
GEOTEXTIL de 200 gr/cm2

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

Unidad

m3
m3

Unidad

hh
hh
hh

m3
m3
bol

hm
%mo

m3
m3k
m3k

Unidad
hh
hh

hh
hh

kg
kg

%mo

Unidad

hh
hh
hh

m2

%mo

Cuadrilla

Cuadrilla

0.5000
1.0000
5.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000
0.5000

Cuadrilla

0.2000
1.0000
2.0000

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.7000
0.3500

Precio S/.

658.83
42.90

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.3333
0.6667
3.3333

0.6500
0.4500
7.5000

0.6667
3.0000

0.1800
1.0000
10.5000

Precio S/.

36.47
28.33
20.19

42.29
3845
28.89

20.53
98.35

22,67
761
261

Costo unitario directo por : kg

Cantidad

0.0032
0.0320
0.0320
0.0160

0.0500
1.0500

3.0000

Precio S/.

36.47
28.33
2248
20.19

4.35
4.03

2.07

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0080
0.0400
0.0800

1.1000

5.0000

Precio S/.

36.47
28.33
20.19

450

3.04

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" ﬁ
INSTRUCCION

CON CAMBIOS

476.20
Parcial S/.

461.18
15.02
476.20

415.56
Parcial S/.

12.16
18.89
67.30
98.35

27.49
17.30
216.68
261.47

13.69
295
16.64

4.08
761
2141
39.10

6.58
Parcial S/.

0.12
0.91
0.72
0.32
2,07

0.22
423
445

0.06
0.06

8.14
Parcial S/.

0.29
1.13
1.62
3.04

4.95
4.95

0.15
0.15



N

= Pero

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004

0301010006

0425040054

010713010102

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004

0301010006

0425040055

010713010102

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002

0101010003
0101010004

0301010006

0425040056

010713010102

Partida
Rendimiento

Cédigo
0101010002

0101010003
0101010005

02671100040057

011101011413
0301010006

OHLA

APUS SUBPARTIDAS

RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05m. EN ESCALERA

m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR €=0.05m

Subpartidas
MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

Unidad

hh
hh
hh

%mo

m2

m3

Cuadrilla

0.2000
1.0000
2.0000

RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR =0.03m. EN BANCA DE CONCRETO

m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR €=0.03m

Subpartidas
MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.04m

m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR €=0.04 m

Subpartidas
MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

INSTALACION DE SENALETICA INFORMATIVA
und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales

SENALETICA INFORMATIVA INCLUYE POSTE DE EUCALIPTO

Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

Unidad

hh
hh
hh

%mo

m2

m3

Unidad

hh
hh
hh

%mo

m2

m3

Unidad
hh

hh
hh

und

hm
%mo

Cuadrilla
0.2000

1.0000
2.0000

Cuadrilla
0.2000

1.0000
2.0000

Cuadrilla
1.0000

1.0000
40000

1.0000

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0800
0.4000
0.8000

3.0000

1.0500

0.0200

Precio S/.

36.47
28.33
2248

32.23

344.00

674.55

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.1000
0.5000
1.0000

3.0000

1.0000

0.0200

Precio S/.

36.47
28.33
2248

40.30

344.00

674.55

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.1333
0.6667
1.3333

3.0000

1.0000

0.0200

Precio S/.

36.47
28.33
2248

53.72

344.00

674.55

Costo unitario directo por : und

Cantidad
2.0000

2.0000
8.0000

1.0000

2.0000
5.0000

Precio S/.
36.47

28.33
20.19

1,318.20

229.77
291.12

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" ﬁ
NSTRUCCION

CON CAMBIOS

407.89
Parcial S/.

2.92
11.33
17.98
3223

0.97
0.97

361.20
361.20

13.49
13.49

399.00
Parcial S/.

3.65
14.17
22.48
40.30

1.21
1.21

344.00
344.00

13.49
13.49

412.82
Parcial S/.

4.86
18.89
29.97
53.72

1.61
1.61

344.00
344.00

13.49
13.49

2,083.42
Parcial S/.

72.94
56.66
161.52
291.12

1,318.20
1,318.20

459.54
14.56
47410



N

= Pero

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

0262190158
02630100010006

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

010303030409
010303060371
010303060372

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010004
01010100050001

0264010009

011101010507
011101010726
011101011004
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010004

0201040001

0301100001

Partida
Rendimiento

Cédigo

01010100060002

0201040001

03011700020012

OHLA

APUS SUBPARTIDAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE ILUMINACION (INC. LUMINARIA)

und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales

Panel solar (incluye luminaria)
POSTE DE MADERA DE EUCALIPTO, Diam=0.30m H=5.00 m

Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

GRAVA2"a 8"
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso
Subpartidas
SELECCION Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Mantenimiento de accesos

mes/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384
Descripcion Recurso
Mano de Obra
OFICIAL
PEON - VIGIA
Materiales

MATERIALES PARA SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

Equipos
MOTONIVELADORA 140K
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

CAMION CISTERNA 5,000GLN
HERRAMIENTAS MANUALES

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
OFICIAL
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3

Unidad
hh

hh
hh

und
und

hm
%mo

Unidad

m3
m3
m3

Unidad
hh
hh

mes

hm
hm

hm
%mo

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Cuadrilla

1.0000
1.0000
4.0000

0.2500

Cuadrilla

Cuadrilla

1.0000
2.0000

0.5000
0.2500

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Costo unitario directo por : und

Cantidad

2.0000
2.0000
8.0000

1.0000
1.0000

0.5000
5.0000

Precio S/.

36.47
28.33
20.19

6,591.00
329.55

229.77
291.12

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0000
1.0000
10.0000

Precio S/.

42.70
10.14
3.06

Costo unitario directo por : mes

Cantidad

208.3333
416.6667

1.0000

104.1667
52.0833

208.3333
3.0000

Precio S/.

2248
20.19

6,591.00

300.03
208.53

209.50
13,095.83

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

0.4500

1.0000

Precio S/.

2248

19.00

17.20

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

2.5000

1.0000

Precio S/.

30.14

19.00

110.89

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" ﬁ
NSTRUCCION

CON CAMBIOS

7,341.12
Parcial S/.

72.94
56.66
161.52
291.12

6,591.00
329.55
6,920.55

114.89
14.56
129.45

83.44
Parcial S/.

42.70
10.14
30.60
83.44

105,839.60
Parcial S/.

4,683.33
8,412.50
13,095.83

6,591.00
6,591.00

31,253.14
10,860.93

43,645.83
392.87
86,152.77

48.23

Parcial S/.

22.48
22.48

8.55
8.55

17.20
17.20
188.53

Parcial S/.

30.14
30.14

47.50
47.50

110.89
110.89



N

= Pero

Partida
Rendimiento

Codigo

0207040075

010341050290
010341050292

Partida
Rendimiento

Codigo

010303030118
010303060371
010303060372

Partida
Rendimiento
Codigo

01010100060002

0201040001

03011000060004

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100060001

0201040001

03014000040010

Partida
Rendimiento

Codigo

0201040001

03012900010005

Partida
Rendimiento

Cédigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101
011101010309

OHLA

APUS SUBPARTIDAS

MATERIAL DE LASTRE
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad
Materiales
MATERIAL DE LASTRADO m3
Subpartidas
Transporte < 1 km agregado m3k
Transporte > 1 km agregado m3k
PIEDRA GRANDE
m3/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000
Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas
SELECCION DE PIEDRA GRANDE m3
CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km m3
TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km m3

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton

hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm
ZARANDA METSO ST4.8
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP hm

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcion Recurso Unidad
Materiales

PETROLEO D-2 gal
Equipos

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm

TRANSPORTE INTERNO

m3/DIA MO. 362.5000 EQ. 362.5000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm

Transporte < 1 km agregado

m3k/DIA MO. 273.9130 EQ. 273.9130

Descripcion Recurso Unidad
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3 hm

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
19.77

1.0000 761

10.5000 2.61

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 26.64
1.0000 10.14
2.0000 3.06

Costo unitario directo por : hm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 1.0000 30.14
1.0000 19.00

1.0000 1.0000 30.10

Costo unitario directo por : hm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 1.0000 36.77
5.0000 19.00

1.0000 1.0000 356.76

Costo unitario directo por : hm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2500 19.00
1.0000 1.0000 11.83

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0044 20.19
1.0000 0.0221 187.62

Costo unitario directo por : m3k

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.0292 187.62
0.2000 0.0058 367.27

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" ﬁ
NSTRUCCION

CON CAMBIOS

35.02
Parcial S/.

0.00

761
2141
35.02

42.90
Parcial S/.

26.64
10.14

6.12
42,90

79.24
Parcial S/.

30.14
30.14

19.00
19.00

30.10
30.10

488.53
Parcial S/.

36.77
36.77

95.00
95.00

356.76
356.76

16.58
Parcial S/.

475
475

11.83
11.83

4.24
Parcial S/.

0.09
0.09

4.15
415

7.61
Parcial S/.

5.48
213
7.61



N

= Pero

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0214010828

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

010329061040
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02070200010002
0213010001

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Codigo

010303050115
010329140371

Partida
Rendimiento

Codigo

010303050115
010329140371

OHLA

APUS SUBPARTIDAS

Transporte > 1 km agregado

m3k/DIA MO. 573.9130 EQ. 573.9130

Descripcion Recurso Unidad
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3 hm

Costo unitario directo por : m3k

Cuadrilla Cantidad

1.0000 0.0139

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE D=450mm

m/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
TUBERIA CORRUGADA HDPE D=450 mm m
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
COLOCACION DE CONCRETO
m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

m3/DIA MO. 3.2000 EQ. 3.2000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
ARENA GRUESA m3
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

m3/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000

Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas

CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO m3

TRANSPORTE INTERNO m3

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES - CUERPO

m3/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas

CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO m3

TRANSPORTE INTERNO m3

Precio S/.

187.62

Costo unitario directo por : m

Cuadrilla Cantidad
0.5000 0.1667
1.0000 0.3333
1.0000 0.3333
6.0000 2.0000

1.0500
0.2500 0.0833
5.0000

Precio S/.

36.47
28.33
2248
20.19

571.22

229.77
63.39

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad
0.2000 0.1000
1.0000 0.5000
1.0000 0.5000
4.0000 2.0000
1.0000 0.5000

3.0000

Precio S/.

36.47
28.33
2248
20.19

16.58
69.44

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad
0.1000 0.2500
1.0000 2.5000
2.0000 5.0000
2.0000 5.0000

1.2000
11.2000
2.0000
0.2500

Precio S/.
36.47
28.33

2248
20.19

3845
28.89

293.30

2267

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad

1.0000
1.0000

Precio S/.

17.20
4.24

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad

1.0000
1.0000

Precio S/.

17.20
424

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" ﬁ
NSTRUCCION

CON CAMBIOS

2.61
Parcial S/.

261
2,61

685.48
Parcial S/.

6.08
9.44
749
40.38
63.39

599.78
599.78

19.14
317
22.31

79.81
Parcial S/.

3.65
14.17
11.24
40.38
69.44

8.29
2.08
10.37

674.55
Parcial S/.

9.12
70.83
112.40
100.95
293.30

46.14
323.57
369.71

5.87
5.87

5.67
5.67

21.44
Parcial S/.

17.20
424
21.44

21.44
Parcial S/.

17.20
424
2144



N

OH LA PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" ﬁ
NSTRUCCION

= Pero
CON CAMBIOS

APUS SUBPARTIDAS

Partida CAMION VOLQUETE 15M3
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : hm 187.62
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060002 ~ OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 1.0000 30.14 30.14
30.14
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 2.8000 19.00 53.20
53.20
Equipos
03012200040001  CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000 1.0000 104.28 104.28
104.28
Partida CAMION VOLQUETE 22M3
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : hm 236.77
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060002 ~ OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 1.0000 30.14 30.14
30.14
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 4.1000 19.00 77.90
77.90
Equipos
03012200040043  CAMION VOLQUETE 8x4 22M3 hm 1.0000 1.0000 128.73 128.73
128.73
Partida EXCAVADORA CAT 336
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : hm 412.20
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001  OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 1.0000 36.77 36.77
36.77
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 8.5000 19.00 161.50
161.50
Equipos
0301170008 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 1.0000 21393 213.93
213.93
Partida CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : hm 367.27
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001 ~ OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 1.0000 36.77 36.77
36.77
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 5.4000 19.00 102.60
102.60
Equipos
03011600010024 ~ CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm 1.0000 1.0000 227.90 227.90
227.90
Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : hm 390.15
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001  OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 1.0000 36.77 36.77
36.77
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 7.0000 19.00 133.00
133.00
Equipos
03011800020003 ~ TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T hm 1.0000 1.0000 220.38 220.38

220.38



N

= Pero

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100060001

0201040001

03011800020011

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100060001

0201040001

0301200004

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100060001

0201040001

03011000060011

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100060001

0201040001

03014000080007

Partida
Rendimiento

Cédigo

01010100060002

0201040001

03012200050005

OHLA

APUS SUBPARTIDAS

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
MOTONIVELADORA 140K
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton hm

CHANCADORA METSO LT96
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h hm
CAMION CISTERNA 5,000GLN
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
CAMION CISTERNA (5000 GLNS.) hm

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
1.0000 36.77
9.5000 19.00
1.0000 339.18

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
1.0000 36.77
3.3000 19.00
1.0000 200.56

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
1.0000 36.77
3.6000 19.00
1.0000 103.36

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
1.0000 36.77
9.0000 19.00
1.0000 462.35

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
1.0000 30.14
4.0000 19.00
1.0000 103.36

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" ﬁ
NSTRUCCION

CON CAMBIOS

556.45
Parcial S/.

36.77
36.77

180.50
180.50

339.18

339.18

300.03

Parcial S/.

36.77
36.77

62.70
62.70

200.56

200.56

208.53

Parcial S/.

36.77
36.77

68.40
68.40

103.36

103.36

670.12

Parcial S/.

36.77
36.77

171.00
171.00

462.35

462.35

209.50

Parcial S/.

30.14
30.14

76.00
76.00

103.36
103.36



N

= Pero

OH LA PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" ﬁ
NSTRUCCION
CON CAMBIOS

APUS SUBPARTIDAS

Partida CAMION GRUA 20 TON
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : hm 229.77
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060002 ~ OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 1.0000 30.14 30.14
30.14
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 4.0000 19.00 76.00
76.00
Equipos
03012200060005 ~ CAMION GRUA 20 TON hm 1.0000 1.0000 123.63 123.63
123.63
Partida MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
Rendimiento hm/DIA MO. 8.8889 EQ. 8.8889 Costo unitario directo por : hm 20.53
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 0.5000 19.00 9.50
9.50
Equipos
03012900030001 ~ MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.9000 12.26 11.03
11.03
Partida GRUPO ELECTROGENO 50 KW
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : hm 71.26
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 3.1000 19.00 58.90
58.90
Equipos
03012500010010 ~ GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW. hm 1.0000 1.0000 12.36 12.36
12.36
Partida MOTOSIERRA
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : hm 31.63
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 0.2500 19.00 4.75
475
Equipos
0301330004 MOTOSIERRA hm 1.0000 1.0000 26.88 26.88
26.88
Partida MOTOBOMBA 8" (34 HP)
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : hm 100.50
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 2.8000 19.00 53.20
53.20
Equipos
03010400030005  MOTOBOMBA DE 8" (34 HP) hm 1.0000 1.0000 47.30 47.30
47.30
Partida MOTOSOLDADORA DE 225 A
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : hm 98.38
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 1.5000 19.00 28.50
28.50
Equipos
03012700020001  MOTOSOLDADORA 225A hm 1.0000 1.0000 69.88 69.88

69.88



N

= Pero

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0204260020

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0204260020

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

0301010006

010318010414

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

0301010006

OHLA

APUS SUBPARTIDAS

INSTALACION DE COMPUERTA PLANA DESLIZANTE

und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Materiales
ANCLAJES
Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES
INSTALACION DE COMPUERTA TIPO CLAPETA
und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Materiales
ANCLAJES
Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES
COLOCACION PIEDRA
m3/DIA MO. 7.0000 EQ. 7.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
GRAVA 2"a 8"
Encofrado para escalera
m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
MADERA TORNILLO

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

Unidad

hh
hh
hh
hh

und

hm
%mo

Unidad

hh
hh
hh
hh

und

hm
%mo

Unidad

hh
hh
hh

%mo

m3

Unidad

hh
hh
hh
hh

kg
kg
gal
p2

%mo

Cuadrilla

0.5000
1.0000
2.0000
2.0000

1.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
2.0000
2.0000

1.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
3.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000
1.0000
1.0000

Costo unitario directo por : und

Cantidad Precio S/.
2.0000 36.47
4.0000 28.33
8.0000 22.48
8.0000 20.19
4.0000 54.38
4.0000 229.77
5.0000 527.62

Costo unitario directo por : und

Cantidad Precio S/.
4.0000 36.47
8.0000 28.33

16.0000 2248
16.0000 20.19
4.0000 54.38
8.0000 229.77
5.0000 1,055.24

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.5714 36.47
1.1429 28.33
3.4286 20.19
3.0000 122.44
1.0000 83.44

Costo unitario directo por : m2

Cantidad Precio S/.
0.1333 36.47
0.6667 28.33
0.6667 2248
0.6667 20.19
0.1000 6.35
0.2000 6.37
0.0500 105.46
4.5000 6.04
3.0000 52.20

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" ﬁ
INSTRUCCION

CON CAMBIOS

1,690.60
Parcial S/.

72.94
113.32
179.84
161.52
527.62

217.52
217.52

919.08
26.38
945.46

3,163.68
Parcial S/.

145.88
226.64
359.68
323.04
1,055.24

217.52
217.52

1,838.16
52.76
1,890.92

209.55
Parcial S/.

20.84
32.38
69.22
122.44

3.67
3.67

83.44
83.44

88.13
Parcial S/.

4.86
18.89
14.99
13.46
52.20

0.64
1.27
5.27
27.18
34.36

1.57
1.57
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Codigo

0101010002
0101010004
01010100060002
01010100060001
0101010003
0101010005
01010100050001
0101030000

02040300010022
02040300010001
0222210002
0204010011
02040100020001
0259010011
0204260020
02070200010002
0207040031
0207010064
02902300620003
02902400010061
0213010001
0219200018
02902300620001
02041200020003
0204120009
0258110014
0258110026
02190100010057
02190100010027
02190100010024
02190100010025
02902400010074
0222140001
0278010005
0267060024
0267060025
0299090005
0267150001
0270110461
0231040001
0290230281
0290230282
0210020114
0201010075
0231010001
0207050023
0207040075
0292010003
0264010009
0262190158
0201040001
02070100010002
0240020001
0222030026
02630100010006
0267140006
0270110462
0270110471
02671100040057
0290340241
02190900010010
02310500010005
02149400030008
0214010828
0214010214
0214010536
0210060002
0210060016
0213030006

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA"

LISTADO DE RECURSOS

Recurso

MANO DE OBRA

CAPATAZ
OFICIAL

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
OPERADOR DE EQUIPO PESADO
OPERARIO

PEON

PEON - VIGIA

TOPOGRAFO

MATERIALES

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/lcm2 GRADO 60 DE 3/8" X9 m
ADITIVO ADHESIVO EPOXICO

ALAMBRE NEGRO #8

ALAMBRE NEGRO N° 16

ALMACEN PROVISIONAL

ANCLAJES

ARENA GRUESA

BASE GRANULAR

BORDILLO DE PIEDRA 15x27x40cm

CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD

CARPA COMEDOR (CAMPO)

CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)

Cerco perimétrico de Obra

CHARLAS DE INDUCCION

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS

COMPUERTA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m

COMPUERTA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.5m

CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 kg/cm2 CON CEMENTO T-V
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 kg/cm2 CON CEMENTO T-V
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 kg/cm2 CON CEMENTO T-V
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-V
CONTENEDOR DE OFICINAS

DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
EPPS PERSONAL DIRECTO

EPPS PERSONAL INDIRECTO

EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PREVENCION DE FATIGA Y SOMNOLENCIA
ESCALERA DE GATO (A=0.65m @0.30m); H=3.60

ESTACAS DE MADERA

EXAMENES MEDICOS - INGRESO

EXAMENES MEDICOS - SALIDA

GEOTEXTIL de 200 gricm2

Geotextil no tejido de 400 gr/m2

MADERA TORNILLO

MATERIAL DE AFIRMADO

MATERIAL DE LASTRADO

MATERIALES (VARIOS)

MATERIALES PARA SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

Panel solar (incluye luminaria)

PETROLEO D-2

PIEDRA CHANCADA 1/2"

PINTURA ESMALTE

PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE

POSTE DE MADERA DE EUCALIPTO, Diam=0.30m H=5.00 m
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
REJILLA METALICA 1.00x1.00m

REJILLA METALICA 1.50x1.00m

SENALETICA INFORMATIVA INCLUYE POSTE DE EUCALIPTO
TACHO DE BASURA DE MADERA

TAPA DE CONCRETO

TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm

TUBERIA CORRUGADA DE HDPE 600MM

TUBERIA CORRUGADA HDPE D=450 mm

TUBERIA GRP DN 600 mm PN 8 SN 2500

Tuberia HDPE Corrugado de 600 mm

WATER STOP DE 6"

WATER STOP SIN BULBO DE 150mm

YESO BOLSA 20 KG

Unidad

hh
hh
hh
hh
hh
hh
hh
hh

Yomt

gal

Cantidad

7,725.4027
14,895.5985
141,098.6742
37,524.2626
6,054.9349
62,992.7545
12,149.2261
6,691.0443

50,211.9032
53.5000
0.1600
341.8508
2,391.0459
11.0000
92.0000
143.7680
3.6581
228.9000
1.0000
11.0000
4245891
300.0000
282.0000
678.5136
1.1068
3.0000
0.0000
84.7455
2.6250
0.1200
625.4070
66.0000
172.2215
1.0000
354.0000
138.0000
1.0000
1.0000
3.0000
1,605.0000
282.0000
282.0000
24.3870
114,245.5664
15,381.3397
0.0000
0.0000

10.0000
2.0000
801,374.7845
26.6779
42.8000
0.0000
2.0000
1.0000
3.0000
0.0000
2.0000
2.0000
3.0000
15.5610
7.3500
5.2500
283.6000
218.3475
46.8000
27.7601
32.1000

4@i\dﬂﬂucu(m

Precio SI.

36.47
2248
30.14
36.77
28.33
20.19
20.19
39.19

4.03
25.81
138.96
6.35

435
4,394.00
54.38
38.45
19.77
93.37
8,800.00
2,746.25
28.89
109.85
55.00
6.37

6.37
9,750.40
13,810.00
522.89
551.45
595.39
716.22
714.03
105.46
16,400.00
1,428.05
472.36
32,720.00
302,214.00
2,372.76
6.04
307.58
307.58
450

8.39

6.04
19.77
19.77

6,591.00
6,591.00
19.00
42.29
38.45
714
329.55
32,050.00
1,318.20
2,175.03
1,318.20
1,647.75
219.70
151.04
750.00
571.22
823.88
750.00
76.90
76.90
19.77

CON CAMBIOS

Parcial S/.

281,745.44
334,853.05
4,252,714.04
1,379,767.14
171,536.31
1,271,823.71
245,292 .87
262,222.03

8,199,954.59

202,353.97
1,380.84
2223
2,170.75
10,401.05
48,334.00
5,002.96
5,527.88
72.32
21,372.39
8,800.00
30,208.75
12,266.38
32,956.00
15,510.00
4,322.13
7.05
29,251.20
0.00
44,312.57
1,447 .56
7145
447,929.00
47,125.98
18,162.48
16,400.00
505,529.70
65,185.68
32,720.00
302,214.00
7,118.28
9,694.20
86,737.56
86,737.56
109.74
958,520.30
92,903.29
0.00

0.00
47,942.33
65,910.00
13,182.00
15,226,120.91
1,128.21
1,645.66
0.00
659.10
32,050.00
3,954.60
0.00
2,636.40
3,295.50
659.10
2,350.33
5,512.50
2,998.91
233,652.37
163,760.63
3,598.92
2,134.75
634.62

18,966,705.09
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CON CAMBIOS

Perd LISTADO DE RECURSOS
Cédigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
EQUIPOS
03013500010011 BANOS PORTATILES mes 105.0000 1,397.50 146,737.50
03012200050005 CAMION CISTERNA (5000 GLNS.) hm 3,371.2623 103.36 348,453.67
03012200060005 CAMION GRUA 20 TON hm 568.5790 123.63 70,293.42
03012200040043 CAMION VOLQUETE 8x4 22M3 hm 82,788.2825 128.73  10,657,335.61
03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 52,754.9057 104.28 5,501,281.57
03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm 644.9150 227.90 146,976.13
03014000080007 CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h hm 384.1835 462.35 177,627.24
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 698.7142 17.20 12,017.88
0301170008 EXCAVADORA CAT 336 hm 16,980.2217 21393 3,632,578.83
0301000158 GPS hm 4,461.8781 16.13 71,970.09
03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW. hm 4,160.0000 12.36 51,417.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 76,466.41
0301530025 LAVAMANOS PORTATILES mes 105.0000 645.00 67,725.00
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm 334.5899 58.70 19,640.43
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 28.5049 12.26 34947
0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA glb 1.0000 64,500.00 64,500.00
03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP) hm 849.8391 47.30 40,197.39
0301200004 MOTONIVELADORA 140K hm 2,395.6754 200.56 480,476.66
0301330004 MOTOSIERRA hm 30.6960 26.88 825.11
03012700020001 MOTOSOLDADORA 225A hm 5.2500 69.88 366.87
03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3 hm 933.2444 110.89 103,487.47
03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton hm 2,763.3448 103.36 285,619.32
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm 682.4007 30.10 20,540.26
03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T hm 8,290.6179 220.38 1,827,086.37
03011800020011 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 5,573.5328 339.18 1,890,430.86
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 325.2734 11.83 3,847.98
03014000040003 ZARANDA ESTATICA hm 0.4400 43.00 18.92
03014000040010 ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP hm 540.0877 356.76 192,681.69
25,890,949.75
SUBCONTRATOS

0449010022 ALCORQUES DE CANTO RODADO und 8.0000 3225 258.00
04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA mes 11.0000 7,500.00 82,500.00
04540100010430 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1//2" m 4.5000 784.75 3,531.38
0431010111 CARTEL DE OBRA 4.80 mx 3.60 m und 1.0000 1,500.00 1,500.00
0435010077 DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO) glb 2.0000 8,400.00 16,800.00
0425040055 LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR €=0.03m m2 1.4000 344.00 481.60
0425040056 LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR €=0.04 m m2 1.9600 344.00 674.24
0425040054 LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05m m2 246.6660 344.00 84,853.10
0435010076 MOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (AQUITECTURA Y PAISAJISMO) glb 2.0000 12,600.00 25,200.00
0410040175 SC BARANDA DE MADERA DE EUCALIPTO CON SOGA m 13.7500 300.00 4,125.00
0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000 21,500.00 21,500.00
04240100010003 SC DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.0000 459,325.48 459,325.48
0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000 21,500.00 21,500.00
0424010001 SC MOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.0000 516,325.48 516,325.48
0411240029 SC Suministro de Compuerta tipo CLAPETA, D=600mm und 20.0000 9,900.75 198,015.00
0429030032 SC TERMOFUSION TUBERIA HDPE 24" und 34.6653 532.13 18,446.45
0433010132 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.0000 6,450.00 6,450.00
0417010033 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE mes 11.0000 537.50 5912.50
0417010023 SERVICIO DE INTERNET mes 11.0000 1,075.00 11,825.00
0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA mes 11.0000 537.50 5912.50
1,485,135.73

54,542,745.16
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COMBUSTIBLE - EQUIPOS INDIRECTOS

0 H LA PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" @NSTRH)E&!&!}!

CANTIDAD | DURACION Horas Hr Consumo Consumo
DETALLE Jornadas .,
UNIDAD| nro x mes (Meses) por dia totales (gIn / hr) Total (gIn)
1 TRANSPORTE DE PERSONAL
Transporte interno
Custer de 24 pasajeros und 22 1 Un turno 3 1,716 2.40 4,118.40
Bus de 50 pasajeros CD und 34 1 Un turno 3 2,652 3.40 9,016.80
2 MAQUINARIA'Y EQUIPOS INDIRECTOS
Vehiculos menores / camionetas
Camioneta 4 x 4 Cabina doble mes 64 1 Un turno 4 6,656 1.80 11,980.80
Cama Baja mes 10 1 Un turno 2 520 3.80 1,976.00
PETROLEO  TOTAL (11 MESES) 27,092.00
MENSUAL 2,462.91
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PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA"

= OHLA N
= perd COSTO DE MANO DE OBRA ) Ngmﬁl‘iﬁ?giﬁos
CATEGORIA (S/.)
ITEM DESCRIPCION ] . Equi . Equi
CAPATAZ | OPERARIO | OFICIAL PEON Op. Equipo | Op. Equipo
pesado liviano
1 Jornal Basico - Periodo 2023 - 2024 S/. 110.11|S/. 84.70|S/. 66.45|S/. 59.80]S/. 84.70|S/. 84.70
2 Bonificaciones S/. 175.16|S/. 136.93|S/. 109.50(S/. 98.19]S/. 202.88[s/. 151.07
3 COSTO TOTAL POR DIA - JORNAL 8 HORAS -1 turno S/. 28527|S/. 221.63|S/. 175.95|S/. 157.99|5/. 287.58|s/. 235.77
4 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 1 TURNO S/. 3566|S/. 27.70|S/. 21.99(S/. 19.75]|Ss/. 35.95|S/.  29.47
CATEGORIA (S/.)
ITEM DESCRIPCION . Op. Equi Op. Equi
CAPATAZ | OPERARIO | OFICIAL PEON P- Equipo P- =quipa
pesado liviano
1 Jornal Basico - Periodo 2024 - 2025 - proyectado S/. 115.84|S/. 89.10|S/. 69.91|S/. 62.91|5S/. 89.10S/. 89.10
2 Bonificaciones S/. 183.74|S/. 144.26|S/. 114.68|S/. 102.81]S5/. 212.93[s/. 158.44
3 COSTO TOTAL POR DIA - JORNAL 8 HORAS -1 turno S/. 299.58|S/. 233.36|S/. 184.59|S/. 165.72|5/. 302.03|S/. 247.54
4 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 1 TURNO S/. 37.45|s/. 29.17]|S/. 23.07|S/. 20.72]s/. 37.75|S/.  30.94
CATEGORIA (S/.)
Nro Periodo Op. Equipo Op. Equipo
meses CAPATAZ | OPERARIO | OFICIAL PEON P =quip P =quip
pesado liviano
6 Periodo 2023-2024 (Dic -23 / May -24) S/. 3566(S/. 27.70|S/. 21.99(s/. 19.75]s/. 35.95(S/.  29.47
5 Periodo 2024-2025 (Jun-24 / Nov -24) S/. 37.45|S/. 29.17]|S/. 23.07|S/. 20.72]|s/. 37.75|S/.  30.94
| Costo de Mano de Obra proyectado y ponderado |s/. 36.47[s/. 2837]|s/. 22.48|s/. 20.19]s/. 36.77|S/. 30.14]|
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et PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA" NSTRUCC !35‘!
COSTOS DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
CANTIDAD EQUIPO CACT:G":A:EDE CANTIDAD DE NUMERO DE COSTO FLETE ESCOLTA COSTO TOTAL MOVILIZACION DESMOVILIZACIO
UNIDAD (TN) UNIDADES VIAJES (s/) (s/.) (s/.) N(S/)
EQUIPO PESADO PESO MODELO MEDIO 507,350.00 282,175.00 225,175.00
11 EXCAVADORA CAT 336 36 TON 336D / SIMILAR CAMA BAJA 35 11.00 1.00 6,500.00 325.00 150,150.00 75,075.00 75,075.00
1 CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 24 TON 966F / SIMILAR CAMA BAJA 28 1.00 1.00 5,700.00 11,400.00 5,700.00 5,700.00
6 TRACTOR SOBRE ORUGAS 20 TON D6D / SIMILAR CAMA BAJA 28 6.00 1.00 5,700.00 650.00 76,200.00 38,100.00 38,100.00
4 TRACTOR SOBRE ORUGAS 38 TON D8T / SIMILAR CAMA BAJA 40 4.00 1.00 8,300.00 650.00 71,600.00 35,800.00 35,800.00
4 HOJA DEL TRACTOR DE ORUGAS D8T CAMA BAJA 28 4.00 1.00 5,700.00 45,600.00 22,800.00 22,800.00
2 MOTONIVELADORA 15 TON 140K / SIMILAR CAMA BAJA 28 2.00 1.00 5,700.00 650.00 25,400.00 12,700.00 12,700.00
2 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 12TON CAMA BAJA 28 2.00 1.00 5,700.00 22,800.00 11,400.00 11,400.00
1 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1.0 yd3 770N CAMA BAJA 28 1.00 1.00 5,700.00 11,400.00 5,700.00 5,700.00
1 Zaranda Vibratoria PLATAFORMA 40 1.00 1.00 8,300.00 650.00 17,900.00 8,950.00 8,950.00
1 Chancadora PLATAFORMA 40 1.00 1.00 8,300.00 650.00 17,900.00 8,950.00 8,950.00
10 MATERIALES PLATAFORMA 28 10.00 1.00 5,700.00 57,000.00 57,000.00 0.00
EQUIPOS MENORES 22,800.00 11,400.00 11,400.00
2 GRUPO ELECTROGENO 50 KW. PLATAFORMA 28 1.00 1.00 5,700.00 11,400.00 5,700.00 5,700.00
1 MAQUINARIA MENOR PLATAFORMA 28 1.00 1.00 5,700.00 11,400.00 5,700.00 5,700.00
EQUIPOS AUTOPROPULSADOS e hm 308,700.96 154,350.48 154,350.48
40 CAMION VOLQUETE 22 M3 - ROCKERO 40.00 1.00 234.77 8.00 150,252.80 75,126.40 75,126.40
42 CAMION VOLQUETE 15M3 42.00 1.00 185.62 8.00 124,736.64 62,368.32 62,368.32
1 PLATAFORMA 1.00 1.00 150.00 8.00 2,400.00 1,200.00 1,200.00
2 CAMION CISTERNA AGUA 5000 GLN 2.00 1.00 204.70 8.00 6,550.40 3,275.20 3,275.20
1 CAMION GRUA 20 TON 1.00 1.00 222.77 8.00 3,564.32 1,782.16 1,782.16
6 CAMIONETA 4x4 6.00 1.00 91.60 4.00 4,396.80 2,198.40 2,198.40
1 CAMION LUBRICADOR 1.00 1.00 150.00 8.00 2,400.00 1,200.00 1,200.00
2 Custer de 24 pasajeros 2.00 1.00 150.00 8.00 4,800.00 2,400.00 2,400.00
4 Bus de 50 pasajeros 4.00 1.00 150.00 8.00 9,600.00 4,800.00 4,800.00
CAMPAMENTO 136,800.00 68,400.00 68,400.00
6 Oficinas CAMA BAJA 35 6.00 1.00 5,700.00 68,400.00 34,200.00 34,200.00
1 Sala de reuniones CAMA BAJA 28 1.00 1.00 5,700.00 11,400.00 5,700.00 5,700.00
1 Comedor satelital CAMA BAJA 28 1.00 1.00 5,700.00 11,400.00 5,700.00 5,700.00
1 Almacenes y laboratorio CAMA BAJA 28 1.00 1.00 5,700.00 11,400.00 5,700.00 5,700.00
300m  |Cerramiento CAMA BAJA 28 2.00 1.00 5,700.00 22,800.00 11,400.00 11,400.00
1 Movilizaciéon de mobiliario CAMA BAJA 28 1.00 1.00 5,700.00 11,400.00 5,700.00 5,700.00
OTRAS MOVILIZACIONES hm 0.00 0.00 0.00
MOVILIZACION MAQUINARIA 447,925.48 390,925.48
MOVILIZACION INSTALACIONES 68,400.00 68,400.00
TOTAL 516,325.48 459,325.48
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Justificacion de Costo de EPP’s

SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2 TRAMO 2 (KM 12+500 a KM 20+960) - RiO LACRAMARCA
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PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 2 - RIO LACRAMARCA"
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CON CAMBIOS
COSTE DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL - EPP
OBREROS
) Tiempo Tiempo de vida por mes Sub Total por mes Sub Total por 06 mes

item Descripcion Und Precio Vida . - . . » ] . » .

Producto S/. (meses) Capataz Operario Oficial Pedn Capataz Operario Oficial Pedn Capataz Operario Oficial Pedn
2.00 Obreros
2.01 Casco t/jockey color blanco und 48.15 6 0.17 - - - 8.03 - - - 48.15 - - -
2.02 Casco tfjockey diferentes colores und 48.15 6 - 0.17 0.17 0.17 - 8.03 8.03 8.03 - 48.15 48.15 48.15
2.03 Casaca und 50.00 6 0.17 0.17 0.17 0.17 8.33 8.33 8.33 8.33 50.00 50.00 50.00 50.00
2.04 Barbiguejo / mentonera und 2.30 2 0.50 0.50 0.50 0.50 1.15 115 1.15 115 6.90 6.90 6.90 6.90
2.05 Chaleco amarillo t/reportero und 45.00 3 0.33 - - - 15.00 - - - 90.00 - - -
2.06 Chaleco c/cinta reflectiva color naranja und 26.00 25 - 0.40 0.40 0.40 - 10.40 10.40 10.40 - 62.40 62.40 62.40
2.07 Overall drill con reflectivos und 120.00 6 0.13 0.17 0.17 0.17 15.00 20.00 20.00 20.00 90.00 120.00 120.00 120.00
2.08 Capotin / poncho de PVC und 15.68 - - - - - - - -
2.09 Botin punta de acero und 90.00 6 0.17 0.17 0.17 0.17 15.00 15.00 15.00 15.00 90.00 90.00 90.00 90.00
2.10 Botas de jebe und 37.50 3 0.33 0.33 0.33 0.33 12.50 12.50 12.50 12.50 75.00 75.00 75.00 75.00
211 Lentes de seguridad claros und 5.90 1 1.00 1.00 1.00 1.00 5.90 5.90 5.90 5.90 35.40 35.40 35.40 35.40
212 Lentes de seguridad oscuros und 5.90 1 1.00 1.00 1.00 1.00 5.90 5.90 5.90 5.90 35.40 35.40 35.40 35.40
213 Sobrelentes de seguridad und 15.90 3 0.33 0.33 0.33 0.33 5.30 5.30 5.30 5.30 31.80 31.80 31.80 31.80
2.14 Tapones de oido und 5.00 1 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00 30.00 30.00 30.00 30.00
215 Orejeras con proteccion auditiva und 89.90 3 0.33 0.33 0.33 0.33 29.97 29.97 29.97 29.97 179.80 179.80 179.80 179.80
2.16 Guantes hycron und 9.9 0.25 4.00 4.00 4.00 4.00 39.60 39.60 39.60 39.60 237.60 237.60 237.60 237.60
217 Guantes cuero / badana und 12.9 0.5 2.00 2.00 2.00 2.00 25.80 25.80 25.80 25.80 154.80 154.80 154.80 154.80
218 Traje tyvek und 19.90 - - - - - - - -
219 Blogueador solar x 110 ml und 45.60 1 1.00 1.00 1.00 1.00 45.60 45.60 45.60 45.60 273.60 273.60 273.60 273.60

Sub Total S/. HH 238.08 238.48 238.48 238.48 1,428.45 1,430.85 1,430.85 1,430.85
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Pers CON CAMBIOS

COSTE DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL - EPP

EMPLEADOS |

: Lo Precio Tiem po Tie.m po Sub Total | Sub Total x
ftem Descripcion Und  producto SI. (:;::s) (‘I’T']‘:i) Sl.Mes | 06Mes
1.00 Empleados
1.01 Casco tfjockey color blanco und 48.15 12.00 0.08 4.01 24.08
1.02 Barbiquejo / mentonera und 2.30 12.00 0.08 0.19 115
1.03 Chaleco amarillo t/reportero und 70.00 6.00 0.17 11.67 70.00
1.04 Camisas de Obra und 25.50 6.00 0.17 425 25,50
1.05 Casaca und 50.00 6.00 0.17 8.33 50.00
1.06 Zapatos de seguridad und 120.00 12.00 0.08 10.00 60.00
1.07 Sobrelentes de seguridad und 15.90 6.00 0.17 2.65 15.90
1.08 Lentes de seguridad claros und 5.90 6.00 0.17 0.98 5.90
1.09 Lentes de seguridad oscuros und 5.90 6.00 0.17 0.98 5.90
1.10 Tapones de oido und 9.90 6.00 0.17 1.65 9.90
1.1 Orejeras con proteccion auditiva und 130.00 12.00 0.08 10.83 65.00
112 Bloqueador solar x 110 ml und 45.60 2 0.50 22.80 136.80

Sub Total S/. HH 78.35 47013
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2.2. ACEPTACION DE CONDICIONES

CONTRACTUALES

SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2 TRAMO 2 (KM 12+500 a KM 20+960) - RiO LACRAMARCA
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OH LA DECLARACION DE ACEPTACION DE LOS TERMINOS Y
CONDICIONES DEL CONTRATO DE SERVICIO

Sefiores: OBRASCON HUARTE LAIN SA SUC DEL PERU

Atencion: Departamento de Procura

Referencia: CONCURSO SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2 TRAMO 2 (KM
12+500 A 20+960) —RiO LACRAMARCA

De nuestra consideracion:

Por la presente, Obrasc6n Huarte Lain S.A. Sucursal del Per(, debidamente representada por
su representante legal, Alvaro Isidoro Manchado Mayayo, debidamente identificado con C.E. N°
000995820, con poderes inscritos en la partida N° 11087369 del Registro de Personas Juridicas
de la Zona Registral N° IX sede Lima. Declaramos bajo juramento que hemos leido, entendido y
aceptado los Términos de referencia y clausulas del modelo de contrato adjunto los cuales son
inamovibles salvo las especificaciones propias de la negociacién en el presente proceso de
licitacion, comprometiéndonos a cumplir con la presentacion de todos los documentos y seguros
que se requieren para la celebracion del Contrato adjunto en el Anexo N° 08 conforme a los

plazos debidamente establecidos y notificados.

Atentamente, .

AtVaro' Manchado Mayayo
Representante Legal

SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2 TRAMO 2 (KM 12+500 a KM 20+960) - RiO LACRAMARCA
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2.3. ADELANTO SOLICITADO

SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2 TRAMO 2 (KM 12+500 a KM 20+960) - RiO LACRAMARCA
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CARTA DE ADELANTO SOLICITADO

Lima, 5 de noviembre de 2023
Sefores
OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUC DEL PERU

Presente.-

Atencién: Departamento de Procura

Referencia: Concurso Subcontratacién del Subproyecto A2 Tramo 2 (Km. 12+500 a Km. 20+960)

De nuestra consideracion:

Alvaro Isidoro Manchado Mayayo, identificado con C.E. N° 000995820, Representante Legal de Obrascon
Huarte Lain S.A. Sucursal Perd, con RUC N° 20425123115, manifiesta que para la ejecucién de las obras

del concurso “SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2 TRAMO 2 (KM 12+500 a KM
20+960) — RiIO LACRAMARCA” NO solicitaremos adelanto.

Atentamente,

AWaro Manchado Mayayo
Representante Legal

SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2 TRAMO 2 (KM 12+500 a KM 20+960) - RiO LACRAMARCA
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2.4. FORMA DE PAGO DE LA PROPUESTA

SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2 TRAMO 2 (KM 12+500 a KM 20+960) - RiO LACRAMARCA
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CARTA DE FORMA DE PAGO PROPUESTA

Lima, 5 de noviembre de 2023
Sefores
OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUC DEL PERU

Presente.-

Atencién: Departamento de Procura

Referencia: Concurso Subcontratacién del Subproyecto A2 Tramo 2 (Km. 12+500 a KM. 20+960)

De nuestra consideracion:

Alvaro Isidoro Manchado Mayayo, identificado con C.E. N° 000995820, Representante Legal de Obrascon
Huarte Lain S.A. Sucursal Perd, con RUC N° 20425123115, manifiesta que para la ejecucion de las obras
del concurso “SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2 TRAMO 2 (KM 12+500 a KM 20+960) —
RIO LACRAMARCA” la forma de pago propuesta es de treinta (30) dias desde la aprobacién de la
factura por el Cliente.

Atentamente,

ro-Manchado Mayayo
Representante Legal

SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2 TRAMO 2 (KM 12+500 a KM 20+960) - RiO LACRAMARCA
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