Judrez

ING, AGRICOLA
REG, CIP. 39215

César Augusto Mayanga

e

JEFE DE PROYECTOS

-t

Cesar Auguste Arboleda Veldsquez

ANGELES MINERIA Y CONSTRUCCION SAC.

ayo Puaredes
RICOLA
R cIp 134049

ING AG

" P> Ministerio
PERU de Desarrollo Agrario
Riego

~un PROGRAMA
~aF SUBSECTORIAL
DE IRRIGACIONES

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afo de la unidad, la paz y el desarrollo”

ACTA DE RECEPCION DEL SERVICIO

"SERVICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA INTERVENCION DEL FRENTE 1Y
FRENTE 2 DE LA PRESA PALO REDONDO DEL PROYECTO CHAVIMOCHIC"

UBICACION Localidad
Distrito
Provincia
Departamento
CONTRATO N°

PROCESO CONTRATACION DIRECTA N°;
MONTO DE EJECUCION DEL SERVICIO :

PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

Tanguche
Chao

Vird

La Libertad

012-2023-MIDAGRI-PSI
003-2023-MIDAGRI-PSI
S/ 1°357,584.00

30 dias calendario

CONTRATISTA
SUPERVISION ]
FECHA DE CULMINACION SERVICIO

Angeles Mineria y Construccion S.A.C.
Programa Subsectorial de Irrigaciones-PS|
24/04/2023

Siendo las 09:00 horas del dia 10 de mayo del 2023 en el lugar donde se ejecuto el Servicio,
se reunieron: El Ing. CESAR AUGUSTO MAYANGA JUAREZ, con DNI N°16413858, en
representacion del Programa Subsectorial de Irrigaciones — PSI, Ing. MANUEL SOTERO
ALAYO PAREDES, con DNI N°18160356, encargado de la Residencia del Servicio por la
Empresa Angeles Mineria y Construccion S.A.C., CESAR AUGUSTO ARBOLEDA
VELASQUEZ, con DNI N° 19099743, jefe de Proyectos por la Empresa Angeles Mineria y
Construccién S.A.C, quienes tuvieron a cargo la ejecucion del “Servicio de Movimiento
de Tierras para la intervencion del Frente 1 y Frente 2 de la Presa Palo Redondo del
Proyecto Chavimochic Ill Etapa”, segun lo establecido en la Contrato y Términos de
Referencia respectivo, suscrito entre el PROGRAMA SUBSECTORIAL DE
IRRIGACIONES - PSl y la Empresa Contratista ANGELES MINERIA Y CONSTRUCCION
SAC.

Asimismo, se deja constancia expresa que el servicio se culminé a los veinticuatro (24)
dias del mes de abril del presente LO CUAL FUE EVIDENCIADO O MANIFESTADO POR
EL PROVEEDOR SEGUN SU CARTA N°0067-AMYC.

Luego se procedid a las acciones siguientes:
a) Recorrido de la zona donde se ejecuté el servicio.
b) Verificacion de la ejecucidon de los Metrados de las diferentes actividades
programadas.

Asimismo, se manifiesta la Conformidad de las actividades ejecutadas, siendo estas las
siguientes:

item Descripcion Und. | Metrado

01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01.01 | MANTENIMIENTO DE VIAS DE ACCESO Glb 1.00
01.01.01.02 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION Glb 1.00
01.01.02 FRENTE N°01: PRESA PALO REDONDO (DRENAJE)
01.01.02.01 | EXCAVACION EN TERRENO COMUN DREN m3 118.20
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01.01.02.02 [EXTRACCION SELECCION Y ACOPIO DE MATERIAL 5 0.00
IMPERMEABILIZANTE m :
01.01.02.03 | COLOCACION DE MATERIAL IMPERMEABILIZANTE EN PIE DE . .
TALUD i :
01.01.03 FRENTE N°01: ATAGUIA 1 - ATAGUIA 2
01.01.03.01 | CONFORMACION DE DIQUES DE PROTECCION m3 | 24,324.85
01.01.03.02 | DESCOLMATACION ZONA 1 (ENTRE ATAGUIA 1 Y2) m3 8,090.95
01.01.03.03 | DESCOLMATACION ZONA 2 (ENTRE ATAGUIA 2 Y DIQUE) m3 | 13562.41
EXTRACCION SELECCION Y ACOPIO DE MATERIAL
01.01.03.04 | | iPERMEABILIZANTE CARA HUMEDA m3 | 458850
01.01.03.05 | COLOCACION DE MATERIAL IMPERMEABILIZANTE EN PIE DE
m3 3,798.91
TALUD
01.01.04 TRANSPORTE
01.01.04.01 | TRANSPORTE DE MATERIAL IMPERMEABILIZANTE < 1KM m3-km | 4,938.59
MPRESA TRANSPORTE DE MATERIAL IMPERMEABILIZANTE > 1KM m3-km | 7,407.88

Asimismo, se manifiesta que no existiendo otros puntos que tratar y en sefial de
conformidad suscriben la presente Acta de Recepcion del Servicio, los presentes, siendo

las 11:00 horas del mismo dia, hora y fecha.
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JEFE DE PROYECTOS
EMPRESA ANGELES MINERIA Y CONSTRUCGCION S.A.C.
Nombre: CESAR AUGUSTO ARBOLEDA VELASQUEZ
DNI N°19099743
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RESIDENTE DEL SERVICIO
EMPRESA ANGELES MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
Nombre: Ing. MANUEL SOTERO ALAYO PAREDES
DNI N°18160356

REPRESENTANTE DEL PSI
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI
Nombre: Ing. CESAR AUGUSTO MAYANGA JUAREZ

DNI N°16413858
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