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Desarrollo y Proyectos

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

PROYECTO: CONSTRUCCION RECRECIMIENTO RELAVERA 4128.

OBRA : CONSTRUCCION RECRECIMIENTO RELAVERA 4128,

UBICACION Departamento : Pasco
Provincia : Pasco
Distrito - San Francisco de Asls de Yarusyacan.

DATOS DE LA OBRA:

CONTRATO N° 4513439254 / CW2319022.
MODALIDAD : PRECIOS UNITARIOS
PROPIETARIO - NEXA RESOURCES ATACOCHA S.AA. (NEXA ATACOCHA)

CONTRATISTA  : MAQUINARIAS U-GUIL S.A.

PLAZOS DE LA OBRA: '
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 270 dias calendarios.
FECHA DE INICIO DE OBRA - 14 de Setiembre del 2020.

FECHA CULMINACION REAL : 10 de junio del 2021.
Con fecha .4 7... de A0 del 2021 en la presa relavera “Atacocha”, Distrito de San Francisco

de Asis de Yarusyacan, Provincia de Pasco, Departamento de Pasco, se procede al ACTO DE
RECEPCION DE OBRA de la Obra: “CONSTRUCCION RECRECIMIENTO RELAVERA 4128.", la

misma que ha sido hallada conforme.
La obra a recepcionar tuvo el siguiente alcance:
« Movimiento de tierras.
e Instrumentacion geotécnica.
« Sistema de revestimiento con geosinteticos.

En sefial de conformidad de lo expuesto se suscribe |a presente Acta.

Por Compaiiia NEXA RESOURCES ATACOCHA S.AA.

Gerente de Construccién.
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