MINERA YANACOCHA SRL
Area de Contratos ORDEN DE CAMBIO Yanacocha

CONTRATISTA: FECHA EMISION:
EQUIPORC S.R.L 30-Jun-16
NUMERO CONTRATO ORDEN DE TRABAJO N° ORDEN DE CAMBIO N° ORDEN DE SERVICIO N°
MA-01119-2014 MA-01122-2014 CHO002 ( MA-01800-2016)

Excepto cualquier otra disposicién contenida en este documento, El Contratista con este documento esta de acuerdo en realizar los trabajos/servicios abajo sefialados, de
acuerdo con los términos y condiciones del Contrato referido anteriormente. Las valorizaciones y facturas de El Contratista deberan mostrar separadamente los cargos por cadal
item del trabajo, los cuales se identificaran por el nimero de Orden de Cambio y nimero de contrato. El Contratista entregard la garantfa, si esta es aplicable.

DESCRIPCION PRECIOS

Se emite la presente Orden de Cambio para:

1.- Ampliar el plazo y monto, para la ejecucién de los servicios de "Manejo del centro experimental
Maqui-Maqui, centro de producciones de semillas en el km. 24 y almacen de revegetacion y
mantenimiento de areas revegetadas”, en el marco de la Orden de Obras y/o Servicios MA-
01122-2014 y segun el detalle adjunto en el Anexo 1. Dicha ampliacion regira desde el 01 de Julio
hasta el 31 Diciembre 2016, inclusive.

Todos los términos y condiciones de la Orden de Obras y/o Servicios MA-01122-2014 y del
Contrato, que no han sido modificados por este documento mantienen plena vigencia, validez y
resultan plenamente aplicables a las partes para todos los efectos.

TOTAL uss$ 166,150.95

LOS TRABAJOS SE INICIARON EL | 1-Jul-16 Y SE TERMINARAN EL 31-Dec-16

RESUMEN DEL CONTRATO

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO / ORDEN DE TRABAJO Us$ 659,780.46
MONTO ACUMULADO DE LAS ORDENES DE CAMBIO PREVIAS 000 HASTA 001 Us$ 0.00
MONTO DE ESTA ORDEN DE CAMBIO CHO-002 USs$ 166,150.95
( X') ADICIONAL () CREDITO (X) ESTIMADO ( )FIJO

MONTO ACTUAL DEL CONTRATO / ORDEN DE TRABAJO (NO INCLUYE COSTOS DE GARANTIA) Us$ 825,931.41
EFECTO SOBRE LA VIGENCIA DEL CONTRATO: [ si ]

Esta Orden de Cambio representa el ajuste final a cualquier monto que se adeude o que devengue en deuda a El Contratista por cambios en él referidos. El Contratista libera a
'YANACOCHA de cualquier otro reclamo, si los hubiera (excepto aquellos reclamos que se hayan hecho por escrito, con anterioridad y de acuerdo a contrato). Para]
compensacién adicional bajo este contrato, incluidos, sin limitacion, derechos que El Contratista pudiese tener para compensacién adicional por demoras o interrupciones al|
cronograma de trabajo, que se hubieren generado antes de esta modificacion, a menos que se provea en este documento, el periodo de ejecucion y otros términos Y]
condiciones del contrato permanecen invariables.

FIRMAS
REPRESENTANTE COMERCIAL DE EL CONTRATISTA CARGO: FECHA:
Jose Ayay Zambrano Gerente General
REPRESENTANTE COMERCIAL DE YANACOCHA CARGO: FECHA:
Isidro Segundo Oyola Mejia Gerente General de Operaciones
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Area de Contratos Anexo A-1
CONTRATISTA: FECHA EMISION:
EQUIPORC S.R.L 30-Jun-16
NUMERO CONTRATO ORDEN DE TRABAJO N° ORDEN DE CAMBIO N° ORDEN DE SERVICIO
MA-01119-2014 MA-01122-2014 CHO002 ( MA-01800-2016)
DESCRIPCION
DETALLE DE PRESUPUESTO
PLANIFICACION DE COSTOS/RECURSOS - JULIO 2016 A DICIEMBRE 2016
MANO DE OBRA 13,386.00 13,386.00 13,386.00 13,386.00 16,832.32 16,832.32
COSTOS DIRECTOS EPPS 702.11 702.11 702.11 702.11 702.11 702.11
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 218.77 218.77 218.77 218.77 218.77 218.77
TOTAL COSTOS DIRECTOS 14,306.88 14,306.88 14,306.88 14,306.88 17,753.20 17,753.20 92,733.93
MANO DE OBRA 2,607.67 2,607.67 2,607.67 2,607.67 2,607.67 2,607.67 15,646.01
MATERIALES - - - - - - -
CONSUMIBLES - - - - - - -
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 26.32 26.32 26.32 26.32 26.32 26.32 157.92
POLIZAS Y SEGUROS 40.83 40.83 40.83 40.83 40.83 40.83 244.98
COSTOS INDIRECTOS TRANSPORTE 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 4,320.00 4,320.00 19,640.00
COMBUSTIBLE 1,081.75 1,081.75 1,081.75 1,081.75 1,709.05 1,709.05 7,745.12
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 1,467.10 1,467.10 1,467.10 1,467.10 1,467.10 1,467.10 8,802.60
REPUESTOS Y ACCESORIOS - - - - - - -
CAPACITACION Y CERTIFICACION 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 540.00
OTROS GASTOS 136.20 136.20 136.20 136.20 136.20 136.20 817.20
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 8,199.87 8,199.87 8,199.87 8,199.87 10,397.17 10,397.17 53,593.83
Utilidad 2,575.24 2,575.24 2,575.24 2,575.24 3,195.58 3,195.58 16,692.11
Gastos administrativos 521.85 521.85 521.85 521.85 521.85 521.85 3,131.09
TOTAL 25,603.84 25,603.84 25,603.84 25,603.84 31,867.80 31,867.80 166,150.95
FIRMAS
REPRESENTANTE COMERCIAL DE EL CONTHAT@TA REPRESENTANTE COMERCIAL DE YANACOCHA
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